CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacion
de equipos de presion de agua
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Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Seguimiento Semanal a la Ejecucién de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Interventoria

Objetivo Fecha:
Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ( )
Tipo de Orientacion () Acompafamiento ( )

reunion | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucién de Primer Hito
establecido en la prorroga 2 al contrato de obra No 3644036 de
2022.

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 10:30 am. Hora Fin: 11:05 am

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunion: 26 de enero de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 19 de enero de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Secretaria Distrital de
Salud, Interventoria PCG Ingenieros Asociados S.A.S y el contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para
llevar a cabo la reunién semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para
dar reinicio a la ejecucion del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentacion formal de los

asistentes a la reunion.

El ingeniero Luis Carlos Galvis interviene exponiendo al contratista del reiterativo incumplimiento en la entrega

de informacién solicitada por la Interventoria y la Secretaria Distrital de Salud.

Interviene el Ingeniero Somerzo Mendivil argumentando que hablo con la aseguradora y esta le dio a conocer
que tienen inconvenientes en la entrega toda vez que la entidad contratante envio oficios en donde se iniciaba
un proceso de incumplimiento, afirmando que este tema ya se sale de su poder sin embrago, solicito por parte
de ellos un soporte dando una respuesta en la actualizacion de las pdlizas las cuales deberian salir el dia de
hoy. A su vez argumenta que estan en revision de ese riesgo. Por otro lado dice allegar los demas
compromisos también el dia de hoy.

Por otra parte dice tener inconvenientes con los anteriores profesionales debido a que se esta presentando una

posible extorsidén y estan tratando de resolver ese inconveniente, de no lograrlo interpondran las respectivas
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acciones legales por la no entrega de la informacién.

Interviene el Ingeniero Ever Paternina confirmando lo expuesto por el Ingeniero Somerzo, afiadiendo, que ellos
tenian un acuerdo y que a la fecha no han recibido toda la informacion, sin embargo, espera contar con la
informacion el dia de hoy. A su vez expone que los profesionales le dicen que hable con el Arquitecto Norgel

quien da la autorizacién de la entrega de la informacion.

El Ingeniero Ever solicita el dia de hoy como espera para poder entregar la informacién mas completa y veraz,
tienen contemplado reiniciar con la obra el dia lunes 22 de enero de 2024. Anade que ya cuenta con el

personal para dicho inicio.

Interviene el Ingeniero Mario Flérez haciendo énfasis en la actualizaciéon de las pdlizas y en los demas
compromisos adquiridos en las diferentes reuniones de seguimiento. Considera las condiciones dificiles que

esta presentando el contratista, sin embargo, eso no lo exime de sus responsabilidades.

Interviene el Ingeniero Somerzo argumentando que el tema de las podlizas se sale de las manos teniendo en
cuenta de toda la problematica que ha tenido la ejecucién de la obra, desean iniciar lo antes posible teniendo

en cuenta el tiempo restante que le queda a la ejecucion de la obra.

El Ingeniero Mario Flérez enfatiza que tanto la Secretaria Distrital de Salud como la Interventoria PCG

Ingenieros Asociados contindan y siguen a la espera de la informacion requerida en diversas oportunidades.

El ingeniero Somerzo pregunta sobre el estado de la posible cesion del contrato.

El ingeniero Ever argumenta que el dia martes 16 de enero de 2024 le escribié a la Doctora Diana para
preguntarle sobre si las cosas iban a avanzar por ese lado, sin recibir respuesta toda vez que le llego un oficio
del incumplimiento en la entrega de la informacion solicitada. Reitera nuevamente su pregunta del estado de

cesion del contrato. Argumenta la intencidn en conjunto con el ingeniero Somerzo de continuar con el contrato.

Interviene la Ingeniera Catalina Duarte respondiendo a la pregunta realizada por el contratista, argumentando
que como entidad (SDS) a realizar de manera contractual el acercamiento con la segunda empresa que quedo
en segundo lugar, apenas se tenga una respuesta formal por dicha empresa se hara saber al Contratista

Consorcio Ingenieros Patermen.

El Ingeniero Mario Flérez reitera nuevamente al Contratista Consorcio Ingenieros Patermen los compromisos
adquiridos y solicita una fecha de entrega. El Ingeniero Somerzo responde que esta a la espera de la
informacion pero que posiblemente sera el dia de hoy. A su vez se solicita al contratista dar respuesta de los

oficios enviados.

Interviene la Ingeniera Catalina reiterando al contratista la respuesta a los oficios enviados.

El Ingeniero Somerzo solicita que la informacion de la entidad (SDS) e Interventoria sea enviada al correo

pmayconstruccionessas.

La ingeniera Catalina responde al contratista dandole a conocer que la informacién ha sido enviada a dicho
correo y al ingeniero Ever Paternina. Adicionalmente se hace envio fisico d copia de todos los oficios por

correo certificado. Solicita al Ingeniero Mario reenviar los oficios enviados desde que se asumi6é como




ALCALDIA MAYOR

CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacion

de equipos de presion de agua

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

ACTA DE REUNION

Cadigo: SDS-PYC-FT-001

Version:

8

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

interventoria.

Se da por terminada la reunién de seguimiento.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA
Realizar el ajuste del cronograma por
actividades con el flujo de caja real
Documentacion detallada del personal
que cumpla con lo minimo establecido
en el contrato (EPS, ARL, Hojas de
Vida, Copia de Cedulas de
Ciudadania). Ever Paternina Inmediato
Pdlizas actualizadas y subidas al
SECOP II.
Informe (WORD) detallado de cada
una de las actividades ejecutadas
donde se vea reflejada de manera
grafica (fotos) lo ejecutado.
Posible Reinicio de Obra el dia 22 de enero . .
Ever Paternina Inmediato
de 2024. Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO DIRECCION/ FIRMA
OFICINA/
Luis Carlos Galvis 3017754828 | Director Interventoria '\\
\_}“
1 pcgsdsalud@gmail. \Q\“
com \
\
Catalina Gutiérrez Cano c1gutierrez@saludca | 3202734706 | Secretaria Distrital
2 pital.gov.co de Salud
Diana Marcela Acosta 3007549053 | Supervisora de
3 Rubio dmacosta@ bienes y servicios
saludcapital.gov.co secretaria Distrital
de Salud
Magda Catalina Duarte mcduarte@saludcapi 3212892418 Apoyo supervision
4 | Reyes tal.qov.co técnica Secretaria
gov. Distrital de Salud
Camilo Pefiuela 3057041753 | Representante =
5 pcgsdsalud@gmail.c Legal PCG
om Interventoria
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacién y cierre de la reunién

¢ Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si () No (X)

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacion relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunién.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunién, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.



http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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OBJETIVO: En este espacio escriba el proposito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunion.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicion del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacion
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la proxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccidn/oficina o proceso que cita la proxima
reunion. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revisién de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunién. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y

aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.





