CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacién de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacién
de equipos de presion de agua

ALCALDIA MAYOR -
DE BOGOTA D.C. ACTA DE REUNION
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Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Seguimiento Semanal a la Ejecucidon de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Interventoria

Objetivo Fecha:
Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ( )
Tipo de Orientacion () Acompanamiento ( )

reunion | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucién de Primer Hito
establecido en la prorroga 2 al contrato de obra No 3644036 de
2022.

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 10:30 am. Hora Fin: 11:35 am

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Préxima Reunién: 02 de febrero de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 26 de enero de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Secretaria Distrital de
Salud, Interventoria PCG Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para
llevar a cabo la reunion semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para
dar reinicio a la ejecucion del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentacion formal de los

asistentes a la reunion.

Interviene el Ingeniero Mario Flérez por parte de la Interventoria exponiendo los temas de seguimiento:
-Da a conocer del recibimiento de los oficios emitidos por parte del contratista para la respectiva revision, a su
vez se le informa que quedan pendientes dos perfiles que son el maestro de obra y el plomero para poder

cumplir con el personal minimo de obra.

Responde el Ingeniero Ever Paternina por parte del Consorcio Ingenieros Patermen que el dia de hoy 26 de
enero de 2024 entregara dicha informacion al igual que la planilla de pagos de seguridad del personal.
Nuevamente intervienen el ingeniero Mario Flérez solicitando al ingeniero Ever Paternina que adicionalmente
debera remitir los formatos 9A y 9B totalmente diligenciados y que le fueron enviados por correo.

El Ingeniero Mario le pregunta al Ingeniero Ever Paternina sobre el estado actual de la actualizacion de la

poliza, obteniendo como respuesta por parte del Ingeniero Ever Paternina que ellos se habian comunicado con
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la aseguradora obteniendo como respuesta que ellos (aseguradora) se comunicarian con la entidad (Secretaria
Distrital de Salud). Se verificé en el trascurso del comité de seguimiento si alguna de las partes habia recibido
dicha informacion por parte de la aseguradora a lo cual ninguna de las partes ha recibido la informacion.

Considerando esto se le solicita al contratista enviar dicha informacion

-Intervienen el Ingeniero Mario Flérez haciendo énfasis que uno de los requisitos indispensables para el reinicio
de la obra es contar con los amparos vigentes, adicionalmente este ya habia sido solicitado de manera formal

por correo el dia 22 de enero de 2024.

-El Ingeniero Ever dice comunicarse de manera inmediata con la aseguradora a fin de solicitar una respuesta y

contar de esta manera de forma inmediata.

-El Ingeniero Mario da a conocer del recibido de la solicitud de suspensién de obra por parte del Contratista por
correo el dia 24 de enero de 2024 la cual fue atendida de igual manera por correo el dia 25 de enero de 2024,

que dicha solicitud carece de sustento técnico, juridico y financiero que avale dicha solicitud.

-El ingeniero Ever manifiesta que esa no era la respuesta que esperaban y que revisaran el tema buscando
algunas de las justificaciones solicitadas para que se pueda suspender mientras se terminan de organizar y
poder proceder con el final término a la ejecucién de la obra. No descarta la posibilidad de que el contrato se
pueda ceder, de no ser posible continuaran con la ejecucién de la obra, pero posiblemente no lograra entregar
en la fecha acordada. Da paso al Ingeniero Somerzo quien argumenta que la solicitud de suspension de la
obra tiene una justificacion bastante grande y de peso, reconociendo que el reinicio no sera autorizado por
parte de la interventoria si no se tiene la pdliza actualizada. Continta su intervencion argumentando que las
hojas de vida aun no han sido aprobadas en su totalidad y que el ingeniero Ever ya se encuentra trabajando en
ese aspecto. Sin embargo, no solamente es la pdliza si no otros factores que hacen imposible el inicio de la
obra (Personal, actas) y los tiempos estan en contra del contratista, por lo cual solicita que busquen una
solucién entre todos para terminar el proyecto, toda vez que ya presentan un atraso y realmente a la fecha no

pueden dar reinicio, aclarando que no estan dilatando el inicio y que estan entregando la informacion.

Interviene la Doctora Diana Acosta:

-Da a conocer al Ingeniero Somerzo que les informe sobre el estado de las polizas, toda vez que la
interventoria ya se los habia manifestado por medio de oficios, y que ellos (Secretaria Distrital de Salud) iban a
enviar un comunicado a la aseguradora a fin de saber por qué ellos no han enviado esa informacién. De igual

manera le solicita que el contratista aporte las conversaciones respecto a esa informacién por correo.

-El Ingeniero Mario aporta a la conversacion diciendo que es dificil iniciar sin que se cuente con esta
informacion y que ya ha pasado mucho tiempo (1 mes y 4 dias) en la cual se encuentran muchas actividades

atrasadas. Se realiza un recuento de las actividades pendientes a partir del cronograma se suspension.

-El Ingeniero Somerzo interviene consultando, la validez del cronograma presentado para la Ultima prorroga, ya
que en el comité presencial la interventoria dijo que este debia complementarse con actividades contractuales,
razon por la cual el contratista realizé una reprogramacion nueva. El Ingeniero Mario Responde a la pregunta

argumentando que se solicité complementar el cronograma remitido con actividades contractuales, pero
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independientemente, a la fecha presentan un atraso a partir del 21 de diciembre de 2023 que es la fecha
efectiva de reinicio del contrato de obra 3644036 de 2022 y realiza un recuento de las actividades atrasadas a

la fecha.

Interviene la Ingeniera Catalina Duarte:

- Independientemente del cronograma que presenten, el que tenemos aprobado, es el que esta ejecutandose
no se solicité un nuevo cronograma, se solicitd un ajuste al ya establecido. Se evaluara la aplicabilidad del
nuevo cronograma y su plan de contingencia a partir del momento en el que el contratista reinicie actividades.
Si no se reinician actividades, sigue vigente el cronograma antiguo.

- Aclara que se esta incumpliendo. Y se solicité presentar un ajuste al actual y hasta que no inicie actividades el
cronograma no es valido para la entidad, se hace necesario presentar un plan de contingencia.

-Interviene el Ingeniero Somerzo: Indica que el tema mas grande que esta en demora es el de la pdéliza y que
solicito al corredor de la pdliza un oficio y este sera enviado como soporte del aval o estudio de la problematica

que se esta presentando actualmente.

Interviene la Doctora Catalina Gutiérrez exponiendo lo siguiente:

- Si bien es cierto la péliza debe ser necesaria para la ejecucién de la obra, el consorcio no ha cumplido con los
demas requisitos que se han requerido por parte de la entidad.

- El dnico requisito con el que NO se ha cumplido no solamente es el requisito de la poliza, sigue debiendo la
informacién del personal minimo requerido, considerando que enviaron tres (3) de los cinco (5) perfiles
requeridos.

- El cronograma requiere un ajuste, los hitos siguen siendo los mismos, debe organizarse de conformidad con
la informacion. Lo que se encuentra definido a la fecha, es lo que se encuentra aprobado.

- La obra no ha iniciado por que no cumple con los requisitos contractuales minimos para que la interventoria
pueda organizar el reinicio (pdliza y personal minimos).

- Se deben adjuntar cierres, y cortes requeridos por la entidad, para poder realizar el pago. La entidad solicita
el cumplimiento de los requisitos minimos para hacer los pagos pendientes.

-La pdliza es una responsabilidad del contratista mas no de la entidad (Secretaria Distrital de Salud).

Interviene el Ingeniero Ever Paternina:

- Respecto al corte No.8. ya lo remitieron, se encuentra bajo revision del personal anterior (Ingeniero Lino). se
encuentra pendiente la aprobacion del corte NO. 8. Se consulta respecto al corte No.7, que ya se encuentra
aprobado, pero estaban pendientes planillas y paz y salvos del personal.

-La Interventoria verificd el personal dispuesto para el inicio de obra y efectivamente estaran en el empalme de
obra con los nuevos profesionales, sin embargo, no se ha hecho un aviso formal de las actividades internas

que maneje el Contratista.

-Intervienen los Ingenieros Mario Flérez y Wilson Roncancio dando a conocer los compromisos por parte del

contratista en el comité de seguimiento del dia de hoy 26 de enero de 2024.
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-Entrega de los dos perfiles profesionales pendiente (Maestro y Plomero) (26-01-24).
-Entrega pago de seguridad social de los profesionales (26-01-24).

-Aprobacion Corte No.8

-Correo enviado por parte del Ingeniero Lino.

-Correo de respuesta por parte de la Aseguradora sobre la pdliza (26-01-24).

Se da por terminado el comité de seguimiento de obra con los siguientes compromisos por parte del Contratista

Consorcio Ingenieros Patermen.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA

Realizar la entrega de los dos (2)
perfiles faltantes.

Realizar la entrega de afiliaciones de
seguridad social de los profesionales
que estaran en obra.

Realizar la entrega del documento de
soporte por parte de la aseguradora
del por que no ha S'do, POS'bIe la Ever Paternina Inmediato
actualizacion de las pdlizas. _
Aprobacion corte No. 8 por parte de la
anterior interventoria

Correo enviado por parte del
Ingeniero Lino.

Correo de respuesta por parte de la
aseguradora sobre la péliza.

Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato

REVISION Y APROBACION DEL ACTA

DIRECCION/

No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO OFICINA/ FIRMA
Catalina Gutiérrez Cano cigutierrez@saludca | 3202734706 | Secretaria Distrital
1 i de Salud
pital.gov.co
Diana Marcela Acosta 3007549053 | Supervisora de
” Rubio dmacosta@ bienes y servicios
saludcapital.gov.co secretaria Distrital

de Salud
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Magda Catalina Duarte mcduarte@saludcapi 3212892418 Apoyo supervision
3 | Reyes tal.aov.co técnica Secretaria
gov. Distrital de Salud
Wilson Roncancio i 3115369882 | Residente
pcgsdsalud@gmail.c .
4 om Interventoria @&%Z‘f‘*‘“
Ever Paternina 3044939643 | Representante N
5 everjosepaternina@g Legal Consorcio >
mail.com Ingenieros
Patermen \
Mario Flérez 3166918488 | Representante
5 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om
Somerzo Mendivil Tovar . 3042461557 | Socio Consorcio
Pmyaconstrucciones .
7 @gmail.com Ingenieros
9 ) Patermen
ASISTENTES
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacién y cierre de la reunién

. Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si() No (X)

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacion relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propésito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunién.
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TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicion del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacion
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la proxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccién/oficina o proceso que cita la proxima
reunion. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunidon y comentarios relevantes,
Incluyendo revision de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunion. Recuerde que cuando hay continuidad,

debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacién de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y

aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta Gltima seccion permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.
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