CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacion
ALCALDIA MAYOR de equipos de presion de agua

DE BOGOTA D.C. ACTA DE REUNION

SECRETARIA DE SALUD Cadigo: SDS-PYC-FT-001 Version: 8

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Seguimiento Semanal a la Ejecucion de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo | comité de obra anterior

Interventoria

Objetivo Fecha:
Asistencia Técnica:
Asesoria ( ) Capacitacion ()
Tipo de Orientacion () Acompainamiento ( )

reunién | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucién de Primer Hito
establecido en la prorroga 2 al contrato de obra No 3644036 de
2022

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 10:00 am. Hora Fin: 11:10 am

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunién: 12 de Enero de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 05 de enero de 2024 se retnen de manera virtual representantes de la Secretaria Distrital de Salud,
representantes de Interventoria y representante legal de Consorcio Ingenieros Patermen, para dar inicio a la reunion
semanal de obra (Modernizacion de la red de agua potable de la secretaria distrital de salud e incluye el cambio de

maquinaria).

El Contratista (Consorcio Ingenieros Patermen) aduce haber enviado la informacién solicitada por la Interventoria en
comité de obra de fecha 29 de diciembre de 2023, se corrobora en plena reunion dicha informacion evidencidndose que

efectivamente esta fue allegada por correo.

La Interventoria considera que la informacion enviada por el contratista de obra, no esta completa toda vez que no se
observa el balance solicitado con anterioridad y le consulta al contratista la fecha en la cual se tendra esta informacion, no
obstante, el Contratista manifiesta que todo esta en el corte No. 7. Menciona que en la informacion enviada se encuentra el

ajuste en el cronograma de actividades.

La Secretaria Distrital de Salud argumenta que el corte No. 7 ya esta aprobado, sin embargo hay observaciones
administrativas pendientes relacionadas con la entrega de los documentos completos para la respectiva aprobacion por
parte de la interventoria anterior, tales como (Pago planillas de personal y paz y salvo de personal) y asi proceder al

respectivo pago.
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A su vez manifiesta que el corte No. 8 debera ser enviado a la Interventoria anterior para ser revisada y acorde con los
requisitos contractuales para el tramite. A su vez manifiesta que no se observa el informe de actividades del periodo de 01 a
28 de junio de 2023, y sin este no se puede avalar dicho corte, por lo que se solicita allegar dicha informacion. El
contratista manifiesta tener la misma dinamica que tenia con la Interventoria anterior manifestando que el informe consiste
en revisar inicialmente los archivos en Excel enviados y de esta manera se contara con toda la informacion solicitada. La
Secretaria Distrital de Salud manifiesta que en la entrega la informacion debe remitirse completa para no tener reprocesos
en la revision de la informacién y de esta manera que la Interventoria anterior pueda realizar las observaciones a que haya
lugar, mas aun teniendo en cuenta que el contrato ya termino. El contratista manifiesta que les esta escribiendo al residente

y director de obra de su equipo de trabajo para que le suministren el informe.

La interventoria solicita al contratista entregar la informacion para dar por cerrado el tema, adicionalmente se solicita
entregar un informe de actividades donde se evidencie el estado de lo que se ejecutd, se entrego y el estado de lo que se

encuentra por ejecutar. El contratista manifiesta que el oficio se lo solicit6 a su personal de obra a fin de entregarlo.

La Interventoria le informa al contratista que el ajuste del cronograma no es claro, teniendo en cuenta que no se discrimina
cada actividad, por lo que se le recalca la necesidad de ajustar nuevamente este cronograma para poder realizar un

seguimiento basado en actividades y acorde.

En el oficio y cronograma remitido, el contratista manifiesta dar inicio en la ejecucion de la obra a partir del dia 09 de
enero de 2024 con una duraciéon de 106 dias con fecha de terminacion el dia 24 de abril de 2024, razén por la cual la
Interventoria no acepta dicha fecha de inicio, manifestandole al contratista que este debia iniciar a partir del dia 21 de
diciembre de 2023, a lo que el contratista responde diciendo que en reunioén con su personal de obra los tiempos de entrega
no le dan, no obstante manifiesta que revisara y ajustara dichas fechas con posibles actividades para dar cumplimiento al

contrato de obra (Trabajo a doble jornada o alguna medida necesaria adicional).

El contratista interviene manifestando que el inicio del afio es complicado por lo que queda por pagar, cambios de
administracion y demas, sin embargo, va a hacer el esfuerzo de invertir un recurso considerable para continuar con dicha
ejecucion en el tiempo pactado el proyecto. Adicionalmente manifiesta que va a remitir la documentacion del personal de
obra que estaré en el proyecto, solamente estara inicialmente el Ingeniero “Charry” haciendo empalme con el nuevo

Ingeniero residente para que ¢l se ponga al tanto de lo que enmarca el proyecto.

La interventoria le solicita al contratista que la informacion del personal sera enviada el dia de hoy 05 de enero de 2024

para que esta informacion sea revisada y aprobada y asi se pueda iniciar la ejecucion de la obra el dia 09 de enero de 2024.

La Interventoria pregunta al contratista si da inicio a las actividades de obra el dia martes 09 de enero de 2024, el

contratista responde aduciendo que si la informacion enviada es aceptada posiblemente iniciaria la fecha antes mencionada.

La Directora Administrativa le pregunta al contratista que si inicia el dia 09 de enero de 2024, a lo cual el contratista
manifiesta que depende de la informacion que estan por entregarle, sin embargo, manifiesta que el considera iniciar ese

dia.
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La Secretaria le solicita nuevamente la actualizacion de la polizas todas ves que este es un requisito contractual y, el

contratista manifiesta que ya las solicit6 ante la aseguradora y tan pronto estas le sean enviadas ¢l las subira al SECOP II.

La Interventoria y la Secretaria Distrital de Salud le manifiestan al contratista que se estan atentos a la entrega de la

informacion requerida.

Interviene el Ingeniero Camilo Pefiuela manifestandole al contratista la importancia y urgencia de ajustar el cronograma ya

que se presentan a la fecha 20 dias de atraso en la consecucion de la obra, cabe resaltar que debera revisar el corte enviado

teniendo en cuenta que este no es coherente con el balance enviado.

La Secretaria Distrital de Salud le recomienda tanto al contratista de obra como la Interventoria que la documentacion

enviada por correo debe ser radicada de manera presencial en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Salud en el

primer piso en la ventanilla de radicaciones.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA
Entrega de Informacién estado actual de
Obra, ajuste cronograma, documentacion de Ever Paternina Inmediato
personal de obra, balance
Reinicio de Obra Ever Paternina Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA |
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO Dlgll:zlgfﬂg;w FIRMA
Luis Carlos Galvis 3017754828 | Director Interventoria ‘\
\_}“
1 pcgsdsalud@gmail. \\&f
com \
Catalina Gutiérrez Cano clgutierrez@saludca | 3202734706 | Secretaria Distrital
2 i de Salud
pital.gov.co
Diana Marcela Acosta 3007549053 | Supervisora de
3 Rubio dmacosta@ bienes y servicios
saludcapital.gov.co secretaria Distrital
de Salud
Magda Catalina Duarte mcduarte@saludcapi 3212892418 Apoyo supervision
4 | Reyes tal.aov.co técnica Secretaria
-gov. Distrital de Salud
Camilo Pefiuela 3057041753 | Representante
5 pcgsdsalud@gmail. Legal PCG
com Interventoria
Wilson Roncancio pcgsdsalud@gmail. | 3115369882 | Residente g@iﬁ_‘
6 Interventoria

com
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\
Ever Paternina 3044939643 | Representante O
7 everjosepaternina@g Legal Consorcio
mail.com Ingenieros
Patermen
ASISTENTES \

Reunién seguimiento al contrato de obra No. 3644036-2022

H A Escribe aqui para buscar =i
Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

o B

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a

reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN

-011

Evaluacién y cierre de la reunién

¢ Se logro el objetivo?

Observaciones (si aplica)

Si (X) No ()

El Contratista hace entrega parcial de la informacion
solicitada por la Interventoria en el comité de obra llevado a
cabo el pasado 29 de diciembre de 2023.

Se le solicita nuevamente al Contratista la informacion de
manera Inmediata y de una forma mas organizada.

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimi

INSTRUCCIONES DE

ento.

DILIGENCIAMIENTO



http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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Este formato sera utilizado para registrar la informacién relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunién.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicion del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacion
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la préxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccién/oficina o proceso que cita la préxima
reunién. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revisién de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reuniéon. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido

del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y

aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima secciéon permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.
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NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.
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