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Sincelejo, 26 de Marzo de 2024 

   OFICIO: CIPM-234 
 
Señores 
CAMILO PEÑUELA MORENO  
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS. 
 

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 “Modernización de la 

Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, 

incluye renovación de equipos de presión de agua.” 

 

ASUNTO:  ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO 

 

Cordial saludo. 

 
Muy comedidamente hacemos entrega, para su estudio y aprobación, del PLAN 
DE CONTINGENCIA AJUSTADO, PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES 

DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 

SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA, COMO 
MECANISMO PARA RESTABLECER LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRÍTICA 
 

Cordialmente,  

 

 

  

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR  

R. L. CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

NIT No. 901775326-1 
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PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS 

PLANES DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO 

DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE 

AGUA, COMO MECANISMO PARA RESTABLECER LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRÍTICA. 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

No CO1.PCCNTR.3644036 
DE FECHA:  28 de Abril de 2022  

CONTRATANTE:  FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

CONTRATISTA:  CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

INTERVENTOR: PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

OBJETO:                 

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN 

DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 

FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION: 2 DE ABRIL DE 2024 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y GENERALIDADES DEL PLAN 

1. GENERALIDADES 

 

A la fecha 25 de Marzo de 2024, se tiene un avance real de 38,08%, Se debe reprogramar 

la ejecución de las actividades en el plazo restante de 8 días, para lo cual se requiere 

ajustar la reprogramación hecha a partir de la fecha de entrada al sitio de la obra, es 

decir, a partir del día 26 de Marzo de 2024. 

De acuerdo a la visita técnica sostenida el día 22 de Marzo de 2024, se tienen las 

siguientes premisas: 

Según la vista técnica descrita, y ante la solicitud de un diagnóstico general del estado de 

las obras ejecutadas, y de los posibles espacios a intervenir, el residente de obra, presenta 

un informe de visita técnica, el cual se anexa al presente, y que, en uno de sus apartes, 

estipula: 

PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TÉCNICA: CONSORCIO INGENIEROS 

PATERMEN Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar 

Salamanca Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendaño 
y Aldemar por el INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian 
Fabian Ibañes, Wilson Roncancio, Mario Flores. 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita 
técnica en las instalaciones de la secretaria de salud, para observar 
respecto al cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato 
relacionado y sus respectivas aclaraciones con respecto a la ejecución. 
Adicionalmente se manifestó a la interventoría el plan de manejo de 
contingencia que se tenía previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4 
de abril del 2024.  
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Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas 
en las instalaciones del edificio administrativo; específicamente se 

verifico los baños del segundo piso los cuales no han sido intervenidos; 
por consiguiente la interventoría manifiesta realizar un plan de 
contingencia actualizado de acuerdo a las actividades del contrato para 
así dar cumplimiento del mismo.  

Una vez realizada la inspección en las instalaciones se da a conocer las 
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024; cabe 
recalcar que los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue 
posible realizar la vista de verificar los faltantes por motivo de 
permisos; una vez recorrido el sitio de sótano y edificio administrativo 
se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo al 2 de Abril del 
2024 que se pueden verificar en anexo 1. 

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que 
para intervenir y realizar las actividades programadas, como 
contratista del contrato se compromete a tener los insumos que se van 
a utilizar, para esto en el siguiente cuadro se comparte el listado del 

material faltante y el personal que va intervenir con su respectiva 
duración de tiempo. 

Dentro de ese informe técnico, se dan las siguientes conclusiones: 

3. CONCLUSIONES 

Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se 
presenta por medio de este documento el plan de contingencia 

actualizado dando salvedad a la solicitud realizada por interventoría de 

acuerdo a la inspección realizada aclarando lo siguiente: 

1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios 
hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para 

ingresar a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en 
la actualización de la matriz de contingencia no se va ver reflejada.  

2. El área de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la 
secretaria de salud es un área restringida por el uso de la misma; me 
explico en esta sección se manejan muestras de todo tipo de bacterias 

por lo tanto el personal que va ingresar allí, se tiene que proteger e 
intervenir con trajes adecuado para evitar cualquier tipo de infección; 
por este motivo no se puede dar una duración con respecto a la 
actividad e intervención que se tiene que realizar esta área.  

3. Para el área de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se 

contempló que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad 
para desocupar los tanques; por lo cual la misma entidad manifestó 
que para realizar la actividad, se requiere de dos días para desocupar 
los tanques; para este caso la entidad manifestó pasar un informe 
técnico y detallado para poder coordinar esta actividad.  

4. Se deben implementar buenas prácticas de limpieza y orden, con el 
fin de mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y 
testigos que se almacenan, así como de los equipos que se encuentran 
instalados en este laboratorio. 

5. En el documento respalda la actualización del plan de contingencia 
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que 
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este las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto 
al tiempo estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la 

obligación de velar por el cumplimiento de los términos contractuales. 

Por otro lado, en el acta de reunión, sostenida el día 22 de Marzo de 2024, se apuntó lo 

siguiente: 

 

(…) 

 

De todo lo anotado anteriormente, se tienen varias conjeturas, así: 

Que existen zonas o frentes de intervención, que no pudieron ser verificados en la visita, 

como son: EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2, EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4 y 

LABORATORIO, y que para su acceso se necesita de permisos especiales, con lo cual estas 

actividades no serán tenidas en cuenta para la ejecución del plan de contingencia 

planteado, pero si solicitaremos los permisos correspondientes para entrar a evaluar los 

sitios a intervenir en estos dos frentes. 

Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita realizada, 

junto con la interventoría de las obras: Sótano y Administrativo, y debido al plazo restante 

de 8 días, solo se podrán ejecutar algunas actividades, debido a que el suministro de 
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algunos materiales es casi imposible tenerlos en esta fecha de Semana Santa, por lo tanto, 

programar actividades sin tener disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, sería 

incoherente y estaría en contra de las directrices dictaminadas por la entidad contratante, 

ya que se requiere de tener tanto el material como la logística necesaria para garantizar 

que las actividades que se programen si van a ser ejecutadas, y no dejar actividades 

inconclusas que atenten contra la movilidad y estadía de los usuarios de estas 

edificaciones. 

Que para la actividad de impermeabilización de los tanques de agua existentes, se 

requiere de dos días para desocupar los mismos; para este caso la entidad manifestó 

pasar un informe técnico y detallado para poder coordinar esta actividad, y al existir cuatro 

tanques de almacenamiento subdivididos, tendríamos una excedencia en cuanto a la 

duración de esta actividad, sobre el plazo restante de 8 días, por lo tanto, se tendría como 

prioridad la impermeabilización de 1 solo tanque de almacenamiento, o lo que es lo 

mismo, de aproximadamente 176 m2 de impermeabilización, sobre los 703,71 m2 

contratados de este ítem, de dicha actividad es imposible la ejecución de un cantidad 

mayor, debido a lo descrito anteriormente. 

En cuanto a la actividad NP-4 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO, 

TUBERIA Y PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO), se tiene ya la certeza de cuánto puede durar 

dicha actividad, ya que consta de un suministro de equipos, los cuales son importados, 

teniendo presente sus especificaciones técnicas, y al hacer la respectiva solicitud de 

cotización, a la empresa que importa estos equipos, se tiene una respuesta en donde se 

informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9 semanas (días hábiles 

– calendario), sin embargo en conversación telefónica sostenida con el gerente de la 

empresa, se podría contar con un tiempo máximo de 45 días calendario para suministrar 

dichos equipos, este plazo que excede el restante de 8 días, con lo cual dicha actividad 

no puede reprogramarse, ni mucho menos incluirse dentro del plan de contingencia. 

Con todo lo descrito anteriormente, solo se podrá incluir en este plan de contingencia, 

algunas actividades de tres frentes identificados: Sótano, Administrativo y Tanques, ya 

que sería imposible reprogramar todas las actividades por ejecutar, en un plazo restante 

de 8 días, aun teniendo los recursos, pero que por efectos de logística, de suministro de 

materiales, y demás, resultan un obstáculo para su terminación, concluyendo entonces 

que, en un plazo mayor, si se podrían ejecutar todas las actividades, sin embargo no se 

puede meter dentro de un plan de contingencia y de una reprogramación, obras o 

actividades que no van a poder cumplirse. 

 

2. ACTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL PROYECTO QUE RALENTIZAN EL 

PROGRAMA DE OBRA: 

 

Se reprograman nuevamente las actividades, con un plazo limitado de 8 días, en vista de 

eso, no se analizará ninguna actividad perteneciente a la ruta crítica. 

 

Se intervendrá el espacio ubicado en el edificio administrativo, segundo piso, baños de 

hombres y baños de mujeres, de forma simultánea. 

 

La reprogramación general de las actividades a ejecutar, quedará así: 
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Reprogramación de las obras con plazo de 8 días 

Por lo anterior, se debe armar el plan de contingencia con Las actividades anteriormente 

mencionadas del presupuesto, con una duración total de 8 días: 
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3. META DE PRODUCCIÓN PARA ALCANZAR EL AVANCE PROGRAMADO EN 

TAREAS ATRASADAS 

 

Por contingencia solo se puede ejecutar aproximadamente el 8,41% distribuido en el plan 

de trabajo desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17 

(hasta 4 Abril de 2024), de acuerdo con la tabla de actividades factibles de realizar. 

 

Se tendrían los frentes de obra mencionados, así: 

 

ÍTEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD 

 MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA 

E    ADMINISTRATIVO 

H    TANQUES 

NP    ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

En concordancia de lo anterior se tendrían 2 frentes de trabajo, y como medida de 

contingencia se tendrán 2 cuadrillas de trabajo, una para cada frente, compuesta por: 

 

Una cuadrilla principal: 1 Maestro de obra, 1 plomero, 1 oficial, 2 ayudantes (Cuadrilla 

que comandará la ejecución total de las obras) 

 

Cuadrilla 2: 1 Oficial, 2 ayudantes c/u 

 

Para los trabajos especializados se tendrán dos cuadrillas adicionales: 

 

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 

MATERIALES MANO DE OBRA: 2 técnicos, 1 ayudante. 

 

En concordancia de lo anterior, implementaríamos las siguientes medidas de contingencia: 

 
ÍTEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSIÓN MEDIDA DE CONTINGENCIA 

E 
ADMINISTRATIVO (PISO 2do BAÑOS DE 
HOMBRES Y DE MUJERES) 

$ 52.219.126,71 Cuadrilla 1: Se intervendrá el baño de 
hombres. 
 
Cuadrilla 2: Se intervendrá el baño de 
mujeres. 
 
Se tiene disponibilidad del Suministro de 
grifería para sanitarios con sensor 
automático. 
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Se tiene enchape disponible en bodega. 

NP - H 
   ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
   TANQUES 

$ 27.832.610,00 Cuadrilla Especial (tanques) 
 
En la impermeabilización de tanque con 
método de membrana PVC, se tiene una 
cuadrilla especializada para su ejecución, 
además se cuenta con todo el material o 
insumo necesario tales como: MEMBRANA 
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE 
LIFE; GEOTEXTIL PARA PISO NT 1600 S; 
PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE 
PERIMETRAL, se tiene disponibilidad de 
este material. 
 
Rendimiento de cuadrilla especial: 58,6 
m2/día 
 
Duración de la actividad: 176 m2 / 58,6 
m2/días = 3 DIAS APROX. 
 
Solo se puede ejecutar la 
impermeabilización de un solo tanque de 
agua, con lo cual se debe solicitar el vaciado 
de un tanque, para entrar a sitio a ejecutar 
dicha actividad. 

 

Cabe anotar que, para adoptar estas medidas de contingencia, el contratista cuenta con 

los recursos de inversión para inyectarlos de manera inmediata en la ejecución de las 

obras. 
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4. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Se programarán las actividades, desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4 Abril de 

2024), así: 

 

ITEM ACTIVIDADES UND. 
Administrativo 

2do piso 
cantidades 

totales 
VR UNITARIO  VR TOTAL  

PROGRAMACION SEMANAL 

1 PRELIMINARES           

               26 DE MARZO AL 2 ABRIL  

33.2 
Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición 
final) 

M2 145,16 145,16 $ 7.552,00 $ 1.096.248,32 $ 1.096.248,32 

33.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios  UND 23,00 23,00 $ 6.247,00 $ 143.681,00 $ 143.681,00 

33.5 
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y 
demás elementos que la componen)  

M2 44,66 44,66 $ 4.595,00 $ 205.212,70 $ 205.212,70 

33.6 
Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye 
desmonte de espejo  

UND 2,00 2,00 $ 37.960,00 $ 75.920,00 $ 75.920,00 

33.8 
Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y 
acarreo  

UND 70,00 70,09 $ 37.960,00 $ 2.660.616,40 $ 2.660.616,40 

33.9 
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para 
tubería de agua potable 

UND 3,00 3,00 $ 44.271,00 $ 132.813,00 $ 132.813,00 

33.10 
Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua 
potable  

ML 47,00 47,00 $ 3.659,00 $ 171.973,00 $ 171.973,00 

NP - 16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 
FLOTANTES,  EN 4MM (INLCUYE TODOS LOS 
ACCESORIOS DE INSTALACION) 

M2 8,64 8,64 $ 274.168,00 $ 2.368.811,52 $ 2.368.811,52 

34 RED HIDRAULICA             
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34.1 
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  
(Incluye instalación  y accesorios). 

ML 27,87 27,87 $ 10.498,00 $ 292.579,26 $ 292.579,26 

34.3 
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 1,00 1,00 $ 16.838,00 $ 16.838,00 $ 16.838,00 

34.5 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 70,00 70,00 $ 29.898,00 $ 2.092.860,00 $ 2.092.860,00 

34.7 
PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 17,00 17,00 $ 51.688,00 $ 878.696,00 $ 878.696,00 

34.9 
PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 9,00 9,00 $ 94.869,00 $ 853.821,00 $ 853.821,00 

34.11 
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de 
registro 15*15 cm.) 

UND 4,00 4,00 $ 84.483,00 $ 337.932,00 $ 337.932,00 

34.12 
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de 
registro 15*15 cm.) 

UND 1,00 1,00 $ 104.973,00 $ 104.973,00 $ 104.973,00 

34.13 
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de 
registro 20 *20 cm) 

UND 1,00 1,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00 

34.14 
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de 
registro 20* 20 cm) 

UND 2,00 2,00 $ 270.715,00 $ 541.430,00 $ 541.430,00 

34.15 
REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de 
registro 20* 20 cm) 

UND 3,00 3,00 $ 382.254,00 $ 1.146.762,00 $ 1.146.762,00 

34.16 
REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye universal y tapa de 
registro 20* 20 cm) 

UND 1,00 1,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00 

35.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable  UND 4,00 4,00 $ 20.200,00 $ 80.800,00 $ 80.800,00 

36 ENCHAPES             
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36,2 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para 
enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos) 

M2 129,96 129,96  $                                   60.879,00  $ 7.911.834,84 $ 7.911.834,84 

36.1 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para 
enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos) 

ML 39,26 39,26  $                                   30.001,00  $ 1.177.839,26 $ 1.177.839,26 

37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS              

37.1 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor 
automatico  

UND 6 6,00  $                                      800.033  $ 4.800.198,00 $ 4.800.198,00 

37.2 
Suministro e instalación de fluxómetro con sensor 
automático Orinal 

UND 3 3,00  $                                   2.084.418  $ 6.253.254,00 $ 6.253.254,00 

37.3 
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con 
sensor automático  

UND 8 8,00  $                                   2.024.836  $ 16.198.688,00 $ 16.198.688,00 

37.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 2 2,00  $                                 219.213,00  $ 438.426,00 $ 438.426,00 

39 INSTALACIONES ELECTRICAS              

39.2 

Suministro e instalación de punto eléctrico para 
funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y 
accesorios de instalación) 

UND 10    $                                 110.543,00  $ 1.105.430,00 $ 1.105.430,00 

39.3 
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp 
en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de 
instalación) 

UND 2    $                                   23.893,00  $ 47.786,00 $ 47.786,00 

50 TANQUES             

50,1 
Limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de 
agua 
potable 

M3   300,00  $                                     2.979,00  $ 893.700,00 $ 893.700,00 

  NO PREVISTOS             
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NP-2 
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON 
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 
MATERIALES MANO DE OBRA  

M2   175,92  $                                      158.205  $ 27.831.423,60 $ 27.831.423,60 

            TOTAL $ 80.634.974,90 

 

Con base en estos planteamientos se podrá alcanzar una meta del 8,41%, de la inversión faltante. 

 

Son anexos al presente: 

 

Informe técnico de visita de obra, realizado por el residente de obra (basados en la visita realizada junto con interventoría) 

Acta de visita técnica 

Informe cotización bombas 

Reprogramación de las obras en formato Project 

Programa de inversiones 

 

Cordialmente,  

 

 

 

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR    

C.C. 92.557.456 de Corozal     

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN  

NIT 901.583.472-2 

mailto:everjosepaternina@gmail.com


ITEM ACTIVIDADES UND. administrativo cantidades totales VR UNITARIO VR TOTAL 

1 PRELIMINARES

26 DE MARZO AL 2 ABRIL

33.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final) M2 145,16 145,16 $ 7.552,00 $ 1.096.248,32 $ 1.096.248,32

33.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 23,00 23,00 $ 6.247,00 $ 143.681,00 $ 143.681,00

33.5
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos 

que la componen) 
M2 44,66 44,66 $ 4.595,00 $ 205.212,70 $ 205.212,70

33.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 2,00 2,00 $ 37.960,00 $ 75.920,00 $ 75.920,00

33.8 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo UND 70,00 70,09 $ 37.960,00 $ 2.660.616,40 $ 2.660.616,40

33.9
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua 

potable
UND 3,00 3,00 $ 44.271,00 $ 132.813,00 $ 132.813,00

33.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 47,00 47,00 $ 3.659,00 $ 171.973,00 $ 171.973,00

NP - 16
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES,  EN 4MM 

(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)
M2 8,64 8,64 $ 274.168,00 $ 2.368.811,52 $ 2.368.811,52

34 RED HIDRAULICA

34.1
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 27,87 27,87 $ 10.498,00 $ 292.579,26 $ 292.579,26

34.3
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 1,00 1,00 $ 16.838,00 $ 16.838,00 $ 16.838,00

34.5
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 70,00 70,00 $ 29.898,00 $ 2.092.860,00 $ 2.092.860,00

34.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 17,00 17,00 $ 51.688,00 $ 878.696,00 $ 878.696,00

34.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 9,00 9,00 $ 94.869,00 $ 853.821,00 $ 853.821,00

34.11
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 4,00 4,00 $ 84.483,00 $ 337.932,00 $ 337.932,00

34.12
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 1,00 1,00 $ 104.973,00 $ 104.973,00 $ 104.973,00

34.13
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 

cm)
UND 1,00 1,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00

34.14
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 

cm)
UND 2,00 2,00 $ 270.715,00 $ 541.430,00 $ 541.430,00

34.15 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm) UND 3,00 3,00 $ 382.254,00 $ 1.146.762,00 $ 1.146.762,00

34.16
REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 

cm)
UND 1,00 1,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00

35.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable UND 4,00 4,00 $ 20.200,00 $ 80.800,00 $ 80.800,00

PLAN DE CONTINGENCIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO- 2o PISO BAÑOS

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

SALDO POR EJECUTAR

PROGRAMACION SEMANAL



ITEM ACTIVIDADES UND. administrativo cantidades totales VR UNITARIO VR TOTAL 

SALDO POR EJECUTAR

PROGRAMACION SEMANAL

36 ENCHAPES

36,2

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 

cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, 

filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

M2 129,96 129,96 60.879,00$                                   $ 7.911.834,84 $ 7.911.834,84

36.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 

cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, 

filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

ML 39,26 39,26 30.001,00$                                   $ 1.177.839,26 $ 1.177.839,26

37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

37.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 6 6,00 800.033$                                      $ 4.800.198,00 $ 4.800.198,00

37.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 3 3,00 2.084.418$                                   $ 6.253.254,00 $ 6.253.254,00

37.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático UND 8 8,00 2.024.836$                                   $ 16.198.688,00 $ 16.198.688,00

37.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 2 2,00 219.213,00$                                 $ 438.426,00 $ 438.426,00

39 INSTALACIONES ELECTRICAS 

39.2

Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de 

grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m 

(incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)

UND 10 110.543,00$                                 $ 1.105.430,00 $ 1.105.430,00

39.3
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero 

eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)
UND 2 23.893,00$                                   $ 47.786,00 $ 47.786,00

50 TANQUES

50,1
Limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua

potable
M3 300,00 2.979,00$                                     $ 893.700,00 $ 893.700,00

NO PREVISTOS

NP-2
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA 

PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA 
M2 175,92 158.205$                                      $ 27.831.423,60 $ 27.831.423,60

TOTAL $ 80.634.974,90

ING RESIDENTE CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

OSCAR IVAN SALAMANCA C.




