CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583.472-2

Sincelejo, 27 de Marzo de 2024
OFICIO: CIPM-237

Sefores  _
CAMILO PENUELA MORENO
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 "Modernizacion de la Red
de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye
renovacion de equipos de presion de agua.”

ASUNTO: AUTORIZACION ENTRADA DE MATERIAL
Cordial saludo.

Por medio de la presente, solicitamos dar permiso de ingreso del siguiente
material:

3 paquetes provenientes de la empresa TIG, entregados por el ingeniero residente
OSCAR IVAN SALAMANCA CIFUENTES, identificado con CC 74.082.212., los cuales
contienen:

Item Referencia Descripcién Cant (Medid

1 TOS-54VI GRIFO ORIMAL INCRUSTADO 3 Und.
ELECTRICO V2

2 TLS-08VI LAVAMANOS FUNCIONAL ACERO 10 Und.
WALVULA ITALIANA

3 TS5-54VI-5 GRIFO SANITARIO SENSOR 10 Und.
INCRUSTADO ELECTRICO
SUPERIOR VI

No siendo otro el motivo atentamente.

Cavmelo Mendivil Tovar

Ingeniero: CARMELO FABIAN MENDIVL TOVAR
Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

Calle 32 A No. 36 — 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejito - Teléfono: 3044939643
e-mail. everjosepaternina@gmail.com
Sincelejo -Sucre
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Bogota, 27 de marzo de 2024

Sefiores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Carmelo Fabian Mendivil Tovar
Ciudad

OFICIO PCG CDS - 61 -2024
Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA
Asunto: Respuesta a oficio CIPM — 237 la solicitud de ingreso del siguiente material

Estimados,

El contratista manifiesta bajo el oficio CIPM — 237 la solicitud de ingreso del
siguiente material:

Item Referencia Descripcion Cant |Medid

1 TOS-54VI IGRIFO ORINAL INCRUSTADO 3 Und
ELECTRICO V2

2 |TLs-o8VI LAVAMANOS FUNCIONAL ACERO 10 Und
IVALVULA ITALIANA

3 |TSS-54VI-S GRIFO SANITARIO SENSOR 10 Und
INCRUSTADO ELECTRICO
SUPERIOR VI

Como se menciono en el comité extraordinario solicitado por su parte en el oficio
CIPM - 231, mismo que se desarrollo el 26 de marzo de 2024, el plan de
contingencia presentado el dia festivo 25 de marzo de 2024 a las 8:53 p.m. esta
sujeto a revision tal como se expreso en el oficio PCG CDS — 58 -2024, y que de
cualquier manera, las observaciones preliminares presentadas en comité pueden
llegar a complementarse en funcion de la revision planteada, misma revision que
debe darse en un tiempo prudencial. Ahora, es de anotar que en el comité
extraordinario se le menciono al contratista que cualquier intervencion debe
garantizar su total culminacién, siendo asi, que cualquier espacio intervenido debe
ser entregado totalmente funcional y a satisfaccion antes de que venza el plazo
contractual.

Asi las cosas, la solicitud de ingreso de materiales se elevara a la entidad para su
debida autorizacion, pero es pertinente informar que es completa voluntad y
responsabilidad del contratista ingresar material a su campamento provisto sin antes
tener claridad respeto al plan de contingencia presentado, mismo que es la hoja de
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ruta para realizar la intervencion de proyecto, y asi mismo, solicitar la liberacion de
espacios.

Asi las cosas, nos permitimos remitir copia del presente oficio a la Secretaria Distrital
de Salud para que se gestione la autorizacion del siguiente material en los términos
anteriormente planteados:

Item Referencia Descripcion Cant [Medid

1 TOS-54VI IGRIFO ORINAL INCRUSTADO 3 Und.
ELECTRICO V2

2 TLS-08VI LAVAMANOS FUNCIONAL ACERO 10 Und.
IVALVULA ITALIANA

3 |TSS-54VI-S GRIFO SANITARIO SENSOR 10 Und
INCRUSTADO ELECTRICO
SUPERIOR VI

Agradecemos la atencion prestada,

Cor%gl saludo,

._‘1. iy
3 '\.L\ |
W\
LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
DIRECTOR INTERVENTORIA

PCG Ingenieros Asociados S.A.S

Copia: Secretaria distrital de salud
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Bogota, 27 de marzo de 2024

Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdireccién de bienes y servicios
Ciudad
OFICIO PCG CDS - 62 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Solicitud ingreso de material en funcién al oficio CIPM — 237 y PCG CDS
- 61-2024

Estimados,

El contratista manifiesta bajo el oficio CIPM — 237 la solicitud de ingreso del
siguiente material:

Item Referencia Descripcion Cant |Medid

1 TOS-54VI IGRIFO ORINAL INCRUSTADO 3 Und.
ELECTRICO V2

2 TLS-08VI LAVAMANOS FUNCIONAL ACERO 10 Und
IVALVULA ITALIANA

3 [TSS-54VI-S GRIFO SANITARIO SENSOR 10 Und
INCRUSTADO ELECTRICO
SUPERIOR VI

Asi las cosas, solicitamos de manera atenta a la entidad gestione la autorizacion de
ingreso del material descrito. Ahora, hay que considerar los términos planteados
PCG CDS - 61-2024, donde se menciona que es completa voluntad y
responsabilidad del contratista ingresar material a su campamento provisto sin antes
tener claridad respecto al plan de contingencia presentado, mismo que es la hoja
de ruta para realizar la intervencion de proyecto, y asi mismo, solicitar la liberacién
de espacios.

Agradegcemos la atencion prestada,
%,

L
LN

.\ \\‘::T
LUIS CARL®S GALVIS VELASCO
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
DIRECTOR INTERVENTORIA

PCG Ingenieros Asociados S.A.S
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Bogota, 27 de marzo de 2024

Sefiores
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdireccién de bienes y servicios
Ciudad
OFICIO PCG CDS - 63 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Solicitud ingreso de personal y liberacién de espacios (tanque) en funcion
de los Oficios,CIPM - 236 - INFORME TECNICO DEL TANQUE y CIPM- 232
AUTORIZACION PERSONAL DE INGRESO

Estimados,

El contratista manifiesta bajo el oficio CIPM — 232 y CIPM — 236 la autorizacion del
siguiente personal desde el dia 26 de marzo al 2 de abril de 2024.

No Nombre Cedula Cargo

1 | Oscar Ivan Salamanca Cifuentes 74.082.212 | Residente

2 | Edilson Riveros Torres 65.565.467 | Maestro

3 | Aldemar Prieto Soche 79.984.786 | Plomero

4 | Wilmar Salamanca Mateus 80.113.868 | Inspector 55T
5 | David Santiago Romero Colorado 1.032.375.449 | Técnico tangue
6 | Sebastidan Moreno Méndez 1.012.316.173 | Técnico tanque
7 | Andrés Camilo Ballesteros Méndez 7.320.705 | Técnico tanque
8 | Freddy Alherto Avendafio Cipagauta 79.957.500 | Oficial

9 | Wilman Rodolfo Chaparro Contreras 79.864.290 | Oficial

10 | Johan Robledo 79.671.454 | Oficial

Al respecto nos permitimos indicar que la entidad debe considerar la autorizacion
de ingreso para validacion y organizacion del posible inicio de actividades, pero los
trabajos propiamente dichos podran realizarse una vez se surtan las
recomendaciones y observaciones presentadas al plan de contingencia actualizado
y presentado el 26 de marzo de 2024.

Asi mismo el contratista solicita el vaciado del tanque a intervenir en los siguientes
términos:
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“Asi mismo enviamos el informe técnico del proceso de impermeabilizacion de
tanques de agua potable con método de membrana PVC, y reiteramos ademas
que se haga el vaciado de uno de los tanques de agua potable que se va a
intervenir, segun plan de contingencia y reprogramacion enviada, sin surtir esta
etapa, no podremos iniciar esta actividad.”

Ahora, respecto al vaciado de tanque en funcién de lo expresado en el OFICIO PCG
CDS - 60 -2024, se expresa que la intervencion del tanque puede no llegar a
cumplirse sin antes dar alcance a las observaciones al plan de contingencia, de
acuerdo al siguiente pérrafo:

“Conforme a lo anterior, solicitamos de manera atenta aclarar si el tiempo de
secado del tanque esta contemplado en el plan de contingencia, considerando
que la entidad establecio como plazo para desocupar cada uno de ellos en un
término de 2 dias en operacién normal de la institucion, pero se hizo la salvedad
al residente de obra en visita del viernes 22 de marzo de 2024, que en términos
de dias festivos o semanas de celebracion de festividades el tiempo
posiblemente aumenta al doble. Asi las cosas, el plazo de intervencion del
tanque puede verse afectado por lo tiempos necesarios para el proceso de
entrega para asi dar inicio a las actividades contempladas en el informe técnico,
que consideran 4 dias de intervencion a partir del resane.

Cabe anotar que el contratista menciona las siguientes conjeturas:

“Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita
realizada, junto con la interventoria de las obras: Sotano y Administrativo, y
debido al plazo restante de 8 dias, solo se podran ejecutar algunas actividades,
debido a que el suministro de algunos materiales es casi imposible tenerlos en
esta fecha de Semana Santa, por lo tanto, programar actividades sin tener
disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, seria incoherente y
estaria en contra de las directrices dictaminadas por la entidad contratante,
ya que se requiere de tener tanto el material como la logistica necesaria
para garantizar que las actividades que se programen si van a ser
ejecutadas, y no dejar actividades inconclusas que atenten contra la
movilidad y estadia de los usuarios de estas edificaciones.” (Negrita y
subrayado fuera de texto)

En virtud de lo anterior, y partiendo del hecho que es claro que toda actividad
autorizada para ejecutar debe garantizar su completa finalizacién, asi como su
entrega a satisfaccion en los tiempos contractuales, la impermeabilizacion del
tanque puede poner en riesgo la ejecucion de la actividad en los tiempos
restantes del contrato. Es importante anotar que la ejecucion de uno de los 4
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tanques contemplados se puede constituir como una ejecucion parcial de una
actividad completa, dado que no se estaria interviniendo el conjunto de
estructuras que almacenan la totalidad del agua potable de uso de la secretaria,
lo cual iria en contravia de las directrices planteadas anteriormente.”

Asi la cosas la entidad debe evaluar la conveniencia, o no, de la liberacion de los
espacios de las zonas planteadas en el plan de contingencia y proceder con las
debidas diligencias, esto es, el bafio de hombres y mujeres del segundo piso del
edificio administrativo y el vaciado de uno de los cuatro tanques de agua potable.

Dicho esto, se debe considerar que la intervencion, en términos generales, es
parcial, y el plan de contingencia no propone desarrollar la totalidad del contrato,
por lo que la entidad estd en su autonomia de validar si las intervenciones
propuestas suplen parcialmente las necesidades que la entidad pretende satisfacer
con el contrato de obra.

De cualquier manera, es necesario indicar que recomendamos a la entidad
considerar todo lo descrito y expuesto en el OFICIO PCG CDS - 60 -2024.

Agradecemos la atencion prestada,

1

CAMI O PENUELA MORENO

0. 1.013.612.069 de Bogota
REPRESENTANTE LEGAL
PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S






