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Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Seguimiento Semanal a la Ejecucion de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Interventoria

Objetivo Fecha: 19/03/2024
Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ( )
Tipo de Orientacion () Acompainamiento ( )

reunion | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucién de Primer Hito
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036
de 2022.

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 2:00 pm. Hora Fin: 4:00 pm

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunién: 27 de marzo de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 19 de marzo de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Interventoria PCG
Ingenieros Asociados S.A.S, el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen y Representantes de la Secretaria
Distrital de Salud, para llevar a cabo la reunién semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por
parte del contratista para dar reinicio a la ejecucion del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace

presentacion formal de los asistentes a la reunion.

Se da inicio al comité de seguimiento con la presentacion de los que en ella intervienen.

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio con el mencionamiento de los compromisos que estaban por entrega
de parte del contratista.

- Informes mensuales de obra.

- Entrega hoja de vida profesionales con anexos.

- Actas de comité firmadas.

Los anteriores compromisos fueron entregados de acuerdo con lo establecido por parte del contratista.

Interviene el Ingeniero Mario indicando que fue recibida por parte del contratista la informacién solicitada,
alrededor de (8) oficios, dentro de los cuales se destaca las hojas de vida de un personal que ingresara a la

obra, otrosi al acto consorcial, informes de enero y febrero, solicitud autorizacién de ingreso al personal, plan
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de contingencia.
Y reporta que adelantan las respectivas revisiones por parte de la Interventoria quedando como pendientes
para la probacion de las hojas de vida del personal minimo necesario lo siguiente:

- Certificaciones de curso de alturas de los sefiores Oscar Ivan Salamanca ( Perfil 2 -Residente de obra)

y del sefior Pedro Cruz (Perfil 3 -Maestro de obra).

Interviene el Ingeniero Somerzo Mendivil argumentando que la revision realizada por la Interventoria
efectivamente se encontré un error de digitacion en el numero de cédula del ingeniero residente sin embargo,
la certificacion entra en rigor a partir del 13 de marzo, ahora como se esta realizando una revision a rigor y
pegado a la resolucion 1178 de 2017 del Ministerio de Trabajo del articulo 50 donde habla “Que todos los
proveedores de capacitacion y entrenamiento en trabajo seguro de alturas y caidas debera emitir dicho
certificado a quien haga sus veces y este serd dentro de los cinco (5) dias siguientes a la finalizacion del
curso”. Teniendo en cuenta lo anterior la certificacion del Ingeniero Oscar Salamanca estara disponible a partir

del dia 20 de marzo de 2024 y no entiende el por qué el Ingeniero no cumple.

Interviene Cristian Ibafez de interventoria argumentando que de acuerdo al marco legal y su resoluciéon 4272
del afo 2021 nos indica que se tiene un plazo maximo de 24 horas para subir la certificacion después de
aprobado el curso por medio del ente certificado a la pagina del Ministerio de Trabajo y este es revisado
directamente por la pagina y no del proveedor. Y una vez verificada la informacion se encontré que esta no se

encontraba en la plataforma.

Interviene el Ingeniero Mario argumentando que lo que esta realizando la Interventoria esta dentro del uso de
todas las facultades, a partir de alli debera remitir la o las certificaciones debidamente corregidas para poder

realizar la validacién correspondiente y contar con el aval por parte de la Interventoria.

El Ingeniero Somerzo Mendivil aporta a la conversacion indicando que no hace parte del proceso poner

inconvenientes por parte de ellos, que al contrario estan interesados en ingresar a obra.

Responde el Ingeniero Mario argumentando que la interventoria ha dado respuesta en menos de 24 horas a
las aprobaciones requeridas, por ejemplo para el personal minimo se remitieron hojas de vida el dia domingo
17 de marzo de 2024 y que ese mismo dia el equipo de Interventoria dio respuesta al oficio enviado. Para
contar con el aval del personal minimo, el contratista debe remitir la totalidad de la documentacion minima
incluida en el pliego de condiciones, la interventoria no esta dispuesta a que se inicien actividades sin el
cumplimiento minimo de requisitos. Aclara que en ningun momento la Interventoria quiere interrumpir o
entorpecer el libre desarrollo del contratista en la ejecucidon contractual, pero se encuentra requiriendo lo
estipulado en el pliego de condiciones. Por otra parte pregunta el Ingeniero Mario que cuando se hace entrega
del certificado pendiente a lo que responde el Ingeniero Somerzo que ya cuenta con la del Ingeniero residente

y que la del maestro de obra esta a espera de su entrega.

El Ingeniero Somerzo pregunta que si no es posible ingresar sin el personal minimo a lo que responde el
Ingeniero Mario diciendo que es imposible y que quedan pendiente el curso de alturas de las dos personas

que fueron relacionadas.
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Interviene nuevamente el Ingeniero Mario que se indica que lo minimo es que se tengan esos dos certificados
de ARL y curso de alturas sin inconsistencias o errores. Por otra parte, ver la posibilidad de que se comuniquen
los dos Ingenieros SST tanto del contratista como de la Interventoria a fin de unificar esfuerzos en la
informacion y de esta manera subsanar las observaciones.

Otro tema es la pdliza en cuanto a su aprobacion y es un proceso que surte la entidad.

Interviene la Doctora Catalina aportando que las pdlizas entregadas por el contratista se encuentran en flujo de
aprobacion.

Interviene el Ingeniero Somerzo preguntando si la aprobacion de las pdlizas también impide el acceso del

personal a obra.

Responde la Doctora Catalina enfatizando que este no es un impedimento para que el contratista pueda

ingresar a obra, toda vez que eso es un tramite interno de la entidad.

Nuevamente Interviene el Ingeniero Mario en relacion con el plan de contingencia.
Respecto a las cantidades reportadas en el informe, no se puede dar aval sobre ellas ya que las desconoce y
para esto se le solicita remita el ultimo informe de obra para poder conocer el estado actual.
Referente a los frentes de trabajo, es importante que al iniciar se detalle de cada persona y de la actividad que
va a realizar para hacer el seguimiento correspondiente. Adicionalmente presenta un horario para desarrollar
las actividades de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm - 2:00 pm a 6:00pm

Sabados de 8:00 am a 1:00 pm

Consulta a la entidad la aclaracién de dicho horario, considerando que se tenia entendido que los trabajos se
deberan hacer en jornada extra laboral o nocturna.

Interviene el Ingeniero Somerzo aduciendo que es un cronograma que es susceptible a un cambio y que de las
actividades que se encuentran pendientes por ejecutar y que el requerimiento del informe final de actividades
solicitado por la Interventoria PCG Ingenieros S.A.S, ellos como contratista no deben entregar esa informacion
que debe reposar en la entidad. El corte todavia se encuentra pendiente por autorizacion y es la entidad quien

debe realizar la gestién y darla como insumo a la nueva Interventoria.

Interviene la Ingeniera Catalina Duarte, argumentando al Ingeniero Somerzo que si bien es cierto la Entidad
hace supervisién a la Interventoria y que la informacion que deberian haber entregado el 28 de junio de 2023
hasta hace unos dias la entregaron parcialmente y es el contratista quien se la debe entregar a la nueva
Interventoria para obtener la aprobacién de la anterior Interventoria. Por otra parte la entidad ha sido diligente
con la anterior Interventoria pero al pasar tanto tiempo ellos ya no cuentan con las pélizas y no estan en la
obligacién de atender las solicitudes emitidas, razén por la cual esa responsabilidad recae sobre el contratista
aducido al incumplimiento que ellos presentaron como consorcio, por tal motivo no es aceptable que a este
tiempo venga a decir que no es responsabilidad de ellos.

Interviene el Ingeniero Somerzo preguntando al Ingeniero Ever sobre cuando fue la fecha ultima de entrega a
la Interventoria anterior.




CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacién
de equipos de presion de agua

ALCALDIA MAYOR -
DE BOGOTA D.C. ACTA DE REUNION
SECRETARIA DE SALUD Cadigo: SDS-PYC-FT-001 Versién: 8

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Interviene la Doctora Diana Acosta respondiendo que el dia 26 de febrero de 2024 en la audiencia realizada el
Consorcio Ingenieros Patermen se comprometié a remitir la informacién para ser revisada por la Interventoria

Interredes.

Interviene el Ingeniero Somerzo preguntando a la Doctora Diana si esa informacion la debe avalar la
Interventoria Interredes, a lo cual ella responde afirmando que asi es y que el Ingeniero Lino le manifesté que

ya estaban terminando la respectiva revision.

Pregunta el Ingeniero Somerzo argumentando del por qué la Ingeniera Catalina Duarte dice que eso es
responsabilidad del contratista y la Interventoria anterior es quien debe enviarla. Responde la Doctora Diana
explicando que lo que quiso decir la Ingeniera Catalina es que esa informacién debe ser avalada por ellos
(Interredes) porque ese corte es el punto de partida para saber el estado en que quedod la obra. Nuevamente
pregunta el Ingeniero Somerzo si son ellos (Consorcio Patermen) quien deben entregar la informacion, a lo que
responde la Doctora Diana que esa informacion ya reposa en la anterior Interventoria y que se esta a la espera
del pronunciamiento sobre todos los documentos y que estos se encuentran bien. Espera que el dia 20 de

marzo de 2024 tener una respuesta al respecto.

Se hace una pausa debido a que el tiempo de la reunién expiro y se reinicia en un nuevo link.

Se da reinicio en el nuevo link con la intervencion del Ingeniero Somerzo que respecto al informe de ejecucion
de obra avalado por la anterior interventoria aduciendo que ellos no pueden entregar dicha informacién tal

como lo solicita la nueva Interventoria.

Interviene el Ingeniero Mario respondiendo que lo Unico que se esta solicitando es la afiliacion a la ARL y el
curso de alturas y que una vez revisada la informacion no se tendra ningun inconveniente en el ingreso del
personal a obra. Por otra parte pregunta a la Ingeniera Catalina respecto a cual sera el horario establecido para

la intervencion de actividades.

Interviene la Ingeniera Catalina haciendo énfasis en que es el mismo horario en el cual venian trabajando en

las noches vy fines de semana y que no es posible modificar dichos horarios teniendo en cuenta las molestias

que esto puede generar en el ambiente laboral y en los funcionarios que se encuentren dentro de las

instalaciones. Dicho horario podrian ser desde las 5:00 pm hasta las 5:00 am.

Interviene el Ingeniero Somerzo argumentando que hay actividades en las que se puede intervenir en el dia y
que estas no generan impacto toda vez que se encuentran en zonas alejadas al personal que hace parte de la
entidad, como por ejemplo la zona donde se encuentran los tanques. Aporta a la conversacion el Ingeniero
Ever argumentando que en algunas ocasiones intervinieron algunas zonas de dia pegando enchape,

instalando llaves entre otras.

Aporta la Doctora Diana que si fue posible hacer actividades en el dia como lo era el pegue de enchape pero
que actividades como demolicidn si eran realizadas en la noche. Para tal fin ella solicita cual sera el plan de

trabajo de las actividades considerando que al contrato le restan (12) dias.

Interviene el Ingeniero Mario argumentando que en el tema de las cuadrillas, el contratista contaba con mas
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cuadrillas en las actividades iniciales y que den a conocer el plan a detalle de la intervencion.

Responde el Ingeniero Somerzo que el pan tiene como finalidad ejecutar la obra en el menor tiempo posible
algo casi imposible, y se propusieron (5) cuadrillas y de esta manera se mediran los rendimientos a fin de saber
si debera meter mas personal para la intervencion y que esta es una propuesta inicial, considerando que la
obra finaliza el dia 02 de abril de 2024.

Interviene el Ingeniero Mario aportando que de acuerdo con el cronograma hay una serie de actividades que
cuentan con mas de (12) dias de ejecucion y consulta al contratista si garantiza la finalizacién de las

actividades y que la interventoria realizard un seguimiento diario de estas actividades.

Se aclara que el tiempo restante de ejecucion de obra hasta el dia 02 de abril de 2024 y el tiempo restante de

ejecucioén de Interventoria hasta el dia 04 de abril de 2024. De esta manera le quedan al contratista (10) dias

calendario, a su vez se debe tener en cuenta que el dia lunes 25 de marzo es dia festivo y que los dias jueves

28 y viernes 29 de marzo son dias festivos santos.

Interviene la Doctora Catalina ratificando las fechas de finalizacién de los contratos de obra e Interventoria
siendo para el primero hasta el dia 02 de abril de 2024 y para el segundo hasta el dia 04 de abril de 2024, en

funcién del marco de la modificacién que se realizé la prorroga y luego la suspension.

Interviene el Ingeniero Mario dando a conocer al contratista que debera realizar los ajustes pertinentes del plan
de contingencia teniendo en cuenta el tiempo restante de ejecucion vs las actividades a ejecutar, como a su
vez los horarios planteados para llevar a cabo la intervencion de las zonas que hacen parte del contrato, una
vez ajustado este se debera socializar en conjunto con la entidad y la Interventoria.

Responde el Ingeniero Somerzo que tendra en cuenta la fecha de terminacion aun cuando este no alcance
para el término del contrato y por eso presento un cronograma de acuerdo con la fecha que tenia establecida
que era hasta el dia 06 de abril de 2024 y que se encuentran actividades que se pueden desarrollar en el

horario que se propone y que son de gran peso para el contrato.

Se da por terminado el comité de seguimiento.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA

-Certificado de alturas maestro obra
(miércoles 20 de marzo de 2024).
-Certificado alturas ingeniero residente obra Somerzo Mendivil Inmediato
(miércoles 20 de marzo de 2024).

Plan de contingencia actualizado Somerzo Mendivil Inmediato
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Reinicio de Obra. Somerzo Mendivil Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO DIgII:EIgﬁlglNl FIRMA
Luis Carlos Galvis Velasco 3017754828 | Director |
1 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria L
om \.:\‘.
Wilson Roncancio i 3115369882 | Residente
pcgsdsalud@gmail.c -
2 orr? @s Interventoria O
Ever Paternina . . 3044939643 | Consorcio
everjosepaternina@g .
3 : Ingenieros
mail.com
Patermen
Mario Florez 3166918488 | Representante
4 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om
Camilo Pefiuela pcgsdsalud@gmail.c Representante .';_E( fig"l
5 om Legal e
Catalina Gutiérrez Cano C1gutierrez@saludc | 3202734706 | Secretaria Distrital
6 apital.gov.co de Salud
Somerzo Mendivil 3042461557 | Director Obra
Pm&a .
7 . Consorcio
construcciones s.a.s
Patermen
Cristian Fabian Ibafiez pcgsdsalud@gmail.c Ingeniero SST-MA \/
8 | Ochoa om X\
il X -I'-..qr:
Diana Acosta Subdirectora de
9 Bienes y Servicios
Secretaria Distrital
de Salud
Catalina Duarte Apoyo a la
10 Subdireccion

Secretaria Distrital
de Salud
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ASISTENTES
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para activarlo.
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.
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Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacién y cierre de la reunién

. Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si() No ( X)

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacién relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunion.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicion del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacion
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la proxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccién/oficina o proceso que cita la préxima
reunién. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revision de compromisos cuando aplique.
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COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunién. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y

aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.
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