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Tema: Reunión Semanal del Contrato de obra No 3644036 de 2022 
 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Interventoría 
 

Seguimiento Semanal a la Ejecución de los Hitos 
establecidos en el cronograma de Obra 

 

Objetivo  Fecha:   

 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría (  )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 
Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecución de Primer Hito 
establecido en la prorroga 2 al contrato de obra No 3644036 de 
2022 

Modalidad:      Presencial (  ) Virtual (X  ) Mixta ( )  

Lugar: Bogotá (Virtualmente) 

Hora Inicio: 10:00 am. Hora Fin: 11:30 am 

Notas por: Ing. Wilson Roncancio Rodríguez 

Próxima Reunión: 05 de Enero de 2024 

Quien cita: Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

 

 

EL día de hoy 29 de diciembre de 2023 se da inicio a la mesa técnica semanal de seguimiento a fin de revisar los 

compromisos y actividades solicitados al contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en cuanto a los 

documentos solicitados por la INTERVENTORÍA PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S mediante los oficios PCG-

SDS- 010 de 2023, PCG-SDS -011 de 2023 Y PCG –SDS-014 de 2024 y reunión del 21 de diciembre y el seguimiento del 

estado actual de la obra ejecutada en la entidad Secretaria Distrital de Salud, para lo cual intervinieron los que aparecen en 

la parte siguiente del documento. 

Se da inicio a la mesa técnica con la solicitud de parte de la Secretaria Distrital de Salud de poder realizar grabación de la 

misma, para lo cual los asistentes dan la aprobación. 

De acuerdo al oficio emitido por la Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S, el día 21 de diciembre de 2023 

en la que requieren por parte del Contratista toda la información del estado actual de la obra. Se solicita al contratista que 

informe el estado del envío de la documentación. El Contratista manifiesta que está a la espera de que la información le sea 

entregada por parte del personal que se encontraba en la obra y que contara con esta información, manifestando que la 

misma será entregada a partir del día 06 de enero de 2024 (Balance y Reprogramación de obra). 

El contratista (Consorcio Ingenieros Patermen) solicita de manera verbal a la Interventoría (PCG Ingenieros) una espera o 

suspensión de la obra a fin de retomar actividades a partir del día 06 de enero de 2024, aduciendo que ya cuenta con el 

personal para retomar dichas actividades.  

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 
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La Doctora Diana Acosta (SDS) indica que la información se viene solicitando desde hace tiempo con la anterior 

interventoría y que esta no ha sido entregada, a si mismo indica que el contratista tenía conocimiento de la fecha de reinicio 

de la obra, razón por la cual manifiesta no estar de acuerdo con una suspensión de obra toda vez que se presenta una 

demora en el cronograma de actividades, y hace ver al Contratista (Consorcio Ingenieros Patermen) que está afectando a 

toda la Secretaria Distrital de Salud y de la complejidad que está llevando a cabo con el incumplimiento de su deber como 

Contratista. 

El Contratista de obra (Consorcio Ingenieros Patermen) manifiesta haber invertido más de 600 millones de pesos 

avanzando la obra durante los primeros cinco (5) meses sin recibir pagos por ejecución de obra, a su vez manifiesta que si 

no hay pausa y/o suspensión de la ejecución de la obra aduce que si se inicia un proceso disciplinario que cada quien 

realizará sus descargos y defensa, siendo reiterativo en que las actividades las podría retomar a partir del día 06 de enero de 

2024 antes no le es posible. 

La Interventoría (PCG Ingenieros Asociados S.A.S) formula la pregunta al Contratista de obra (Consorcio Ingenieros 

Patermen) del posible día en que inician con la obra, a lo cual el Contratista manifiesta que una vez sean recibidos los 

documentos suministrados por el para verificar el estado actual de la obra, posiblemente iniciaría entre el 08 al 10 de enero 

de 2024, recalcando nuevamente que para este tiempo ya cuenta con el personal de obra. 

El Contratista de obra (Consorcio Ingenieros Patermen) manifiesta que debe cumplir con unos Hitos semanales, solicitando 

a la Interventoría que estos empiecen a correr una vez inicie la obra, teniendo claro que la semana comprendida a partir del 

21 de diciembre ya se incumplió, aduciendo que la Interventoría no cuenta con un cronograma para hacer seguimiento.  

La Interventoría (PCG Ingenieros Asociados S.A.S) manifiesta que la obligación contractual que se tiene es la de dar inicio 

a las actividades en la fecha pactadas, es decir el  21 de diciembre, pues si bien es cierto que no se cuenta con un 

cronograma actualizado la Interventoría hará seguimiento con la información inicial antes de asumir como interventoría 

siñiendonos a las obligaciones contractuales ya iniciadas. Dicha programación fue la presentada y aprobada por las partes, 

y la cual se encuentra vigente y se proyectará en función de la orden de reinicio. 

La Interventoría solicita al Contratista el cronograma actualizada discriminando hito por hito a fin de llevar un control tanto 

en ejecución como en avance. 

La Interventoría manifiesta que aún no se cuenta con personal por parte del Contratista en la obra. 

La Secretaria Distrital de Salud ( Dra Diana Acosta) agrega a la reunión que el contrato sigue en ejecución y que se está a 

la espera de la información solicitada. 

El Contratista (Consorcio Ingenieros Patermen) solicita copia de la grabación realizada por la SDS 

Se da por terminada la mesa técnica de seguimiento semanal al cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma. 

 

 

COMPROMISOS* 
 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 
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Entrega de Información estado actual de Obra Ever Paternina Inmediato 

Reinicio de Obra Ever Paternina Inmediato 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO DIRECCIÓN/ 
OFICINA/ 

 
FIRMA 

1 

Luis Carlos Galvis 

pcgsdsalud@gmail.
com 

3017754828 Director Interventoría 

2 
Catalina Gutiérrez Cano c1gutierrez@saludca

pital.gov.co 
3202734706 Secretaria Distrital 

de Salud 

3 

Diana Marcela Acosta 
Rubio dmacosta@ 

saludcapital.gov.co 

3007549053 Supervisora de 
bienes y servicios 
secretaría Distrital 
de Salud 

4 
Magda Catalina Duarte 
Reyes mcduarte@saludcapi

tal.gov.co 

3212892418 Apoyo supervisión 
técnica Secretaría 
Distrital de Salud 

5 
Camilo Peñuela 

pcgsdsalud@gmail.
com 

3057041753 Representante 
Legal PCG 
Interventoría 

6 
Wilson Roncancio pcgsdsalud@gmail.

com 
3115369882 Residente 

Interventoría 

7 

Ever Paternina 
everjosepaternina@g
mail.com 

3044939643 Representante 
Legal Consorcio 
Ingenieros 
Patermen 

8 

9 
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ASISTENTES 
 

 
 
Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.   
 
Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011 
 

 Evaluación y cierre de la reunión 
 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 
 
Si   (  )                                            No  (X  )  
 

 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
 
Este formato será utilizado para registrar la información relevante de las reuniones en general y de las 
asistencias técnicas según modalidad. 
 
TEMA: En este espacio escriba la temática general o asunto que convoca la reunión.  
 
DEPENDENCIA (DIRECCIÓN/OFICINA).  En este espacio escriba el nombre de la dirección/oficina que 
organiza la reunión. 
 
PROCESO:  Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunión, de acuerdo con el mapa 
de procesos de la entidad. 
 
OBJETIVO: En este espacio escriba el propósito principal de la reunión (inicia con verbo infinitivo).  
 
FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunión. 
 
TIPOLOGIA DE LA REUNIÓN: Marque con una X en Otro, cuando es una reunión que no corresponde a 
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socialización comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una 
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda según la definición del lineamiento de 
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019. 
 
MODALIDAD: Marque con una X según corresponda. Se podrá utilizar el documento SDS-PYC-FT-004. 
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica  
 
LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.  
 
HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN:  escriba la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización 
de esta 
 
NOTAS POR:  Nombre completo de la persona que realiza el acta.  
 
PROXIMA REUNIÓN:  Escriba la fecha de la próxima reunión. En caso contrario no aplica. 
 
QUIEN CITA:  En este espacio escriba el nombre la persona, dirección/oficina o proceso que cita la próxima 
reunión. En caso contrario no aplica. 
 
TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunión y comentarios relevantes, 
Incluyendo revisión de compromisos cuando aplique.   
 
COMPROMISOS:  Escriba los compromisos generados en la reunión. Recuerde que cuando hay continuidad, 
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y 
comentarios. 
 
ACCIÓN:  Actividad a realizar. 
 
RESPONSABLE:  Nombre y apellido de la persona que ejecuta la acción. 
 
FECHA:  Termino máximo de realización de la acción. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido 
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendrán la facultad de revisar y 
aprobar el acta de reunión.  
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EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN: Esta última sección permite evaluar si se cumplieron los 
objetivos de la reunión y dejar una observación en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.  
 
NOTA:  Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una línea).  
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una línea que permita ver el texto a corregir, 
escribir, se corrige y registrar.  
 
Puede incorporar filas según requiera, ampliar los espacios y quitar las líneas que dividen mas no los 
recuadros principales. 
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