ALCALDIA MAYOR

CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacion
de equipos de presion de agua

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

ACTA DE REUNION

Cadigo: SDS-PYC-FT-001 Version: 8

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Tema: Reuniéon Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Interventoria

Seguimiento Semanal a la Ejecucién de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Objetivo Fecha: 02/02/2024

Tipo de
reunion

Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ( )
Orientacion () Acompafamiento ( )

Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucion de Primer Hito
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036
de 2022.

Modalidad:

Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 10:00 am. Hora Fin: 11:00 am

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunion: 09 de febrero de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 02 de febrero de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Interventoria PCG

Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunién

semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la

ejecucion del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentacion formal de los asistentes a la

reunion.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos Galvis preguntando acerca de los compromisos adquiridos por parte del

contratista Consorcio Ingenieros Patermen el pasado viernes 26 de enero de 2024, los cuales se les presentan

en pantalla y se les lee de manera clara y precisa por parte del Ing. Wilson Roncancio. Los compromisos eran

los siguientes:

» Realizar la entrega de los dos (2) perfiles faltantes (Maestro y Plomero).

» Realizar la entrega de afiliaciones de seguridad social de los profesionales que estaran en obra.

» Realizar la entrega del documento de soporte por parte de la aseguradora del por qué no ha sido
posible la actualizacién de las pdlizas.

»  Aprobacion corte No. 8 por parte de la anterior interventoria.
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»  Correo enviado por parte del Ingeniero Lino.

» Correo de respuesta por parte de la aseguradora sobre la poliza.
Una vez leido los compromisos se da a conocer al contratista que el dia 01-02-2024 por medio de correo fue
entregada la informacion de los dos perfiles faltante y la afiliacion de la ARL de los tres perfiles entregados con
anterioridad (Director de Obra, Ingeniero Residente y SST-MA), se realizo la revision de la informacion y se le
informa que los perfiles cumplen con lo requerido para el personal minimo requerido. Siguen quedando como
pendientes de los compromisos la aprobacion del acta No.8 por parte de la anterior Interventoria y el correo por

parte del Ingeniero Lino.

Interviene el Ingeniero Ever Paternina argumentando que las afiliaciones de los dos perfiles faltantes las
enviara el dia de hoy 02-02-24. Respecto al corte 8, la revision del ingeniero Lino le fue enviada por WhatsApp
y €él se la envio a sus profesionales para revisidn e indica que se encuentran en comunicacion con la anterior
Interventoria. A su vez expone que tiene conocimiento que realizaron una visita a las instalaciones de la
entidad (Secretaria Distrital de Salud) haciendo la revision del corte No. 8, evidenciandose que hay algunos
equipos que no estan funcionando normalmente, a lo que solicita la anterior interventoria que el Contratista no
incluya en el corte esos equipos (Llaves automaticas). El ingeniero Ever reporta que una vez conversado con
con el Ingeniero Juan Camilo (Anterior Interventoria) , y le indica que si ellos sacan esos equipos no les
pagaran eso que ya esta instalado y que quien les aprobara eso mas adelante. Por consiguiente, ellos
(Contratista) haran un oficio y revisaran lo que esta sucediendo, e informan que no incluir esas actividades ya

ejecutadas NO es viable, toda vez que eso se encuentra en garantia.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos complementando que se debe tener garantia de la Interventoria anterior que
lo que se ha instalado es nuevo mediante un acta como garantes de eso. Complementa el Ingeniero Mario que
cuenta con la Interventoria para que las actividades que se ejecuten se reconozcan. A su vez se le recomienda

que una vez logren conciliar dicha acta, esta sea enviada y se programe reunion de empalme.

Continua el Ingeniero Mario formulando una pregunta al contratista respecto a las Pélizas teniendo en cuenta
que ellos entregaron toda la informacion a la Aseguradora. El contratista indica que si hace falta la respuesta

de la Secretaria Distrital de Salud en cuanto al reporte del estado actual del contrato.

Interviene el Ingeniero Ever que hasta el momento no ha recibido comunicacion por parte de la entidad de que
la aseguradora ya recibié comunicado por parte de la Secretaria. A su vez manifiesta que dicha informacién ya
se habia enviado a la Aseguradora cuando se reinici6 el proyecto, aducian que tenian una confusién porque no
habia un documento de reinicio, a lo cual el ingeniero Ever les aclar6 de que si existe dicho documento, siendo
el 21 de diciembre de 2023 el reinicio de la obra, teniendo en cuenta que la Aseguradora no se percaté de lo

que se le entregd, segun informa el ingeniero Ever.

Continua el Ingeniero Ever que ya remiti6 las hojas de vida de los profesionales pendientes, el Ingeniero Mario
le responde aduciendo que se les enviara un oficio dando respuesta a la informacion remitida el dia de la

presente reunién. El Ingeniero Ever indica que remitié el correo enviado por el Ingeniero Lino. Por otra parte, el
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Ingeniero Mario pregunta que cuando contara con la conciliacion con la Interventoria anterior. El Ingeniero Ever
dice que se realiz6 un visita y recorrido a la entidad el dia 29 de enero de 2024 encontrandose una serie de
novedades (sensor de lavamanos dafiado, dos sifas dafiadas que no fueron instaladas de manera correcta en
bafios de mujeres, dos sensores de lavamanos fuera de servicio, sensor de descarga de un sanitario y en el
bafio de discapacitados se evidencia en la griferia del lavamanos) argumentando que eso esta en garantia, sin

embargo esa fecha no esta todavia definida por parte el contratista anterior.

El Ingeniero Mario expone que como Interventoria no puede avalar actividades que no estan contractuales, por
lo cual se deberia hacer una modificaciéon o inclusion de items no previstos antes de su ejecucion en caso que

se requiera incluir alguno de esos items.

El Ingeniero Somerzo le dice al Ingeniero Ever que él como contratista no debe ejecutar actividades que no se
encuentran comprendidas dentro de las actividades contractuales. Y que para que estas sean reconocidas

debe presentarse inicialmente una solicitud formal.

El Ingeniero Mario hace énfasis en que es importante que el contratista debe conciliar con la anterior
Interventoria el corte para cerrar ese capitulo cuanto antes y reitera la urgencia de reiniciar actividades cuanto

antes.

El Ingeniero Somerzo habla de un tema de fondo respecto a las garantias enviando copia de los documentos
enviados a la Aseguradora, pero ellos requieren una informacion adicional donde argumentan que si hay cuatro
suspensiones deberia haber cuatro reinicios, pero el contratista aclaré la situacion de las prorrogas a la
suspension .

Indica que se continda a la espera de la actualizacion de la poliza pues ellos han sido diligentes en la entrega
de la informacién solicitada. Adicionalmente que ellos han solicitado una suspension de la obra y que la

Interventoria responde que no hay un soporte técnico o juridico vélido para realizarlo.

El Ingeniero Luis Carlos aclara que la aprobacién de una suspension es una decisiéon que no es solo de la
Interventoria pues debe ser aprobada por la Secretaria Distrital de Salud para avalarla y que ellos como
Contratista estan en todo el derecho de elevar nuevamente la solicitud verificando el oficio enviado con
anterioridad, incluyendo con los soportes técnicos correspondientes. Y recomienda tener en cuenta la

respuesta remitida al contratista respecto a la solicitud anterior.

El Ingeniero Somerzo tiene claro que aun no puede ingresar personal porque no se tienen las garantias para

poder iniciar las actividades.

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio exponiendo que el Consorcio Ingenieros Patermen allegd un oficio
con un posible cesionario para el contrato 3644036-2022, el Ingeniero Ever expone que hay una empresa
interesada en tomar el contrato y que se encuentra enterado de la situacion real del proyecto y que si es

posible realizar un recorrido en la entidad a fin de verificar el estado de la obra.

El ingeniero Mario dice que no hay problema y que se coordinara con la entidad para buscar el espacio y poder

llevar a cabo dicho recorrido y que se le informara el dia y la hora.
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Se da por terminado el comité de seguimiento de obra con los siguientes compromisos por parte del Contratista

Consorcio Ingenieros Patermen.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA

Entrega Soporte correo Ingeniero
Lino.

Realizar la entrega de afiliaciones de
seguridad social de los profesionales
(Maestro de Obra y Plomero).

Ever Paternina Inmediato
Respuesta al requerimiento de las
polizas.
Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO Dgﬁgf,\:glm FIRMA
Luis Carlos Galvis Velasco 3017754828 | Director
pcgsdsalud@gmail.c Interventoria \
om B
Wilson Roncancio casdsalud@amail.c | 3115369882 | Residente _
4 gn? @s Interventoria @@“’
Ever Paternina 3044939643 | Representante «
5 everjosepaternina@g Legal Consorcio by
mail.com Ingenieros
Patermen &
Mario Flérez 3166918488 | Representante
6 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om
Somerzo Mendivil Tovar . 3042461557 | Socio Consorcio
Pmyaconstrucciones ;
7 @gmail.com Ingenieros
9 ' Patermen

ASISTENTES
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacién y cierre de la reuniéon

¢ Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si(X) No ()

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacion relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.



http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunién, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunion.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicion del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacion
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la proxima reunion. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccidn/oficina o proceso que cita la proxima
reunion. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revisién de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunién. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y

aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.
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Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.



