CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacion
de equipos de presion de agua

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE SALUD

ACTA DE REUNION
Cddigo: SDS-PYC-FT-001 Version: 8

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Seguimiento Semanal a la Ejecucion de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Interventoria

Objetivo Fecha: 08/03/2024
Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ()
Tipo de Orientacion () Acompafamiento ( )

reunion | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucién de Primer Hito
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036
de 2022.

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 2:00 pm. Hora Fin: 2:30 pm

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunion: 13 de marzo de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 08 de marzo de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Interventoria PCG
Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunién
semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la
ejecucion del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentacion formal de los asistentes a la

reunion.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos Galvis solicitando los compromisos que estaban establecidos.

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio mencionado los compromisos de la siguiente manera
-Entrega informe No.1 Periodo 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024

-Entrega informe No.2 Periodo 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024

- Entrega Pdlizas actualizadas

Intervienen el Ingeniero Mario Flérez preguntando al Ingeniero Ever Paternina del por qué no se entregaron los

compromisos y cuando serédn entregados.

El Ingeniero Ever Paternina responde que no ha podido culminar los respectivos informes y solamente tiene
anexado los oficios remitidos por la Interventoria y los oficios enviados, a su vez que no tenian pélizas que

hasta el dia de hoy 08 de marzo de 2024 llegaron. Que dichos informes seran sencillos toda vez que no ha
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iniciado obra y no cuenta con registro fotografico y demas informacion. Espera entregarlos ambos al mismo

tiempo.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos preguntando al Ingeniero Ever del por qué no se cumple con la entrega de

los informes solicitados.

El Ingeniero Ever responde que tenia pensado pasarlos como venia anteriormente pero que viendo las
circunstancias los entregara con la informacién que cuenta. El Ingeniero Luis Carlos pregunta que cuando los

entrega a lo que el Ingeniero Ever responde que estos los envia el dia lunes 11 de marzo de 2024.

El Ingeniero Mario pregunta sobre el compromiso de la Pdliza, a lo que responde el Ingeniero Ever que ese
pago de la podliza nunca le llego y que si no es porque se le informo en el anterior comité no se daba por
enterado, sin embargo que el cobro le llego el dia miércoles 07 de marzo de 2024 y este fue cancelado de

inmediato y ya cuenta con las pdlizas en su poder y que esta organizando un oficio para enviarlas.

Interviene la Doctora Catalina Gutiérrez de la Secretaria Distrital de Salud solicitando al Ingeniero Ever
Paternina para que las pdlizas sean cargadas en la plataforma del SECOP a fin de que los abogados las
puedan revisar y aprobar.

A lo que responde el Ingeniero Ever que estas quedan cargadas el dia de hoy 08 de marzo de 2024 y que de

igual manera generara el oficio informando a la Interventoria que estas llegaron.

Interviene el Ingeniero Mario preguntando sobre cual seria la programacién para el inicio de actividades

-Responde el Ingeniero Ever que tienen contemplado tener personal entre lunes 11 de marzo y martes 12 de
marzo de 2024 en la Secretaria Distrital de Salud ya aprobado para poder iniciar con las actividades.
Adicionalmente tuvieron la expectativa de la posible cesiéon del contrato al Ingeniero Nifio, pero que esta se
encuentra en revision ya que él requiere unos ajustes que tienen que entrar internamente a revisar ellos, sin
embargo, no descartan la posibilidad de ceder el contrato. Por ahora tienen contemplado reiniciar con la

ejecucion del contrato ya que cuentan con las pdlizas actualizadas.

Por otra parte el Ingeniero Ever emitira un oficio ante la Secretaria Distrital de Salud e Interventoria solicitando
un comité presencial la siguiente semana (jueves o viernes) donde se encuentren todas las partes involucradas

para revisar el curso que se le va a dar al proyecto.

El Ingeniero Mario afiade que la Interventoria tiene una obligacion y es el tema de supervisar que el personal
minimo requerido cumpla con las afiliaciones correspondientes, para esto es importante que remita un oficio
con las afiliaciones, listado del personal, teléfonos de contacto para ser revisados y compartidos con la
supervision y esto sea autorizado para el ingreso del personal. Adicionalmente debera ser entregado un plan

de contingencia no como requisito para el ingreso del personal sino para hacer seguimiento a la ejecucion.

El Ingeniero Ever eleva una consulta a la Secretaria Distrital de Salud, argumentando que anteriormente
existian unos hitos de obligatorio cumplimiento y es que el consorcio deberia tener insumos en stock dentro del
proyecto, a lo que pregunta que con cuantos espacios o unidades cuentan antes de ingresar el personal a

demoler o retirar enchape a fin de que la entidad este tranquila demostrando que el material va a estar al 100%
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en el sitio.
Responde el Ingeniero Mario argumentando que el dia 1 y dia 2 seran los dias de empalme y que es
importante que solicite los frentes de obra y de acuerdo a su plan de contingencia para tener claridad de lo que

va a intervenir y de esta manera continuar.

El Ingeniero Ever manifiesta que el inicio para el dia lunes 11 de marzo esta muy cerca, sin embargo, estaran

enviando afiliaciones y demas para revision a fin de poder ingresar el dia martes 12 de marzo de 2024.

El Ingeniero Mario hace énfasis en la entrega del plan de contingencia y del horario en que el contratista tiene

contemplado ejecutar la obra y de esta manera organizarse todas las partes.

Interviene la Doctora Catalina Gutiérrez recordando que para el ingreso a las zonas estas deberan contar con
la autorizacidon de la Subdirectora y que una vez el Ingeniero Ever envié el plan de contingencia este sera

presentado a la Doctora Diana y a la Doctora Carolina a fin de que puedan hacer la revision respectiva

El Ingeniero Mario recuerda nuevamente al Ingeniero Ever la importancia de que el personal que ingresara
cuente con las afiliaciones correspondientes para poder ingresar, a su vez le solicita que las actas de comité

enviadas anteriormente sean devueltas con firma por parte del Consorcio Ingenieros Patermen.

Se da por terminado el comité de seguimiento.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA

-Entrega de pdliza actualizada y
subida al SECOP (viernes 08 de
marzo de 2024)

-Entrega de Informe del periodo de 21
de diciembre de 2023 al 20 de enero
de 2024. (lunes 11 de marzo de 2024)

-Entrega de Informe del periodo de 20
de enero de 2024 al 21 de febrero de
2024. (lunes 11 de marzo de 2024) Ever Paternina Inmediato

-Entrega de plan de contingencia
(martes 12 de marzo de 2024)

-Entrega oficio con zonas a intervenir
en el reinicio de actividades como a
su vez con las respectivas afiliaciones
del personal.

-Oficio de solicitud de comité
presencial.
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- Entrega de Actas de Comité
firmadas por el contratista.

Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO DIRECCION/ FIRMA
OFICINA/
Luis Carlos Galvis Velasco 3017754828 | Director
pcgsdsalud@gmail.c Interventoria N\ Ly
om hN:
Wilson Roncancio pcgsdsalud@gmail.c | 3115369882 | Residente _
4 om Interventoria WQ‘:—(Z&“—'
Ever Paternina 3044939643 | Representante N
5 everjosepaternina@g Legal Consorcio by
mail.com Ingenieros
Patermen \
Mario Flérez 3166918488 | Representante
6 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om
Catalina Gutiérrez Cano C1gutierrez@saludc | 3202734706 | Secretaria Distrital
/ apital.gov.co de Salud

ASISTENTES

EVER JOSE PATERNINA

Catalina Gutierrez

2:08 p.m. | Comité de Seguimiento
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacion y cierre de la reunién

. Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si() No ( X)

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacion relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunién.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunion.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializaciéon comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicién del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o0 medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacién
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la préxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccion/oficina o proceso que cita la proxima
reunién. En caso contrario no aplica.
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TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revisidon de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reuniéon. Recuerde que cuando hay continuidad,

debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y

aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.



