
 

 

Bogotá, 21 de marzo de 2024 
 
Señores 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
Ing. Carmelo Fabián Mendivil Tovar  
Ciudad 
 

OFICIO PCG CDS – 051 -2024 
 

Referencia: Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE 
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 
 
Asunto: Revisión de Informes Mensuales de Obra. 
 
Respetados: 
 
Por medio de la presente, damos respuesta al oficio emitido por ustedes con número 
CIPM – 218 de fecha 15 de marzo de 2024 en el cual informan de la entrega de los 
informes solicitados con anterioridad y que obedecen al periodo comprendido entre 
el 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 y el 20 de enero de 2024 al 21 
de febrero de 2024. 
 
Teniendo en cuenta la información recibida la presente interventoría considera 
importante mencionar que en los dos informes se menciona que no ha sido posible 
llevar a cabo la ejecución del objeto contractual toda vez que no se cuenta con la 
póliza actualizada, sin embargo, se tiene conocimiento que esta debería haber sido 
gestionada con anterioridad para el reinicio de las actividades programadas a partir 
del 21 de diciembre de 2023 como se tenía contemplado. Y que este no ha sido la 
única causal por la que el contratista no ha iniciado actividades pues al 20 de marzo 
de 2023 no se cuenta con la aprobación del personal mínimo requerido y definido 
en el pliego de condiciones.  
 
Por otra parte, se presenta la siguiente trazabilidad del seguimiento adelantado por 
la presente Interventoría en relación con el estado de actualización de las pólizas 
mediante oficios y una serie de correos con la Aseguradora Solidaria a fin de poder 
tener lo antes posible la actualización de las pólizas tal y como se evidencia en el 
siguiente cuadro resumen. 
 
 



 

 

Cuadro Resumen Seguimiento de Pólizas 
Fecha Oficio /Correo Objeto Medio (Correo Electrónico) 

27/12/2023 PCG-SDS-007-2023 
Solicitud Documentación mínima para 
inicio Oficio enviado al contratista 

3/01/2024 PCG-SDS-010-2023 Solicitud Actualización Pólizas Oficio enviado al contratista 

11/01/2024 PCG-SDS-015-2024 
Solicitud Reiteración solicitud de 
documentos Oficio enviado al contratista 

18/01/2024 PCG-SDS- 018-2024 Solicitud Actualización Pólizas Oficio enviado al contratista 

22/01/2024 PCG-SDS-020-2024 Solicitud Expedición de pólizas Oficio enviado al contratista 

31/01/2024 Correo Aseguradora a 
contratista  

Solicitud de información para actualización 
de póliza: 
 
Requerimiento:  
Revisando las pólizas de cumplimiento 
994/26393 y RCE 994/8120 donde se 
ampara el contrato de obra No. 1 3644036 
de 2022   Anexo 0 hace referencia a la 
expedición inicial de la póliza 
 
Anexo 1 hace referencia al ajuste en 
vigencias según acta de inicio de fecha 
28/06/2023 
 
Anexo 2 se hace aclaración de la fecha 
inicial y notas aclaratorias. 
 
Anexo 3 se hace adición #  y prorroga # 1 y 
modificación # 2 
 
Anexo 4 se hace referencia a la prórroga # 
2  hasta11/10/2023  este fue el último 
movimiento que se le ha realizado  a las 
pólizas anexos que tienen ustedes en su 
poder. 

Correo electrónico con copia a 
Interventoria PCG  

19/02/2024 
Correo enviado a 
Aseguradora por parte 
de interventoría 

Consulta y solicitud de aclaración de  
documentos hacen falta para la 
actualización de pólizas 

Correo con copia a contratista 

20/02/2024 

Correo respuesta 
Naidith  Castro 
(Aseguradora) a 
interventoría 

Solicitud verificación de fechas de 
actualización de las pólizas Correo con copia a contratista 

21/02/2024 

Correo respuesta 
Naidith  Castro 
(Aseguradora) a 
interventoría  

Ajuste de las vigencias según información 
recibida, y autorización de cobro por 
ajustes. 

Correo dirigido a interventoría  

21/02/2024 

Correo respuesta 
Ingeniero Wilson 
Roncancio (PCG 
Ingenieros) 

 
Respuesta por parte de interventoría en la 
que se solicita a aseguradora verificar la 
autorización de cobro directamente con el 
contratista.  

Correo con copia a contratista 

13/03/2024 PCG-SDS-040-2024 
Solicitud de Estado de Pólizas luego de las 
respuestas y pago  Oficio enviado al contratista 

 



 

 

 
 
Adicionalmente se observa que los informes presentados por parte del contratista 
respecto a las actividades relacionadas del contrato de obra No. 3644036 de 2022 
no presentan ejecución ni avance de obra toda vez que no se ha reiniciado la 
ejecución contractual.  
 
Sin embargo, adjunta dentro del documento los oficios enviados por la Interventoría, 
actas de seguimiento, copia de correos, cronograma, plan de seguimiento, hojas de 
vida de profesionales entre otros, concluyendo de esta manera que estos revisten 
la misma información en concordancia a lo antes manifestado en que no se ha 
iniciado obra. Se le recuerda al contratista que el informe completo debe contar 
como mínimo con la siguiente información presentada por capítulos y/o anexos. 
 
- Certificados de Calidad 
- Informes Semanales 
- Informe SST 
- Planillas de Seguridad Social 
- Vales de Pago de Botadero 
- Certificaciones Contractuales 
- Certificado Trabajo de Alturas 
- Plan Dirección del Proyecto (PDP) 
- Registro Fotográfico 
- Pólizas 
- Bitácora de Obra 
- Plan de Trabajo (PDT) 
 
Entendiendo que, dada la no iniciación de actividades, varios de los anexos 
requeridos no contienen información asociada. Por tal motivo, solicitamos la 
constancia correspondiente de no presentación asociada al no reinicio del proyecto. 
 
Solicitamos al contratista que se tomen en cuenta las recomendaciones anteriores 
para la aceptación de los informes. 
 
Atentamente,  
 
 
_____________________   
LUIS CARLOS GALVIS VELASCO   
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga  
DIRECTOR INTERVENTORÌA 
PCG Ingenieros Asociados S.A.S 


