ALCALDIA MAYOR

CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacion
de equipos de presion de agua

DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE SALUD

ACTA DE REUNION

Cddigo: SDS-PYC-FT-001 Version: 8

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Interventoria

Seguimiento Semanal a la Ejecucion de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Objetivo Fecha: 29/02/2024

Tipo de
reunion

Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ()
Orientacion () Acompafamiento ( )

Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecuciéon de Primer Hito
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036
de 2022.

Modalidad:

Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 9:00 am. Hora Fin: 10:00 am

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunion: 06 de marzo de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 29 de febrero de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Interventoria PCG

Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunién

semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la

ejecucion del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentacion formal de los asistentes a la

reunion.

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio dando a conocer los temas pendientes del comité anterior, realizado

el dia 22 de febrero de 2024.

- Entrega de la pdliza actualizada el dia 26 de febrero de 2024

- Visita de obra con el Ingeniero Alexander Nifio llevada a cabo el dia 28 de febrero de 2024.

- Entrega de Informe del periodo comprendido entre 21 de diciembre de 2023 y el 20 de enero de 2024

para el dia miércoles 28 de febrero de 2024.

- Entrega del informe del periodo comprendido entre 20 de enero de 2024 y 21 de febrero de 2024 para

el dia 04 marzo de 2024.

Interviene el Ingeniero Ever Paternina respondiendo lo siguiente

- Frente a la pdliza esta a la espera de los recibos de pagos y que ha conversado con su corredor de
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seguros para que se los envie, de igual manera el dia de hoy le estara insistiendo nuevamente. A su
vez argumenta que no le es claro la informacién entregada por la sefiora Naidith, si las pdlizas ya estan
listas y hay que realizar el pago.

- En cuanto al informe del periodo comprendido entre el 21 de diciembre y el 20 de enero no alcanzo a
terminarlo toda vez que se ha tenido que ausentar de su oficina y que espera entregarlo el dia 01 de
marzo de 2024 y el segundo informe comprendido entre el 20 de enero de 2024 y 21 de febrero de
2024 espera entregarlo en la fecha acordada.

- En el tema del recorrido por parte del Ingeniero Nifio, le parece bien que este se haya podido realizar
pero que aun no ha entablado conversacion con él para saber qué decision va a tomar respecto al

contrato.

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio aportando que se llevé a cabo la verificacion del estado de las
poélizas, se habldé con la sefiora Naidith quien manifesté que ellos como aseguradora ya realizaron las
modificaciones que se encontraban pendientes pero que este se encuentra pendiente por pago de parte del

tomador. Responde el Ingeniero Ever argumentando que se encuentra a la espera del recibo de pago.

Interviene el Ingeniero Mario Flérez preguntando al Ingeniero Ever Paternina sobre la fecha de entrega del
informe del periodo del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 y que ya se encuentra en demora su
entrega. Responde el Ingeniero Ever que dicho informe lo entregara el dia viernes 01 de marzo de 2024 y el

informe del periodo de 20 de enero al 21 de febrero sigue con la fecha inicial el dia 04 de marzo de 2024.

Por otra parte el Ingeniero Mario Flérez expone al Ingeniero Ever una duda que surgi6é del recorrido de obra el
dia 28 de febrero de 2024 con el arquitecto Nolher quien dio a conocer que el empalme de obra se llevaria a
cabo en dos dias a lo cual el Ingeniero Ever responde que dicho empalme sera por quince (15) dias y que eso

esta pactado con el personal de cual se envi6 la documentacion.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos preguntando si el otro personal que va a realizar el empalme por parte del
consorcio Patermen se encuentran concertados. Responde el Ingeniero Ever argumentando que tiene unas

hojas de vida listas y que esta esperando si se da inicio a la obra.

Interviene el Ingeniero Mario solicitandole al Ingeniero Ever que confirme si ese personal es el que realmente
va a estar en el reinicio de la ejecucion de la obra después de empalme y que se encuentra solamente

pendiente el tema de la pdliza para poder iniciar y que el tiempo sigue avanzando y no se ve resultado alguno.

El Ingeniero Ever argumenta que el tema de la pdliza fue resuelto hasta la semana anterior y que por esto no
ha podido ingresar su personal y que el tiempo no le va dar para cumplir los tiempos de entrega, a su vez
manifiesta que la entidad (Secretaria Distrital de Salud) esta en contra del Consorcio Ingenieros Patermen y

que lo mas probable es que la entidad no haga prérroga.

El Ingeniero Mario pregunta sobre el plan de contingencia para el reinicio de la obra y buscar definir que va a

pasar, a lo que responde el Ingeniero Ever que el plan de contingencia es todo el tiempo pero que es imposible
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porque hay personal que trabaja en el dia y es imposible dejar sin suministro de agua y sin bafios al persona y
que la intervencion debera ser entre 1 y 2 unidades y sabe que cada unidad se demora entre 20 y 25 dias, que

si llegase a intervenir mas unidades estas colapsaran.

El ingeniero Mario hace énfasis al Ingeniero Ever en que de él depende que la ejecucién avance y cual es la
fecha real de posible reinicio, adicionalmente que ya fue entregada el acta parcial No. 8 y que si ya tuvo

acercamientos con la anterior interventoria (Consorcio Interredes) de cuando se pronunciaran ellos.

El Ingeniero Ever argumenta que este corte (No. 8) se habia entregado hace mucho tiempo y que se realizaron
todos los ajustes solicitados y que estan a la espera del aval por parte del Consorcio Interredes) para poder

radicar.

El Ingeniero Mario complementa que la Interventoria PCG Ingenieros queda atenta a la entrega de las pdlizas,

la radicacion de la informacién pendiente con la anterior Interventoria.

Se hace un resumen de los nuevos compromisos.
- Entrega de la pdliza el dia lunes04 de marzo de 2024
- Entrega informe periodo 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 para el dia viernes 01 de
marzo de 2024.
- Entrega informe periodo 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024 para el dia lunes 04 de marzo
de 2024.

Se da por terminado el comité de seguimiento.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA

Entrega de pdliza actualizada (lunes
04 de marzo de 2024)

Entrega de Informe del periodo de 21
de diciembre de 2023 al 20 de enero
de 2024. (lunes 04 de marzo de 2024)

Ever Paternina Inmediato
Entrega de Informe del periodo de 20
de enero de 2024 al 21 de febrero de
2024. (lunes 04 de marzo de 2024)
Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato

REVISION Y APROBACION DEL ACTA
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No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO DIRECCION/ FIRMA
OFICINA/
Luis Carlos Galvis Velasco 3017754828 | Director
pcgsdsalud@gmail.c Interventoria N )
om hW
Wilson Roncancio casdsalud@amail.c | 3115369882 | Residente :
4 gmg @9 Interventoria O
Ever Paternina 3044939643 | Representante
5 everjosepaternina@g Legal Consorcio
mail.com Ingenieros
Patermen
Mario Flérez 3166918488 | Representante
5 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om
Catalina Gutiérrez Cano C1gutierrez@saludc 3202734706 | Secretaria Distrital
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Magda Catalina Duarte meduarte@saludcapi 3212892418 Apoy_o SuperV|S|o_n
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catalina gutierrez catalina duarte

9:51a.m. | Comité de Seguimiento AN Al B @ @™ @

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

| Evaluacién y cierre de la reunién

¢ Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si() No (X)

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informaciéon relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunién.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.
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PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunion.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacién comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicién del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacion
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la préxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccion/oficina o proceso que cita la proxima
reunién. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revisién de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunion. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y

aprobar el acta de reunion.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.
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