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ACTA DE SUSPENSION N° 03 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 DE 2022 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN NIT
901.583.472-2

Entre los suscritos, a saber: por una parte, ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ, mayor de edad, identificado con C.C. No.
71.626.618 en su calidad de SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD segun Decreto de Nombramiento No. 001 del 01
de enero de 2020 de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando en nombre y representacion del FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD, identificado con el NIT. 800.246.953- 2 y como delegado para la ordenacién del gasto segun
Decreto No.706 de 1991 de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C., quien para los efectos del presente documento se
denominard LA ENTIDAD, y por la otra, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN con NIT 901.583.472- 2,
representado legalmente por EVER JOSE PATERNINA BALETA identificado con la cédula de ciudadania No.
92.554.203, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente
SUSPENSION No. 3, al CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el dia veintiocho (28) de abril de 2022 se suscribié el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de
2022, por medio de la plataforma del SECOP I, cuyo objeto consiste en “MODERNIZACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE
PRESION DE AGUA)”.

2. Que el plazo inicial del contrato se pactd por ocho (08) meses, contados a partir de la suscripcidn del Acta de
Inicio, la cual se suscribié el veintiocho (28) de junio de 2022 hasta el veintisiete (27) de febrero de 2023.

3. Que el valor inicial del contrato se pacto6 por la suma de MIL MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA'Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
CUARENTA'Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.651.449.544.49), incluidos todos los impuestos, gastos y
contribuciones directas e indirectas.

4. Que el veinticuatro (24) de agosto de 2022 se suscribio Modificacion No. 1, se modifico la CLAUSULA 3 -
IMPUTACION PRESUPUESTAL

5. Que el veintinueve (29) de diciembre de 2023 se suscribié_Prérroga No. 1 por cuatro (04) meses contados a
partir del 28 de febrero de 2023 hasta el 27 de junio de 2023, Adicién No. 1 por valor de hasta TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS ($367.323.684) M/CTE. y Modificacion No. 2 del Anexo técnico.

6. Que el veintisiete (27) de junio de 2023 se suscribié Prorroga No. 2 al Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.
3644036 de 2022 por un plazo de ciento seis (106) dias calendario, contados a partir del veintiocho (28) de
junio de 2023 y hasta el once (11) de octubre de 2023.

7. Que el dia veintinueve de (29) de junio de 2023, se suscribié la Suspension No. 1 por el periodo comprendido
del treinta (30) de junio de 2023 al primero (01) de septiembre de 2023, o antes en caso de que se superen
las condiciones que la originaron.

8. Que, el dia primero de (01) de septiembre de 2023, se suscribio la SUSPENSION No.2 por el periodo
comprendido del primero (01) de septiembre de 2023 al dieciséis (16) de octubre de 2023, o antes en caso de
que se superen las condiciones que la originaron.
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9. Eldiecisiete (17) de octubre de 2023 se suscribié el reinicio del contrato, con fecha de terminacion del contrato
el dia veintinueve (29) de enero de 2024.

10. Que la Subdireccion de Bienes y Servicios mediante radicado No. 2023-IE-24779 del 2 de octubre de 2023 y
memorando de alcance No. 2023-IE-26058 del 17 de octubre de 2023, solicité la suspensidn No. 3 del Contrato
de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, para lo cual remiti los documentos necesarios para soportar
el trdmite, anexando la solicitud suscrita por la supervisién del contrato justificando la suspensién y demas
documentos anexos.

11. Que, de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en la normatividad vigente y en la solicitud de modificacién,
es viable realizar la Suspension No.3 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022.

Por lo anterior se acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - SUSPENDER el término de ejecucion del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, por el
periodo comprendido del 17 de octubre de 2023 al 30 de noviembre de 2023, o antes en caso de que se superen las
condiciones que la originaron. De lo contrario el termino de ejecucion se reanudara de comun acuerdo, una vez vencido
el mismo, esto es el primero de diciembre de 2023

SEGUNDA. - El plazo de suspension no ampliara el plazo de ejecucién del contrato, ni dara derecho a exigir al
CONTRATISTA indemnizacidn, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato,
de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, por lo tanto, la fecha
de terminacion conforme a la presente suspension es el veintinueve (29) de enero de 2024.

TERCERA. - EL CONTRATISTA se compromete a modificar todas las garantias inicialmente pactadas, presentara el
certificado o anexo de modificacién a la Subdireccion de Contratacion a través de la plataforma SECOP Il dentro de
los tres (3) dias siguientes a la aceptacion del presente documento.

CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente documento se perfecciona con la suscripcion
de las partes, en la plataforma SECOP II.

QUINTA. - Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento,
por lo que en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones.

SEXTA. - Las demas clausulas y condiciones del contrato se mantienen sin modificacion alguna y con la misma
obligatoriedad para las partes.
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