CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583.472-2

Sincelejo, 26 de Marzo de 2024
OFICIO: CIPM-234

Sefores  _
CAMILO PENUELA MORENO
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 “"Modernizacion de la
Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud,
incluye renovacion de equipos de presion de agua.”

ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO

Cordial saludo.

Muy comedidamente hacemos entrega, para su estudio y aprobacion, del PLAN
DE CONTINGENCIA AJUSTADO, PARA LA REESTRUCTURACION DE LOS PLANES
DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA, COMO
MECANISMO PARA RESTABLECER LA LINEA DE TIEMPO DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRITICA

Cordialmente,

g yme lo Mendivil Tovar
C %MELO FABIAN MENDIVIL TOVAR

R. L. CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT No. 901775326-1
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PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO PARA LA REESTRUCTURACION DE LOS
PLANES DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE
AGUA, COMO MECANISMO PARA RESTABLECER LA LINEA DE TIEMPO DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRITICA.

NTRATO DE OBRA PUBLICA

:g COI.P(?CNT:.36440L;6 c DE FECHA: 28 de Abril de 2022

CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

INTERVENTOR: PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D’EL

OBJETO: CENTRO DISTRITAL DI? SALUD, INCLUYE RENOVACION
DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 2 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA Y GENERALIDADES DEL PLAN
1. GENERALIDADES

A la fecha 25 de Marzo de 2024, se tiene un avance real de 38,08%, Se debe reprogramar
la ejecucion de las actividades en el plazo restante de 8 dias, para lo cual se requiere
ajustar la reprogramacion hecha a partir de la fecha de entrada al sitio de la obra, es
decir, a partir del dia 26 de Marzo de 2024.

De acuerdo a la visita técnica sostenida el dia 22 de Marzo de 2024, se tienen las
siguientes premisas:

Segun la vista técnica descrita, y ante la solicitud de un diagndstico general del estado de
las obras ejecutadas, y de los posibles espacios a intervenir, el residente de obra, presenta
un informe de visita técnica, el cual se anexa al presente, y que, en uno de sus apartes,
estipula:

PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TECNICA: CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar
Salamanca Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendafio
y Aldemar por el INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian
Fabian Ibafes, Wilson Roncancio, Mario Flores.

PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita
técnica en las instalaciones de la secretaria de salud, para observar
respecto al cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato
relacionado y sus respectivas aclaraciones con respecto a la ejecucion.
Adicionalmente se manifesté a la interventoria el plan de manejo de
contingencia que se tenia previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4
de abril del 2024.
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Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas
en las instalaciones del edificio administrativo; especificamente se
verifico los bafios del segundo piso los cuales no han sido intervenidos;
por consiguiente la interventoria manifiesta realizar un plan de
contingencia actualizado de acuerdo a las actividades del contrato para
asi dar cumplimiento del mismo.

Una vez realizada la inspeccidon en las instalaciones se da a conocer las
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024; cabe
recalcar que los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue
posible realizar la vista de verificar los faltantes por motivo de
permisos; una vez recorrido el sitio de sétano y edificio administrativo
se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo al 2 de Abril del
2024 que se pueden verificar en anexo 1.

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que
para intervenir y realizar las actividades programadas, como
contratista del contrato se compromete a tener los insumos que se van
a utilizar, para esto en el siguiente cuadro se comparte el listado del
material faltante y el personal que va intervenir con su respectiva
duracién de tiempo.

Dentro de ese informe técnico, se dan las siguientes conclusiones:
3. CONCLUSIONES

Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se
presenta por medio de este documento el plan de contingencia
actualizado dando salvedad a la solicitud realizada por interventoria de
acuerdo a la inspeccion realizada aclarando lo siguiente:

1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios
hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para
ingresar a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en
la actualizacion de la matriz de contingencia no se va ver reflejada.

2. El area de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la
secretaria de salud es un area restringida por el uso de la misma; me
explico en esta seccion se manejan muestras de todo tipo de bacterias
por lo tanto el personal que va ingresar alli, se tiene que proteger e
intervenir con trajes adecuado para evitar cualquier tipo de infeccién;
por este motivo no se puede dar una duracién con respecto a la
actividad e intervencion que se tiene que realizar esta area.

3. Para el area de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se
contemplé que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad
para desocupar los tanques; por lo cual la misma entidad manifesto
que para realizar la actividad, se requiere de dos dias para desocupar
los tanques; para este caso la entidad manifesté pasar un informe
técnico y detallado para poder coordinar esta actividad.

4. Se deben implementar buenas practicas de limpieza y orden, con el
fin de mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y
testigos que se almacenan, asi como de los equipos que se encuentran
instalados en este laboratorio.

5. En el documento respalda la actualizacién del plan de contingencia
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que
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este las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto
al tiempo estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la
obligacién de velar por el cumplimiento de los términos contractuales.

Por otro lado, en el acta de reunidn, sostenida el dia 22 de Marzo de 2024, se apunté lo
siguiente:
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De todo lo anotado anteriormente, se tienen varias conjeturas, asi:

Que existen zonas o frentes de intervencion, que no pudieron ser verificados en la visita,
como son: EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2, EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4 vy
LABORATORIO, y que para su acceso se necesita de permisos especiales, con lo cual estas
actividades no seran tenidas en cuenta para la ejecucién del plan de contingencia
planteado, pero si solicitaremos los permisos correspondientes para entrar a evaluar los
sitios a intervenir en estos dos frentes.

Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita realizada,
junto con la interventoria de las obras: Sétano y Administrativo, y debido al plazo restante
de 8 dias, solo se podran ejecutar algunas actividades, debido a que el suministro de
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algunos materiales es casi imposible tenerlos en esta fecha de Semana Santa, por lo tanto,
programar actividades sin tener disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, seria
incoherente y estaria en contra de las directrices dictaminadas por la entidad contratante,
ya que se requiere de tener tanto el material como la logistica necesaria para garantizar
que las actividades que se programen si van a ser ejecutadas, y no dejar actividades
inconclusas que atenten contra la movilidad y estadia de los usuarios de estas
edificaciones.

Que para la actividad de impermeabilizacién de los tanques de agua existentes, se
requiere de dos dias para desocupar los mismos; para este caso la entidad manifesté
pasar un informe técnico y detallado para poder coordinar esta actividad, y al existir cuatro
tanques de almacenamiento subdivididos, tendriamos una excedencia en cuanto a la
duracion de esta actividad, sobre el plazo restante de 8 dias, por lo tanto, se tendria como
prioridad la impermeabilizacién de 1 solo tanque de almacenamiento, o lo que es lo
mismo, de aproximadamente 176 m2 de impermeabilizacion, sobre los 703,71 m2
contratados de este item, de dicha actividad es imposible la ejecuciéon de un cantidad
mayor, debido a lo descrito anteriormente.

En cuanto a la actividad NP-4 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO,
TUBERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), se tiene ya la certeza de cuanto puede durar
dicha actividad, ya que consta de un suministro de equipos, los cuales son importados,
teniendo presente sus especificaciones técnicas, y al hacer la respectiva solicitud de
cotizacién, a la empresa que importa estos equipos, se tiene una respuesta en donde se
informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9 semanas (dias habiles
- calendario), sin embargo en conversacion telefénica sostenida con el gerente de la
empresa, se podria contar con un tiempo maximo de 45 dias calendario para suministrar
dichos equipos, este plazo que excede el restante de 8 dias, con lo cual dicha actividad
no puede reprogramarse, ni mucho menos incluirse dentro del plan de contingencia.

Con todo lo descrito anteriormente, solo se podra incluir en este plan de contingencia,
algunas actividades de tres frentes identificados: Sétano, Administrativo y Tanques, ya
que seria imposible reprogramar todas las actividades por ejecutar, en un plazo restante
de 8 dias, aun teniendo los recursos, pero que por efectos de logistica, de suministro de
materiales, y demas, resultan un obstaculo para su terminacion, concluyendo entonces
que, en un plazo mayor, si se podrian ejecutar todas las actividades, sin embargo no se
puede meter dentro de un plan de contingencia y de una reprogramacion, obras o
actividades que no van a poder cumplirse.

2. ACTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL PROYECTO QUE RALENTIZAN EL
PROGRAMA DE OBRA:

Se reprograman nuevamente las actividades, con un plazo limitado de 8 dias, en vista de
eso, no se analizarad ninguna actividad perteneciente a la ruta critica.

Se intervendra el espacio ubicado en el edificio administrativo, segundo piso, bafios de
hombres y bafios de mujeres, de forma simultanea.

La reprogramacion general de las actividades a ejecutar, quedara asi:
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Reprogramacion de las obras con plazo de 8 dias

Por lo anterior, se debe armar el plan de contingencia con Las actividades anteriormente
mencionadas del presupuesto, con una duracion total de 8 dias:
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3. META DE PRODUCCION PARA ALCANZAR EL AVANCE PROGRAMADO EN
TAREAS ATRASADAS

Por contingencia solo se puede ejecutar aproximadamente el 8,41% distribuido en el plan
de trabajo desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17
(hasta 4 Abril de 2024), de acuerdo con la tabla de actividades factibles de realizar.

Se tendrian los frentes de obra mencionados, asi:

ITEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

E ADMINISTRATIVO
H TANQUES
NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS

En concordancia de lo anterior se tendrian 2 frentes de trabajo, y como medida de
contingencia se tendran 2 cuadrillas de trabajo, una para cada frente, compuesta por:

Una cuadrilla principal: 1 Maestro de obra, 1 plomero, 1 oficial, 2 ayudantes (Cuadrilla
gue comandara la ejecucién total de las obras)

Cuadrilla 2: 1 Oficial, 2 ayudantes c/u
Para los trabajos especializados se tendran dos cuadrillas adicionales:

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE
MATERIALES MANO DE OBRA: 2 técnicos, 1 ayudante.

En concordancia de lo anterior, implementariamos las siguientes medidas de contingencia:

ITEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSION MEDIDA DE CONTINGENCIA
$52.219.126,71 Cuadrilla 1: Se intervendra el bafio de
hombres.

Cuadrilla 2: Se intervendra el bafio de

ADMINISTRATIVO (PISO 2do BANOS DE muijeres.

HOMBRES Y DE MUJERES)

Se tiene disponibilidad del Suministro de
griferia  para sanitarios con sensor
automatico.
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$27.832.610,00

ACTIVIDADES NO PREVISTAS
TANQUES

Se tiene enchape disponible en bodega.
Cuadrilla Especial (tanques)

En la impermeabilizacién de tanque con
método de membrana PVC, se tiene una
cuadrilla especializada para su ejecucion,
ademas se cuenta con todo el material o
insumo necesario tales como: MEMBRANA
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE
LIFE; GEOTEXTIL PARA PISO NT 1600 S;
PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE
PERIMETRAL, se tiene disponibilidad de
este material.

Rendimiento de cuadrilla especial: 58,6
m2/dia

Duracion de la actividad: 176 m2 / 58,6
m2/dias = 3 DIAS APROX.

Solo se puede ejecutar la
impermeabilizacién de un solo tanque de
agua, con lo cual se debe solicitar el vaciado
de un tanque, para entrar a sitio a ejecutar
dicha actividad.

Cabe anotar que, para adoptar estas medidas de contingencia, el contratista cuenta con
los recursos de inversion para inyectarlos de manera inmediata en la ejecucion de las

obras.
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4. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES:

Se programaran las actividades, desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4 Abril de

NIT: 901.583.472-2

2024), asi:
Administrativo cantidades
ITEM ACTIVIDADES UND. 2do piso totales VR UNITARIO VR TOTAL PROGRAMACION SEMANAL
1 PRELIMINARES
26 DE MARZO AL 2 ABRIL
33.2 ?is;’)o"c'o” enchape muro (incluye retiroy disposicion M2 145,16 145,16 $7.552,00 $1.096.248,32 $1.096.248,32
33.3 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 23,00 23,00 $6.247,00 $ 143.681,00 $ 143.681,00
335 Desn]onte cielo raso existente, (Incluye estructuray M2 44,66 44,66 $4.595,00 $205.212,70 $205.212,70
demds elementos que la componen)
336 Desmonte de mes9n lavamanos en bafios incluye UND 2,00 2,00 $37.960,00 $75.920,00 $75.920,00
desmonte de espejo
33.8 :f:'rrr‘;:e tuberia existente incluye desmonte de griferiay | ;) 70,00 70,09 $37.960,00 $2.660.616,40 $2.660.616,40
139 Perforauon/pases en placa de concreto reforzado para UND 3,00 3,00 $44.271,00 $132.813,00 $132.813,00
tuberia de agua potable
33.10 Esf:;?; sobre muros para ubicacidn de tuberia de agua ML 47,00 47,00 $3.659,00 $171.973,00 $171.973,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS
NP-16 | FLOTANTES, EN 4MM (INLCUYE TODOS LOS M2 8,64 8,64 $ 274.168,00 $2.368.811,52 $2.368.811,52
ACCESORIOS DE INSTALACION)
34 RED HIDRAULICA
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

341 | TUBERIAPVC-PRDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro ML 27,87 27,87 $10.498,00 $292.579,26 $292.579,26
(Incluye instalacion y accesorios).

343 | TUBERIAPVCPRDE21 1 1/.4, AguaFria - Red de ML 1,00 1,00 $ 16.838,00 $ 16.838,00 $ 16.838,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

345 | TUBERIAPVC-P RDE21 2" Agua Fria - Red de suministro ML 70,00 70,00 $29.898,00 $2.092.860,00 $2.092.860,00
(Incluye instalacién y accesorios).

347 | PUNTO AGUAFRIA 1/2"PVC-P (Incluye accesorios de UND 17,00 17,00 $51.688,00 $ 878.696,00 $ 878.696,00
instalacion )

349 | PUNTO AGUAFRIA 11/4" PVC-P (Incluye accesorios de UND 9,00 9,00 $ 94.869,00 $ 853.821,00 $ 853.821,00
instalacion )

3411 | REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de UND 4,00 4,00 $84.483,00 $337.932,00 $337.932,00
registro 15*¥15 cm.)

34.17 | RECISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de UND 1,00 1,00 $104.973,00 $104.973,00 $104.973,00
registro 15*¥15 cm.)

34.13 | REGISTRO Red White 11/4" (Incluye universaly tapa de UND 1,00 1,00 $143.966,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00
registro 20 *20 cm)

34.14 | REGISTRO Red White 11/2" (incluye universal y tapa de UND 2,00 2,00 $270.715,00 $541.430,00 $541.430,00
registro 20* 20 cm)

34.15 | REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de UND 3,00 3,00 $ 382.254,00 $1.146.762,00 $1.146.762,00
registro 20* 20 cm)

34.16 | REGISTRO Red White 21/2" (Incluye universal y tapa de UND 1,00 1,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00
registro 20* 20 cm)

35.1 Prueba Hidradlica de tuberia de agua potable UND 4,00 4,00 $20.200,00 $ 80.800,00 $ 80.800,00

36 | ENCHAPES
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

36,2

Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 c¢cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)

M2

129,96

129,96

60.879,00

$7.911.834,84

$7.911.834,84

36.1

Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 c¢cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)

ML

39,26

39,26

30.001,00

$1.177.839,26

$1.177.839,26

37

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

37.1

Suministro e instalacién de griferia para lavamanos
Institucional electrénica Eco Smart o similar con sensor
automatico

UND

6,00

800.033

$4.800.198,00

$4.800.198,00

37.2

Suministro e instalaciéon de fluxémetro con sensor
automatico Orinal

UND

3,00

2.084.418

$6.253.254,00

$ 6.253.254,00

37.3

Suministro e instalacién de griferia para sanitarios con
sensor automatico

UND

8,00

2.024.836

$16.198.688,00

$16.198.688,00

37.5

Suministro e instalacién de griferia para ducha

UND

2,00

219.213,00

$ 438.426,00

$ 438.426,00

39

INSTALACIONES ELECTRICAS

39.2

Suministro e instalacién de punto eléctrico para
funcionamiento de griferia con sensor automatico en cable
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tuberia, soportes y
accesorios de instalacion)

UND

10

110.543,00

$1.105.430,00

$1.105.430,00

39.3

Suministro e instalacion de breaker monopolar de 15 amp
en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de
instalacion)

UND

23.893,00

$ 47.786,00

$ 47.786,00

50

TANQUES

50,1

Limpieza y desinfeccion de tanque de almacenamiento de
agua
potable

M3

300,00

2.979,00

$ 893.700,00

$ 893.700,00

NO PREVISTOS
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583 .472-2

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON
NP-2 | METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE
MATERIALES MANO DE OBRA

M2

175,92

158.205

$27.831.423,60

$27.831.423,60

TOTAL

$ 80.634.974,90

Con base en estos planteamientos se podra alcanzar una meta del 8,41%, de la inversion faltante.

Son anexos al presente:

Informe técnico de visita de obra, realizado por el residente de obra (basados en la visita realizada junto con interventoria)

Acta de visita técnica

Informe cotizacién bombas

Reprogramacion de las obras en formato Project
Programa de inversiones

Cordialmente,

Ca,me (o HCVI Jl’va\l Teovar
CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR

C.C. 92.557.456 de Corozal
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT 901.583.472-2
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PLAN DE CONTINGENCIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO- 20 PISO BANOS

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

SALDO POR EJECUTAR
ITEM ACTIVIDADES UND. administrativo cantidades totales VR UNITARIO VR TOTAL
PROGRAMACION SEMANAL
1 PRELIMINARES
26 DE MARZO AL 2 ABRIL
33.2 Demolicién enchape muro (incluye retiro y disposicion final) M2 145,16 145,16 $7.552,00 $1.096.248,32 $1.096.248,32
333 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 23,00 23,00 $6.247,00 $ 143.681,00 $ 143.681,00
335 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demas elementos M2 44,66 44,66 $4.595,00 $205.212,70 $205.212,70
que la componen)
33.6 Desmonte de mesén lavamanos en bafios incluye desmonte de espejo UND 2,00 2,00 $37.960,00 $75.920,00 $ 75.920,00
33.8 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo UND 70,00 70,09 $37.960,00 $2.660.616,40 $ 2.660.616,40
33.9 Perforacién/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de agua UND 3,00 3,00 $44.271,00 $132.813,00 $132.813,00
potable
33.10 Regatas sobre muros para ubicacion de tuberia de agua potable ML 47,00 47,00 $3.659,00 $171.973,00 $171.973,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM
NP - 16 (INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 8,64 8,64 $274.168,00 $2.368.811,52 $2.368.811,52
34 RED HIDRAULICA
341 jI'UBERI.AIPVC—P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye ML 27,87 27,87 $10.498,00 $292.579,26 $292.579,26
instalacién y accesorios).
343 jI'UBERI»_A'PVC-P RDE 2_1 11/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 1,00 1,00 $16.838,00 $16.838,00 $16.838,00
instalacién y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 2" A Fria - R ini Incl
345 TUBERIA PVC ‘ gua Fria - Red de suministro (Incluye ML 70,00 70,00 $29.898,00 $2.092.860,00 $2.092.860,00
instalacién y accesorios).
347 PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 17,00 17,00 $51.688,00 $ 878.696,00 $ 878.696,00
349 PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalacion ) UND 9,00 9,00 $94.869,00 $ 853.821,00 $ 853.821,00
5 " i i *
3411 REG)ISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 4,00 4,00 $84.483,00 $337.932,00 $337.932,00
cm.
- m - - ¥
3412 REG)ISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 1,00 1,00 $104.973,00 $104.973,00 $104.973,00
cm.
. " H H *
3413 RE()EISTRO Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 UND 1,00 1,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00
cm
- " - - *
34.14 RE()%ISTRO Red White 1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 UND 2,00 2,00 $270.715,00 $541.430,00 $541.430,00
cm
34.15 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm) UND 3,00 3,00 $382.254,00 $1.146.762,00 $1.146.762,00
: N ) . *
34.16 RE()%ISTRO Red White 2 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 UND 1,00 1,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00
cm
35.1 Prueba Hidraulica de tuberia de agua potable UND 4,00 4,00 $20.200,00 $80.800,00 $ 80.800,00




SALDO POR EJECUTAR

ITEM ACTIVIDADES UND. administrativo cantidades totales VR UNITARIO VR TOTAL
PROGRAMACION SEMANAL
36 ENCHAPES
Suministro e instalacion de enchape pared ceramica semibrillante de 25
36,2 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y - M2 129,96 129,96 60.879,00 $7.911.834,84 $7.911.834,84
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie,
filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
Suministro e instalacion de enchape pared ceramica semibrillante de 25
36.1 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y . ML 39,26 39,26 30.001,00 $1.177.839,26 $1.177.839,26
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie,
filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
371 Sumln!stlro e instalacion d‘e lgrlferla para Iavamanosllnstltuaonal UND 6 6,00 800.033 $4.800.198,00 $4.800.198,00
electrdnica Eco Smart o similar con sensor automatico
37.2 Suministro e instalacion de fluxdmetro con sensor automatico Orinal UND 3 3,00 2.084.418 $ 6.253.254,00 $6.253.254,00
37.3 Suministro e instalacion de griferia para sanitarios con sensor automdtico UND 8 8,00 2.024.836 $16.198.688,00 $ 16.198.688,00
37.5 Suministro e instalacién de griferia para ducha UND 2 2,00 219.213,00 $ 438.426,00 $ 438.426,00
39 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de punto eléctrico para funcionamiento de
39.2 griferia con sensor automdtico en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND 10 110.543,00 $1.105.430,00 $1.105.430,00
(incluye tuberia, soportes y accesorios de instalacion)
393 Sulmlnllstro (.:‘ |nsta|af:|on de breaker. mono.polar d?lls amp en tablero UND ) 23.893,00 $47.786,00 $47.786,00
eléctrico existente (incluye accesorios de instalacion)
50 TANQUES
501 Limpieza y desinfeccion de tanque de almacenamiento de agua M3 300,00 2.979,00 $893.700,00 $ 893.700,00
potable
NO PREVISTOS
NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA M2 175,92 158.205 $27.831.423,60 $27.831.423,60

PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA

(2l

OSCAI‘\IVAN SALAMANCA C.

ING RESIDENTE CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

TOTAL

$ 80.634.974,90






