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Bogota, 21 de marzo de 2024

Seiores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Carmelo Fabian Mendivil Tovar
Ciudad

OFICIO PCG CDS - 051 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Revision de Informes Mensuales de Obra.
Respetados:

Por medio de la presente, damos respuesta al oficio emitido por ustedes con numero
CIPM — 218 de fecha 15 de marzo de 2024 en el cual informan de la entrega de los
informes solicitados con anterioridad y que obedecen al periodo comprendido entre
el 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 y el 20 de enero de 2024 al 21
de febrero de 2024.

Teniendo en cuenta la informacién recibida la presente interventoria considera
importante mencionar que en los dos informes se menciona que no ha sido posible
llevar a cabo la ejecucion del objeto contractual toda vez que no se cuenta con la
poliza actualizada, sin embargo, se tiene conocimiento que esta deberia haber sido
gestionada con anterioridad para el reinicio de las actividades programadas a partir
del 21 de diciembre de 2023 como se tenia contemplado. Y que este no ha sido la
unica causal por la que el contratista no ha iniciado actividades pues al 20 de marzo
de 2023 no se cuenta con la aprobacioén del personal minimo requerido y definido
en el pliego de condiciones.

Por otra parte, se presenta la siguiente trazabilidad del seguimiento adelantado por
la presente Interventoria en relacidon con el estado de actualizacion de las pélizas
mediante oficios y una serie de correos con la Aseguradora Solidaria a fin de poder
tener lo antes posible la actualizacién de las pdlizas tal y como se evidencia en el
siguiente cuadro resumen.
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Cuadro Resumen Seguimiento de Pdlizas

Fecha Oficio /Correo Objeto Medio (Correo Electrdnico)
Solicitud Documentacién minima para
27/12/2023 | PCG-SDS-007-2023 inicio Oficio enviado al contratista
3/01/2024 | PCG-SDS-010-2023 Solicitud Actualizacidn Pdlizas Oficio enviado al contratista
Solicitud Reiteracidn solicitud de
11/01/2024 | PCG-SDS-015-2024 documentos Oficio enviado al contratista
18/01/2024 | PCG-SDS- 018-2024 Solicitud Actualizacidn Pdlizas Oficio enviado al contratista
22/01/2024 | PCG-SDS-020-2024 Solicitud Expedicién de pdlizas Oficio enviado al contratista
Solicitud de informacidn para actualizacién
de pdliza:
Requerimiento:
Revisando las pdlizas de cumplimiento
994/26393 y RCE 994/8120 donde se
ampara el contrato de obra No. 1 3644036
de 2022 Anexo O hace referencia a la
expedicion  inicial de la péliza
Anexo 1 hace referencia al ajuste en
Correo Aseguradora a vigencias seglin acta de inicio de fecha Correo electrénico con copia a
31/01/2024 g . 28/06/2023 . P
contratista Interventoria PCG
Anexo 2 se hace aclaracion de la fecha
inicial y notas aclaratorias.
Anexo 3 se hace adicion # y prorroga#f 1y
modificacion # 2
Anexo 4 se hace referencia a la prérroga #
2 hastall/10/2023 este fue el Ultimo
movimiento que se le ha realizado a las
podlizas anexos que tienen ustedes en su
poder.
Correo enviado a Consulta y solicitud de aclaracién de
19/02/2024 Aseguradora por parte documentos hacen falta para la Correo con copia a contratista
de interventoria actualizacion de pdlizas
Correo respuesta
20/02/2024 Naidith Castro SoI|C|tgd _'ver|f|caC|oln. de fechas de COHeEe8 P copia a contratista
(Aseguradora) a actualizacién de las pélizas
interventoria
Correo respuesta
Naidith Cast j i i in i i6 ,
21/02/2024 aidi astro Aju§tg de las wgen_uas. lsegun informacién Correo dirigido a interventoria
(Aseguradora) a recibida, y autorizacién de cobro por
interventoria ajustes.
Correo respuesta h X
Ingeniero Wilson Respuesta por parte de interventoria en la ) )
21/02/2024 Roncancio (PCG que se solicita a aseguradora verificar la | Correo con copia a contratista
Ingenieros) autorizacion de cobro directamente con el
contratista.
Solicitud de Estado de Pdlizas luego de las
13/03/2024 | PCG-SDS-040-2024 respuestas y pago Oficio enviado al contratista
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Adicionalmente se observa que los informes presentados por parte del contratista
respecto a las actividades relacionadas del contrato de obra No. 3644036 de 2022
no presentan ejecucién ni avance de obra toda vez que no se ha reiniciado la
ejecucion contractual.

Sin embargo, adjunta dentro del documento los oficios enviados por la Interventoria,
actas de seguimiento, copia de correos, cronograma, plan de seguimiento, hojas de
vida de profesionales entre otros, concluyendo de esta manera que estos revisten
la misma informacion en concordancia a lo antes manifestado en que no se ha
iniciado obra. Se le recuerda al contratista que el informe completo debe contar
como minimo con la siguiente informacion presentada por capitulos y/o anexos.

- Certificados de Calidad

- Informes Semanales

- Informe SST

- Planillas de Seguridad Social
- Vales de Pago de Botadero

- Certificaciones Contractuales
- Certificado Trabajo de Alturas
- Plan Direccion del Proyecto (PDP)
- Registro Fotografico

- Polizas

- Bitacora de Obra

- Plan de Trabajo (PDT)

Entendiendo que, dada la no iniciacidon de actividades, varios de los anexos
requeridos no contienen informacion asociada. Por tal motivo, solicitamos la
constancia correspondiente de no presentacion asociada al no reinicio del proyecto.

Solicitamos al contratista que se tomen en cuenta las recomendaciones anteriores
para la aceptacion de los informes.

Atentamente,

"\‘Q\j
LUIS CARLbS GALVIS VELASCO
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga

DIRECTOR INTERVENTORIA
PCG Ingenieros Asociados S.A.S




