CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583.472-2

Santa fe de Bogota, Junio 27 - 2023

OFICIO: CIPM-182

Senores

CONSORCIO INTER-REDES
Ing. LINO MENDOZA.
Director Interventoria.

Senora

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora de Bienes y Servicios
Fondo Financiero Distrital de Salud

Bogota D.C.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 “Modernizacion de la Red de Agua
Potable del Centro Distrital de Salud, incluye renovacion de equipos de
presion de agua.”

ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO CIPM-179 SOLICITUD DE PRORROGA
CON RADICADO 2023ER22484.

Cordial saludo

El consorcio PATERMEN en el marco de la ejecucion del contrato de obra 3644036 cuyo objeto
“Modernizacion de la Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye renovacion de equipos
de presidn de agua.” Por medio de la presente y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en
el contrato de obra No 3644036, nos permitimos solicitar a ustedes se realice la gestion ante la entidad
contratante, para obtener una prorrogar el contrato de obra, Esta Solicitud se hace teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:

1. Generalidades:

ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No No. 3644036
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
OBJETO DEL DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE
CONTRATO RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE
AGUA
CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No No. 3644036
CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS PETERMEN
NIT 9015834722
EEGPQE_SENTANTE JOSE EVER PATERNINA BALETA
- CALLE 32 ANO. 36 — 104, APTO 1004B EDIFICIO
DIRECCION: ALTOS DE VENECIA, AV. SINCELEJITO.
TELEFONO: 3044939643
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER - REDES 2022.
NIT DE LA
INTERVENTORIA 3642545
SUPERVISORDEL | DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO - SUB
CONTRATO DIRECTORA DE BIENES Y SERVICIOS
PLAZO: OCHO (8) MESES
VALOR: $ 1.651.449.544,90
FECHA DE ACTA DE
freis 28 DE JUNIO DE 2022.
FECHA DE
TERMINACION INICIAL | 27 DE FEBRERO DE 2023.
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL
MODIFICACION No 1 | o5 0% 0%
MODIFICACIONNo 2 | DICIEMBRE 29 DE 2022 ADICION Y PRORROGA
ADICION $ 367.323.684,00
NUEVO VALOR
pspagvan $2.018.773.229
NUEVO PLAZO -
CONTRACUAL UN (1) ANO
NUEVA FECHA DE
TERMINACION DEL 27 DE JUNIO DE 2023
CONTRATO

2. Avance financiero : en la siguiente tabla se presenta un resumen de los pagos realizados

RESUMEN FINANCIERO
DESCRIPCION VALOR %
CORTE 1 $74.013.212 3,67%
CORTE 2 $61.543.373 3,05%
CORTE 3 $ 103.467.097 5,13%
CORTE 4 $ 136.888.218 6,78%

Calle 32 A No. 36 — 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejo - Teléfono: 3044939643
e-mail. everjosepaternina@gmail.com

Sincelejo -Sucre


mailto:everjosepaternina@gmail.com

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

RESUMEN FINANCIERO
DESCRIPCION VALOR %
CORTE 5 $ 155.561.531 7,711%
CORTE 6 $ 83.685.526 4,15%
TOTAL, PAGADO $ 615.158.957 30,47%
VALOR DEL CONTRATO $2.018.773.229 100%
BALANCE $ 1.403.614.272 69,53%

3. Ejecucion de obras:

El contrato tiene por objeto la remodelacion de la red de agua potable para lo cual es necesario
realizar la remodelacion de todos los bafios de la entidad esto nos llevo a planear la ejecucion de
la obra por pisos y por areas especificas, hasta la fecha del 15 de junio de 2023 se han intervenido
las siguientes areas

¢ Piso 7 edificio administrativo: Baterias de bafos, bafios internos, bafio de
discapacitados, cocineta y poceta.

e Piso 5. Edificio administrativo: Baterias de bafos, bafos internos, bafio de
discapacitados, cocineta y poceta.

e Piso 3. Edificio administrativo: Baterias de bafos, bafos internos, bafio de
discapacitados, cocineta y poceta

e Piso 1. Edificio administrativo: Baterias de bafios, bafio interno, cocina y
poceta

¢ Piso 4 edificio administrativo: Se estan interviniendo las baterias de bafios,
cocina bafio de discapacitados y poceta, hace falta intervenir los bafios
internos.

e Sétano: bafios bici usuarios, bafio de conductores, bafios de oficina de
servicios generales. Instalacion de la red principal de distribucion desde el
s6tano hacia los diferentes edificios.

e Piso 4 Hemocentro: Baterias de bafios de hombre y mujeres, gimnasio,
se hace falta la intervencion en caldera y la red de agua caliente.

e Piso 1 Hemocentro: Se realizo la ejecucion de una bateria de bafios ubicada
en el piso 1, hace falta la segunda bateria en ese piso, cocineta y poceta
ademas las areas internas del laboratorio donde existen puntos hidraulicos.

e Piso 3 Hemocentro: Baterias de bafios, bafios internos, bafio de
discapacitados, cocineta y poceta.

4. Obras por ejecutar:
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e Piso 6 edificio administrativo. Baterias de bafios, areas comunes y bafios
internos.

e Piso 2 edificio administrativo: Baterias de bafios, areas comunes y bafios
internos. Cafeteria general de la secretaria.

e Piso 4 edificio administrativo: Terminar de cerrar las baterias de bafios,
zonas comunes e intervenir los bafios internos.

e Piso 1 edificio administrativo zona de radicacion: Se intervendra el bafio de
hombre y de mujeres junto con la poceta de lavar traperos.

e Piso1y2 edificio homocentro: En esta area se interviene la bateria de bafios
de mujeres del piso 1, y las zonas sociales en este piso, se interviene la
totalidad del piso No 2.

e Piso 4 y 3 edificio de laboratorios: baterias de bafios, zonas comunes y
bafios internos, en todas las areas se debe cambiar el cielo raso.

e Laboratorio Piso 2 y 1: Se realizara la intervencion de las baterias de bafios
y los puntos hidraulicos dentro del area de laboratorios.

e Cambio de equipos de bombeo.

¢ Impermeabilizacion de los tanques de reserva.

e Conexion de lared de irrigacion a los jardines: Esto incluye los puntos para
las mangueras esta intervencion se realizara en al capitulo de sétano como se
muestra en la programacion entregada con este documento.

e Casetas de seguridad: Conexion de las casetas de seguridad en las carreras
32y 33: Incluye los puntos hidraulicos que se encuentren.

e Cielo raso: En las zonas que ya se intervinieron y no se cambid el cielo raso
es necesario cambiar los cielos rasos. Las zonas a intervenir son las
siguientes:

- Piso 7 edificio administrativo:

- Piso 5. Edificio administrativo

- Piso 3. Edificio administrativo: Baterias de bafios, bafos internos,
bafio de discapacitados, cocineta y poceta

- Piso 1. Edificio administrativo: Baterias de bafos, bafio interno,
cocina y poceta

- Piso 4 Hemocentro: Baterias de bafios de hombre y mujeres,
gimnasio,

- Piso1 Hemocentro: bateria de bafios ubicada en el piso 1

- Piso 3 Hemocentro: Baterias de bafios, bafios internos, bafio de
discapacitados, cocineta y poceta

5. Solicitud.

A la fecha se tiene un porcentaje de ejecucién de 37,62% segun el Ultimo informe semanal entregado,
con este avance no se puedo dar cumplimiento a las actividades contratadas, dentro del plazo inicial
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por razones administrativas atribuibles al consorcio, que han impedido ejecutar las obras objeto del
contrato conforme al cronograma inicialmente propuesto y aprobado. Estas razones administrativas
por las cuales no se ha podido ejecutar el contrato dentro del plazo inicial, corresponden a lo siguiente:

Compra de equipos de bombeo y contrato de impermeabilizacion del tanque: Estas dos
actividades fueron aprobadas en el mes de octubre del 2022 y fueron incluidas en el contrato
en la modificacién aprobada el dia 29 de diciembre de 2022. Es necesario aclarar que los
precios acordados con el proveedor fueron acordados segun las condiciones econdémicas del
afo 2022, el problema que tiene el consorcio radica en que para el afio 2023 las condiciones
econdmicas variaron y el precio aumento en un 25% lo cual nos genera pérdidas en la
ejecucion de estas obras, por lo cual se ha tomado mas tiempo del necesario llegar a un
acuerdo economico en el cual la pérdida econdmica sea menor.

Después de realizar las negociaciones requeridas el consorcio ingenieros paternen  ha
realizado la gestion de compra de esos materiales para realizar la ejecucion y finalizar del
objeto contractual.

Se debe informar que la compra de los equipos de bombeo se toma 40 dias en la
manufacturacion, importacion y entrega en sitio, una vez se reciba la aprobacién a la solicitud
de prorroga se realizara la compra de estos materiales.

Rotacion del Personal de obra: Hemos tenido algunos inconvenientes con personal de obra,
debido a que normalmente los oficiales y ayudantes se caracterizan por realizar actividades
diurnas; teniendo en cuenta la carga laboral nocturna proyectada en los componentes
hidraulicos y eléctricos para dar servicio a las baterias y/o servicios de la SDS, esta situacién
nos genera una rotacion de personal muy alta, el consorcio se ve en la necesidad de conseguir
nuevo personal cada mes y esto conlleva, reentrenarlos y capacitarlos para realizar las
actividades en excelente condiciones de calidad. Lo anterior expuesto, ha implicado para el
Consorcio Paternen, atraso en las proyecciones de tiempo en los cronogramas de obra.

Es importante mencionar que el consorcio ha venido ejecutando algunas de las actividades
contratadas, sin embargo, no se ha dado cumplimiento al cronograma por las razones internas
del consorcio, antes mencionadas, las cuales impiden que a la fecha se den por terminadas
el total de las obras dentro del plazo del contrato.

La disposicion del Consorcio Ingenieros Paternen siempre ha sido la de ejecutar bajo las
mejores condiciones en especificaciones y calidad la terminacion del contrato de obra publica
No. 3644036. En nuestra trayectoria como empresas de construccion a la fecha siempre
hemos dado cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales en el ambito publico y
privado como se puede observar en los registros de Camara de Comercio y el caso que nos
ocupa no sera la excepcion. Nuestro Unico proposito como contratistas es la de acompaniar a
la entidad contratante en el cumplimiento de los fines del Estado, asi como garantizar la
continua y efectiva prestacion de los servicios de salud y administrativos que ofrece El Fondo
Financiero Distrital de Salud como establecimiento publico del orden distrital.
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En este orden nuestro interés y finalidad siempre ha sido, la de responder por la terminacion
del contrato de obra Publica No. 3644036, a pesar de los hechos sobrevinientes que rodearon
el contrato y las situaciones propias de iliquidez como contratistas, que no facilitaron la
efectividad en el desarrollo de actividades de obra que se debieron entregar en su momento.

El Consorcio Ingenieros Paternen, ratifica su compromiso de invertir nuevamente los recursos
necesarios para la culminacion de las obras restantes del contrato, segun programacion y
plan de cargas que se adjuntan al presente documento compromisorio.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el consorcio tiene la disponibilidad e intension de
ejecutar el contrato para dar cumplimiento con todas las obligaciones pactadas, se requiere a
la interventoria y a la entidad considerar una prorroga por un plazo de 106 dias, con el fin de
llevar a cabo el total de las obras.

De acuerdo con lo antes mencionado y con el fin de terminar las obras contratadas, de manera
atenta se relacionan los puntos contemplados para dar cumplimiento dentro del plazo de la
prérroga solicitada:

Para la ejecucion de las obras, junto con este documento se hace entrega de la programacion
del proyecto para un tiempo de 106 dias. En esta programacion se van a realizar actividades
simultaneas para lo cual se va a solicitar la colaboracién de la entidad para contar con la
disponibilidad de estas areas para la rapida ejecucion de las obras.

Adicionalmente para la ejecucion de estas actividades se tiene contemplado un flujo de caja,
como resultado de la programacion del proyecto para el tiempo restante, con este se puede
llevar el control a la ejecucion de las obras con base en el costo directo de las obras, de
acuerdo con lo siguiente:

Junto con este documento se hace entrega de la programacion del proyecto para un tiempo
de 106 dias con fecha de terminacion el dia 11 de octubre de 2023. En esta programacion
se van a realizar actividades simultaneas para lo cual se va a solicitar la colaboracion de la
entidad para contar con la disponibilidad de estas areas para la rapida ejecucion de las obras.

FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE LA PRORROGA
FECHA DE ENTREGA OCTUBRE 11 -2023
1. EDIFICIO ADMINISTRATIVO lun 26/06/23 | séb 12/08/23
1.1 PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS. lun 26/06/23 | lun 10/07/23
ENTREGA DE GRIFERIAS lun 26/06/23 lun 26/06/23
BATERIAS DE BANOS Y ZONAS COMUNES | lun 26/06/23 mié 5/07/23
BANOS INTERNOS mié 5/07/23 lun 10/07/23
CAFETERIA lun 26/06/23 lun 3/07/23
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FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE LA PRORROGA

FECHA DE ENTREGA OCTUBRE 11 -2023
12 PISO 4 BANOS INTERNOS INCLUYEN

TERMINAR LAS BATERIAS DE BANOS Y |lun 26/06/23 | lun 3/07/23
LOS CIELO RASOS.

ENTREGA DE LA GRIFERIA lun 26/06/23 | lun 26/06/23
BATERIAS DE BANOS Y ZONAS COMUNES |1un 26/06/23 | mar 27/06/23
BAROS INTERNOS mar 27/06/23 | lun 3/07/23
1.3. PISO 6 INCLUYE CIELO RASOS lun 10007123 | vie 28/07/23
ENTREGA DE GRIFERIA un 10/07/23 | lun 10/07/23
BATERIAS Y ZONAS COMUNES mar 11/07/23 | vie 21/07/23
BANOS INTERNOS vie 21007123 | vie 28107/23
1.4. CIELO RASOS EN TODOS LOS BANOS. | sab 20/07/23 | sab 12108/23
PISO 1 sab 20/07/23 | mié 2/08/23
PISO 3 mié 2008123 | sab 5/08/23
PISO 5 sab 508123 | mié 9/08/23
PISO 7 mié 9108123 | sab 12/08/23
1.5. PISO 1 ZONA DE RADICACION un 3007123 |jue 13/07/23
ENTREGA DE GRIFERIAS un 3/07/23 | lun 3/07/23
BATERIAS DE BANOS Y ZONAS COMUNES | mar 4007723 | jue 13/07/23
2. HEMOCENTRO mié 12107/23 | lun 18/09/23
ENTREGA DE LA GRIFERIA lun 24007123 | lun 24/07/23
?:]15 IF(I)SSA 1s I(.)ASBORATORIO (CBISINCLUIDO | o [\ oo
ZONAS COMUNES mar 25/07/23 | vie 4108/23
ZONA DE LABORATORIOS Vie 4/08123 | lun 21/08/23
?:féLgsﬁ?A é (ISQBORATORIO (CBISINCLUIDO | e [\ 1eooe
ZONAS COMUNES mar 22108123 | vie 1/09/23
ZONA DE LABORATORIOS vie 1/09/23 | lun 18/09/23
2.3. CIELO RASOS. mié 12/07/23 | lun 24107/23
PISO 3 mié 12/07/23 | mar 18/07/23
PISO 4 mar 18/07/23 | lun 24/07/23
3. LABORATORIO vie 28/07/23 | mié 1111023
g'IELOPESSggNCLUYE EL CAMBIO DE LOS| ;e 9810723 |jue 17/08123
ENTREGA DE GRIFERIA Vie 2807123 | vie 28107/23
BATERIA DE BANOS sab 29/07/23 |jue 10/08/23
BANOS INTERNOS jue 10108123 | jue 17/08/23
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FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE LA PRORROGA

CUARTO DE BOMBAS

FECHA DE ENTREGA OCTUBRE 11 -2023
3.2. PISO 3 SE INCLUYE EL CAMBIO DE|. )

05 OIELO RASOS jue 17/08/23  |jue 31/08/23
ENTREGA DE GRIFERIA jue 17/08/23  |jue 17/08/23
BATERIA DE BANOS vie 18/08/23 | mié 30/08/23
BANOS INTERNOS jue 24/08/23 | jue 31/08/23
33. PISO 1 LABORATORIO DE LA|. .
T, et jue 31/08/23 | vie 22/09/23
ENTREGA DE GRIFERIA jue 31/08/23  |jue 31/08/23
BATERIAS DE BANOS vie 1/09/23 lun 11/09/23
ZONA DEL LABORATORIO vie 8/09/23 vie 22/09/23
34. PISO 2 LABORATORIO DE LA| . .
SECRETARIA COSTADO SUR vie 10923 | vie 22/09/23
ENTREGA DE GRIFERIA vie 1/09/23 vie 1/09/23
BATERIAS DE BANOS sab 2/09/23 | mar 12/09/23
ZONA DEL LABORATORIO sab 9/09/23 | vie 22/09/23
35. PISO 1 LABORATORIO DE LA| . )
SECRETARIA COSTADO NORTE vie 22/09/23 | mie 11110/23
ENTREGA DE GRIFERIA vie 22/09/23 | vie 22/09/23
BATERIAS DE BANOS sab 23/09/23 | lun 2/10/23
ZONA DEL LABORATORIO jue 28/09/23 | mié 11/10/23
36. PISO 2 LABORATORIO DE LA| . )
SECRETARIA COSTADO NORTE vie 22/09/23 | mie 11110/23
ENTREGA DE GRIFERIA vie 22/09/23 | vie 22/09/23
BATERIAS DE BANOS sab 23/09/23 | lun 2/10/23
ZONA DEL LABORATORIO jue 28/09/23 | mié 11/10/23
4. TANQUE DE RESERVA DE AGUA mar 25/07/23 | sab 26/08/23
ENTREGA DEL  CONTRATO  DE

MPERMEABILIZAGION mar 25/07/23 | mar 25/07/23
TANQUE 1 vie 28/07/23 | vie 4/08/23
TANQUE 2 vie 4/08/23 sab 12/08/23
TANQUE 3 sab 12/08/23 | sab 19/08/23
TANQUE 4 sab 19/08/23 | sab 26/08/23
5. CUARTO DE BOMBAS sab 26/08/23 | sab 7/10/23
ENTREGA DEL CONTRATO DE COMPRA| . ,

DEL EQUIPO DE BOMBEO sab 26/08/23 | sab 26/08/23
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO | lun 28/08/23 | mar 3/10/23
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL | 4 100s | <a 7710123
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FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE LA PRORROGA

FECHA DE ENTREGA OCTUBRE 11 -2023
6. SOTANO lun 28/08/23 | séab 23/09/23
CONEXION DE LAS PORTERIA CARRERA 32
,  BANOS LAVAMANOS Y PUNTOS |lun 28/08/23 jue 31/08/23
HIDRAULICOS
CONEXION DE LAS PORTERIA CARRERA 33
BANOS  LAVAMANOS Y  PUNTOS |vie 1/09/23 mar 5/09/23
HIDRAULICOS
PUNTOS HIDRAULICOS DE LOS JARDINES | mié 6/09/23 jue 14/09/23
PINTURA DE LAS TUBERIAS vie 15/09/23 séb 23/09/23

Nota: la intervencion de las areas de los laboratorios esta sujeta a disponibilidad por parte de la
Secretaria Distrital de Salud previa definicidn por las partes de las condiciones requeridas para su
intervencidn.

Ademas del flujo de caja para el control del proyecto el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN se
compromete a realizar las siguientes inversiones para la terminacién de las obras asi:

EJECUCION
FECHA SEMANAL ACUMULADO
24/06/2023 $ 86.511.712,11 $86.511.712,11
1/07/2023 $ 28.430.853,26 $ 114.942.565,37
8/07/2023 $ 57.751.326,80 $ 172.693.892,17
15/07/2023 $ 29.048.002,89 $ 201.741.895,06
22/07/2023 $ 68.282.493,89 $ 270.024.388,95
29/07/2023 $ 87.782.327,87 $ 357.806.716,82
5/08/2023 $ 76.087.396,55 $ 433.894.113,37
12/08/2023 $71.976.749,20 $ 505.870.862,57
19/08/2023 $ 63.139.943,64 $ 569.010.806,21
26/08/2023 $ 168.271.564,22 $ 737.282.370,43
2/09/2023 $ 57.528.333,34 $ 794.810.703,77
9/09/2023 $ 39.921.666,67 $ 834.732.370,44
16/09/2023 $ 86.906.111,11 $921.638.481,55
23/09/2023 $ 45.100.000,00 $ 966.738.481,55
30/09/2023 $41.238.898,00| §1.007.977.379,55
7/10/2023 $11.275.000,00| $1.019.252.379,55

Asi mismo para el cumplimiento de las actividades, el consorcio proyecta realizar las obras cumpliendo
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con el personal contractual y para la ejecucion de las obras se proyecta el siguiente personal adicional
al minimo requerido:

El equipo minimo requerido para la ejecucion del contrato es el siguiente:

Director de obra.
Residente de obra.
Maestro general
Plomero.
Profesional SST.

wvhkwnpeE

Para la ejecucion de la prorroga se tiene proyectado el siguiente personal de obra:

PERSONAL DE OBRA ACTUALMENTE
CANTIDA
DESCRIPCION CANTIDAD OFICIAL AYUDANTES PERSONAL
ELECTRICOS 1 1 1
PLOMEROS 1 1 1
OBRA CIVIL 1 2 3 3
TOTAL 5
PERSONAL DE OBRA
CANTIDA
DESCRIPCION CANTIDAD OFICIAL | AYUDANTES PERSONAL
ELECTRICOS 2 1 2
PLOMEROS 2 1 2
OBRA CIVIL 7 1 1 14
CIELO RASOS 2 1 1 4
INSTALACION DE
BOMBAS 1 2 1 ’
IMPERMEABILIZACION 1 ) 2 4
DE TANQUE
TOTAL 29

Es necesario aclarar que el consorcio actualmente esta ejecutando el contrato con una cuadrilla en sitio,
lo cual no ha dado los rendimientos esperados por lo cual el personal en obra se va a incrementar de 6
personas a 22 personas en sitio de manera constante como se muestra en la tabla anterior, donde se
contara con dos eléctricos 2 plomeros y 7 cuadrillas para obras civiles, ademas dos cuadrillas para el
cambio de cielo rasos, la mayor cantidad de personas en sito es lo que va a aumentar la ejecucion del
contrato y cumplir con las fechas que se estan proponiendo.
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6. Justificacion de la prorroga

Para efectos de las modificaciones y adiciones a los Contratos Estatales, la sala de lo Contencioso
Administrativo seccion tercera subseccion C del Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de
marzo de 2015 expediente 05001233100020000017601 radicacion 30.689 manifestd, en relacion con
los requisitos para la adicién o modificacion de un contrato Estatal, la necesidad de verificar cinco (5)
aspectos especificos a saber: (i) Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la
medida que es un requisito de existencia del contrato estatal. (i) Que se suscriba la convencién dentro
del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condicion ha operado, no es
susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habria lugar a adelantar un nuevo proceso
licitatorio o de seleccion de contratista. (iii) Que no se adicione —por regla general- en mas alld del
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios minimos mensuales legales
vigentes. (iv) Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavia exista y
sea viable su ejecucion, y (v) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena
de que el contrato adicional quede afectado de nulidad.

Igualmente, el Consejo de Estado mediante concepto SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Radicacion interna: 2263 ha indicado lo siguiente:

“La modificacion del contrato puede surgir por el ejercicio del poder unilateral de la administracion, o
por acuerdo entre las partes. a) El “ius variandi” de la administracion. Entre los medios que puede
utilizar la entidad estatal para el cumplimiento del objeto contractual, se encuentra su prerrogativa para
introducir modificaciones a lo pactado, dentro del marco de su facultad de direcciéon general del
contrato. El articulo 16 de la Ley 80 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de
comun acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la
realizacion de los fines del Estado. Con razon se sefiala que ... la inmutabilidad del contrato no es
una inmutabilidad del contenido, sino del fin, que prima en todo caso sobre aquel”. Este poder de
modificacion unilateral del contrato afecta uno de los presupuestos basicos de la institucion
contractual, el pacta sunt servanda, y la regla de que el contrato es ley para las partes, sustentado en
los fines buscados por el contrato estatal’.

A proposito de esta facultad, la Sala, en concepto del 13 de agosto de 2009, expediente 1952, sefiald:
“La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que
se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de
hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo {(...), cuando sea
necesario para el cumplimiento del objeto...”

De igual forma y sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 sefal6 que
“los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en
aras de la realizacion de los fines de Estado, obedeciendo a criterios racionales basados en la
prevalencia del interés general y en la necesidad de satisfacer el servicio publico.”

El articulo 14 de la Ley 80 de 1993 establece:
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“ARTICULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la
contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato:

10. Tendran la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion
del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la afectacion grave
de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, podran,
en los casos previstos en el numeral 20. de este articulo, interpretar los documentos contractuales y
las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las
condiciones particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”
Asi mismo, indica el Concepto Sala de Consulta C.E. 2278 de 2016 Consejo de Estado - Sala de
Consulta'y Servicio Civil: “la ampliacion o prorroga del plazo contractual en estos eventos, implica una
modificacion al acuerdo inicial y en tal sentido demanda los mismos requisitos establecidos en la ley
para el perfeccionamiento, ejecucion y oponibilidad del contrato estatal: constar por escrito, prorroga
de las garantias y publicacion oficial, por ejemplo.”

Finalmente, el Consorcio Ingenieros Patermen, se compromete a dar cumplimiento a los plazos
programados en el cronograma, teniendo en cuenta que acepta y conoce que los mismos son
perentorios y no podran ser modificados bajo ninguna circunstancia.

Asi mismo declara que conoce que el aval de la prorroga por parte de la interventoria y la aceptacion
por parte de la entidad no evade la responsabilidad ante un futuro proceso por presunto
incumplimiento. Adicionalmente es importante informar a la entidad que la presente solicitud de
prorroga no acarreara ningun tipo de costo adicional para la entidad, por lo tanto renunciamos en este
momento a cualquier reclamo presente o futuro de desequilibrio econémico con respecto a la presente
prorroga.

Quedo atento a sus observaciones y aprobacion.

Cordialmente;

-

-

Ingeniero: EVER JOSE PATERNINA
Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN.
ANEXO: Plan de trabajo.

Programacion de obra.
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