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Sincelejo, 22 de Marzo de 2024 

   OFICIO: CIPM-228 
 
Señores 
CAMILO PEÑUELA MORENO  
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS. 
 

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 “Modernización de la Red 

de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye 

renovación de equipos de presión de agua.” 

 

ASUNTO:  CITACIÓN COMITÉ REINICIO DE ACTIVIDADES 

 
Cordial saludo. 
 

En armonía del OFICIO PCG CDS – 055 -2024, enviado por la interventoría, 
solicitamos muy comedidamente que se haga una visita técnica o recorrido con el 

equipo de trabajo, según lo planteado en el OFICIO PCG CDS – 54 -2024, enviado 
por la interventoría. 
 

Reiteramos la realización del comité de manera virtual, y que su horario sea a partir 
de las 2:00 PM del día 22 de Marzo de 2024, atendiendo a que se debe tener 

certeza de las actividades a ejecutar, de los frentes a intervenir, además de que 
en las horas de la mañana se van a recibir cotizaciones de materiales y tiempos de 
entrega para los suministros respectivos, y de esta manera poder hacer una 

reprogramación y un plan de contingencia real, que garantice la ejecución total de 
los trabajos. 

 
Para nosotros como contratistas es importante poder armar un plan de 
contingencia con cifras reales, tal cual fue expresado por la interventoría en el 

comité anterior, además de lo expresado por ella misma en el oficio del asunto, 
así: 

 
Es de anotar y recordar que debe remitirse el plan de contingencia 
ajustado a las observaciones y plazo contractual restante, esto con el 

fin de dar trámite y gestionar las debidas autorizaciones y liberaciones 
de espacios a intervenir; y así mismo, tener claridad sobre el orden 

y de intervención y organización de equipo de trabajo que se 
propone por parte del contratista para continuar y culminar el 
contrato de obra. 

 
Negrillas y subrayado fuera de texto. 

 
Para tener esa claridad de la que habla la interventoría, se debe primero realizar 

el recorrido con el equipo de trabajo del contratista, además de hacer un arqueo 
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del material existente en obra (enchapes), lo cual es un factor determinante a la 
hora de reprogramar y hacer un plan de contingencia para la ejecución de las 

actividades. 
 
Aunado a lo anterior, solicitamos excusas por la no asistencia del director de obra 

al sitio de trabajo, ya que se encuentra enfermo, una vez sea dado de alta del 
centro médico, se enviará la respectiva excusa médica, y si es el caso, la 

incapacidad generada. 
 
Agradeciendo de antemano la atención prestada. 

 
Atentamente. 

 
 

 
 
CARMELO FABIAN MENDIVL TOVAR 
Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
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