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Bogota, 25 de enero de 2024

Seiores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Ever José Paternina Baleta
Ciudad

OFICIO PCG CDS - 023 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Respuesta Solicitud Suspension de Obra
Respetados:

La presente Interventoria en ejercicio de sus funciones se permite dar respuesta a
la solicitud realizada por parte del Contratista - Consorcio Patermen - mediante oficio
CIPM-200 recibido por correo electronico del 24 de enero de 2024, el cual tiene
como asunto la “solicitud de suspension de la obra citada en la REFERENCIA -
Contrato de Obra No. 3644036 -Modernizacion de la Red de Agua Potable del
Centro Distrital de Salud, incluye renovacion de equipos de presion de agua.”

De conformidad con lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISION E
INTERVENTORIA DE CONTRATOS O CONVENIOS Coédigo: SDS-CON-LN-006,
especificamente la obligacion numero 20 de las actividades generales de
interventoria establece:

“Verificar que las actividades adicionales que impliquen modificacion del contrato
(prorrogas, adiciones, reinicios, suspensiones, cesiones), y demas novedades
contractuales, cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica,
presupuestal y juridicamente, efectuando solicitud escrita, debidamente sustentada
y soportada respecto de su viabilidad, a la Subdireccion de Contratacion con un
minimo de dos (02) semanas de anticipacion a la fecha en la cual debe expedirse
el documento de la novedad contractual, salvo circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobados; con el fin de garantizar que el tramite
administrativo correspondiente se culmine oportunamente.”.

Teniendo en cuenta la solicitud especifica, de suspension del contrato por dos (2)
meses mientras se definen los posibles cesionarios, una vez realizada la revision
correspondiente, dicha solicitud no se encuentra justificada de manera adecuada en
los ambitos técnico, presupuestal y juridico.
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De la misma manera, nos permitimos reiterar lo manifestado por la supervision del
contrato en el comité extraordinario celebrado el pasado lunes 15 de enero de 2024
en la que se plante6 la misma solicitud de manera verbal y no fue aceptada.

Igualmente resulta pertinente mencionar que este tipo de solicitudes debe contar
con una sustentacion y soportes acordes al requerimiento. De manera que, en caso
de ser aprobada, la supervision del contrato cuente con el tiempo pertinente para
dar su aval y posteriormente la Subdireccién de Contratacion pueda expedir los
documentos de soporte correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, su solicitud no es procedente.

Agradecemos la atencion prestada.

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
DIRECTOR INTERVENTORIA

PCG Ingenieros Asociados S.A.S



