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Bogota, 09 de enero de 2024

Seiores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Ever Paternina

Ciudad

OFICIO PCG CDS - 014 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Reiteracion a la solicitud de documentos de inicio contractual del contrato
de No. 364403-2022.

Respetados:

Nos permitimos requerir de manera INMEDIATA al CONSORCIO PATERMEN en
virtud de la falta de atencion de sus obligaciones, de conformidad con los multiples
requerimientos adelantados por la presente interventoria en los oficios PCG CDS —
05 -2023 del 21 de diciembre de 2023 y posteriormente en el oficio OFICIO PCG
CDS — 11 -2023 del 3 de enero de 2024 en los cuales se ha requerido la siguiente
informacion:

e Balance de actividades contractuales ejecutadas completas y recibidas a
satisfaccion con ubicacion, piso, unidad de pago, cantidad, valor, registro
fotografico y demas informacion relevante

e Presentar un informe de las actividades que no han sido recibidas a
satisfaccion, asi como las actividades que han sido objeto de observacion
y/o garantia por parte de la supervisidn y/o interventoria

e Presentar un cronograma actualizado que se estructure a partir de las
actividades contractuales explicitas, delimitando a su vez por cada una de
las edificaciones a intervenir, asi como por cada uno de los pisos que la
componen.

e A partir del cronograma solicitado se debe presentar un flujo de caja que
permita establecer la curva de ejecucion programada contra la ejecucion real
del proyecto.

e Reprogramacion de la obra a partir del 21 de diciembre de 2023 (fecha
efectiva de reinicio del contrato)

e El balance y estado financieros de lo ejecutado vs lo presupuestado.
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e Personal minimo requerido en obra, junto con todos los documentos
requeridos contractualmente, que incluyen afiliaciones, planillas de
Seguridad Social y las hojas de vida con los debidos soportes de experiencia
de este personal. Teniendo en cuenta que a la fecha han transcurrido 13 dias
desde la fecha efectiva de reinicio del contrato.

Si bien, el dia 5 de enero de 2024 se recibid, mediante oficio CIPM-196 - ENTREGA

D INFORMACION PARA REINICIO DE OBRAS EN ENERO 2024, El Acta de corte
No 8 con sus respectivas memorias, Acta de mayores y menores cantidades de
obra con corte a junio 28 de 2023, y la programacion de obra con fecha de inicio de
obras el dia 9 de enero de 2024.

El mismo 5 de Enero de 2024 en comité de seguimiento de ejecucion de obra, se le
aclaro al Representante Legal del consorcio, que la informacion remitida resultaba
insuficiente de conformidad con los multiples requerimientos por parte de la
presente interventoria. El cronograma remitido, tiene 106 dias de ejecucion, pero
ignora el reinicio efectivo del proyecto que fue el 21 de diciembre de 2023, por lo
que debe ajustarse en su inicio y plazo restante real, asi como en su estructuracion,
de manera que incluya las actividades contractuales explicitas, delimitando cada
una de las edificaciones a intervenir y por cada uno de los pisos que la componen.

De la misma manera, en comité del 5 de enero de 2024, se reiterd el requerimiento
cada uno de los entregables solicitados mediante oficios, adicionando:

e Remisién y cargue en el SECOP Il de la pdliza actualizada con el reinicio
efectivo del 21 de diciembre de 2023

e Relacién del personal minimo requerido y operativo acompafado de los
comprobantes de afiliaciones seguridad social y parafiscales, para su
respectiva aprobacion.

e Plan de contingencia definiendo estrategias para la culminacion del proyecto
dentro del plazo contractual establecido.

Como compromiso del comité, el representante legal del Consorcio Ingenieros
Patermen manifesto hacer entrega de dicha documentacion el mismo viernes 5 de
enero de 2024, con el fin de tener un reinicio de actividades el 9 de enero de 2024
como lo habia informado en ocasiones anteriores. Sin embargo, a la fecha del
presente comunicado, no se ha recibido ningun tipo de comunicacion, ni la entrega
de la informacion requerida, ni ajustada.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha el contratista Consorcio Ingenieros
Patermen no cuenta con la informacion minima necesaria para el reinicio de obras,
continuando de esta manera con el incumplimiento a los compromisos contractuales
y postergando el reinicio del contrato que a la fecha de la presente comunicacién ya



Q Carrera 13H N. 31-39
| Bogota D.C.

DX pcgingenieriasas@gmail.com

P[:E INGENIERDS Q 3057041753
ASOCIADDS SAS

cuenta con 19 dias calendario de atraso, hecho que continia comprometiendo la
finalizacion efectiva del contrato.

Expuesto a lo anterior, conminamos al Consorcio Ingenieros Patermen como
contratistas tomar las acciones necesarias de manera URGENTE para remitir la
informacion necesaria y especialmente para cumplir con el objeto contractual en el
plazo restante y evitar procesos de incumplimiento adicionales, incluyendo multas
y sanciones descritos en el contrato del asunto en las siguientes clausulas
contractuales:

(...)

CLAUSULA 12- MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

LA ENTIDAD podra imponer multas, declarar el incumplimiento o declarar la
caducidad, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150 de
2007, 18 y 40 de la Ley 80 de 1993, 86 de la Ley 1474 de 2011y 2.2.1.2.3.1 .19 de
Decreto 1082 de 2015, y demas normas aplicables, asi:

I) MULTAS: A. Con el objeto de conminar al CONTRATISTA al cumplimiento de las
obligaciones que se encuentren en mora o retraso, LA ENTIDAD podréa imponerle
al CONTRATISTA multas diarias y sucesivas hasta del cero punto uno por ciento
(0.1 %} del valor del contrato por cada dia de atraso o retardo hasta que se verifique
su cumplimiento. B. Para tal efecto, LA ENTIDAD observara el procedimiento
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 201 1. C. El valor acumulado de las
multas impuestas al CONTRATISTA no podra superar el veinte por ciento (20%) del
valor del contrato. D. La imposicion de multas no impedira la aplicacion de otras
sanciones a que haya lugar por el incumplimiento ni impedira la reclamacion de
perjuicios por parte de LA ENTIDAD. E. El pago o compensacion del valor de las
mullas impuestas no exonerara al contratista de la obligacion de cumplir con el
objeto contratado F. EI CONTRATISTA autoriza que LA ENTIDAD descuente del
saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar.

I) DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO Y COBRO DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: A. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, LA ENTIDAD podra hacer
efectiva la presente clausula penal pecuniaria en un monto equivalente al veinte por
ciento (20%) del del valor total del Contrato, a titulo de pena, la cual se tendra como
estimacion anticipada y parcial de los perjuicios causados a LA ENTIDAD, sin que
lo anterior sea Obice para que se declare la caducidad del contrato y se impongan
las multas a que haya lugar. B. El valor variara proporcionalmente al incumplimiento
parcial del Contrato que no supere el porcentaje senalado. C. En concordancia con
el articulo 1600 del Codigo Civil, el cobro de la clausula penal pecuniaria no impedira
que LA ENTIDAD le solicite al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios
causados en lo que exceda del valor de la clausula penal pecuniaria. D. El
CONTRATISTA autoriza que LA ENTIDAD descuente de las sumas que le adeude,
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los valores correspondientes a la clausula penal pecuniaria. E. La clausula penal
pecuniaria también se hara efectiva en el caso en que se llegue o se supere el monto
maximo acumulado de imposicion de multas, de conformidad con lo pactado en este
contrato. F. Para efectos de esta clausula se entendera por incumplimiento total de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando este no cumpla con la totalidad
de las obligaciones a su cargo o cuando no cumpla con el fin y objeto contractual
pactado, lo cual podra ser verificado por parte de LA ENTIDAD una vez terminado
el Contrato, aun habiéndose hecho pagos parciales los cuales no significaran, en
ningun caso, la renuncia al ejercicio de la potestad sancionatoria. G. Para efectos
de la declaracion de incumplimiento y el cobro de la clausula penal pecuniaria, LA
ENTIDAD observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 . H. El pago de la clausula penal pecuniaria no extingue las obligaciones
emanadas del contrato y, por lo tanto, no exime al contratista del cumplimiento de
la obligacion principal.
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No siendo otro el particular, nos suscribimos a ustedes.
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Ing. Luis Carlos Galvis Velasco

C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
Director Interventoria

PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS
NIT: 901.369.014 — 6

Con copia: Dra. Diana Marcela Acosta Rubio
Subdirectora de Bienes y Servicios
Fondo financiero distrital de salud

Anexo: Cronograma Inicial de Actividades Ejecutadas



