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Tema: Reunión Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022 
 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Interventoría 

 
Seguimiento Semanal a la Ejecución de los Hitos 
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a 
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores 

 

Objetivo  Fecha:  29/02/2024 

 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría ( )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 
Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecución de Primer Hito 
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036 
de 2022. 

Modalidad:     Presencial (  ) Virtual (X  ) Mixta ( )  

Lugar: Bogotá (Virtualmente) 

Hora Inicio: 9:00 am. Hora Fin: 10:00 am 

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodríguez (Residente Interventoría) 

Próxima Reunión:  06 de marzo de 2024 

Quien cita: Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

 

 

El día de hoy 29 de febrero de 2024 se reúnen de manera virtual representantes de la Interventoría PCG 

Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunión 

semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la 

ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentación formal de los asistentes a la 

reunión. 

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio dando a conocer los temas pendientes del comité anterior, realizado 

el día 22 de febrero de 2024. 

- Entrega de la póliza actualizada el día 26 de febrero de 2024 

- Visita de obra con el Ingeniero Alexander Niño llevada a cabo el día 28 de febrero de 2024. 

- Entrega de Informe del periodo comprendido entre 21 de diciembre de 2023 y el 20 de enero de 2024 

para el día miércoles 28 de febrero de 2024. 

- Entrega del informe del periodo comprendido entre 20 de enero de 2024 y 21 de febrero de 2024 para 

el día 04 marzo de 2024.  

Interviene el Ingeniero Ever Paternina respondiendo lo siguiente 

- Frente a la póliza está a la espera de los recibos de pagos y que ha conversado con su corredor de 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 
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seguros para que se los envíe, de igual manera el día de hoy le estará insistiendo nuevamente. A su 

vez argumenta que no le es claro la información entregada por la señora Naidith, si las pólizas ya están 

listas y hay que realizar el pago. 

- En cuanto al informe del periodo comprendido entre el 21 de diciembre y el 20 de enero no alcanzo a 

terminarlo toda vez que se ha tenido que ausentar de su oficina y que espera entregarlo el día 01 de 

marzo de 2024 y el segundo informe comprendido entre el 20 de enero de 2024 y 21 de febrero de 

2024 espera entregarlo en la fecha acordada. 

- En el tema del recorrido por parte del Ingeniero Niño, le parece bien que este se haya podido realizar 

pero que aún no ha entablado conversación con él para saber qué decisión va a tomar respecto al 

contrato. 

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio aportando que se llevó a cabo la verificación del estado de las 

pólizas, se habló con la señora Naidith quien manifestó que ellos como aseguradora ya realizaron las 

modificaciones que se encontraban pendientes pero que este se encuentra pendiente por pago de parte del 

tomador. Responde el Ingeniero Ever argumentando que se encuentra a la espera del recibo de pago. 

Interviene el Ingeniero Mario Flórez preguntando al Ingeniero Ever Paternina sobre la fecha de entrega del 

informe del periodo del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 y que ya se encuentra en demora su 

entrega. Responde el Ingeniero Ever que dicho informe lo entregará el día viernes 01 de marzo de 2024 y el 

informe del periodo de 20 de enero al 21 de febrero sigue con la fecha inicial el día 04 de marzo de 2024. 

 

Por otra parte el Ingeniero Mario Flórez expone al Ingeniero Ever una duda que surgió del recorrido de obra el 

día 28 de febrero de 2024 con el arquitecto Nolher quien dio a conocer que el empalme de obra se llevaría a 

cabo en dos días a lo cual el Ingeniero Ever responde que dicho empalme será por quince (15) días y que eso 

está pactado con el personal de cual se envió la documentación. 

Interviene el Ingeniero Luis Carlos preguntando si el otro personal que va a realizar el empalme por parte del 

consorcio Patermen se encuentran concertados. Responde el Ingeniero Ever argumentando que tiene unas 

hojas de vida listas y que está esperando si se da inicio a la obra. 

Interviene el Ingeniero Mario solicitándole al Ingeniero Ever que confirme si ese personal es el que realmente 

va a estar en el reinicio de la ejecución de la obra después de empalme y que se encuentra solamente 

pendiente el tema de la póliza para poder iniciar y que el tiempo sigue avanzando y no se ve resultado alguno. 

El Ingeniero Ever argumenta que el tema de la póliza fue resuelto hasta la semana anterior y que por esto no 

ha podido ingresar su personal y que el tiempo no le va dar para cumplir los tiempos de entrega, a su vez 

manifiesta que la entidad (Secretaria Distrital de Salud) está en contra del Consorcio Ingenieros Patermen y 

que lo más probable es que la entidad no haga prórroga. 

El Ingeniero Mario pregunta sobre el plan de contingencia para el reinicio de la obra y buscar definir que va a 

pasar, a lo que responde el Ingeniero Ever que el plan de contingencia es todo el tiempo pero que es imposible 
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porque hay personal que trabaja en el día y es imposible dejar sin suministro de agua y sin baños al persona y 

que la intervención deberá ser entre 1 y 2 unidades y sabe que cada unidad se demora entre 20 y 25 días, que 

si llegase a intervenir más unidades estas colapsaran. 

El ingeniero Mario hace énfasis al Ingeniero Ever en que de él depende que la ejecución avance y cuál es la 

fecha real de posible reinicio, adicionalmente que ya fue entregada el acta parcial No. 8 y que si ya tuvo 

acercamientos con la anterior interventoría (Consorcio Interredes) de cuando se pronunciaran ellos. 

El Ingeniero Ever argumenta que este corte (No. 8) se había entregado hace mucho tiempo y que se realizaron 

todos los ajustes solicitados y que están a la espera del aval por parte del Consorcio Interredes) para poder 

radicar. 

El Ingeniero Mario complementa que la Interventoría PCG Ingenieros queda atenta a la entrega de las pólizas, 

la radicación de la información pendiente con la anterior Interventoría. 

Se hace un resumen de los nuevos compromisos. 

- Entrega de la póliza el día lunes04 de marzo de 2024 

- Entrega informe periodo 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 para el dia viernes 01 de 

marzo de 2024. 

- Entrega informe periodo 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024 para el dia lunes 04 de marzo 

de 2024. 

Se da por terminado el comité de seguimiento. 

 

COMPROMISOS* 
 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

 
Entrega de póliza actualizada (lunes 
04 de marzo de 2024) 
 
Entrega de Informe del periodo de 21 
de diciembre de 2023 al 20 de enero 
de 2024. (lunes 04 de marzo de 2024) 
 
Entrega de Informe del periodo de 20 
de enero de 2024 al 21 de febrero de 
2024. (lunes 04 de marzo de 2024) 
 
 
 

Ever Paternina Inmediato 

Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 
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No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 

OFICINA/ 
ENTIDAD 

FIRMA 

 

Luis Carlos Galvis Velasco 
pcgsdsalud@gmail.c
om 

3017754828 Director 
Interventoría 

 

4 
Wilson Roncancio  pcgsdsalud@gmail.c

om 

3115369882 Residente 
Interventoría  

5 

Ever Paternina 
everjosepaternina@g
mail.com 

3044939643 Representante 
Legal Consorcio 
Ingenieros 
Patermen 

 

6 

Mario Flórez  
pcgsdsalud@gmail.c
om 

3166918488 Representante 
Interventoría 

 

7 
Catalina Gutiérrez Cano C1gutierrez@saludc

apital.gov.co 

3202734706 Secretaria Distrital 
de Salud  

8 
Magda Catalina Duarte 
Reyes 

mcduarte@saludcapi
tal.gov.co 

3212892418 Apoyo Supervisión 
Técnica Secretaria 
Distrital de Salud 

 

9 
Cristian Fabián Ibáñez 
Ochoa 

pcgsdsalud@gmail.c
om 

 Ingenieros SST-MA 

 
 
 
 
 ASISTENTES 
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.   
 
Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011 
 

 Evaluación y cierre de la reunión 
 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

 
Si (  )                                            No  ( X)  
 

 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
 
Este formato será utilizado para registrar la información relevante de las reuniones en general y de las 
asistencias técnicas según modalidad. 
 
TEMA: En este espacio escriba la temática general o asunto que convoca la reunión.  
 
DEPENDENCIA (DIRECCIÓN/OFICINA).  En este espacio escriba el nombre de la dirección/oficina que 
organiza la reunión. 
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PROCESO:  Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunión, de acuerdo con el mapa 
de procesos de la entidad. 
 
OBJETIVO: En este espacio escriba el propósito principal de la reunión (inicia con verbo infinitivo).  
 
FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunión. 
 
TIPOLOGIA DE LA REUNIÓN: Marque con una X en Otro, cuando es una reunión que no corresponde a 
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socialización comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una 
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda según la definición del lineamiento de 
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019. 
 
MODALIDAD: Marque con una X según corresponda. Se podrá utilizar el documento SDS-PYC-FT-004. 
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica  
 
LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.  
 
HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN:  escriba la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización 
de esta 
 
NOTAS POR:  Nombre completo de la persona que realiza el acta.  
 
PROXIMA REUNIÓN:  Escriba la fecha de la próxima reunión. En caso contrario no aplica. 
 
QUIEN CITA:  En este espacio escriba el nombre la persona, dirección/oficina o proceso que cita la próxima 
reunión. En caso contrario no aplica. 
 
TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunión y comentarios relevantes, 
Incluyendo revisión de compromisos cuando aplique.   
 
COMPROMISOS:  Escriba los compromisos generados en la reunión. Recuerde que cuando hay continuidad, 
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y 
comentarios. 
 
ACCIÓN:  Actividad a realizar. 
 
RESPONSABLE:  Nombre y apellido de la persona que ejecuta la acción. 
 
FECHA:  Termino máximo de realización de la acción. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido 
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendrán la facultad de revisar y 
aprobar el acta de reunión.  
 
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN: Esta última sección permite evaluar si se cumplieron los 
objetivos de la reunión y dejar una observación en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.  
 
NOTA:  Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una línea).  
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una línea que permita ver el texto a corregir, 
escribir, se corrige y registrar.  
 
Puede incorporar filas según requiera, ampliar los espacios y quitar las líneas que dividen mas no los 
recuadros principales. 
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