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ACTA DE SUSPENSION N° 02 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 DE 2022 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN NIT
901.583.472-2

Entre los suscritos, a saber: por una parte, ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ, mayor de edad, identificado
con C.C. No. 71.626.618 en su calidad de SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD segin Decreto de
Nombramiento No. 001 del 01 de enero de 2020 de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando en nombre
y representacion del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, identificado con el NIT. 800.246.953-
2 y como delegado para la ordenacién del gasto segin Decreto No.706 de 1991 de la Alcaldia Mayor de
Bogotda, D.C., quien para los efectos del presente documento se denominard LA ENTIDAD, y por la otra,
EVER JOSE PATERNINA BALETA identificada con la cédula de ciudadania No. 92.554.203 obrando en
su condicion de Representante Legal de CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN con NIT 901.583.472-
2, quien en adelante se denominard& EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente
SUSPENSION Ne° 2, al CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el dia veintiocho (28) de abril de 2022 se suscribié el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.
3644036 de 2022, por medio de la plataforma del SECOP II, cuyo objeto consiste en
‘MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD,
INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA)”.

2. Que el plazo inicial del contrato se pacté por ocho (08) meses, contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio, la cual se suscribi6 el veintiocho (28) de junio de 2022 hasta el veintisiete (27)
de febrero de 2023.

3. Que el valor inicial del contrato se pact6 por la suma de MIL MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.651.449.544.49), incluidos todos los impuestos, gastos y
contribuciones directas e indirectas.

4. Que el contrato tuvo una adicion presupuestal por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($367.323.684) y prorroga a partir del 28 de febrero del afio 2023 hasta el 27 de junio del
afio en curso, la cual fue publicada en la plataforma SECOP II.

5. Que el 27 de junio de 2023 se suscribié una la Prorroga No.2 al Contrato de obra No.
CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022 por un plazo de cientos seis (106) dias calendario, contados a
partir del veintiocho (28) de junio de 2023 y hasta el once (11) de octubre de 2023.

6. Que, el dia veintinueve de (29) de junio de 2023, se suscribio la SUSPENSION Ne° 1 al Contrato de
Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022.

7. Que la Subdireccion de Bienes y Servicios mediante radicado No. 2023IE20472 del 22 de Agosto
de 2023, solicito la suspension No. 2 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022,
para lo cual remitid los documentos necesarios para soportar el trdmite, anexando la solicitud
suscrita por la supervision del contrato justificando la suspensién y deméas documentos anexos.
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8. Que, de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en la normatividad vigente y en la solicitud
de modificacion, es viable realizar la SUSPENSION N° 2 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.
3644036 de 2022.

Por lo anterior se acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - SUSPENDER el término de ejecucion del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de
2022, por el periodo comprendido del 01 de Septiembre de 2023 al 16 de Octubre de 2023, o0 antes en
caso de que se superen las condiciones que la originaron.

SEGUNDA. - El plazo de suspension no ampliard el plazo de ejecucién del contrato, ni dara derecho a
exigir al CONTRATISTA indemnizacidn, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los
pactados en el contrato, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.
3644036 de 2022.

TERCERA. - EL CONTRATISTA se compromete a modificar todas las garantias inicialmente pactadas,
presentara el certificado o anexo de modificacion a la Subdireccién de Contratacion a través de la
plataforma SECOP Il dentro de los tres (3) dias siguientes a la aceptacion del presente documento.

CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente documento se perfecciona con la
suscripcion de las partes, en la plataforma SECOP |Il.

QUINTA. - Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente
documento, por lo que en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones.

SEXTA. - Las demas clausulas y condiciones del contrato se mantienen sin modificaciéon alguna y con la
misma obligatoriedad para las partes.
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