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Seriores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Ever Paternina

Ciudad

OFICIO PCG CDS - 12 -2024

Referencia: Proceso de contrataciéon FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS
DE PRESION DE AGUA

Asunto: Seguimiento a cronograma de ejecucién existente
Respetados:

Por medio de la presente, nos permitimos realizar seguimiento a las actividades
contractuales a ejecutar por parte del Consorcio Ingenieros Patermen en relacion con
contrato de obra No 3644036 de 2022. Para tal fin se toma como referencia el cronograma
presentado por el contratista al solicitar la segunda prérroga al contrato anteriormente citado
y el cual tiene como fecha prevista de inicio de actividades el 26 de junio de 2023.

Cabe resaltar que si bien la Interventoria no cuenta con un cronograma actualizado y/o
ajustado a la fecha de reinicio de contrato— 21 de diciembre de 2023-. A partir del
cronograma existente se realiza una equivalencia entre la fecha de inicio de actividades
prevista por el contratista - 26 de junio de 2023 - y la fecha efectiva de reinicio del contrato
de conformidad con el acta de reinicio suscrita el pasado 21 de diciembre de 2023.

Resultando de esta manera un retraso en la ejecucion en las siguientes actividades:

¢ Edificio Administrativo
e PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS.

¢ Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada a la fecha
& Baterias de Banos y Zonas - Actividad deberia estar finalizada a la fecha
& Bafos Internos - Actividad deberia estar en ejecucion a la fecha
¢ Cafeteria - Actividad deberia estar finalizada a la fecha

e PISO 4 BANOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS BATERIAS DE BANOS Y LOS
CIELO RASOS.
¢ Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada a la fecha
¢ Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada a la fecha
¢ Baifos Internos - Actividad deberia estar en ejecucion a la fecha
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e PISO ZONA DE RADICACION.
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¢ Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada a la fecha
¢ Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar en ejecucién a la fecha

Texto tomado de programacion disponible

Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay un inicio efectivo de actividades en
el transcurso del plazo de ejecucion contractual, manifestamos nuestra preocupacién
respecto al cumplimiento a cabalidad por parte del contratista de obra con respecto a la
fecha de terminacion, como consecuencia de lo anterior y rigiéndonos por las medidas
estipuladas contractualmente como interventores del contrato, se insta al contratista a
iniciar la ejecucion de actividades de manera inmediata con el fin de cumplir a cabalidad el
objeto del contrato de obra, de lo contrario, se procedera a tomar las medidas correctivas
estipuladas en el contrato de obra.

No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes.
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Ing. Luis Carlos Galvis Velasco

C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
Director Interventoria

PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS
NIT: 901.369.014 — 6

Con copia:  Dra. Diana Marcela Acosta Rubio
Subdirectora de Bienes y Servicios
Fondo financiero distrital de salud

Anexo: Cronograma Inicial de Actividades Ejecutadas



