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Tema: Reunión Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022 
 

 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Interventoría 

 
Seguimiento Semanal a la Ejecución de los Hitos 
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a 
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores 

 

Objetivo  Fecha:  08/03/2024 

 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría ( )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 
Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecución de Primer Hito 
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036 
de 2022. 

Modalidad:     Presencial (  ) Virtual (X  ) Mixta ( )  

Lugar: Bogotá (Virtualmente) 

Hora Inicio: 2:00 pm. Hora Fin: 2:30 pm 

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodríguez (Residente Interventoría) 

Próxima Reunión:  13 de marzo de 2024 

Quien cita: Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

 

 

El día de hoy 08 de marzo de 2024 se reúnen de manera virtual representantes de la Interventoría PCG 

Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunión 

semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la 

ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentación formal de los asistentes a la 

reunión. 

Interviene el Ingeniero Luis Carlos Galvis solicitando los compromisos que estaban establecidos. 

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio mencionado los compromisos de la siguiente manera 

-Entrega informe No.1 Periodo 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 

-Entrega informe No.2 Periodo 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024 

- Entrega Pólizas actualizadas 

Intervienen el Ingeniero Mario Flórez preguntando al Ingeniero Ever Paternina del por qué no se entregaron los 

compromisos y cuando serán entregados. 

El Ingeniero Ever Paternina responde que no ha podido culminar los respectivos informes y solamente tiene 

anexado los oficios remitidos por la Interventoría y los oficios enviados, a su vez que no tenían pólizas que 

hasta el día de hoy 08 de marzo de 2024 llegaron. Que dichos informes serán sencillos toda vez que no ha 
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iniciado obra y no cuenta con registro fotográfico y demás información. Espera entregarlos ambos al mismo 

tiempo. 

Interviene el Ingeniero Luis Carlos preguntando al Ingeniero Ever del por qué no se cumple con la entrega de 

los informes solicitados. 

El Ingeniero Ever responde que tenía pensado pasarlos como venía anteriormente pero que viendo las 

circunstancias los entregará con la información que cuenta. El Ingeniero Luis Carlos pregunta que cuando los 

entrega a lo que el Ingeniero Ever responde que estos los envía el día lunes 11 de marzo de 2024. 

El Ingeniero Mario pregunta sobre el compromiso de la Póliza, a lo que responde el Ingeniero Ever que ese 

pago de la póliza nunca le llego y que si no es porque se le informo en el anterior comité no se daba por 

enterado, sin embargo que el cobro le llego el día miércoles 07 de marzo de 2024 y este fue cancelado de 

inmediato y ya cuenta con las pólizas en su poder y que está organizando un oficio para enviarlas. 

Interviene la Doctora Catalina Gutiérrez de la Secretaria Distrital de Salud solicitando al Ingeniero Ever 

Paternina para que las pólizas sean cargadas en la plataforma del SECOP a fin de que los abogados las 

puedan revisar y aprobar. 

A lo que responde el Ingeniero Ever que estas quedan cargadas el día de hoy 08 de marzo de 2024 y que de 

igual manera generará el oficio informando a la Interventoría que estas llegaron. 

Interviene el Ingeniero Mario preguntando sobre cuál sería la programación para el inicio de actividades 

-Responde el Ingeniero Ever que tienen contemplado tener personal entre lunes 11 de marzo y martes 12 de 

marzo de 2024 en la Secretaria Distrital de Salud ya aprobado para poder iniciar con las actividades. 

Adicionalmente tuvieron la expectativa de la posible cesión del contrato al Ingeniero Niño, pero que esta se 

encuentra en revisión ya que él requiere unos ajustes que tienen que entrar internamente a revisar ellos, sin 

embargo, no descartan la posibilidad de ceder el contrato. Por ahora tienen contemplado reiniciar con la 

ejecución del contrato ya que cuentan con las pólizas actualizadas. 

Por otra parte el Ingeniero Ever emitirá un oficio ante la Secretaria Distrital de Salud e Interventoría solicitando 

un comité presencial la siguiente semana (jueves o viernes) donde se encuentren todas las partes involucradas 

para revisar el curso que se le va a dar al proyecto. 

El Ingeniero Mario añade que la Interventoría tiene una obligación y es el tema de supervisar que el personal 

mínimo requerido cumpla con las afiliaciones correspondientes, para esto es importante que remita un oficio 

con las afiliaciones, listado del personal, teléfonos de contacto para ser revisados y compartidos con la 

supervisión y esto sea autorizado para el ingreso del personal. Adicionalmente deberá ser entregado un plan 

de contingencia no como requisito para el ingreso del personal sino para hacer seguimiento a la ejecución. 

El Ingeniero Ever eleva una consulta a la Secretaria Distrital de Salud, argumentando que anteriormente 

existían unos hitos de obligatorio cumplimiento y es que el consorcio debería tener insumos en stock dentro del 

proyecto, a lo que pregunta que con cuantos espacios o unidades cuentan antes de ingresar el personal a 

demoler o retirar enchape a fin de que la entidad este tranquila demostrando que el material va a estar al 100% 



 

CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la 
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación 

de equipos de presión de agua 
 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código:  SDS-PYC-FT-001 Versión: 8 

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta 

 

 

en el sitio. 

Responde el Ingeniero Mario argumentando que el día 1 y día 2 serán los días de empalme y que es 

importante que solicite los frentes de obra y de acuerdo a su plan de contingencia para tener claridad de lo que 

va a intervenir y de esta manera continuar. 

El Ingeniero Ever manifiesta que el inicio para el día lunes 11 de marzo está muy cerca, sin embargo, estarán 

enviando afiliaciones y demás para revisión a fin de poder ingresar el día martes 12 de marzo de 2024. 

El Ingeniero Mario hace énfasis en la entrega del plan de contingencia y del horario en que el contratista tiene 

contemplado ejecutar la obra y de esta manera organizarse todas las partes. 

Interviene la Doctora Catalina Gutiérrez recordando que para el ingreso a las zonas estas deberán contar con 

la autorización de la Subdirectora y que una vez el Ingeniero Ever envié el plan de contingencia este será 

presentado a la Doctora Diana y a la Doctora Carolina a fin de que puedan hacer la revisión respectiva 

El Ingeniero Mario recuerda nuevamente al Ingeniero Ever la importancia de que el personal que ingresara 

cuente con las afiliaciones correspondientes para poder ingresar, a su vez le solicita que las actas de comité 

enviadas anteriormente sean devueltas con firma por parte del Consorcio Ingenieros Patermen. 

Se da por terminado el comité de seguimiento. 

 

 

COMPROMISOS* 
 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

 
-Entrega de póliza actualizada y 
subida al SECOP (viernes 08 de 
marzo de 2024) 
 
-Entrega de Informe del periodo de 21 
de diciembre de 2023 al 20 de enero 
de 2024. (lunes 11 de marzo de 2024) 
 
-Entrega de Informe del periodo de 20 
de enero de 2024 al 21 de febrero de 
2024. (lunes 11 de marzo de 2024) 
 
-Entrega de plan de contingencia 
(martes 12 de marzo de 2024) 
 
-Entrega oficio con zonas a intervenir 
en el reinicio de actividades como a 
su vez con las respectivas afiliaciones 
del personal. 
 
-Oficio de solicitud de comité 
presencial. 

Ever Paternina Inmediato 
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- Entrega de Actas de Comité
firmadas por el contratista.

Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 

OFICINA/ 
ENTIDAD

FIRMA 

Luis Carlos Galvis Velasco 
pcgsdsalud@gmail.c
om 

3017754828 Director 
Interventoría 

4 
Wilson Roncancio pcgsdsalud@gmail.c

om 

3115369882 Residente 
Interventoría 

5 

Ever Paternina 
everjosepaternina@g
mail.com 

3044939643 Representante 
Legal Consorcio 
Ingenieros 
Patermen 

6 

Mario Flórez 
pcgsdsalud@gmail.c
om 

3166918488 Representante 
Interventoría 

7 
Catalina Gutiérrez Cano C1gutierrez@saludc

apital.gov.co 

3202734706 Secretaria Distrital 
de Salud 

 ASISTENTES 



 

CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la 
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación 

de equipos de presión de agua 
 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código:  SDS-PYC-FT-001 Versión: 8 

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta 

 

 

 
Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.   
 
Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011 
 

 Evaluación y cierre de la reunión 
 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

 
Si (  )                                            No  ( X)  
 

 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
 
Este formato será utilizado para registrar la información relevante de las reuniones en general y de las 
asistencias técnicas según modalidad. 
 
TEMA: En este espacio escriba la temática general o asunto que convoca la reunión.  
 
DEPENDENCIA (DIRECCIÓN/OFICINA).  En este espacio escriba el nombre de la dirección/oficina que 
organiza la reunión. 
 
PROCESO:  Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunión, de acuerdo con el mapa 
de procesos de la entidad. 
 
OBJETIVO: En este espacio escriba el propósito principal de la reunión (inicia con verbo infinitivo).  
 
FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunión. 
 
TIPOLOGIA DE LA REUNIÓN: Marque con una X en Otro, cuando es una reunión que no corresponde a 
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socialización comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una 
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda según la definición del lineamiento de 
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019. 
 
MODALIDAD: Marque con una X según corresponda. Se podrá utilizar el documento SDS-PYC-FT-004. 
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica  
 
LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.  
 
HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN:  escriba la hora de inicio de la reunión y la hora de finalización 
de esta 
 
NOTAS POR:  Nombre completo de la persona que realiza el acta.  
 
PROXIMA REUNIÓN:  Escriba la fecha de la próxima reunión. En caso contrario no aplica. 
 
QUIEN CITA:  En este espacio escriba el nombre la persona, dirección/oficina o proceso que cita la próxima 
reunión. En caso contrario no aplica. 
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TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunión y comentarios relevantes, 
Incluyendo revisión de compromisos cuando aplique.   
 
COMPROMISOS:  Escriba los compromisos generados en la reunión. Recuerde que cuando hay continuidad, 
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y 
comentarios. 
 
ACCIÓN:  Actividad a realizar. 
 
RESPONSABLE:  Nombre y apellido de la persona que ejecuta la acción. 
 
FECHA:  Termino máximo de realización de la acción. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido 
del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendrán la facultad de revisar y 
aprobar el acta de reunión.  
 
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN: Esta última sección permite evaluar si se cumplieron los 
objetivos de la reunión y dejar una observación en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.  
 
NOTA:  Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una línea).  
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una línea que permita ver el texto a corregir, 
escribir, se corrige y registrar.  
 
Puede incorporar filas según requiera, ampliar los espacios y quitar las líneas que dividen mas no los 
recuadros principales. 
 
 


