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Bogota, 19 de marzo de 2024

Seiores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Carmelo Fabian Mendivil Tovar
Ciudad

OFICIO PCG CDS - 050 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Rta a CIPM-219 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
Respetados:

Una vez revisado el documento “PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA
REESTRUCTURACION DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL
AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA RED
DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE
RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA, COMO MECANISMO
PARA RESTABLECER LA LINEA DE TIEMPO DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRITICA”. Nos permitimos aclarar
que, de conformidad con los multiples oficios, comités celebrados y comunicaciones
entre las partes, el reinicio de actividades no ha podido realizarse a la fecha
asociado al incumplimiento de los requisitos minimos de personal definidos en el
pliego de condiciones del cual resulta adjudicatario el consorcio ingenieros
Patermen y no corresponde exclusivamente a la demora asociada a la actualizacién
de las polizas del contrato como lo establece el documento.

Respecto a las actividades que se encuentran pendientes por ejecutar que
relacionan, solicitamos de manera atenta que se remita a la presente interventoria
el ultimo informe de ejecucion de obra avalado por la interventoria anterior
(CONSORCIO INTER- REDES) de manera que pueda verificarse de manera formal
los montos y las actividades que aducen como pendientes de ejecucion.

En relacion con los frentes de trabajo planteados, agradecemos se aclaren y se
presenten de manera detallada los nombres, cargos, numero de identificacion y #
de cuadrilla a la que pertenece cada uno de los relacionados. Esto con el fin de
hacer un seguimiento detallado en sitio, dado el corto plazo de ejecucidn que resta
del contrato se pueda hacer un estricto seguimiento por parte de esta interventoria
a los compromisos adquiridos con los que aducen finalizar en el plazo contractual.
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Si bien la presente interventoria no se encontraba en la ejecucion previa al 21 de
diciembre de 2023, tenemos entendido que para la ejecucién del avance anterior se
contaban con cuadrillas de 5 personas, y el avance ejecutado en el plazo contractual
fue mucho menor. Sin embargo, el establecimiento de sus rendimientos y
compromisos para la ejecucion y plazo pendiente son resorte exclusivo de Uds.
como contratistas y hacen parte del plan de contingencia propuesto al cual
realizaremos seguimiento.

Por otro lado, y como es de su conocimiento, la ejecucion del contrato debe
realizarse en horario fuera del operativo de la secretaria distrital de salud. Por lo que
el horario debe ser ajustado de conformidad, esto teniendo en cuenta que segun la
reprogramacion remitida por ustedes en el archivo REPROGRAMACION FFDS 18
DIAS.pdf indica:

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

Con el fin de iniciar a la brevedad esperamos el ajuste/aclaracion correspondiente
y proponemos que se socialice este plan de intervencion con el equipo de
Supervision de la Secretaria distrital de salud con el fin de que se puedan liberar las
areas planteadas por ustedes en los tiempos estipulados.

Resulta indispensable aclarar que en caso tal que los tiempos y plazos de ejecucién
establecidos en la reprogramacion NO se cumplan de la manera planteada por
ustedes, es obligacién del contratista contar con los recursos fisicos y operativos
necesarios adicionales para dar cumplimiento al plan propuesto.

En atencion a su respuesta prioritaria,
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LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
DIRECTOR INTERVENTORIA

PCG Ingenieros Asociados S.A.S




