CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

Sincelejo, Enero 24 - 2024
OFICIO: CIPM-200

Sefnores

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO

ING. CAMILO PENUELA MORENO
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 "Modernizacién de la Red
de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye
renovacion de equipos de presion de agua.”

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA OBRA CITADA EN LA
REFERENCIA.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para informar que El Consorcio
Ingenieros PATERMEN siempre ha tenido la buena voluntad de desarrollar el
proyecto que se le adjudico el dia 29 de marzo de 2022 mediante proceso licitatorio
y con acta de inicio el dia 28 de junio de 2022, contrato que no contaba con
anticipos econdmicos para su ejecucién, y es de importancia recordar que el
Consorcio al iniciar el proyecto hizo una inversién econémica de mas de 500
millones de pesos, los cuales se invirtieron para darle tramite al desarrollo del
proyecto lo cual lo llevo a un avance de obras del 39%, en este sentido los
parametros contractuales y la mecanica era la cancelacion mediante actas parciales
mensuales por parte del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD lo cual no
sucedidé como estaba descrito en la minuta del contrato, llevando al consorcio a un
déficit econédmico irreversible ya que todos los dineros desembolsados de las actas
generadas se consignan a la cuenta de la financiera que nos apoya para esta clase
de proyectos y por ese retraso en los pagos la financiera tomo la decisién que todos
los dineros generados por actas de avance de obras los tomaria por la perdida de
la confianza hacia el consorcio Ingenieros PATERMEN por el retraso en los pagos,
hecho que ocasiono el déficit al consorcio ya que ellos debian retornar el 50% de
los dineros recibidos por los pagos de las actas para ser reinvertidos en la obra y
en este caso no sucedié llevando al consorcio a situaciones desagradables y
complejas para el buen proceso de ejecucion del proyecto.
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Por otro lado, también cabe anotar que el proyecto tuvo aproximadamente 6 meses

de suspension (desde el 28 de junio del 2023), por motivos ajenos al Consorcio y
reiniciando labores el dia 21 de diciembre del ano 2023, fecha complicada para dar
reinicio a unas actividades en donde ya el personal que estaba laborando con
nosotros no estaba disponible y esto ha hecho que las condiciones iniciales se vean
afectadas y es por todos estos motivos le pedimos a la entidad FONDO
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
gue considere permitir una cesidn asi como nos lo propusieron en reunion sostenida
el dia 15 de enero en las instalaciones de la Secretaria y reiterado en el comité de
obras virtual sostenido el dia viernes 19 de enero del 2024, razén por la cual
pedimos suspender la ejecucidén del contrato durante 2 meses mientras definimos
los posibles cesionarios para que el proyecto continue su curso normal y el
desarrollo total de las ividades restantes para su feliz término, situacién que
seria conveniente para tadas las partes actoras del proceso.
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Cordialmente;

Ingeniero: EVER JOSE PATERNINA BALETA
Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
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