CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacion de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacién
ALCALDIA MAYOR de equipos de presion de agua

DE BOGOTA D.C. ACTA DE REUNION

SECRETARIA DE SALUD Cadigo: SDS-PYC-FT-001 Version: 8

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Tema: Reunion Semanal del Contrato de obra No 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso
Interventoria Seguimiento Semanal a la Ejecucion de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra

Objetivo Fecha:
Asistencia Técnica:
Asesoria ( ) Capacitacion ()
Tipo de Orientacion () Acompanamiento ( )

reunién | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucion de Primer Hito
establecido en la prorroga 2 al contrato de obra No 3644036 de
2022

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 10:00 am. Hora Fin: 11:30 am

Notas por: Ing. Wilson Roncancio Rodriguez

Préxima Reunién: 05 de Enero de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

EL dia de hoy 29 de diciembre de 2023 se da inicio a la mesa técnica semanal de seguimiento a fin de revisar los
compromisos y actividades solicitados al contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en cuanto a los
documentos solicitados por la INTERVENTORIA PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S mediante los oficios PCG-
SDS- 010 de 2023, PCG-SDS -011 de 2023 Y PCG —SDS-014 de 2024 y reunion del 21 de diciembre y el seguimiento del
estado actual de la obra ejecutada en la entidad Secretaria Distrital de Salud, para lo cual intervinieron los que aparecen en

la parte siguiente del documento.

Se da inicio a la mesa técnica con la solicitud de parte de la Secretaria Distrital de Salud de poder realizar grabacion de la
misma, para lo cual los asistentes dan la aprobacion.

De acuerdo al oficio emitido por la Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S, el dia 21 de diciembre de 2023
en la que requieren por parte del Contratista toda la informacién del estado actual de la obra. Se solicita al contratista que
informe el estado del envio de la documentacion. El Contratista manifiesta que esta a la espera de que la informacion le sea
entregada por parte del personal que se encontraba en la obra y que contara con esta informacion, manifestando que la

misma sera entregada a partir del dia 06 de enero de 2024 (Balance y Reprogramacion de obra).

El contratista (Consorcio Ingenieros Patermen) solicita de manera verbal a la Interventoria (PCG Ingenieros) una espera o
suspension de la obra a fin de retomar actividades a partir del dia 06 de enero de 2024, aduciendo que ya cuenta con el

personal para retomar dichas actividades.
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La Doctora Diana Acosta (SDS) indica que la informacién se viene solicitando desde hace tiempo con la anterior
interventoria y que esta no ha sido entregada, a si mismo indica que el contratista tenia conocimiento de la fecha de reinicio
de la obra, razon por la cual manifiesta no estar de acuerdo con una suspension de obra toda vez que se presenta una
demora en el cronograma de actividades, y hace ver al Contratista (Consorcio Ingenieros Patermen) que esta afectando a
toda la Secretaria Distrital de Salud y de la complejidad que esta llevando a cabo con el incumplimiento de su deber como

Contratista.

El Contratista de obra (Consorcio Ingenieros Patermen) manifiesta haber invertido mas de 600 millones de pesos
avanzando la obra durante los primeros cinco (5) meses sin recibir pagos por ejecucion de obra, a su vez manifiesta que si
no hay pausa y/o suspension de la ejecucion de la obra aduce que si se inicia un proceso disciplinario que cada quien
realizara sus descargos y defensa, siendo reiterativo en que las actividades las podria retomar a partir del dia 06 de enero de

2024 antes no le es posible.

La Interventoria (PCG Ingenieros Asociados S.A.S) formula la pregunta al Contratista de obra (Consorcio Ingenieros
Patermen) del posible dia en que inician con la obra, a lo cual el Contratista manifiesta que una vez sean recibidos los
documentos suministrados por el para verificar el estado actual de la obra, posiblemente iniciaria entre el 08 al 10 de enero

de 2024, recalcando nuevamente que para este tiempo ya cuenta con el personal de obra.

El Contratista de obra (Consorcio Ingenieros Patermen) manifiesta que debe cumplir con unos Hitos semanales, solicitando
a la Interventoria que estos empiecen a correr una vez inicie la obra, teniendo claro que la semana comprendida a partir del

21 de diciembre ya se incumplid, aduciendo que la Interventoria no cuenta con un cronograma para hacer seguimiento.

La Interventoria (PCG Ingenieros Asociados S.A.S) manifiesta que la obligacion contractual que se tiene es la de dar inicio
a las actividades en la fecha pactadas, es decir el 21 de diciembre, pues si bien es cierto que no se cuenta con un
cronograma actualizado la Interventoria hara seguimiento con la informacion inicial antes de asumir como interventoria
sifliendonos a las obligaciones contractuales ya iniciadas. Dicha programacion fue la presentada y aprobada por las partes,

y la cual se encuentra vigente y se proyectara en funcion de la orden de reinicio.

La Interventoria solicita al Contratista el cronograma actualizada discriminando hito por hito a fin de llevar un control tanto

en ejecucion como en avance.

La Interventoria manifiesta que aiin no se cuenta con personal por parte del Contratista en la obra.

La Secretaria Distrital de Salud ( Dra Diana Acosta) agrega a la reunion que el contrato sigue en ejecucion y que se esta a

la espera de la informacion solicitada.

El Contratista (Consorcio Ingenieros Patermen) solicita copia de la grabacion realizada por la SDS

Se da por terminada la mesa técnica de seguimiento semanal al cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA
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Entrega de Informacién estado actual de Obra Ever Paternina Inmediato
Reinicio de Obra Ever Paternina Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO Dlgllflgmglr‘" FIRMA
Luis Carlos Galvis 3017754828 | Director Interventoria \
\,\_ 4
1 pcgsdsalud@gmail. AN
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) Catalina Gutiérrez Cano cigutierrez@saludca | 3202734706 | Secretaria Distrital
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacién y cierre de la reunién

¢ Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si () No (X )

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.



http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacién relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propdsito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunién.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicion del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacién
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la préxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccién/oficina o proceso que cita la préxima
reunién. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revisién de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reuniéon. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido

del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y
aprobar el acta de reunion.
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EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.
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