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Sincelejo, 16 de Marzo de 2024 

   OFICIO: CIPM-219 
 
Señores 
CAMILO PEÑUELA MORENO  
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS. 
 

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 “Modernización de la 

Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, 

incluye renovación de equipos de presión de agua.” 

 

ASUNTO:  ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Cordial saludo. 

 
Muy comedidamente hacemos entrega, para su estudio y aprobación, del PLAN 
DE CONTINGENCIA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO 

PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 

SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA, COMO 
MECANISMO PARA RESTABLECER LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRÍTICA 

. 
Cordialmente,  

 

 

  

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR  

R. L. CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

NIT No. 901775326-1 
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES DE 

TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 

SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA, COMO 

MECANISMO PARA RESTABLECER LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRÍTICA. 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

No CO1.PCCNTR.3644036 
DE FECHA:  28 de Abril de 2022  

CONTRATANTE:  FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

CONTRATISTA:  CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

INTERVENTOR: PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

OBJETO:                 

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN 

DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 

FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION: 4 DE ABRIL DE 2024 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y GENERALIDADES DEL PLAN 

1. GENERALIDADES 

 

A la fecha 15 de Marzo de 2024, se tiene un avance real de 38,08%, se evidencia entonces 

un retraso en la ejecución de las obras. 

Se debe reprogramar la ejecución de las actividades en el plazo restante de 18 días, para 

lo cual se requiere ajustar la reprogramación hecha a partir de la fecha de reinicio de las 

obras.  

Es importante aclarar que, a partir del reinicio de las obras, de fecha 21 de diciembre de 

2023, hasta el día 21 de febrero de 2024, fecha en la cual se remitió recibo de pago para 

la actualización de las garantías del contrato, existió en ese lapso de tiempo, una 

imposibilidad al contratista, para entrar a ejecutar el contrato, situación no atribuible al 

mismo, por lo cual se tuvieron 60 días sin ejecución física, pero con los plazos corriendo, 

es decir, se tuvo un tiempo muerto, que pone de manifiesto el deber de recuperar 60 días 

en la programación, que no fueron posibles de ejecutar físicamente. 

Lo anterior pone de manifiesto que, y muy a pesar de que el contratista debe asumir la 

reprogramación y ejecución de las obras en un lapso de tiempo de 18 días, se debe poner 

a consideración a la entidad contratante, de la necesidad de recuperar el plazo en el cual 

no se pudieron ejecutar las obras, lo cual no fue imputable al contratista, y que de una 

manera concertada se logre recomponer la línea de tiempo perdida, lo cual contribuiría a 

ejecutar de manera acertada las actividades que faltan por ejecutar. 
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2. ACTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL PROYECTO QUE RALENTIZAN EL 

PROGRAMA DE OBRA: 

 

Se tiene un porcentaje de 0% de ejecución, a partir del reinicio de las obras, por lo tanto, 

se reprograman nuevamente las actividades, con un plazo limitado de 18 días, en vista 

de eso, no se analizará ninguna actividad perteneciente a la ruta crítica. 

 

La reprogramación general de las actividades, quedará así: 

Reprogramación de las obras con plazo de 18 días 

Por lo anterior, se debe armar el plan de contingencia con todas las actividades del 

presupuesto, con una duración total de 18 días: 

 

 
 

3. META DE PRODUCCIÓN PARA ALCANZAR EL AVANCE PROGRAMADO EN 

TAREAS ATRASADAS 

 

Por contingencia se procederá a alcanzar la meta de 100% distribuido en el plan de trabajo 

desde la semana No.15 (desde el 18 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4 

Abril de 2024), de acuerdo con la tabla de actividades factibles de realizar. 

 

Se tendrían varios frentes de obra, los cuales deben ser ejecutados de manera simultánea, 

si se quiere cumplir la meta propuesta, no obstante, se hace alusión a las medidas a 

adoptar en cada gran actividad o frente de trabajo, sin ir al detalle de las actividades que 

conforman dicho frente, estos frentes o grandes actividades serían: 
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ÍTEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD 

 MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA 

A    SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES 

B    EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2 

C    EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4 

D    LABORATORIO  

E    ADMINISTRATIVO 

H    TANQUES 

NP    ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

La gran actividad o frente de trabajo H (Tanques), está estrictamente ligada al frente de 

Actividades No Previstas (NP), con lo cual esta se incorporaría al frente NP, en un solo 

frente de trabajo. 

 

Haciendo un análisis de las actividades por ejecutar, teniendo como consideración la 

MODIFICACION 28 DE JUNIO DE 2023, la cual no ha sido aprobada por la interventoría 

anterior, se tiene que en el frente A. SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES, resta 

una inversión de $ 10.494.051,00, con una actividad preponderante: 

 
ITEM ACTIVIDADES Inversión faltante 

7.2 
Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería 
con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, 
soportes y accesorios de instalación) 

$5.416.607,00 

 

En el frente C. EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4, resta una inversión de 

$32.960.548,00, y se tiene dos actividades preponderantes para ejecutar: 

 

ITEM ACTIVIDADES Inversión faltante 

18.9 PUNTO AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación )  $10.340.721,00  

22.1 
Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura 
metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 

$5.606.048,00 

 

Estos dos frentes o grandes actividades, se fusionan y los ejecutaríamos con una sola 

cuadrilla de trabajo. 

 

En concordancia de lo anterior se tendrían 5 frentes de trabajo, y como medida de 

contingencia se tendrán 5 cuadrillas de trabajo, una para cada frente, compuesta por: 

 

Una cuadrilla principal: 1 Maestro de obra, 1 plomero, 1 oficial, 2 ayudantes (Cuadrilla 

que comandará la ejecución total de las obras) 

 

Cuadrilla 2 – 3 – 4 -5: 1 Oficial, 2 ayudantes c/u 

 

Para los trabajos especializados se tendrán dos cuadrillas adicionales: 

 

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 

MATERIALES MANO DE OBRA: 2 técnicos, 1 ayudante. 
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CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERIA Y PUESTA  EN 

FUNCIONAMIENTO): El proveedor de los equipos será contratado para la instalación de 

los mismos. 

 

En concordancia de lo anterior, implementaríamos las siguientes medidas de contingencia: 

 
ÍTEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSIÓN FALTANTE MEDIDA DE CONTINGENCIA 

A - C 
SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES 
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4 

$ 43.454.599,00 Cuadrilla 5 
 
Se hará el Suministro de material de 
manera rápida, para evitar contratiempos. 
 
Se medirán los rendimientos a diario para 
entrar a determinar si se hace necesario 
incorporar más cuadrillas adicionales. 

B    EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2 

$ 108.782.122,25 Cuadrilla 4 
 
Se hará el Suministro de griferia para 
sanitarios con sensor automático de manera 
rápida, para evitar contratiempos. 
Las demás actividades se atacarán de igual 
manera.  
Se medirán los rendimientos a diario para 
entrar a determinar si se hace necesario 
incorporar más cuadrillas adicionales. 

D    LABORATORIO  

$ 342.290.268,00 Cuadrilla Principal 
 
Se tiene en stock 1.000 m2 de enchape (el 
cual debe ser verificado), siendo esta una 
actividad representativa en este frente, lo 
cual acelera la ejecución de esta actividad 
(esto aplicará para el frente que tenga a su 
haber esta actividad). 
Se hará el Suministro de grifería para 
sanitarios con sensor automático de manera 
rápida, para evitar contratiempos. 
Las demás actividades se atacarán de igual 
manera.  
Se medirán los rendimientos a diario para 
entrar a determinar si se hace necesario 
incorporar más cuadrillas adicionales. 

E    ADMINISTRATIVO 

$ 247.342.427,00 Cuadrilla 2 
 
Se hará el Suministro de griferia para 
sanitarios con sensor automático de manera 
rápida, para evitar contratiempos. 
Las demás actividades se atacarán de igual 
manera.  
Se medirán los rendimientos a diario para 
entrar a determinar si se hace necesario 
incorporar más cuadrillas adicionales. 

NP - H 
   ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
   TANQUES 

$220.156.108,00 Cuadrilla 3 
 
En este frente se tiene dos actividades 
relevantes: 
En la impermeabilización de tanque con 
método de membrana PVC, se tiene una 
cuadrilla especializada para su ejecución, 
además se cuenta con todo el material o 
insumo necesario tales como: MEMBRANA 
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE 
LIFE; GEOTEXTIL PARA PISO NT 1600 S; 
PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE 
PERIMETRAL, el cual llegará a bodega el 
día 18 de marzo de 2018, situación que fue 
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puesta a consideración de la interventoría 
para que autorizara la entrada de estos 
materiales. 
 
En cuanto al cuarto de bombas (tres 
equipos de bombeo, tubería y puesta en 
funcionamiento), se tiene ya la cotización de 
los equipos, por parte de un proveedor, con 
lo cual el día 18 e marzo de 2024 se dará el 
anticipo de las mismas, procurando que 
sean suministradas e instaladas en máximo 
17 días calendario. 
 
Las demás actividades se atacarán de igual 
manera.  
Se medirán los rendimientos a diario para 
entrar a determinar si se hace necesario 
incorporar más cuadrillas adicionales. 

 

Cabe anotar que, para adoptar estas medidas de contingencia, el contratista cuenta con 

los recursos de inversión para inyectarlos de manera semanal en la ejecución de las obras. 
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4. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Se programarán las actividades, desde la semana No.15 (desde el 18 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4 Abril de 

2024), así: 

 

SALDO POR EJECUTAR 

PROGRAMACION SEMANAL 
 

 18 AL 24 DE MARZO  25 AL 30 DE MARZO 
31 DE MARZO AL 4 DE 

ABRIL 
 

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO  VR TOTAL  SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17  

  SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES       $ 10.494.051,00        

1 PRELIMINARES                

1.1 Trazo y replanteo inicial  ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00        

1.2 
demolición de pavimento asfáltico (incluye cargue). 
No incluye transporte y disposición final de sobrantes 

M3 0,00 $ 29.283,00 $ 0,00        

1.3 retiro de adoquin sobre mortero M2 0,00 $ 1.959,00 $ 0,00        

1.4 

levantamiento y reutilización de adoquín. Incluye 
todos los costos de suministro de levantamiento de 
ladrillo existente, transporte, bodegaje y reinstalación 
una vez culminadas las labores de instalación de 
tubería. (reutilización de ladrillo existente, cama de 
mortero simple 1:4 E=5cm hecho en obra, 
emboquillado, etc.) equipos (herramienta menor), 
mano de obra y transporte 

M2 0,00 $ 28.465,00 $ 0,00        

1.5 
Excavación manual para redes profundidad 0m-2m 
(incluye cargue) 

M3 0,00 $ 27.973,00 $ 0,00        

1.6 

Transporte y disposición final de escombros en sitio 
autorizado (distancia de transporte 21 km). A 
distancia mayor del acarreo libre (90m) en sitio 
autorizado por la entidad ambiental competente 

M3 0,00 $ 43.218,00 $ 0,00        

1.7 
imprimación con emulsión asfáltica CRR-1 
(Suministro, barrido superficie y riego) 

M2 0,00 $ 1.357,00 $ 0,00        
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1.8 

Parcheo en pavimento flexible (incluye corte, 
demolición, cargue, transporte y disposición final de 
escombros, imprimación, suministro, extendido y 
compactación mecanica de mezcla asfáltica) 

M3 0,00 $ 969.326,00 $ 0,00        

1.9 Relleno manual con recebo compactado M3 0,00 $ 102.134,00 $ 0,00        

1.10 
Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición 
final) 

M2 25,43 $ 7.552,00 $ 192.047,00 $ 192.047,00      

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios  UND 32,00 $ 6.247,00 $ 199.904,00 $ 199.904,00      

1.12 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 336,80 $ 2.297,00 $ 773.630,00 $ 773.630,00      

1.13 
Desmonte de cielo raso, (Incluye estructura y demás 
elementos que la componen)  

M2 1,37 $ 4.595,00 $ 6.295,00 $ 6.295,00      

1.14 
Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye 
desmonte de espejo  

UND 0,00 $ 37.960,00 $ 0,00        

1.15 
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye 
desmonte de lavaplatos  

UND 0,00 $ 29.311,00 $ 0,00        

1.16 
Retiro de tubería existente incluye desmonte de 
griferia y acarreo  

ML 131,88 $ 2.214,00 $ 291.982,00 $ 291.982,00      

1.17 
Perforación/pases en placa de concreto reforzado 
para tubería de agua potable 

UND 3,00 $ 44.271,00 $ 132.813,00 $ 132.813,00      

1.18 
Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de 
agua potable  

ML 0,50 $ 3.659,00 $ 1.830,00 $ 1.830,00      

2 RED HIDRAULICA   0,00            

2.1 
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 0,42 $ 10.498,00 $ 4.409,00 $ 4.409,00      

2.2 
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de 
suministro (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 3,12 $ 11.912,00 $ 37.165,00 $ 37.165,00      
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2.3 
TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 11,54 $ 13.832,00 $ 159.621,00 $ 159.621,00      

2.4 
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 0,70 $ 16.838,00 $ 11.787,00 $ 11.787,00      

2.5 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 6,10 $ 29.898,00 $ 182.378,00 $ 182.378,00      

2.6 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 2,90 $ 51.055,00 $ 148.060,00 $ 148.060,00      

2.7 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  3" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 1,55 $ 66.141,00 $ 102.519,00 $ 102.519,00      

2.8 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  4" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 0,32 $ 101.028,00 $ 32.329,00 $ 32.329,00      

2.9 
PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 7,00 $ 51.688,00 $ 361.816,00 $ 361.816,00      

2.10 
PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 4,00 $ 70.656,00 $ 282.624,00 $ 282.624,00      

2.11 
PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC -P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 1,00 $ 94.869,00 $ 94.869,00 $ 94.869,00      

2.12 
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa 
de registro 15*15 cm.) 

UND 1,00 $ 84.483,00 $ 84.483,00 $ 84.483,00      

2.13 
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa 
de registro 20 *20 cm) 

UND 3,00 $ 200.039,00 $ 600.117,00 $ 600.117,00      

2.14 
REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de 
registro 20* 20 cm) 

UND 1,00 $ 382.254,00 $ 382.254,00 $ 382.254,00      

2.15 
REGISTRO Red White 4" (Incluye universal y tapa de 
registro 20* 20 cm) 

UND 0,00 $ 1.479.573,00 $ 0,00        

2.16 
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o 
equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e 
instalación). 

UND 7,00 $ 33.397,00 $ 233.779,00 $ 233.779,00      

3 PRUEBA   0,00            
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3.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable  UND 0,00 $ 112.253,00 $ 0,00 $ 0,00      

4 ENCHAPES   0,00            

4.1 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros 
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. 

M2 2,51 $ 60.879,00 $ 152.806,00   $ 152.806,00    

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS    0,00            

5.1 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional electrónica Eco Smart o similar con 
sensor automatico  

UND 0,00 $ 800.033,00 $ 0,00        

5.2 
Suministro e instalación de fluxómetro con sensor 
automático Orinal 

UND 0,00 $ 2.084.418,00 $ 0,00        

5.3 
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con 
sensor automático  

UND 0,00 $ 2.024.836,00 $ 0,00        

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos  UND 2,00 $ 111.100,00 $ 222.200,00   $ 222.200,00    

5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 0,00 $ 219.213,00 $ 0,00        

6 CIELO RASO    0,00            

6.1 
Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral 
(incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 1,34 $ 87.507,00 $ 117.259,00   $ 117.259,00    

7 INSTALACIONES ELECTRICAS    0,00            

7.1 

Suministro e instalación de acometida en cable 
3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a 
baños (incluye tubería, soportes y accesorios de 
instalación) (hasta 45 m) 

UND 0,00 $ 1.061.513,00 $ 0,00        

7.2 

Suministro e instalación de punto eléctrico para 
funcionamiento de grifería con sensor automático en 
cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, 
soportes y accesorios de instalación) 

UND 49,00 $ 110.543,00 $ 5.416.607,00   $ 5.416.607,00    

7.3 
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 
amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios 
de instalación) 

UND 5,00 $ 23.893,00 $ 119.465,00   $ 119.465,00    
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8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                 

8.1 Instalación de mesón lavamanos UND 0,00 $ 149.003,00 $ 0,00        

8.2 Instalación de mesón área de cafeteria  UND 1,00 $ 149.003,00 $ 149.003,00   $ 149.003,00    

  EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2   71,76%   $ 108.782.122,25        

9 PRELIMINARES                

9.1 Trazo y replanteo inicial  ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00        

9.2 
Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición 
final) 

M2 229,75 $ 7.552,00 $ 1.735.072,00 $ 1.735.072,00      

9.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios  UND 87,00 $ 6.247,00 $ 543.489,00 $ 543.489,00      

9.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 430,67 $ 2.297,00 $ 989.254,00 $ 989.254,00      

9.5 
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y 
demás elementos que la componen)  

M2 31,85 $ 4.595,00 $ 146.362,00 $ 146.362,00      

9.6 
Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye 
desmonte de espejo  

UND 17,00 $ 37.960,00 $ 645.320,00 $ 645.320,00      

9.7 
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye 
desmonte de lavaplatos  

UND 5,00 $ 29.311,00 $ 146.555,00 $ 146.555,00      

9.8 
Retiro de tubería existente incluye desmonte de 
griferia y acarreo  

ML 355,64 $ 2.214,00 $ 787.387,00 $ 787.387,00      

9.9 
Perforación/pases en placa de concreto reforzado 
para tubería de agua potable 

UND 3,00 $ 44.271,00 $ 132.813,00 $ 132.813,00      

9.10 
Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de 
agua potable  

ML 24,40 $ 3.659,00 $ 89.280,00   $ 89.280,00    

10 RED HIDRAULICA                

10.1 
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 81,50 $ 10.498,00 $ 855.587,00   $ 855.587,00    
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10.2 
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de 
suministro (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 7,60 $ 11.912,00 $ 90.531,00   $ 90.531,00    

10.3 
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 117,33 $ 16.838,00 $ 1.975.603,00   $ 1.975.603,00    

10.4 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 6,30 $ 21.708,00 $ 136.760,00   $ 136.760,00    

10.5 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 76,60 $ 29.898,00 $ 2.290.187,00   $ 2.290.187,00    

10.6 
PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 87,00 $ 51.688,00 $ 4.496.856,00   $ 4.496.856,00    

18.7 
PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 7,00 $ 70.656,00 $ 494.592,00   $ 494.592,00    

10.7 
PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 25,00 $ 94.869,00 $ 2.371.725,00   $ 2.371.725,00    

10.8 
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa 
de registro 15*15 cm.) 

UND 4,00 $ 84.483,00 $ 337.932,00   $ 337.932,00    

10.9 
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa 
de registro 15*15 cm.) 

UND 1,00 $ 104.973,00 $ 104.973,00   $ 104.973,00    

10.10 
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa 
de registro 20 *20 cm) 

UND 6,00 $ 200.039,00 $ 1.200.234,00   $ 1.200.234,00    

10.11 
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa 
de registro 20* 20 cm) 

UND 1,00 $ 270.715,00 $ 270.715,00   $ 270.715,00    

10.12 
REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de 
registro 20* 20 cm) 

UND 5,00 $ 382.254,00 $ 1.911.270,00   $ 1.911.270,00    

10.13 
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 35,08 $ 20.200,00 $ 708.616,00   $ 708.616,00    

10.14 
TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 37,72 $ 25.079,00 $ 945.980,00   $ 945.980,00    
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10.15 
PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye 
accesorios de instalación ) 

UND 6,00 $ 70.750,00 $ 424.500,00   $ 424.500,00    

10.16 
REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye 
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.) 

UND 0,00 $ 102.393,00 $ 0,00   $ 0,00    

10.17 
REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye 
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.) 

UND 1,00 $ 119.162,00 $ 119.162,00   $ 119.162,00    

10.18 
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o 
equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e 
instalación). 

UND 7,00 $ 33.397,00 $ 233.779,00   $ 233.779,00    

11 PRUEBA                

11.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable  UND 3,00 $ 112.253,00 $ 336.759,00   $ 336.759,00    

12 ENCHAPES                

12.1 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros 
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. 

M2 229,75 $ 60.879,00 $ 13.986.950,25   $ 13.986.950,25    

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                 

13.1 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional electrónica Eco Smart o similar con 
sensor automatico  

UND 14,00 $ 800.033,00 $ 11.200.462,00   $ 11.200.462,00    

13.2 
Suministro e instalación de fluxómetro con sensor 
automático Orinal 

UND 2,00 $ 2.084.418,00 $ 4.168.836,00   $ 4.168.836,00    

13.3 
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con 
sensor automático  

UND 15,00 $ 2.024.836,00 $ 30.372.540,00   $ 30.372.540,00    

13.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos  UND 14,00 $ 111.100,00 $ 1.555.400,00   $ 1.555.400,00    

13.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 3,00 $ 219.213,00 $ 657.639,00   $ 657.639,00    

13.6 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional  

UND 10,00 $ 292.048,00 $ 2.920.480,00   $ 2.920.480,00    
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14 CIELO RASO                 

14.1 
Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral 
(incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 46,88 $ 87.507,00 $ 4.102.433,00   $ 2.051.216,50 $ 2.051.216,50  

14.2 
Suministro e instalación de cielo raso en drywall 
(Incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 26,93 $ 54.131,00 $ 1.457.679,00   $ 728.839,50 $ 728.839,50  

14.3 
Suministro e instalación de cielo raso en superboard 
(Incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación)  

M2 17,95 $ 99.353,00 $ 1.783.633,00   $ 891.816,50 $ 891.816,50  

15 INSTALACIONES ELECTRICAS                 

15.1 

Suministro e instalación de acometida en cable 
3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a 
baños (incluye tubería, soportes y accesorios de 
instalación) (hasta 20 m) 

UND 5,00 $ 556.780,00 $ 2.783.900,00     $ 2.783.900,00  

15.2 

Suministro e instalación de punto eléctrico para 
funcionamiento de grifería con sensor automático en 
cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, 
soportes y accesorios de instalación) 

UND 52,00 $ 110.543,00 $ 5.748.236,00     $ 5.748.236,00  

15.3 
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 
amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios 
de instalación) 

UND 4,00 $ 23.893,00 $ 95.572,00     $ 95.572,00  

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                 

16.1 Instalación de mesón lavamanos UND 18,00 $ 149.003,00 $ 2.682.054,00     $ 2.682.054,00  

16.2 Instalación de mesón área de cafeteria  UND 5,00 $ 149.003,00 $ 745.015,00     $ 745.015,00  

  EDIFICIO HEMOCENTRO  PISO 3 Y 4       $ 32.960.548,00        

17 PRELIMINARES                

17.1 Trazo y replanteo inicial  ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00        
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17.2 
Demolición enchape muro en regatas de punto 
hidráulico (incluye retiro y disposición final) 

M2 28,83 $ 7.552,00 $ 217.724,00 $ 217.724,00      

17,3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios  UND 5,00 $ 6.247,00 $ 31.235,00 $ 31.235,00      

17.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 83,54 $ 2.297,00 $ 191.891,00 $ 191.891,00      

17.5 
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y 
demás elementos que la componen)  

M2 43,79 $ 4.595,00 $ 201.206,00 $ 201.206,00      

17.6 
Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye 
desmonte de espejo  

UND 1,00 $ 37.960,00 $ 37.960,00 $ 37.960,00      

17.7 
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye 
desmonte de lavaplatos  

UND 4,00 $ 29.311,00 $ 117.244,00 $ 117.244,00      

17.8 
Retiro de tubería existente incluye desmonte de 
griferia y acarreo  

ML 140,54 $ 2.214,00 $ 311.156,00 $ 311.156,00      

17.9 
Perforación/pases en placa de concreto reforzado 
para tubería de agua potable 

UND 2,00 $ 44.271,00 $ 88.542,00 $ 88.542,00      

17.10 
Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de 
agua potable  

ML 11,02 $ 3.659,00 $ 40.322,00   $ 40.322,00    

18 RED HIDRAULICA                

18.1 
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 56,25 $ 10.498,00 $ 590.513,00   $ 590.513,00    

18.2 
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de 
suministro (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 4,15 $ 11.912,00 $ 49.435,00   $ 49.435,00    

18.3 
TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 4,40 $ 13.832,00 $ 60.861,00   $ 60.861,00    

18.4 
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 31,61 $ 16.838,00 $ 532.249,00   $ 532.249,00    
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18.5 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 3,00 $ 21.708,00 $ 65.124,00   $ 65.124,00    

18.6 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 16,36 $ 29.898,00 $ 489.131,00   $ 489.131,00    

18.7 
PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 7,00 $ 51.688,00 $ 361.816,00   $ 361.816,00    

18.8 
PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 24,00 $ 70.656,00 $ 1.695.744,00   $ 1.695.744,00    

18.9 
PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 109,00 $ 94.869,00 $ 10.340.721,00   $ 10.340.721,00    

18.10 
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa 
de registro 15*15 cm.) 

UND 3,00 $ 84.483,00 $ 253.449,00   $ 253.449,00    

18.11 
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa 
de registro 15*15 cm.) 

UND 0,00 $ 104.973,00 $ 0,00        

18.12 
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa 
de registro 20 *20 cm) 

UND 5,00 $ 200.039,00 $ 1.000.195,00   $ 1.000.195,00    

18.13 
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa 
de registro 20* 20 cm) 

UND 1,00 $ 270.715,00 $ 270.715,00   $ 270.715,00    

18.14 
REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de 
registro 20* 20 cm) 

UND 0,00 $ 382.254,00 $ 0,00   $ 0,00    

18.15 
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 10,74 $ 20.200,00 $ 216.948,00   $ 216.948,00    

18.16 
TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 1,80 $ 25.079,00 $ 45.142,00   $ 45.142,00    

18.17 
TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 5,93 $ 60.646,00 $ 359.631,00   $ 359.631,00    
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18.18 
PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye 
accesorios de instalación ) 

UND 0,00 $ 70.750,00 $ 0,00        

18.19 
REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye 
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.) 

UND 3,00 $ 102.393,00 $ 307.179,00   $ 307.179,00    

18.20 
REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye 
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.) 

UND 1,00 $ 119.162,00 $ 119.162,00   $ 119.162,00    

18.21 
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o 
equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e 
instalación). 

UND 1,00 $ 33.397,00 $ 33.397,00   $ 33.397,00    

19 PRUEBA       $ 0,00        

19.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable  UND 8,00 $ 112.253,00 $ 898.024,00   $ 898.024,00    

20 ENCHAPES       $ 0,00        

20.1 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros 
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos) 

ML 47,15 $ 30.001,00 $ 1.414.547,00   $ 1.414.547,00    

20.2 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros 
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos) 

M2 36,83 $ 60.879,00 $ 2.242.174,00   $ 2.242.174,00    

21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                 

21.1 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional electrónica Eco Smart o similar con 
sensor automatico  

UND 0,00 $ 800.033,00 $ 0,00        

21.2 
Suministro e instalación de fluxómetro con sensor 
automático Orinal 

UND 0,00 $ 2.084.418,00 $ 0,00        
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21.3 
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con 
sensor automático  

UND 0,00 $ 2.024.836,00 $ 0,00        

21.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos  UND 0,00 $ 111.100,00 $ 0,00        

21.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 0,00 $ 219.213,00 $ 0,00        

21.6 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional  

UND 2,00 $ 292.048,00 $ 584.096,00   $ 584.096,00    

22 CIELO RASO                 

22.1 
Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral 
(incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 64,06 $ 87.507,00 $ 5.606.048,00     $ 5.606.048,00  

22.2 
Suministro e instalación de cielo raso en drywall 
(Incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 0,00 $ 54.131,00 $ 0,00        

22.3 
Suministro e instalación de cielo raso en superboard 
(Incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación)  

M2 0,14 $ 99.353,00 $ 13.830,00     $ 13.830,00  

23 INSTALACIONES ELECTRICAS    0,00            

23.1 

Suministro e instalación de acometida en cable 
3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a 
baños (incluye tubería, soportes y accesorios de 
instalación) (hasta 20 m) 

UND 4,00 $ 556.780,00 $ 2.227.120,00   $ 2.227.120,00    

23.2 

Suministro e instalación de punto eléctrico para 
funcionamiento de grifería con sensor automático en 
cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, 
soportes y accesorios de instalación) 

UND 10,00 $ 110.543,00 $ 1.105.430,00   $ 1.105.430,00    

23.3 
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 
amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios 
de instalación) 

UND 4,00 $ 23.893,00 $ 95.572,00   $ 95.572,00    

24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    0,00            

24.1 Instalación de mesón lavamanos UND 2,00 $ 149.003,00 $ 298.006,00     $ 298.006,00  

24.2 Instalación de mesón área de cafeteria  UND 3,00 $ 149.003,00 $ 447.009,00     $ 447.009,00  

  LABORATORIO        $ 342.290.268,00        
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25 PRELIMINARES   0,00            

25.1 Trazo y replanteo inicial  ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00        

25.2 
Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición 
final) 

M2 824,10 $ 7.552,00 $ 6.223.603,00   $ 6.223.603,00    

25.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios  UND 162,00 $ 6.247,00 $ 1.012.014,00   $ 1.012.014,00    

25.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 3009,01 $ 2.297,00 $ 6.911.687,00   $ 6.911.687,00    

25.5 
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y 
demás elementos que la componen)  

M2 462,92 $ 4.595,00 $ 2.127.136,00   $ 2.127.136,00    

25.6 
Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye 
desmonte de espejo  

UND 13,00 $ 37.960,00 $ 493.480,00   $ 493.480,00    

25.7 
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye 
desmonte de lavaplatos  

UND 3,00 $ 29.311,00 $ 87.933,00   $ 87.933,00    

25.8 
Retiro de tubería existente incluye desmonte de 
griferia y acarreo  

ML 2180,85 $ 2.214,00 $ 4.828.402,00   $ 4.828.402,00    

25.9 
Perforación/pases en placa de concreto reforzado 
para tubería de agua potable 

UND 5,00 $ 44.271,00 $ 221.355,00   $ 221.355,00    

25.10 
Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de 
agua potable  

ML 252,00 $ 3.659,00 $ 922.068,00   $ 922.068,00    

26 RED HIDRAULICA   0,00            

26.1 
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 759,71 $ 10.498,00 $ 7.975.436,00   $ 7.975.436,00    

26.2 
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de 
suministro (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 178,06 $ 11.912,00 $ 2.121.051,00   $ 2.121.051,00    

26.3 
TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 11,80 $ 13.832,00 $ 163.218,00   $ 163.218,00    

26.4 
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 175,38 $ 16.838,00 $ 2.953.048,00   $ 2.953.048,00    
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26.5 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 8,27 $ 21.708,00 $ 179.525,00   $ 179.525,00    

26.6 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 100,17 $ 29.898,00 $ 2.994.883,00   $ 2.994.883,00    

26.7 
PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 119,00 $ 51.688,00 $ 6.150.872,00   $ 3.075.436,00 $ 3.075.436,00  

26.8 
PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 11,00 $ 70.656,00 $ 777.216,00   $ 777.216,00    

26.9 
PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 39,00 $ 94.869,00 $ 3.699.891,00   $ 3.699.891,00    

26.10 
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa 
de registro 15*15 cm.) 

UND 10,00 $ 84.483,00 $ 844.830,00   $ 844.830,00    

26.11 
REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de 
registro 15*15 cm.) 

UND 0,00 $ 143.966,00 $ 0,00   $ 0,00    

26.12 
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa 
de registro 20 *20 cm) 

UND 11,00 $ 200.039,00 $ 2.200.429,00   $ 2.200.429,00    

26.13 
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa 
de registro 20* 20 cm) 

UND 3,00 $ 270.715,00 $ 812.145,00   $ 812.145,00    

26.14 
REGISTRO Red White  2" (Incluye universal y tapa de 
registro 20* 20 cm) 

UND 10,00 $ 382.254,00 $ 3.822.540,00   $ 3.822.540,00    

26.15 
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 480,24 $ 20.200,00 $ 9.700.848,00   $ 4.850.424,00 $ 4.850.424,00  

26.16 
TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 188,28 $ 25.079,00 $ 4.721.874,00   $ 2.360.937,00 $ 2.360.937,00  

26.17 
TUBERIA CPVC  1" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 12,59 $ 35.398,00 $ 445.661,00   $ 445.661,00    

26.18 
TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 0,00 $ 60.646,00 $ 0,00        

26.19 
PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye 
accesorios de instalación ) 

UND 69,00 $ 70.750,00 $ 4.881.750,00   $ 2.440.875,00 $ 2.440.875,00  
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26.20 
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o 
equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e 
instalación). 

UND 12,00 $ 33.397,00 $ 400.764,00   $ 400.764,00    

27 PRUEBA                

27.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable  UND 4,00 $ 112.253,00 $ 449.012,00     $ 449.012,00  

28 ENCHAPES                

28.1 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros 
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. 

M2 774,10 $ 60.879,00 $ 47.126.434,00   $ 23.563.217,00 $ 23.563.217,00  

29 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS    0,00            

29.1 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional electrónica Eco Smart o similar con 
sensor automatico  

UND 34,00 $ 800.033,00 $ 27.201.122,00     $ 27.201.122,00  

29.2 
Suministro e instalación de fluxómetro con sensor 
automático Orinal 

UND 11,00 $ 2.084.418,00 $ 22.928.598,00     $ 22.928.598,00  

29.3 
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con 
sensor automático  

UND 37,00 $ 2.024.836,00 $ 74.918.932,00     $ 74.918.932,00  

29.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos  UND 3,00 $ 111.100,00 $ 333.300,00     $ 333.300,00  

29.5 
Suministro e instalación de griferia para lavaplatos y/o 
lavamanos con válvula de Pedal 

UND 56,00 $ 185.857,00 $ 10.407.992,00     $ 10.407.992,00  

29.6 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 5,00 $ 219.213,00 $ 1.096.065,00     $ 1.096.065,00  

29.7 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional  

UND 1,00 $ 292.048,00 $ 292.048,00     $ 292.048,00  

30 CIELO RASO    0,00            

30.1 
Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral 
(incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 712,93 $ 87.507,00 $ 62.386.716,00     $ 62.386.716,00  

31 INSTALACIONES ELECTRICAS    0,00            
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31.1 

Suministro e instalación de acometida en cable 
3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a 
baños (incluye tubería, soportes y accesorios de 
instalación) (hasta 20 m) 

UND 10,00 $ 556.780,00 $ 5.567.800,00     $ 5.567.800,00  

31.2 

Suministro e instalación de punto eléctrico para 
funcionamiento de grifería con sensor automático en 
cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, 
soportes y accesorios de instalación) 

UND 84,00 $ 110.543,00 $ 9.285.612,00     $ 9.285.612,00  

31.3 
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 
amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios 
de instalación) 

UND 10,00 $ 23.893,00 $ 238.930,00     $ 238.930,00  

32 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    0,00            

32.1 Instalación de mesón lavamanos UND 13,00 $ 149.003,00 $ 1.937.039,00     $ 1.937.039,00  

32.2 Instalación de mesón área de cafeteria  UND 3,00 $ 149.003,00 $ 447.009,00     $ 447.009,00  

  ADMINISTRATIVO       $ 247.342.427,00        

33 PRELIMINARES   0,00            

33.1 Trazo y replanteo inicial  M2 0,00 $ 456,00 $ 0,00        

33.2 
Demolición enchape muro en regatas de punto 
hidráulico (incluye retiro y disposición final) 

ML 1294,93 $ 4.559,00 $ 5.903.586,00   $ 5.903.586,00    

1.10 
Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición 
final) 

M2 145,16 $ 7.552,00 $ 1.096.248,00   $ 1.096.248,00    

33.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios  UND 114,00 $ 6.247,00 $ 712.158,00   $ 712.158,00    

33.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 2559,11 $ 2.297,00 $ 5.878.266,00   $ 5.878.266,00    

33.5 
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y 
demás elementos que la componen)  

M2 280,60 $ 4.595,00 $ 1.289.377,00   $ 1.289.377,00    

33.6 
Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye 
desmonte de espejo  

UND 15,00 $ 37.960,00 $ 569.400,00   $ 569.400,00    
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33.7 
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye 
desmonte de lavaplatos  

UND 5,00 $ 29.311,00 $ 146.555,00   $ 146.555,00    

33.8 
Retiro de tubería existente incluye desmonte de 
griferia y acarreo  

ML 1279,78 $ 2.214,00 $ 2.833.433,00   $ 2.833.433,00    

33.9 
Perforación/pases en placa de concreto reforzado 
para tubería de agua potable 

UND 3,00 $ 44.271,00 $ 132.813,00   $ 132.813,00    

33.10 
Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de 
agua potable  

ML 260,30 $ 3.659,00 $ 952.438,00   $ 952.438,00    

34 RED HIDRAULICA                

34.1 
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 316,99 $ 10.498,00 $ 3.327.761,00   $ 3.327.761,00    

34.2 
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de 
suministro (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 9,07 $ 11.912,00 $ 108.042,00   $ 108.042,00    

34.3 
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 59,66 $ 16.838,00 $ 1.004.555,00   $ 1.004.555,00    

34.4 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 20,46 $ 21.708,00 $ 444.146,00   $ 444.146,00    

34.5 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 178,13 $ 29.898,00 $ 5.325.731,00   $ 5.325.731,00    

34.6 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 11,47 $ 7.428,00 $ 85.199,00   $ 85.199,00    

34.7 
PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 23,00 $ 51.688,00 $ 1.188.824,00   $ 1.188.824,00    

34.8 
PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 25,00 $ 70.656,00 $ 1.766.400,00   $ 1.766.400,00    

34.9 
PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 51,00 $ 94.869,00 $ 4.838.319,00   $ 4.838.319,00    

34.10 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" RDE 11 UND 5,00 $ 20.200,00 $ 101.000,00   $ 101.000,00    

34.11 
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa 
de registro 15*15 cm.) 

UND 9,00 $ 84.483,00 $ 760.347,00   $ 760.347,00    

34.12 
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa 
de registro 15*15 cm.) 

UND 3,00 $ 104.973,00 $ 314.919,00   $ 314.919,00    
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34.13 
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa 
de registro 20 *20 cm) 

UND 1,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00   $ 143.966,00    

34.14 
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa 
de registro 20* 20 cm) 

UND 3,00 $ 270.715,00 $ 812.145,00   $ 812.145,00    

34.15 
REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de 
registro 20* 20 cm) 

UND 10,00 $ 382.254,00 $ 3.822.540,00   $ 3.822.540,00    

34.16 
REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye universal y tapa 
de registro 20* 20 cm) 

UND 1,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00   $ 630.462,00    

34.17 
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 40,80 $ 20.200,00 $ 824.160,00   $ 824.160,00    

34.18 
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o 
equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e 
instalación). 

UND 11,00 $ 33.397,00 $ 367.367,00   $ 367.367,00    

35 PRUEBA                

35.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable  UND 7,00 $ 112.253,00 $ 785.771,00     $ 785.771,00  

36 ENCHAPES                

36.1 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros 
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos) 

ML 9,95 $ 30.001,00 $ 298.453,00     $ 298.453,00  

36,2 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros 
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos) 

M2 326,67 $ 60.879,00 $ 19.887.396,00   $ 9.943.698,00 $ 9.943.698,00  

37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                 

37.1 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional electrónica Eco Smart o similar con 
sensor automatico  

UND 33,00 $ 800.033,00 $ 26.401.089,00   $ 26.401.089,00    

37.2 
Suministro e instalación de fluxómetro con sensor 
automático Orinal 

UND 6,00 $ 2.084.418,00 $ 12.506.508,00   $ 12.506.508,00    

37.3 
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con 
sensor automático  

UND 54,00 $ 2.024.836,00 $ 109.341.266,00   $ 54.670.633,00 $ 54.670.633,00  
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37.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos  UND 5,00 $ 111.100,00 $ 555.500,00   $ 555.500,00    

37.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 5,00 $ 219.213,00 $ 1.096.065,00   $ 1.096.065,00    

37.6 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional  

UND 5,00 $ 292.048,00 $ 1.460.240,00   $ 1.460.240,00    

38 CIELO RASO                 

38.1 
Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral 
(incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 266,71 $ 87.507,00 $ 23.338.873,00   $ 11.669.436,50 $ 11.669.436,50  

38.2 
Suministro e instalación de cielo raso en drywall 
(Incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 0,00 $ 54.131,00 $ 0,00        

38.3 
Suministro e instalación de cielo raso en superboard 
(Incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación)  

M2 0,00 $ 99.353,00 $ 0,00        

39 INSTALACIONES ELECTRICAS                 

39.1 

Suministro e instalación de acometida en cable 
3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a 
baños (incluye tubería, soportes y accesorios de 
instalación) (hasta 20 m) 

UND 0,00 $ 556.780,00 $ 0,00        

39.2 

Suministro e instalación de punto eléctrico para 
funcionamiento de grifería con sensor automático en 
cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, 
soportes y accesorios de instalación) 

UND 32,00 $ 110.543,00 $ 3.537.376,00   $ 3.537.376,00    

39.3 
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 
amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios 
de instalación) 

UND 3,00 $ 23.893,00 $ 71.679,00   $ 71.679,00    

40 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                 

40.1 Instalación de mesón lavamanos UND 14,00 $ 149.003,00 $ 2.086.042,00     $ 2.086.042,00  

40.2 Instalación de mesón área de cafeteria  UND 4,00 $ 149.003,00 $ 596.012,00     $ 596.012,00  

  DUES        $ 0,00        

41 PRELIMINARES                

41.1 Trazo y replanteo inicial  ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00        
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41.2 
Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición 
final) 

M2 0,00 $ 7.552,00 $ 0,00        

41.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios  UND 0,00 $ 6.247,00 $ 0,00        

41.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 0,00 $ 2.297,00 $ 0,00        

41.5 
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y 
demás elementos que la componen)  

M2 0,00 $ 4.595,00 $ 0,00        

41.6 
Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye 
desmonte de espejo  

UND 0,00 $ 37.960,00 $ 0,00        

41.7 
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye 
desmonte de lavaplatos  

UND 0,00 $ 29.311,00 $ 0,00        

41.8 
Retiro de tubería existente incluye desmonte de 
griferia y acarreo  

ML 0,00 $ 2.214,00 $ 0,00        

41.9 
Perforación/pases en placa de concreto reforzado 
para tubería de agua potable 

UND 0,00 $ 44.271,00 $ 0,00        

41.10 
Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de 
agua potable  

ML 0,00 $ 3.659,00 $ 0,00        

42 RED HIDRAULICA                

42.1 
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 0,00 $ 10.498,00 $ 0,00        

42.2 
TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 0,00 $ 13.832,00 $ 0,00        

42.3 
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 0,00 $ 16.838,00 $ 0,00        

42.4 
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de 
suministro  (Incluye instalación  y accesorios). 

ML 0,00 $ 21.708,00 $ 0,00        

42.5 
PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios 
de instalación ) 

UND 0,00 $ 51.688,00 $ 0,00        

26.8 
PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 0,00 $ 70.656,00 $ 0,00        

42.6 
PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4"  PVC -P ( Incluye 
accesorios de instalación ) 

UND 0,00 $ 94.869,00 $ 0,00        
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42.7 
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa 
de registro 15*15 cm.) 

UND 0,00 $ 84.483,00 $ 0,00        

42.8 
REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de 
registro 15*15 cm.) 

UND 0,00 $ 143.966,00 $ 0,00        

42.9 
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa 
de registro 20 *20 cm) 

UND 0,00 $ 200.039,00 $ 0,00        

42.10 
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa 
de registro 20* 20 cm) 

UND 0,00 $ 270.715,00 $ 0,00        

42.11 
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 0,00 $ 20.200,00 $ 0,00        

42.12 
TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 0,00 $ 25.079,00 $ 0,00        

42.13 
TUBERIA CPVC  1" Agua Caliente - Red de suministro  
(Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 0,00 $ 35.398,00 $ 0,00        

42.14 
TUBERIA CPVC  1 1/4" Agua Caliente - Red de 
suministro  (Incluye  instalación  y accesorios). 

ML 0,00 $ 60.646,00 $ 0,00        

42.15 
PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye 
accesorios de instalación ) 

UND 0,00 $ 70.750,00 $ 0,00        

42.16 
REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye 
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.) 

UND 0,00 $ 102.393,00 $ 0,00        

43 PRUEBA                

43.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable  UND 0,00 $ 112.253,00 $ 0,00        

44 ENCHAPES                

44.1 

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica 
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base 
cemento para enchape y boquilla,alistado de muros 
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y 
dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos) 

M2 0,00 $ 30.001,00 $ 0,00        

45 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                 
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45.1 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional electrónica Eco Smart o similar con 
sensor automatico  

UND 0,00 $ 800.033,00 $ 0,00        

45.2 
Suministro e instalación de fluxómetro con sensor 
automático Orinal 

UND 0,00 $ 2.084.418,00 $ 0,00        

45.3 
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con 
sensor automático  

UND 0,00 $ 2.024.836,00 $ 0,00        

45.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos  UND 0,00 $ 111.100,00 $ 0,00        

45.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 0,00 $ 219.213,00 $ 0,00        

45.6 
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  
Institucional  

UND 0,00 $ 292.048,00 $ 0,00        

46 CIELO RASO    0,00            

46.1 
Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral 
(incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 0,00 $ 87.507,00 $ 0,00        

46.2 
Suministro e instalación de cielo raso en drywall 
(Incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación) 

M2 0,00 $ 54.131,00 $ 0,00        

46.3 
Suministro e instalación de cielo raso en superboard 
(Incluye estructura metalica y todos los elementos 
necesarios para su instalación)  

M2 0,00 $ 99.353,00 $ 0,00        

47 INSTALACIONES ELECTRICAS    0,00            

47.1 

Suministro e instalación de acometida en cable 
3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a 
baños (incluye tubería, soportes y accesorios de 
instalación) (hasta 20 m) 

UND 0,00 $ 556.780,00 $ 0,00        

47.2 

Suministro e instalación de punto eléctrico para 
funcionamiento de grifería con sensor automático en 
cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, 
soportes y accesorios de instalación) 

UND 0,00 $ 110.543,00 $ 0,00        

47.3 
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 
amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios 
de instalación) 

UND 0,00 $ 23.893,00 $ 0,00        

48 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    0,00            

48.1 Instalación de mesón lavamanos UND 0,00 $ 149.003,00 $ 0,00        
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48.2 Instalación de mesón área de cafeteria  UND 0,00 $ 149.003,00 $ 0,00        

  CUARTO DE BOMBAS   0,00%   $ 0,00        

49 EQUIPOS Y ACCESORIOS   0,00            

49.1 
Desmonte, retiro y disposición final de equipos y 
tubería existentes 

UND 0,00 $ 1.205.575,00 $ 0,00        

49.2 
Adecuación y sellado de pasamuros en tanque de 
almacenamiento 

UND 0,00 $ 444.463,00 $ 0,00        

49.3 
Suministro e instalación de tubería Acero Inoxidable 
1" (incluye accesorios) 

ML 0,00 $ 52.052,00 $ 0,00        

49.4 
Suministro e instalación de tubería Acero inóxidable 
4" (incluye accesorios) 

ML 0,00 $ 239.976,00 $ 0,00        

49.5 
Suministro e instalación de unión de expansión 
antivibratoria d=4" 

UND 0,00 $ 355.341,00 $ 0,00        

49.6 
Suministro e instalación de válvula de globo cuerpo en 
bronce fundido 1" 

UND 0,00 $ 213.975,00 $ 0,00        

49.7 Suministro e instalación de válvula mariposa 4" UND 0,00 $ 497.276,00 $ 0,00        

49.8 Suministro e instalación de válvula cheque 4" UND 0,00 $ 1.334.918,00 $ 0,00        

49.9 
Suministro e instalación de válvula cheque antigolpe 
de ariete 4" 

UND 0,00 $ 1.646.973,00 $ 0,00        

49.10 Suministro e instalación de manometro  de glicerina UND 0,00 $ 87.422,00 $ 0,00        

49.11 

Suministro e instalación de equipo de bombeo de eje 
Vertical Pot=10 HP, HDT=65 P.S.I.  (incluye accesorios, 
suministro y/o adecuación de  tablero eléctrico y 
programación) 

UND 0,00 $ 8.735.426,00 $ 0,00        

49.12 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable  UND 0,00 $ 112.253,00 $ 0,00        

  TANQUES       $ 3.574.800,00        

50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN                
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50.1 
Limpieza y desinfección de tanque de 
almacenamiento de agua potable 

M3 1200,00 $ 2.979,00 $ 3.574.800,00     $ 3.574.800,00  

50.2 

Suministro e instalación de pañete impermeabilizado 
técnico 3 capas (1 capa mortero 1:1, 2da capa 
mortero 1:2, tercer capa mortero 1:3) Espesor total 
2,5 cm 

M2 0,00 $ 48.972,00 $ 0,00        

50.3 
Suministro e instalación de pintura epoxi-poliamida 
blanca 

M2 0,00 $ 13.886,00 $ 0,00        

  ACTIVIDADES NO PREVISTAS       $ 216.581.308,00        

NP- 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES UND 2,00 $ 646.585,00 $ 1.293.170,00 $ 1.293.170,00      

NP-2 
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON 
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 
MATERIALES MANO DE OBRA  

M2 703,71 $ 158.205,00 $ 111.330.441,00 $ 55.665.220,50 $ 55.665.220,50    

NP - 3 
DESMONTE Y MONTAJE APARATOS 
SANITARIOS  

UND 8,00 $ 57.347,00 $ 458.776,00 $ 458.776,00      

NP - 4 
PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y 
TUBERIAS  (ANCHO HASTA 50CM.) 

ML 440,20 $ 15.653,00 $ 6.890.392,00 $ 6.890.392,00      

NP  - 
5 

DESMONTE E INSTALACION DE DIVISIONES 
DE ALUMINIO EXISTENTES, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION. 

M2 157,09 $ 28.047,00 $ 4.405.903,00 $ 4.405.903,00      

NP  -  
6 

SUMINSTRO E INSTALACION DE WIN PARA 
ENCHAPES, INCLUYE MATERIALES Y MANO 
DE OBRA 

ML 193,80 $ 6.365,00 $ 1.233.537,00 $ 1.233.537,00      

NP  -  
7 

BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1/2"  
HASTA 2 1/2" 

UND 20,00 $ 78.683,00 $ 1.573.660,00 $ 1.573.660,00      

NP - 8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS 
COLOR BLANCO. COMPATIBLES CON 
SISTEMA DE DESCARGA DE SENSORES. 

UND 10,00 $ 646.585,00 $ 6.465.850,00 $ 6.465.850,00      

NP - 9 
DESMONTE  Y MONTAJE DE  ORINALES  
EXISTENTES  (INCLUYE ACCEOSRIOS DE 
INSTALACION) 

UND 29,00 $ 45.686,00 $ 1.324.894,00 $ 1.324.894,00      
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NP - 
10 

CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE 
BOMBEO, TUBERIA Y PUESTA  EN 
FUNCIONAMIENTO) 

GLB 1,00 $ 65.256.990,00 $ 65.256.990,00 $ 21.752.330,00 $ 21.752.330,00 $ 21.752.330,00  

NP - 
11 

ASEO DE OBRA M2 100,00 $ 5.559,00 $ 555.900,00     $ 555.900,00  

NP  -  
12 

REGISTRO  3" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA 
DE REGISTRO 20* 20 CM) 

UND 2,00 $ 1.255.266,00 $ 2.510.532,00   $ 2.510.532,00    

NP - 
13 

REGISTRO 2  1/2" (INCLUYE UNIVERSAL Y 
TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM) 

UND 2,00 $ 940.257,00 $ 1.880.514,00   $ 1.880.514,00    

NP - 
14 

SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP  RIEL 
TIPO CHANEL DE 2 "  Y SUS ACCESORIOS 

UND 0,00 $ 43.958,00 $ 0,00   $ 0,00    

NP - 
15 

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE 
ACCESORIOS PARA BAÑO ( JABONERO, 
PERCHERO, PAPELERA, TOALLERA) 

UND 14,00 $ 80.744,00 $ 1.130.416,00   $ 1.130.416,00    

NP - 
16 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 
FLOTANTES,  EN 4MM (INLCUYE TODOS LOS 
ACCESORIOS DE INSTALACION) 

M2 37,46 $ 274.168,00 $ 10.270.333,00   $ 10.270.333,00    

                   

COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA   COSTO DIRECTO $ 962.025.524,25 $ 111.703.653,50 $ 468.516.188,75 $ 381.805.682,00  

ADMINISTRACIÓN   23,93% $ 230.212.487,29 $ 26.730.658,66 $ 112.115.816,50 $ 91.366.012,13  

IMPREVISTOS   1,00% $ 9.620.255,24 $ 1.117.036,54 $ 4.685.161,89 $ 3.818.056,82  

UTILIDAD   5,00% $ 48.101.273,94 $ 5.585.182,68 $ 23.425.809,44 $ 19.090.284,10  

FLUJO DE CAJA SEMANAL   $ 1.249.959.541,00 $ 145.136.531,00 $ 608.742.977,00 $ 496.080.035,00  

FLUJO ACUMULADO     $ 145.136.531,00 $ 753.879.508,00 $ 1.249.959.543,00  

PORCENTAAJE DE INVERSION SEMANAL     11,61% 48,70% 39,69%  

PORCENTAAJE DE INVERSION ACUMULADO     11,61% 60,31% 100,00%  
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Con base en estos planteamientos se podrá alcanzar la meta propuesta. 

 

Son anexos al presente: 

 

Reprogramación de las obras en formato Project 

Programa de inversiones 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

  

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR    

C.C. 92.557.456 de Corozal     

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN  

NIT 901.583.472-2 
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18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES $ 10.494.051,00

1 PRELIMINARES

1.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00

1.2
demolición de pavimento asfáltico (incluye cargue). No incluye 

transporte y disposición final de sobrantes
M3 0,00 $ 29.283,00 $ 0,00

1.3 retiro de adoquin sobre mortero M2 0,00 $ 1.959,00 $ 0,00

1.4

levantamiento y reutilización de adoquín. Incluye todos los costos de 

suministro de levantamiento de ladrillo existente, transporte, 

bodegaje y reinstalación una vez culminadas las labores de instalación 

de tubería. (reutilización de ladrillo existente, cama de mortero simple 

1:4 E=5cm hecho en obra, emboquillado, etc.) equipos (herramienta 

menor), mano de obra y transporte

M2 0,00 $ 28.465,00 $ 0,00

1.5 Excavación manual para redes profundidad 0m-2m (incluye cargue) M3 0,00 $ 27.973,00 $ 0,00

1.6

Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado 

(distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre 

(90m) en sitio autorizado por la entidad ambiental competente

M3 0,00 $ 43.218,00 $ 0,00

1.7
imprimación con emulsión asfáltica CRR-1 (Suministro, barrido 

superficie y riego)
M2 0,00 $ 1.357,00 $ 0,00

1.8

Parcheo en pavimento flexible (incluye corte, demolición, cargue, 

transporte y disposición final de escombros, imprimación, suministro, 

extendido y compactación mecanica de mezcla asfáltica)

M3 0,00 $ 969.326,00 $ 0,00

1.9 Relleno manual con recebo compactado M3 0,00 $ 102.134,00 $ 0,00

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final) M2 25,43 $ 7.552,00 $ 192.047,00 $ 192.047,00

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 32,00 $ 6.247,00 $ 199.904,00 $ 199.904,00

1.12 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 336,80 $ 2.297,00 $ 773.630,00 $ 773.630,00

1.13
Desmonte de cielo raso, (Incluye estructura y demás elementos que la 

componen) 
M2 1,37 $ 4.595,00 $ 6.295,00 $ 6.295,00

1.14 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 0,00 $ 37.960,00 $ 0,00

1.15
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de 

lavaplatos 
UND 0,00 $ 29.311,00 $ 0,00

1.16 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 131,88 $ 2.214,00 $ 291.982,00 $ 291.982,00

1.17
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de 

agua potable
UND 3,00 $ 44.271,00 $ 132.813,00 $ 132.813,00

1.18 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 0,50 $ 3.659,00 $ 1.830,00 $ 1.830,00

2 RED HIDRAULICA 0,00

2.1
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 0,42 $ 10.498,00 $ 4.409,00 $ 4.409,00

2.2
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 3,12 $ 11.912,00 $ 37.165,00 $ 37.165,00

2.3
TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 11,54 $ 13.832,00 $ 159.621,00 $ 159.621,00

2.4
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 0,70 $ 16.838,00 $ 11.787,00 $ 11.787,00

SALDO POR EJECUTAR

PROGRAMA DE INVERSIONES

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

PROGRAMACION SEMANAL



18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

SALDO POR EJECUTAR
PROGRAMACION SEMANAL

2.5
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 6,10 $ 29.898,00 $ 182.378,00 $ 182.378,00

2.6
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 2,90 $ 51.055,00 $ 148.060,00 $ 148.060,00

2.7
TUBERIA PVC-P  RDE 21  3" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 1,55 $ 66.141,00 $ 102.519,00 $ 102.519,00

2.8
TUBERIA PVC-P  RDE 21  4" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 0,32 $ 101.028,00 $ 32.329,00 $ 32.329,00

2.9 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 7,00 $ 51.688,00 $ 361.816,00 $ 361.816,00
2.10 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 4,00 $ 70.656,00 $ 282.624,00 $ 282.624,00

2.11 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 1,00 $ 94.869,00 $ 94.869,00 $ 94.869,00

2.12
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 1,00 $ 84.483,00 $ 84.483,00 $ 84.483,00

2.13
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 

*20 cm)
UND 3,00 $ 200.039,00 $ 600.117,00 $ 600.117,00

2.14
REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 

cm)
UND 1,00 $ 382.254,00 $ 382.254,00 $ 382.254,00

2.15
REGISTRO Red White 4" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 

cm)
UND 0,00 $ 1.479.573,00 $ 0,00

2.16
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-

9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).
UND 7,00 $ 33.397,00 $ 233.779,00 $ 233.779,00

3 PRUEBA 0,00

3.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable UND 0,00 $ 112.253,00 $ 0,00 $ 0,00
4 ENCHAPES 0,00

4.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 

25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la 

superficie, filos y dilataciones.

M2 2,51 $ 60.879,00 $ 152.806,00 $ 152.806,00

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0,00

5.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 0,00 $ 800.033,00 $ 0,00

5.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 0,00 $ 2.084.418,00 $ 0,00

5.3
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor 

automático 
UND 0,00 $ 2.024.836,00 $ 0,00

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos UND 2,00 $ 111.100,00 $ 222.200,00 $ 222.200,00
5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 0,00 $ 219.213,00 $ 0,00
6 CIELO RASO 0,00

6.1

Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación)

M2 1,34 $ 87.507,00 $ 117.259,00 $ 117.259,00

7 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00

7.1

Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG 

distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y 

accesorios de instalación) (hasta 45 m)

UND 0,00 $ 1.061.513,00 $ 0,00

7.2

Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de 

grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m 

(incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)

UND 49,00 $ 110.543,00 $ 5.416.607,00 $ 5.416.607,00

7.3
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero 

eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)
UND 5,00 $ 23.893,00 $ 119.465,00 $ 119.465,00

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

8.1 Instalación de mesón lavamanos UND 0,00 $ 149.003,00 $ 0,00

8.2 Instalación de mesón área de cafeteria UND 1,00 $ 149.003,00 $ 149.003,00 $ 149.003,00

EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2 71,76% $ 108.782.122,25

9 PRELIMINARES



18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

SALDO POR EJECUTAR
PROGRAMACION SEMANAL

9.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00

9.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final) M2 229,75 $ 7.552,00 $ 1.735.072,00 $ 1.735.072,00
9.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 87,00 $ 6.247,00 $ 543.489,00 $ 543.489,00

9.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 430,67 $ 2.297,00 $ 989.254,00 $ 989.254,00

9.5
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos 

que la componen) 
M2 31,85 $ 4.595,00 $ 146.362,00 $ 146.362,00

9.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 17,00 $ 37.960,00 $ 645.320,00 $ 645.320,00

9.7
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de 

lavaplatos 
UND 5,00 $ 29.311,00 $ 146.555,00 $ 146.555,00

9.8 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 355,64 $ 2.214,00 $ 787.387,00 $ 787.387,00

9.9
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de 

agua potable
UND 3,00 $ 44.271,00 $ 132.813,00 $ 132.813,00

9.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 24,40 $ 3.659,00 $ 89.280,00 $ 89.280,00

10 RED HIDRAULICA

10.1
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 81,50 $ 10.498,00 $ 855.587,00 $ 855.587,00

10.2
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 7,60 $ 11.912,00 $ 90.531,00 $ 90.531,00

10.3
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 117,33 $ 16.838,00 $ 1.975.603,00 $ 1.975.603,00

10.4
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 6,30 $ 21.708,00 $ 136.760,00 $ 136.760,00

10.5
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 76,60 $ 29.898,00 $ 2.290.187,00 $ 2.290.187,00

10.6 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 87,00 $ 51.688,00 $ 4.496.856,00 $ 4.496.856,00

18.7 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 7,00 $ 70.656,00 $ 494.592,00 $ 494.592,00

10.7 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 25,00 $ 94.869,00 $ 2.371.725,00 $ 2.371.725,00

10.8
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 4,00 $ 84.483,00 $ 337.932,00 $ 337.932,00

10.9
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 1,00 $ 104.973,00 $ 104.973,00 $ 104.973,00

10.10
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 

*20 cm)
UND 6,00 $ 200.039,00 $ 1.200.234,00 $ 1.200.234,00

10.11
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 

20 cm)
UND 1,00 $ 270.715,00 $ 270.715,00 $ 270.715,00

10.12
REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 

cm)
UND 5,00 $ 382.254,00 $ 1.911.270,00 $ 1.911.270,00

10.13
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 35,08 $ 20.200,00 $ 708.616,00 $ 708.616,00

10.14
TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 37,72 $ 25.079,00 $ 945.980,00 $ 945.980,00

10.15 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación ) UND 6,00 $ 70.750,00 $ 424.500,00 $ 424.500,00

10.16
REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de 

registro 15*15 cm.)
UND 0,00 $ 102.393,00 $ 0,00 $ 0,00

10.17
REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de 

registro 15*15 cm.)
UND 1,00 $ 119.162,00 $ 119.162,00 $ 119.162,00

10.18
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-

9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).
UND 7,00 $ 33.397,00 $ 233.779,00 $ 233.779,00

11 PRUEBA
11.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable UND 3,00 $ 112.253,00 $ 336.759,00 $ 336.759,00
12 ENCHAPES

12.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 

25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la 

superficie, filos y dilataciones.

M2 229,75 $ 60.879,00 $ 13.986.950,25 $ 13.986.950,25

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 



18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

SALDO POR EJECUTAR
PROGRAMACION SEMANAL

13.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 14,00 $ 800.033,00 $ 11.200.462,00 $ 11.200.462,00

13.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 2,00 $ 2.084.418,00 $ 4.168.836,00 $ 4.168.836,00

13.3
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor 

automático 
UND 15,00 $ 2.024.836,00 $ 30.372.540,00 $ 30.372.540,00

13.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos UND 14,00 $ 111.100,00 $ 1.555.400,00 $ 1.555.400,00

13.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 3,00 $ 219.213,00 $ 657.639,00 $ 657.639,00

13.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional UND 10,00 $ 292.048,00 $ 2.920.480,00 $ 2.920.480,00

14 CIELO RASO 

14.1

Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación)

M2 46,88 $ 87.507,00 $ 4.102.433,00 $ 2.051.216,50 $ 2.051.216,50

14.2
Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura 

metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)
M2 26,93 $ 54.131,00 $ 1.457.679,00 $ 728.839,50 $ 728.839,50

14.3

Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación) 

M2 17,95 $ 99.353,00 $ 1.783.633,00 $ 891.816,50 $ 891.816,50

15 INSTALACIONES ELECTRICAS 

15.1

Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG 

distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y 

accesorios de instalación) (hasta 20 m)

UND 5,00 $ 556.780,00 $ 2.783.900,00 $ 2.783.900,00

15.2

Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de 

grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m 

(incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)

UND 52,00 $ 110.543,00 $ 5.748.236,00 $ 5.748.236,00

15.3
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero 

eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)
UND 4,00 $ 23.893,00 $ 95.572,00 $ 95.572,00

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

16.1 Instalación de mesón lavamanos UND 18,00 $ 149.003,00 $ 2.682.054,00 $ 2.682.054,00

16.2 Instalación de mesón área de cafeteria UND 5,00 $ 149.003,00 $ 745.015,00 $ 745.015,00

EDIFICIO HEMOCENTRO  PISO 3 Y 4 $ 32.960.548,00

17 PRELIMINARES
17.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00

17.2
Demolición enchape muro en regatas de punto hidráulico (incluye 

retiro y disposición final)
M2 28,83 $ 7.552,00 $ 217.724,00 $ 217.724,00

17,3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 5,00 $ 6.247,00 $ 31.235,00 $ 31.235,00
17.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 83,54 $ 2.297,00 $ 191.891,00 $ 191.891,00

17.5
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos 

que la componen) 
M2 43,79 $ 4.595,00 $ 201.206,00 $ 201.206,00

17.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 1,00 $ 37.960,00 $ 37.960,00 $ 37.960,00

17.7
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de 

lavaplatos 
UND 4,00 $ 29.311,00 $ 117.244,00 $ 117.244,00

17.8 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 140,54 $ 2.214,00 $ 311.156,00 $ 311.156,00

17.9
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de 

agua potable
UND 2,00 $ 44.271,00 $ 88.542,00 $ 88.542,00

17.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 11,02 $ 3.659,00 $ 40.322,00 $ 40.322,00

18 RED HIDRAULICA



18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

SALDO POR EJECUTAR
PROGRAMACION SEMANAL

18.1
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 56,25 $ 10.498,00 $ 590.513,00 $ 590.513,00

18.2
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 4,15 $ 11.912,00 $ 49.435,00 $ 49.435,00

18.3
TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 4,40 $ 13.832,00 $ 60.861,00 $ 60.861,00

18.4
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 31,61 $ 16.838,00 $ 532.249,00 $ 532.249,00

18.5
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 3,00 $ 21.708,00 $ 65.124,00 $ 65.124,00

18.6
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 16,36 $ 29.898,00 $ 489.131,00 $ 489.131,00

18.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 7,00 $ 51.688,00 $ 361.816,00 $ 361.816,00

18.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 24,00 $ 70.656,00 $ 1.695.744,00 $ 1.695.744,00

18.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 109,00 $ 94.869,00 $ 10.340.721,00 $ 10.340.721,00

18.10
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 3,00 $ 84.483,00 $ 253.449,00 $ 253.449,00

18.11
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 0,00 $ 104.973,00 $ 0,00

18.12
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 

*20 cm)
UND 5,00 $ 200.039,00 $ 1.000.195,00 $ 1.000.195,00

18.13
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 

20 cm)
UND 1,00 $ 270.715,00 $ 270.715,00 $ 270.715,00

18.14
REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 

cm)
UND 0,00 $ 382.254,00 $ 0,00 $ 0,00

18.15
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 10,74 $ 20.200,00 $ 216.948,00 $ 216.948,00

18.16
TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 1,80 $ 25.079,00 $ 45.142,00 $ 45.142,00

18.17
TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 5,93 $ 60.646,00 $ 359.631,00 $ 359.631,00

18.18 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación ) UND 0,00 $ 70.750,00 $ 0,00

18.19
REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de 

registro 15*15 cm.)
UND 3,00 $ 102.393,00 $ 307.179,00 $ 307.179,00

18.20
REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de 

registro 15*15 cm.)
UND 1,00 $ 119.162,00 $ 119.162,00 $ 119.162,00

18.21
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-

9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).
UND 1,00 $ 33.397,00 $ 33.397,00 $ 33.397,00

19 PRUEBA $ 0,00

19.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable UND 8,00 $ 112.253,00 $ 898.024,00 $ 898.024,00
20 ENCHAPES $ 0,00

20.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 

25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la 

superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

ML 47,15 $ 30.001,00 $ 1.414.547,00 $ 1.414.547,00

20.2

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 

25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la 

superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

M2 36,83 $ 60.879,00 $ 2.242.174,00 $ 2.242.174,00

21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

21.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 0,00 $ 800.033,00 $ 0,00

21.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 0,00 $ 2.084.418,00 $ 0,00

21.3
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor 

automático 
UND 0,00 $ 2.024.836,00 $ 0,00

21.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos UND 0,00 $ 111.100,00 $ 0,00
21.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 0,00 $ 219.213,00 $ 0,00

21.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional UND 2,00 $ 292.048,00 $ 584.096,00 $ 584.096,00



18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

SALDO POR EJECUTAR
PROGRAMACION SEMANAL

22 CIELO RASO 

22.1

Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación)

M2 64,06 $ 87.507,00 $ 5.606.048,00 $ 5.606.048,00

22.2
Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura 

metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)
M2 0,00 $ 54.131,00 $ 0,00

22.3

Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación) 

M2 0,14 $ 99.353,00 $ 13.830,00 $ 13.830,00

23 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00

23.1

Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG 

distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y 

accesorios de instalación) (hasta 20 m)

UND 4,00 $ 556.780,00 $ 2.227.120,00 $ 2.227.120,00

23.2

Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de 

grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m 

(incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)

UND 10,00 $ 110.543,00 $ 1.105.430,00 $ 1.105.430,00

23.3
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero 

eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)
UND 4,00 $ 23.893,00 $ 95.572,00 $ 95.572,00

24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00

24.1 Instalación de mesón lavamanos UND 2,00 $ 149.003,00 $ 298.006,00 $ 298.006,00

24.2 Instalación de mesón área de cafeteria UND 3,00 $ 149.003,00 $ 447.009,00 $ 447.009,00

LABORATORIO $ 342.290.268,00

25 PRELIMINARES 0,00
25.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00

25.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final) M2 824,10 $ 7.552,00 $ 6.223.603,00 $ 6.223.603,00
25.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 162,00 $ 6.247,00 $ 1.012.014,00 $ 1.012.014,00
25.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 3009,01 $ 2.297,00 $ 6.911.687,00 $ 6.911.687,00

25.5
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos 

que la componen) 
M2 462,92 $ 4.595,00 $ 2.127.136,00 $ 2.127.136,00

25.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 13,00 $ 37.960,00 $ 493.480,00 $ 493.480,00

25.7
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de 

lavaplatos 
UND 3,00 $ 29.311,00 $ 87.933,00 $ 87.933,00

25.8 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 2180,85 $ 2.214,00 $ 4.828.402,00 $ 4.828.402,00

25.9
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de 

agua potable
UND 5,00 $ 44.271,00 $ 221.355,00 $ 221.355,00

25.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 252,00 $ 3.659,00 $ 922.068,00 $ 922.068,00

26 RED HIDRAULICA 0,00

26.1
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 759,71 $ 10.498,00 $ 7.975.436,00 $ 7.975.436,00

26.2
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 178,06 $ 11.912,00 $ 2.121.051,00 $ 2.121.051,00

26.3
TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 11,80 $ 13.832,00 $ 163.218,00 $ 163.218,00

26.4
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 175,38 $ 16.838,00 $ 2.953.048,00 $ 2.953.048,00

26.5
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 8,27 $ 21.708,00 $ 179.525,00 $ 179.525,00

26.6
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 100,17 $ 29.898,00 $ 2.994.883,00 $ 2.994.883,00

26.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 119,00 $ 51.688,00 $ 6.150.872,00 $ 3.075.436,00 $ 3.075.436,00
26.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 11,00 $ 70.656,00 $ 777.216,00 $ 777.216,00

26.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 39,00 $ 94.869,00 $ 3.699.891,00 $ 3.699.891,00

26.10
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 10,00 $ 84.483,00 $ 844.830,00 $ 844.830,00

26.11
REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 0,00 $ 143.966,00 $ 0,00 $ 0,00

26.12
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 

*20 cm)
UND 11,00 $ 200.039,00 $ 2.200.429,00 $ 2.200.429,00
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26.13
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 

20 cm)
UND 3,00 $ 270.715,00 $ 812.145,00 $ 812.145,00

26.14
REGISTRO Red White  2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 

cm)
UND 10,00 $ 382.254,00 $ 3.822.540,00 $ 3.822.540,00

26.15
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 480,24 $ 20.200,00 $ 9.700.848,00 $ 4.850.424,00 $ 4.850.424,00

26.16
TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 188,28 $ 25.079,00 $ 4.721.874,00 $ 2.360.937,00 $ 2.360.937,00

26.17
TUBERIA CPVC  1" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 12,59 $ 35.398,00 $ 445.661,00 $ 445.661,00

26.18
TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 0,00 $ 60.646,00 $ 0,00

26.19 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación ) UND 69,00 $ 70.750,00 $ 4.881.750,00 $ 2.440.875,00 $ 2.440.875,00

26.20
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-

9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).
UND 12,00 $ 33.397,00 $ 400.764,00 $ 400.764,00

27 PRUEBA
27.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable UND 4,00 $ 112.253,00 $ 449.012,00 $ 449.012,00
28 ENCHAPES

28.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 

25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la 

superficie, filos y dilataciones.

M2 774,10 $ 60.879,00 $ 47.126.434,00 $ 23.563.217,00 $ 23.563.217,00

29 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0,00

29.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 34,00 $ 800.033,00 $ 27.201.122,00 $ 27.201.122,00

29.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 11,00 $ 2.084.418,00 $ 22.928.598,00 $ 22.928.598,00

29.3
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor 

automático 
UND 37,00 $ 2.024.836,00 $ 74.918.932,00 $ 74.918.932,00

29.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos UND 3,00 $ 111.100,00 $ 333.300,00 $ 333.300,00

29.5
Suministro e instalación de griferia para lavaplatos y/o lavamanos con 

válvula de Pedal
UND 56,00 $ 185.857,00 $ 10.407.992,00 $ 10.407.992,00

29.6 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 5,00 $ 219.213,00 $ 1.096.065,00 $ 1.096.065,00

29.7 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional UND 1,00 $ 292.048,00 $ 292.048,00 $ 292.048,00
30 CIELO RASO 0,00

30.1

Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación)

M2 712,93 $ 87.507,00 $ 62.386.716,00 $ 62.386.716,00

31 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00

31.1

Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG 

distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y 

accesorios de instalación) (hasta 20 m)

UND 10,00 $ 556.780,00 $ 5.567.800,00 $ 5.567.800,00

31.2

Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de 

grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m 

(incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)

UND 84,00 $ 110.543,00 $ 9.285.612,00 $ 9.285.612,00

31.3
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero 

eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)
UND 10,00 $ 23.893,00 $ 238.930,00 $ 238.930,00

32 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00

32.1 Instalación de mesón lavamanos UND 13,00 $ 149.003,00 $ 1.937.039,00 $ 1.937.039,00

32.2 Instalación de mesón área de cafeteria UND 3,00 $ 149.003,00 $ 447.009,00 $ 447.009,00

ADMINISTRATIVO $ 247.342.427,00

33 PRELIMINARES 0,00
33.1 Trazo y replanteo inicial M2 0,00 $ 456,00 $ 0,00
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33.2
Demolición enchape muro en regatas de punto hidráulico (incluye 

retiro y disposición final)
ML 1294,93 $ 4.559,00 $ 5.903.586,00 $ 5.903.586,00

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final) M2 145,16 $ 7.552,00 $ 1.096.248,00 $ 1.096.248,00

33.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 114,00 $ 6.247,00 $ 712.158,00 $ 712.158,00

33.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 2559,11 $ 2.297,00 $ 5.878.266,00 $ 5.878.266,00

33.5
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos 

que la componen) 
M2 280,60 $ 4.595,00 $ 1.289.377,00 $ 1.289.377,00

33.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 15,00 $ 37.960,00 $ 569.400,00 $ 569.400,00

33.7
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de 

lavaplatos 
UND 5,00 $ 29.311,00 $ 146.555,00 $ 146.555,00

33.8 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 1279,78 $ 2.214,00 $ 2.833.433,00 $ 2.833.433,00

33.9
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de 

agua potable
UND 3,00 $ 44.271,00 $ 132.813,00 $ 132.813,00

33.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 260,30 $ 3.659,00 $ 952.438,00 $ 952.438,00
34 RED HIDRAULICA

34.1
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 316,99 $ 10.498,00 $ 3.327.761,00 $ 3.327.761,00

34.2
TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 9,07 $ 11.912,00 $ 108.042,00 $ 108.042,00

34.3
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 59,66 $ 16.838,00 $ 1.004.555,00 $ 1.004.555,00

34.4
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 20,46 $ 21.708,00 $ 444.146,00 $ 444.146,00

34.5
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 178,13 $ 29.898,00 $ 5.325.731,00 $ 5.325.731,00

34.6
TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 11,47 $ 7.428,00 $ 85.199,00 $ 85.199,00

34.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 23,00 $ 51.688,00 $ 1.188.824,00 $ 1.188.824,00
34.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 25,00 $ 70.656,00 $ 1.766.400,00 $ 1.766.400,00
34.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 51,00 $ 94.869,00 $ 4.838.319,00 $ 4.838.319,00

34.10 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" RDE 11 UND 5,00 $ 20.200,00 $ 101.000,00 $ 101.000,00

34.11
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 9,00 $ 84.483,00 $ 760.347,00 $ 760.347,00

34.12
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 3,00 $ 104.973,00 $ 314.919,00 $ 314.919,00

34.13
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 

*20 cm)
UND 1,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00

34.14
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 

20 cm)
UND 3,00 $ 270.715,00 $ 812.145,00 $ 812.145,00

34.15
REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 

cm)
UND 10,00 $ 382.254,00 $ 3.822.540,00 $ 3.822.540,00

34.16
REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 

20 cm)
UND 1,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00

34.17
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 40,80 $ 20.200,00 $ 824.160,00 $ 824.160,00

34.18
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-

9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).
UND 11,00 $ 33.397,00 $ 367.367,00 $ 367.367,00

35 PRUEBA
35.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable UND 7,00 $ 112.253,00 $ 785.771,00 $ 785.771,00
36 ENCHAPES

36.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 

25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la 

superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

ML 9,95 $ 30.001,00 $ 298.453,00 $ 298.453,00

36,2

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 

25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la 

superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

M2 326,67 $ 60.879,00 $ 19.887.396,00 $ 9.943.698,00 $ 9.943.698,00

37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
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37.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 33,00 $ 800.033,00 $ 26.401.089,00 $ 26.401.089,00

37.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 6,00 $ 2.084.418,00 $ 12.506.508,00 $ 12.506.508,00

37.3
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor 

automático 
UND 54,00 $ 2.024.836,00 $ 109.341.266,00 $ 54.670.633,00 $ 54.670.633,00

37.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos UND 5,00 $ 111.100,00 $ 555.500,00 $ 555.500,00
37.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 5,00 $ 219.213,00 $ 1.096.065,00 $ 1.096.065,00
37.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional UND 5,00 $ 292.048,00 $ 1.460.240,00 $ 1.460.240,00
38 CIELO RASO 

38.1

Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación)

M2 266,71 $ 87.507,00 $ 23.338.873,00 $ 11.669.436,50 $ 11.669.436,50

38.2
Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura 

metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)
M2 0,00 $ 54.131,00 $ 0,00

38.3

Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación) 

M2 0,00 $ 99.353,00 $ 0,00

39 INSTALACIONES ELECTRICAS 

39.1

Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG 

distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y 

accesorios de instalación) (hasta 20 m)

UND 0,00 $ 556.780,00 $ 0,00

39.2

Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de 

grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m 

(incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)

UND 32,00 $ 110.543,00 $ 3.537.376,00 $ 3.537.376,00

39.3
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero 

eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)
UND 3,00 $ 23.893,00 $ 71.679,00 $ 71.679,00

40 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
40.1 Instalación de mesón lavamanos UND 14,00 $ 149.003,00 $ 2.086.042,00 $ 2.086.042,00

40.2 Instalación de mesón área de cafeteria UND 4,00 $ 149.003,00 $ 596.012,00 $ 596.012,00

DUES $ 0,00
41 PRELIMINARES

41.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00
41.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final) M2 0,00 $ 7.552,00 $ 0,00
41.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 0,00 $ 6.247,00 $ 0,00
41.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso M2 0,00 $ 2.297,00 $ 0,00

41.5
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos 

que la componen) 
M2 0,00 $ 4.595,00 $ 0,00

41.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 0,00 $ 37.960,00 $ 0,00

41.7
Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de 

lavaplatos 
UND 0,00 $ 29.311,00 $ 0,00

41.8 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 0,00 $ 2.214,00 $ 0,00

41.9
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de 

agua potable
UND 0,00 $ 44.271,00 $ 0,00

41.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 0,00 $ 3.659,00 $ 0,00
42 RED HIDRAULICA

42.1
TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 0,00 $ 10.498,00 $ 0,00

42.2
TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 0,00 $ 13.832,00 $ 0,00

42.3
TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 0,00 $ 16.838,00 $ 0,00

42.4
TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye 

instalación  y accesorios).
ML 0,00 $ 21.708,00 $ 0,00

42.5 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 0,00 $ 51.688,00 $ 0,00
26.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 0,00 $ 70.656,00 $ 0,00

42.6 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4"  PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 0,00 $ 94.869,00 $ 0,00

42.7
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 0,00 $ 84.483,00 $ 0,00

42.8
REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 

cm.)
UND 0,00 $ 143.966,00 $ 0,00
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42.9
REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 

*20 cm)
UND 0,00 $ 200.039,00 $ 0,00

42.10
REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 

20 cm)
UND 0,00 $ 270.715,00 $ 0,00

42.11
TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 0,00 $ 20.200,00 $ 0,00

42.12
TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 0,00 $ 25.079,00 $ 0,00

42.13
TUBERIA CPVC  1" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 0,00 $ 35.398,00 $ 0,00

42.14
TUBERIA CPVC  1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  

instalación  y accesorios).
ML 0,00 $ 60.646,00 $ 0,00

42.15 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación ) UND 0,00 $ 70.750,00 $ 0,00

42.16
REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de 

registro 15*15 cm.)
UND 0,00 $ 102.393,00 $ 0,00

43 PRUEBA
43.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable UND 0,00 $ 112.253,00 $ 0,00
44 ENCHAPES

44.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 

25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la 

superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

M2 0,00 $ 30.001,00 $ 0,00

45 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

45.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 0,00 $ 800.033,00 $ 0,00

45.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 0,00 $ 2.084.418,00 $ 0,00

45.3
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor 

automático 
UND 0,00 $ 2.024.836,00 $ 0,00

45.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos UND 0,00 $ 111.100,00 $ 0,00
45.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 0,00 $ 219.213,00 $ 0,00
45.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional UND 0,00 $ 292.048,00 $ 0,00
46 CIELO RASO 0,00

46.1

Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación)

M2 0,00 $ 87.507,00 $ 0,00

46.2
Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura 

metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)
M2 0,00 $ 54.131,00 $ 0,00

46.3

Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye 

estructura metalica y todos los elementos necesarios para su 

instalación) 

M2 0,00 $ 99.353,00 $ 0,00

47 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00

47.1

Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG 

distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y 

accesorios de instalación) (hasta 20 m)

UND 0,00 $ 556.780,00 $ 0,00

47.2

Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de 

grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m 

(incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)

UND 0,00 $ 110.543,00 $ 0,00

47.3
Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero 

eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)
UND 0,00 $ 23.893,00 $ 0,00

48 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00
48.1 Instalación de mesón lavamanos UND 0,00 $ 149.003,00 $ 0,00

48.2 Instalación de mesón área de cafeteria UND 0,00 $ 149.003,00 $ 0,00

CUARTO DE BOMBAS 0,00% $ 0,00
49 EQUIPOS Y ACCESORIOS 0,00

49.1 Desmonte, retiro y disposición final de equipos y tubería existentes UND 0,00 $ 1.205.575,00 $ 0,00
49.2 Adecuación y sellado de pasamuros en tanque de almacenamiento UND 0,00 $ 444.463,00 $ 0,00

49.3
Suministro e instalación de tubería Acero Inoxidable 1" (incluye 

accesorios)
ML 0,00 $ 52.052,00 $ 0,00

49.4
Suministro e instalación de tubería Acero inóxidable 4" (incluye 

accesorios)
ML 0,00 $ 239.976,00 $ 0,00

49.5 Suministro e instalación de unión de expansión antivibratoria d=4" UND 0,00 $ 355.341,00 $ 0,00

49.6
Suministro e instalación de válvula de globo cuerpo en bronce fundido 

1"
UND 0,00 $ 213.975,00 $ 0,00

49.7 Suministro e instalación de válvula mariposa 4" UND 0,00 $ 497.276,00 $ 0,00

49.8 Suministro e instalación de válvula cheque 4" UND 0,00 $ 1.334.918,00 $ 0,00



18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

SALDO POR EJECUTAR
PROGRAMACION SEMANAL

49.9 Suministro e instalación de válvula cheque antigolpe de ariete 4" UND 0,00 $ 1.646.973,00 $ 0,00

49.10 Suministro e instalación de manometro  de glicerina UND 0,00 $ 87.422,00 $ 0,00

49.11

Suministro e instalación de equipo de bombeo de eje Vertical Pot=10 

HP, HDT=65 P.S.I.  (incluye accesorios, suministro y/o adecuación de  

tablero eléctrico y programación)

UND 0,00 $ 8.735.426,00 $ 0,00

49.12 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable UND 0,00 $ 112.253,00 $ 0,00

TANQUES $ 3.574.800,00

50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN

50.1
Limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua 

potable
M3 1200,00 $ 2.979,00 $ 3.574.800,00 $ 3.574.800,00

50.2

Suministro e instalación de pañete impermeabilizado técnico 3 capas 

(1 capa mortero 1:1, 2da capa mortero 1:2, tercer capa mortero 1:3) 

Espesor total 2,5 cm

M2 0,00 $ 48.972,00 $ 0,00

50.3 Suministro e instalación de pintura epoxi-poliamida blanca M2 0,00 $ 13.886,00 $ 0,00

ACTIVIDADES NO PREVISTAS $ 216.581.308,00

NP- 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES UND 2,00 $ 646.585,00 $ 1.293.170,00 $ 1.293.170,00

NP-2
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA 

PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA 
M2 703,71 $ 158.205,00 $ 111.330.441,00 $ 55.665.220,50 $ 55.665.220,50

NP - 3 DESMONTE Y MONTAJE APARATOS SANITARIOS UND 8,00 $ 57.347,00 $ 458.776,00 $ 458.776,00

NP - 4
PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y TUBERIAS  (ANCHO HASTA 

50CM.)
ML 440,20 $ 15.653,00 $ 6.890.392,00 $ 6.890.392,00

NP  - 5
DESMONTE E INSTALACION DE DIVISIONES DE ALUMINIO 

EXISTENTES, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION.
M2 157,09 $ 28.047,00 $ 4.405.903,00 $ 4.405.903,00

NP  -  6
SUMINSTRO E INSTALACION DE WIN PARA ENCHAPES, INCLUYE 

MATERIALES Y MANO DE OBRA
ML 193,80 $ 6.365,00 $ 1.233.537,00 $ 1.233.537,00

NP  -  7 BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1/2"  HASTA 2 1/2" UND 20,00 $ 78.683,00 $ 1.573.660,00 $ 1.573.660,00

NP - 8
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS COLOR BLANCO. 

COMPATIBLES CON SISTEMA DE DESCARGA DE SENSORES.
UND 10,00 $ 646.585,00 $ 6.465.850,00 $ 6.465.850,00

NP - 9
DESMONTE  Y MONTAJE DE  ORINALES  EXISTENTES  (INCLUYE 

ACCEOSRIOS DE INSTALACION)
UND 29,00 $ 45.686,00 $ 1.324.894,00 $ 1.324.894,00

NP - 10
CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERIA Y 

PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO)
GLB 1,00 $ 65.256.990,00 $ 65.256.990,00 $ 21.752.330,00 $ 21.752.330,00 $ 21.752.330,00

NP - 11 ASEO DE OBRA M2 100,00 $ 5.559,00 $ 555.900,00 $ 555.900,00

NP  -  12
REGISTRO  3" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA DE REGISTRO 20* 

20 CM)
UND 2,00 $ 1.255.266,00 $ 2.510.532,00 $ 2.510.532,00

NP - 13
REGISTRO 2  1/2" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA DE REGISTRO 

20* 20 CM)
UND 2,00 $ 940.257,00 $ 1.880.514,00 $ 1.880.514,00

NP - 14
SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP  RIEL TIPO CHANEL DE 2 

"  Y SUS ACCESORIOS
UND 0,00 $ 43.958,00 $ 0,00 $ 0,00

NP - 15
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE ACCESORIOS PARA 

BAÑO ( JABONERO, PERCHERO, PAPELERA, TOALLERA)
UND 14,00 $ 80.744,00 $ 1.130.416,00 $ 1.130.416,00

NP - 16
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES,  EN 4MM 

(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)
M2 37,46 $ 274.168,00 $ 10.270.333,00 $ 10.270.333,00
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COSTO DIRECTO $ 962.025.524,25 $ 111.703.653,50 $ 468.516.188,75 $ 381.805.682,00

23,93% $ 230.212.487,29 $ 26.730.658,66 $ 112.115.816,50 $ 91.366.012,13
1,00% $ 9.620.255,24 $ 1.117.036,54 $ 4.685.161,89 $ 3.818.056,82
5,00% $ 48.101.273,94 $ 5.585.182,68 $ 23.425.809,44 $ 19.090.284,10

$ 1.249.959.541,00 $ 145.136.531,00 $ 608.742.977,00 $ 496.080.035,00

$ 145.136.531,00 $ 753.879.508,00 $ 1.249.959.543,00

11,61% 48,70% 39,69%

11,61% 60,31% 100,00%PORCENTAAJE DE INVERSION ACUMULADO

FLUJO ACUMULADO

PORCENTAAJE DE INVERSION SEMANAL

ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS

UTILIDAD

FLUJO DE CAJA SEMANAL

COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA
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MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS 
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

18 días? 0 días? 0 $ 962.025.524,25

0 REVISION DE EJECUCION DE OBRA 1 día 0 días 1 $ 0,00 3;59;113;170;224;279;331;345;350

Revision de obra 1 día 0 días 2 $ 0,00 352;62CC+5 días

A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS 
EXTERIORES

11 días 6 días 3 $ 10.494.051,00 1

1 PRELIMINARES 8 días 6 días 4 $ 1.598.501,00

1.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 17 días 5 $ 0,00

1.2 demolición de pavimento asfáltico (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes0 días 17 días 6 $ 0,00

1.3 retiro de adoquin sobre mortero 0 días 17 días 7 $ 0,00

1.4 levantamiento y reutilización de adoquín. Incluye todos los costos de suministro de levantamiento de ladrillo existente, transporte, bodegaje y reinstalación una vez culminadas las labores de instalación de tubería. (reutilización de ladrillo existente, c0 días 17 días 8 $ 0,00

1.5 Excavación manual para redes profundidad 0m-2m (incluye cargue)0 días 17 días 9 $ 0,00

1.6 Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre (90m) en sitio autorizado por la entidad ambiental competente0 días 17 días 10 $ 0,00

1.7 imprimación con emulsión asfáltica CRR-1 (Suministro, barrido superficie y riego)0 días 17 días 11 $ 0,00

1.8 Parcheo en pavimento flexible (incluye corte, demolición, cargue, transporte y disposición final de escombros, imprimación, suministro, extendido y compactación mecanica de mezcla asfáltica)0 días 17 días 12 $ 0,00

1.9 Relleno manual con recebo compactado 0 días 17 días 13 $ 0,00

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)2 días 15 días 14 $ 192.047,00

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 2 días 15 días 15 $ 199.904,00

1.12 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso2 días 6 días 16 $ 773.630,00 17

1.13 Desmonte de cielo raso, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 1 día 6 días 17 $ 6.295,00 16 20

1.14 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 0 días 17 días 18 $ 0,00

1.15 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 0 días 17 días 19 $ 0,00

1.16 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo 1 día 6 días 20 $ 291.982,00 17 24

1.17 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable1 día 9 días 21 $ 132.813,00 32

1.18 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 1 día 6 días 22 $ 1.830,00 32 54

2 RED HIDRAULICA 3 días 6 días 23 $ 2.718.210,00

2.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 6 días 24 $ 4.409,00 2025CC;26CC;27CC;28CC;29CC;30CC;31CC

2.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 12 días 25 $ 37.165,00 24CC

2.3 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 12 días 26 $ 159.621,00 24CC

2.4 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 12 días 27 $ 11.787,00 24CC

2.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 12 días 28 $ 182.378,00 24CC

2.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 12 días 29 $ 148.060,00 24CC

2.7 TUBERIA PVC-P  RDE 21  3" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 12 días 30 $ 102.519,00 24CC

2.8 TUBERIA PVC-P  RDE 21  4" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 6 días 31 $ 32.329,00 24CC 32

2.9 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 6 días 32 $ 361.816,00 31 33CC;34CC;22;21;43;48

2.10 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )1 día 11 días 33 $ 282.624,00 32CC

2.11 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )1 día 11 días 34 $ 94.869,00 32CC35CC;36CC;37CC;39CC;38CC;41CC

2.12 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 11 días 35 $ 84.483,00 34CC

2.13 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 11 días 36 $ 600.117,00 34CC

2.14 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 11 días 37 $ 382.254,00 34CC

2.15 REGISTRO Red White 4" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)0 días 12 días 38 $ 0,00 34CC

2.16 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 11 días 39 $ 233.779,00 34CC

3 PRUEBA 0 días 12 días 40 $ 0,00

3.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 0 días 12 días 41 $ 0,00 34CC

4 ENCHAPES 1 día 8 días 42 $ 152.806,00

4.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones.1 día 8 días 43 $ 152.806,00 32 51

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1 día 9 días 44 $ 222.200,00

5.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 10 días 45 $ 0,00 48CC

5.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 10 días 46 $ 0,00 48CC

5.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 10 días 47 $ 0,00 48CC

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día 9 días 48 $ 222.200,00 32 45CC;46CC;47CC;49CC

5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 10 días 49 $ 0,00 48CC

6 CIELO RASO 1 día 8 días 50 $ 117.259,00

6.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)1 día 8 días 51 $ 117.259,00 43

7 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 días 6 días 52 $ 5.536.072,00

7.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 45 m)0 días 9 días 53 $ 0,00 54CC

7.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)2 días 6 días 54 $ 5.416.607,00 22 53CC;55CC;57;58

7.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)2 días 7 días 55 $ 119.465,00 54CC

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1 día 6 días 56 $ 149.003,00

8.1 Instalación de mesón lavamanos 0 días 7 días 57 $ 0,00 54

8.2 Instalación de mesón área de cafeteria 1 día 6 días 58 $ 149.003,00 54

B EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2 11,9 días 0,4 días 59 $ 108.782.122,25 1

9 PRELIMINARES 7 días 0,4 días 60 $ 5.215.532,00

9.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 13 días 61 $ 0,00 62CC

9.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)2 días 0,4 días 62 $ 1.735.072,002CC+5 días61CC;63CC;64CC;65CC;66CC;67CC;68CC;69CC;116CC

9.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 2 días 11 días 63 $ 543.489,00 62CC

9.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso2 días 11 días 64 $ 989.254,00 62CC

9.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 3 días 10 días 65 $ 146.362,00 62CC

9.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 2 días 11 días 66 $ 645.320,00 62CC
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Tarea Normal Ruta Crítica

División Tarea Normal Ruta Crítica

Tarea Normal NO Crítica

División Tarea Normal NO Crítica

Progreso En Duración Tareas Normales

Progreso En Costos Tareas Normales

Hito Tareas Normales

Holgura Total
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Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)
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Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM
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9.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 2 días 11 días 67 $ 146.555,00 62CC

9.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

2 días 1,1 días 68 $ 787.387,00 62CC 72

9.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable2 días 11 días 69 $ 132.813,00 62CC

9.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 2 días 2 días 70 $ 89.280,00 77 107

10 RED HIDRAULICA 5 días 1,1 días 71 $ 18.969.002,00

10.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

2 días 1,1 días 72 $ 855.587,00 68 73CC;74CC;75CC;76CC;77CC;85CC

10.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 10 días 73 $ 90.531,00 72CC

10.3 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).3 días 8 días 74 $ 1.975.603,00 72CC

10.4 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 10 días 75 $ 136.760,00 72CC

10.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).2 días 9 días 76 $ 2.290.187,00 72CC

10.6 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( 
Incluye accesorios de instalación )

3 días 1,1 días 77 $ 4.496.856,00 72CC 78CC;80;79CC;94CC+30%;70

18.7 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 9 días 78 $ 494.592,00 77CC

10.7 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 9 días 79 $ 2.371.725,00 77CC

10.8 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 5 días 80 $ 337.932,00 77 81CC;82CC;83CC;84CC

10.9 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 7 días 81 $ 104.973,00 80CC

10.10 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 7 días 82 $ 1.200.234,00 80CC

10.11 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 7 días 83 $ 270.715,00 80CC

10.12 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)2 días 5 días 84 $ 1.911.270,00 80CC 92

10.13 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).2 días 6 días 85 $ 708.616,00 72CC 86CC;87CC

10.14 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).3 días 8 días 86 $ 945.980,00 85CC

10.15 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )2 días 6 días 87 $ 424.500,00 85CC 88;89

10.16 REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 9 días 88 $ 0,00 87

10.17 REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 6 días 89 $ 119.162,00 87 90CC

10.18 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).3 días 6 días 90 $ 233.779,00 89CC

11 PRUEBA 1 día 5 días 91 $ 336.759,00

11.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 1 día 5 días 92 $ 336.759,00 84

12 ENCHAPES 3 días 1,1 días 93 $ 13.986.950,25

12.1 Suministro e instalación de enchape  
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento 
para enchape y boquilla,alistado de 
muros para enchape, incluye picada en 
la superficie, filos y dilataciones.

3 días 1,1 días 94 $ 13.986.950,2577CC+30% 96;103

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 3 días 1,1 días 95 $ 50.875.357,00

13.1 Suministro e instalación de griferia para 
lavamanos  Institucional electrónica Eco 
Smart o similar con sensor automatico 

2 días 1,1 días 96 $ 11.200.462,00 94 97CC;98CC;99CC;100CC;101CC

13.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal1 día 6,1 días 97 $ 4.168.836,00 96CC

13.3 Suministro e instalación de griferia para 
sanitarios con sensor automático 

3 días 1,1 días 98 $ 30.372.540,00 96CC 111

13.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 2 días 5,1 días 99 $ 1.555.400,00 96CC

13.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 1 día 6,1 días 100 $ 657.639,00 96CC

13.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 2 días 5,1 días 101 $ 2.920.480,00 96CC

14 CIELO RASO 5 días 2,1 días 102 $ 7.343.745,00

14.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)4 días 2,1 días 103 $ 4.102.433,00 94 104CC;105CC

14.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)4 días 3,1 días 104 $ 1.457.679,00 103CC

14.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 5 días 2,1 días 105 $ 1.783.633,00 103CC

15 INSTALACIONES ELECTRICAS 4 días 2 días 106 $ 8.627.708,00

15.1 Suministro e instalación de acometida 
en cable 3#THHN 12 AWG distancia 
desde tablero eléctrico a baños (incluye 
tubería, soportes y accesorios de 
instalación) (hasta 20 m)

4 días 2 días 107 $ 2.783.900,00 70 108CC;109CC

15.2 Suministro e instalación de punto 
eléctrico para funcionamiento de grifería 
con sensor automático en cable 
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye 
tubería, soportes y accesorios de 
instalación)

3 días 3 días 108 $ 5.748.236,00 107CC

15.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 5 días 109 $ 95.572,00 107CC

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3 días 1,1 días 110 $ 3.427.069,00

16.1 Instalación de mesón lavamanos 3 días 1,1 días 111 $ 2.682.054,00 98 112CC

16.2 Instalación de mesón área de cafeteria 3 días 1,1 días 112 $ 745.015,00 111CC

C EDIFICIO HEMOCENTRO  PISO 3 Y 4 12 días 0,4 días 113 $ 32.960.548,00 1

17 PRELIMINARES 6 días 0,4 días 114 $ 1.237.280,00

17.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 13 días 115 $ 0,00 116CC

17.2 Demolición enchape muro en regatas de
punto hidráulico (incluye retiro y 
disposición final)

2 días 0,4 días 116 $ 217.724,00 62CC117CC;118CC;119CC;120CC;121CC;122CC;123CC;115CC;173

17,3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 1 día 12 días 117 $ 31.235,00 116CC

17.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso5 días 8 días 118 $ 191.891,00 116CC

17.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 3 días 10 días 119 $ 201.206,00 116CC

17.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 1 día 12 días 120 $ 37.960,00 116CC

17.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 2 días 11 días 121 $ 117.244,00 116CC

17.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

3 días 1 día 122 $ 311.156,00 116CC 126
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17.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable2 días 11 días 123 $ 88.542,00 116CC

17.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 1 día 4 días 124 $ 40.322,00 134 164

18 RED HIDRAULICA 3 días 1 día 125 $ 16.791.412,00

18.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

2 días 1 día 126 $ 590.513,00 122127CC;128CC;129CC;130CC;131CC;132CC;133CC;134CC;140CC

18.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 9 días 127 $ 49.435,00 126CC

18.3 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 128 $ 60.861,00 126CC

18.4 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 9 días 129 $ 532.249,00 126CC

18.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 9 días 130 $ 65.124,00 126CC

18.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 131 $ 489.131,00 126CC

18.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 8 días 132 $ 361.816,00 126CC

18.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 8 días 133 $ 1.695.744,00 126CC

18.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( 
Incluye accesorios de instalación )

2 días 1 día 134 $ 10.340.721,00 126CC 137;150;124

18.10 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 7 días 135 $ 253.449,00 137CC

18.11 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 8 días 136 $ 0,00 137CC

18.12 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 4 días 137 $ 1.000.195,00 134 136CC;138CC;139CC;135CC

18.13 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 4 días 138 $ 270.715,00 137CC 148

18.14 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)0 días 8 días 139 $ 0,00 137CC

18.15 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 140 $ 216.948,00 126CC 141CC;142CC

18.16 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 141 $ 45.142,00 140CC

18.17 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 142 $ 359.631,00 140CC 143CC

18.18 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )0 días 9 días 143 $ 0,00 142CC 144

18.19 REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 9 días 144 $ 307.179,00 143 145CC

18.20 REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 9 días 145 $ 119.162,00 144CC 146CC

18.21 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 9 días 146 $ 33.397,00 145CC

19 PRUEBA 3 días 4 días 147 $ 898.024,00

19.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 3 días 4 días 148 $ 898.024,00 138

20 ENCHAPES 3 días 1 día 149 $ 3.656.721,00

20.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli2 días 1 día 150 $ 1.414.547,00 134 151CC

20.2 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli3 días 1 día 151 $ 2.242.174,00 150CC 158;160

21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1 día 1 día 152 $ 584.096,00

21.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 5 días 153 $ 0,00 158CC

21.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 5 días 154 $ 0,00 158CC

21.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 5 días 155 $ 0,00 158CC

21.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 0 días 5 días 156 $ 0,00 158CC

21.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 5 días 157 $ 0,00 158CC

21.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 1 día 158 $ 584.096,00 151153CC;154CC;155CC;156CC;157CC;168

22 CIELO RASO 4 días 1 día 159 $ 5.619.878,00

22.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)4 días 1 día 160 $ 5.606.048,00 151 161CC;162CC

22.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 5 días 161 $ 0,00 160CC

22.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 1 día 4 días 162 $ 13.830,00 160CC

23 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 días 4 días 163 $ 3.428.122,00

23.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)3 días 4 días 164 $ 2.227.120,00 124 165CC;166CC

23.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)3 días 4 días 165 $ 1.105.430,00 164CC

23.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 6 días 166 $ 95.572,00 164CC

24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3 días 1 día 167 $ 745.015,00

24.1 Instalación de mesón lavamanos 2 días 1 día 168 $ 298.006,00 158 169CC

24.2 Instalación de mesón área de cafeteria 3 días 1 día 169 $ 447.009,00 168CC

D LABORATORIO 10 días 0,4 días 170 $ 342.290.268,00 1

25 PRELIMINARES 5,6 días 0,4 días 171 $ 22.827.678,00

25.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 11 días 172 $ 0,00 173CC

25.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)2 días 0,4 días 173 $ 6.223.603,00 116174CC;175CC;176CC;177CC;178CC;179CC;180CC;172CC;227CC+30%

25.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 4 días 7 días 174 $ 1.012.014,00 173CC

25.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso2 días 9 días 175 $ 6.911.687,00 173CC

25.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 5 días 6 días 176 $ 2.127.136,00 173CC

25.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 1 día 10 días 177 $ 493.480,00 173CC

25.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 1 día 10 días 178 $ 87.933,00 173CC

25.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

2 días 1 día 179 $ 4.828.402,00 173CC 183

25.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable1 día 10 días 180 $ 221.355,00 173CC

25.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 2 días 5,4 días 181 $ 922.068,00189CC+80%

26 RED HIDRAULICA 8 días 1 día 182 $ 54.845.981,00

26.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

2 días 1 día 183 $ 7.975.436,00 179184CC;185CC;186CC;187CC;188CC;189CC;190CC;191CC;197CC

26.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).5 días 4 días 184 $ 2.121.051,00 183CC

26.3 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 8 días 185 $ 163.218,00 183CC

26.4 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).8 días 1 día 186 $ 2.953.048,00 183CC

26.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 8 días 187 $ 179.525,00 183CC

26.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).4 días 5 días 188 $ 2.994.883,00 183CC
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26.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( 
Incluye accesorios de instalación )

2 días 2 días 189 $ 6.150.872,00 183CC 192;206CC+30%;181CC+80%

26.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )3 días 6 días 190 $ 777.216,00 183CC

26.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación )6 días 3 días 191 $ 3.699.891,00 183CC

26.10 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)2 días 2 días 192 $ 844.830,00 189 193CC;194CC;195CC;196CC

26.11 REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 7 días 193 $ 0,00 192CC

26.12 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)2 días 5 días 194 $ 2.200.429,00 192CC

26.13 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 6 días 195 $ 812.145,00 192CC

26.14 REGISTRO Red White  2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)3 días 2 días 196 $ 3.822.540,00 192CC 204

26.15 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).7 días 2 días 197 $ 9.700.848,00 183CC 198CC;199CC;200CC

26.16 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).5 días 4 días 198 $ 4.721.874,00 197CC

26.17 TUBERIA CPVC  1" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 8 días 199 $ 445.661,00 197CC

26.18 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 3 días 200 $ 0,00 197CC 201CC

26.19 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )5 días 3 días 201 $ 4.881.750,00 200CC 202;218CC

26.20 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 3 días 202 $ 400.764,00 201

27 PRUEBA 2 días 2 días 203 $ 449.012,00

27.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 2 días 2 días 204 $ 449.012,00 196

28 ENCHAPES 4 días 2,2 días 205 $ 47.126.434,00

28.1 Suministro e instalación de enchape  
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento 
para enchape y boquilla,alistado de 
muros para enchape, incluye picada en 
la superficie, filos y dilataciones.

4 días 2,2 días 206 $ 47.126.434,00189CC+30% 210CC+45%;216CC+15%

29 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 4 días 2,2 días 207 $ 137.178.057,00

29.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 4 días 2,6 días 208 $ 27.201.122,00 210CC

29.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal4 días 2,6 días 209 $ 22.928.598,00 210CC

29.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 4 días 2,2 días 210 $ 74.918.932,00206CC+45%208CC;209CC;211CC;212CC;213CC;214CC;222CC+60%

29.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día 5,6 días 211 $ 333.300,00 210CC

29.5 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos y/o lavamanos con válvula de Pedal4 días 2,6 días 212 $ 10.407.992,00 210CC

29.6 Suministro e instalación de griferia para ducha 2 días 4,6 días 213 $ 1.096.065,00 210CC

29.7 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 5,6 días 214 $ 292.048,00 210CC

30 CIELO RASO 5 días 2,8 días 215 $ 62.386.716,00

30.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)5 días 2,8 días 216 $ 62.386.716,00206CC+15%

31 INSTALACIONES ELECTRICAS 6 días 3 días 217 $ 15.092.342,00

31.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)3 días 3 días 218 $ 5.567.800,00 201CC 219CC;220CC

31.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)6 días 3 días 219 $ 9.285.612,00 218CC

31.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 8 días 220 $ 238.930,00 218CC

32 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2 días 2,2 días 221 $ 2.384.048,00

32.1 Instalación de mesón lavamanos 2 días 2,2 días 222 $ 1.937.039,00210CC+60% 223CC

32.2 Instalación de mesón área de cafeteria 2 días 2,2 días 223 $ 447.009,00 222CC

E ADMINISTRATIVO 10 días? 0,4 días? 224 $ 247.342.427,00 1

33 PRELIMINARES 7 días 0,4 días 225 $ 19.514.274,00

33.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 10,4 días 226 $ 0,00 227CC

33.2 Demolición enchape muro en regatas de
punto hidráulico (incluye retiro y 
disposición final)

2 días 0,4 días 227 $ 5.903.586,00173CC+30%226CC;228CC;229CC;230CC;231CC;232CC;233CC;234CC;235CC

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)4 días 6,4 días 228 $ 1.096.248,00 227CC

33.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 3 días 7,4 días 229 $ 712.158,00 227CC

33.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso4 días 6,4 días 230 $ 5.878.266,00 227CC

33.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 6 días 4,4 días 231 $ 1.289.377,00 227CC

33.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 3 días 7,4 días 232 $ 569.400,00 227CC

33.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 1 día 9,4 días 233 $ 146.555,00 227CC

33.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

2 días 0,4 días 234 $ 2.833.433,00 227CC 238

33.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable1 día 9,4 días 235 $ 132.813,00 227CC

33.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 2 días 3,4 días 236 $ 952.438,00 238

34 RED HIDRAULICA 6 días 0,4 días 237 $ 25.865.883,00

34.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

3 días 0,4 días 238 $ 3.327.761,00 234239CC;240CC;241CC;242CC;243CC;244CC;245CC;246CC;247CC;254CC;260CC+20%;236

34.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 7,4 días 239 $ 108.042,00 238CC

34.3 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).3 días 5,4 días 240 $ 1.004.555,00 238CC

34.4 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 7,4 días 241 $ 444.146,00 238CC

34.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).2 días 6,4 días 242 $ 5.325.731,00 238CC

34.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 7,4 días 243 $ 85.199,00 238CC

34.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 6,4 días 244 $ 1.188.824,00 238CC

34.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 6,4 días 245 $ 1.766.400,00 238CC

34.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( 
Incluye accesorios de instalación )

2 días 0,4 días 246 $ 4.838.319,00 238CC 248

34.10 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" RDE 11 1 día 7,4 días 247 $ 101.000,00 238CC

34.11 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye 
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)

2 días 0,4 días 248 $ 760.347,00 246 249CC;250CC;251CC;252CC;253CC

34.12 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 5,4 días 249 $ 314.919,00 248CC

34.13 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 5,4 días 250 $ 143.966,00 248CC

34.14 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 5,4 días 251 $ 812.145,00 248CC
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM



ÍTEM
ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
DH

HOLGURA ID
PROJECT

Vr Iten PREDECESORES SUCESORES

34.15 REGISTRO Red White 2" (Incluye 
universal y tapa de registro 20* 20 cm)

3 días 0,4 días 252 $ 3.822.540,00 248CC 255

34.16 REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 5,4 días 253 $ 630.462,00 248CC

34.17 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).3 días 5,4 días 254 $ 824.160,00 238CC

34.18 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". 
Tipo gricol o equivalente 
Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e 
instalación).

1 día 0,4 días 255 $ 367.367,00 252 257

35 PRUEBA 2 días 0,4 días 256 $ 785.771,00

35.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 2 días 0,4 días 257 $ 785.771,00 255

36 ENCHAPES 3 días 1,4 días 258 $ 20.185.849,00

36.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli1 día 6,8 días 259 $ 298.453,00 260CC

36,2 Suministro e instalación de enchape  
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento 
para enchape y boquilla,alistado de 
muros para enchape, incluye picada en 
la superficie, filos y dilataciones. (En 
regatas de puntos hidráuli

3 días 1,4 días 260 $ 19.887.396,00238CC+20%259CC;264CC+30%;269CC+20%;356CC

37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 5,5 días? 1,4 días? 261 $ 151.360.668,00

37.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 3 días 1,4 días 262 $ 26.401.089,00 263CC

37.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal2 días 1,4 días 263 $ 12.506.508,00264CC+50% 262CC

37.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 5 días 1,4 días 264 $ 109.341.266,00260CC+30%265CC;266CC;267CC;263CC+50%;274CC;277CC+38%

37.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día? 5,9 días? 265 $ 555.500,00 264CC

37.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 2 días 4,9 días 266 $ 1.096.065,00 264CC

37.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 5,9 días 267 $ 1.460.240,00 264CC

38 CIELO RASO 5 días 2,2 días 268 $ 23.338.873,00

38.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)5 días 2,2 días 269 $ 23.338.873,00260CC+20% 270CC;271CC

38.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 7,2 días 270 $ 0,00 269CC

38.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 0 días 7,2 días 271 $ 0,00 269CC

39 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 días 3,9 días 272 $ 3.609.055,00

39.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)0 días 6,9 días 273 $ 0,00 274CC

39.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)3 días 3,9 días 274 $ 3.537.376,00 264CC 273CC;275CC

39.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 5,9 días 275 $ 71.679,00 274CC

40 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3 días 2 días 276 $ 2.682.054,00

40.1 Instalación de mesón lavamanos 3 días 2 días 277 $ 2.086.042,00264CC+38% 278CC

40.2 Instalación de mesón área de cafeteria 1 día 4 días 278 $ 596.012,00 277CC

F DUES 0 días 17 días 279 $ 0,00 1

41 PRELIMINARES 0 días 17 días 280 $ 0,00

41.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 17 días 281 $ 0,00

41.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)0 días 17 días 282 $ 0,00

41.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 0 días 17 días 283 $ 0,00

41.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso0 días 17 días 284 $ 0,00

41.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 0 días 17 días 285 $ 0,00

41.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 0 días 17 días 286 $ 0,00

41.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 0 días 17 días 287 $ 0,00

41.8 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo 0 días 17 días 288 $ 0,00

41.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable0 días 17 días 289 $ 0,00

41.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 0 días 17 días 290 $ 0,00

42 RED HIDRAULICA 0 días 17 días 291 $ 0,00

42.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).0 días 17 días 292 $ 0,00

42.2 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 293 $ 0,00

42.3 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).0 días 17 días 294 $ 0,00

42.4 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).0 días 17 días 295 $ 0,00

42.5 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )0 días 17 días 296 $ 0,00

26.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )0 días 17 días 297 $ 0,00

42.6 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4"  PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )0 días 17 días 298 $ 0,00

42.7 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 17 días 299 $ 0,00

42.8 REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 17 días 300 $ 0,00

42.9 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)0 días 17 días 301 $ 0,00

42.10 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)0 días 17 días 302 $ 0,00

42.11 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 303 $ 0,00

42.12 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 304 $ 0,00

42.13 TUBERIA CPVC  1" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 305 $ 0,00

42.14 TUBERIA CPVC  1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 306 $ 0,00

42.15 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )0 días 17 días 307 $ 0,00

42.16 REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 17 días 308 $ 0,00

43 PRUEBA 0 días 17 días 309 $ 0,00

43.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 0 días 17 días 310 $ 0,00

44 ENCHAPES 0 días 17 días 311 $ 0,00

44.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli0 días 17 días 312 $ 0,00

45 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0 días 17 días 313 $ 0,00

45.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 17 días 314 $ 0,00

45.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 17 días 315 $ 0,00

45.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 17 días 316 $ 0,00
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM



ÍTEM
ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
DH

HOLGURA ID
PROJECT

Vr Iten PREDECESORES SUCESORES

45.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 0 días 17 días 317 $ 0,00

45.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 17 días 318 $ 0,00

45.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 0 días 17 días 319 $ 0,00

46 CIELO RASO 0 días 17 días 320 $ 0,00

46.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 17 días 321 $ 0,00

46.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 17 días 322 $ 0,00

46.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 0 días 17 días 323 $ 0,00

47 INSTALACIONES ELECTRICAS 0 días 17 días 324 $ 0,00

47.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)0 días 17 días 325 $ 0,00

47.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)0 días 17 días 326 $ 0,00

47.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)0 días 17 días 327 $ 0,00

48 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0 días 17 días 328 $ 0,00

48.1 Instalación de mesón lavamanos 0 días 17 días 329 $ 0,00

48.2 Instalación de mesón área de cafeteria 0 días 17 días 330 $ 0,00

G CUARTO DE BOMBAS 0 días 17 días 331 $ 0,00 1

49 EQUIPOS Y ACCESORIOS 0 días 17 días 332 $ 0,00

49.1 Desmonte, retiro y disposición final de equipos y tubería existentes0 días 17 días 333 $ 0,00

49.2 Adecuación y sellado de pasamuros en tanque de almacenamiento0 días 17 días 334 $ 0,00

49.3 Suministro e instalación de tubería Acero Inoxidable 1" (incluye accesorios)0 días 17 días 335 $ 0,00

49.4 Suministro e instalación de tubería Acero inóxidable 4" (incluye accesorios)0 días 17 días 336 $ 0,00

49.5 Suministro e instalación de unión de expansión antivibratoria d=4"0 días 17 días 337 $ 0,00

49.6 Suministro e instalación de válvula de globo cuerpo en bronce fundido 1"0 días 17 días 338 $ 0,00

49.7 Suministro e instalación de válvula mariposa 4"0 días 17 días 339 $ 0,00

49.8 Suministro e instalación de válvula cheque 4" 0 días 17 días 340 $ 0,00

49.9 Suministro e instalación de válvula cheque antigolpe de ariete 4"0 días 17 días 341 $ 0,00

49.10 Suministro e instalación de manometro  de glicerina0 días 17 días 342 $ 0,00

49.11 Suministro e instalación de equipo de bombeo de eje Vertical Pot=10 HP, HDT=65 P.S.I.  (incluye accesorios, suministro y/o adecuación de  tablero eléctrico y programación)0 días 17 días 343 $ 0,00

49.12 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 0 días 17 días 344 $ 0,00

H TANQUES 4 días 0 días 345 $ 3.574.800,00 1

50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN 4 días 0 días 346 $ 3.574.800,00

50.1 Limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable4 días 0 días 347 $ 3.574.800,00 352 348CC;349CC

50.2 Suministro e instalación de pañete impermeabilizado técnico 3 capas (1 capa mortero 1:1, 2da capa mortero 1:2, tercer capa mortero 1:3) Espesor total 2,5 cm0 días 4 días 348 $ 0,00 347CC

50.3 Suministro e instalación de pintura epoxi-poliamida blanca0 días 4 días 349 $ 0,00 347CC

NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS 17 días 0 días 350 $ 216.581.308,00 1

NP- 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES 1 día 11 días 351 $ 1.293.170,00 353

NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 
MATERIALES MANO DE OBRA 

13 días 0 días 352 $ 111.330.441,00 2353CC;354CC;357CC;358CC;359CC;360CC;362CC;363CC;364CC;365CC;366CC;347

NP - 3 DESMONTE Y MONTAJE APARATOS SANITARIOS 5 días 11 días 353 $ 458.776,00 352CC 351

NP - 4 PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y 
TUBERIAS  (ANCHO HASTA 50CM.)

5 días 8 días 354 $ 6.890.392,00 352CC 355

NP  - 5 DESMONTE E INSTALACION DE 
DIVISIONES DE ALUMINIO EXISTENTES, 
INCLUYE ACCESORIOS DE 

4 días 8 días 355 $ 4.405.903,00 354

NP  -  6 SUMINSTRO E INSTALACION DE WIN 
PARA ENCHAPES, INCLUYE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA

2 días 5,8 días 356 $ 1.233.537,00 260CC 361CC

NP  -  7 BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1/2"  HASTA 2 1/2"1 día 16 días 357 $ 1.573.660,00 352CC

NP - 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
INODOROS COLOR BLANCO. 
COMPATIBLES CON SISTEMA DE 
DESCARGA DE SENSORES.

1 día 16 días 358 $ 6.465.850,00 352CC

NP - 9 DESMONTE  Y MONTAJE DE  ORINALES 
EXISTENTES  (INCLUYE ACCEOSRIOS 
DE INSTALACION)

2 días 15 días 359 $ 1.324.894,00 352CC

NP - 10 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS 
DE BOMBEO, TUBERIA Y PUESTA  EN 
FUNCIONAMIENTO)

17 días 0 días 360 $ 65.256.990,00 352CC

NP - 11 ASEO DE OBRA 1 día 6,8 días 361 $ 555.900,00 356CC

NP  -  12 REGISTRO  3" (INCLUYE UNIVERSAL Y 
TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM)

1 día 16 días 362 $ 2.510.532,00 352CC

NP - 13 REGISTRO 2  1/2" (INCLUYE UNIVERSAL 
Y TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM)

1 día 16 días 363 $ 1.880.514,00 352CC

NP - 14 SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP 
RIEL TIPO CHANEL DE 2 "  Y SUS 
ACCESORIOS

0 días 17 días 364 $ 0,00 352CC

NP - 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
COMBO DE ACCESORIOS PARA BAÑO ( 
JABONERO, PERCHERO, PAPELERA, 
TOALLERA)

1 día 16 días 365 $ 1.130.416,00 352CC

NP - 16 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESPEJOS FLOTANTES,  EN 4MM 
(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE
INSTALACION)

1 día 16 días 366 $ 10.270.333,00 352CC
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Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)
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a Resumida (Recogida)
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