CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583.472-2

Sincelejo, 25 de Marzo de 2024
OFICIO: CIPM-230

Sefores  _
CAMILO PENUELA MORENO
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 “"Modernizacion de la
Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud,
incluye renovacion de equipos de presion de agua.”

ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO

Cordial saludo.

Muy comedidamente hacemos entrega, para su estudio y aprobacion, del PLAN
DE CONTINGENCIA AJUSTADO, PARA LA REESTRUCTURACION DE LOS PLANES
DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA, COMO
MECANISMO PARA RESTABLECER LA LINEA DE TIEMPO DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRITICA

Cordialmente,

g yme lo Mendivil Tovar
C %MELO FABIAN MENDIVIL TOVAR

R. L. CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT No. 901775326-1
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PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO PARA LA REESTRUCTURACION DE LOS
PLANES DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE
AGUA, COMO MECANISMO PARA RESTABLECER LA LINEA DE TIEMPO DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRITICA.

NTRATO DE OBRA PUBLICA

:g COI.P(?CNT:.36440L;6 c DE FECHA: 28 de Abril de 2022

CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

INTERVENTOR: PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D’EL

OBJETO: CENTRO DISTRITAL DI? SALUD, INCLUYE RENOVACION
DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 2 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA Y GENERALIDADES DEL PLAN
1. GENERALIDADES

A la fecha 25 de Marzo de 2024, se tiene un avance real de 38,08%, Se debe reprogramar
la ejecucion de las actividades en el plazo restante de 8 dias, para lo cual se requiere
ajustar la reprogramacion hecha a partir de la fecha de entrada al sitio de la obra, es
decir, a partir del dia 26 de Marzo de 2024.

De acuerdo a la visita técnica sostenida el dia 22 de Marzo de 2024, se tienen las
siguientes premisas:

Segun la vista técnica descrita, y ante la solicitud de un diagndstico general del estado de
las obras ejecutadas, y de los posibles espacios a intervenir, el residente de obra, presenta
un informe de visita técnica, el cual se anexa al presente, y que, en uno de sus apartes,
estipula:

PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TECNICA: CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN 1Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar
Salamanca Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendafio
y Aldemar por el INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian
Fabian Ibafes, Wilson Roncancio, Mario Flores.

PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita
técnica en las instalaciones de la secretaria de salud, para observar
respecto al cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato
relacionado y sus respectivas aclaraciones con respecto a la ejecucion.
Adicionalmente se manifesto a la interventoria el plan de manejo de
contingencia que se tenia previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4
de abril del 2024.
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Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas
en las instalaciones del edificio administrativo; especificamente se
verifico los bafios del segundo piso los cuales no han sido intervenidos;
por consiguiente la interventoria manifiesta realizar un plan de
contingencia actualizado de acuerdo a las actividades del contrato para
asi dar cumplimiento del mismo.

Una vez realizada la inspeccidon en las instalaciones se da a conocer las
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024, cabe
recalcar que los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue
posible realizar la vista de verificar los faltantes por motivo de
permisos; una vez recorrido el sitio de sétano y edificio administrativo
se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo al 2 de Abril del
2024 que se pueden verificar en anexo 1.

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que
para intervenir y realizar las actividades programadas, como
contratista del contrato se compromete a tener los insumos que se van
a utilizar, para esto en el siguiente cuadro se comparte el listado del
material faltante y el personal que va intervenir con su respectiva
duracién de tiempo.

Dentro de ese informe técnico, se dan las siguientes conclusiones:
3. CONCLUSIONES

Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se
presenta por medio de este documento el plan de contingencia
actualizado dando salvedad a la solicitud realizada por interventoria de
acuerdo a la inspeccion realizada aclarando lo siguiente:

1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios
hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para
ingresar a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en
la actualizacion de la matriz de contingencia no se va ver reflejada.

2. El area de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la
secretaria de salud es un area restringida por el uso de la misma; me
explico en esta seccion se manejan muestras de todo tipo de bacterias
por lo tanto el personal que va ingresar alli, se tiene que proteger e
intervenir con trajes adecuado para evitar cualquier tipo de infeccién;
por este motivo no se puede dar una duracién con respecto a la
actividad e intervencion que se tiene que realizar esta area.

3. Para el area de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se
contemplé que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad
para desocupar los tanques; por lo cual la misma entidad manifesté
que para realizar la actividad, se requiere de dos dias para desocupar
los tanques; para este caso la entidad manifesté pasar un informe
técnico y detallado para poder coordinar esta actividad.

4. Se deben implementar buenas practicas de limpieza y orden, con el
fin de mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y
testigos que se almacenan, asi como de los equipos que se encuentran
instalados en este laboratorio.

5. En el documento respalda la actualizacién del plan de contingencia
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que
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este las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto
al tiempo estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la
obligacién de velar por el cumplimiento de los términos contractuales.

Por otro lado, en el acta de reunién, sostenida el dia 22 de Marzo de 2024, se apunté lo
siguiente:
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De todo lo anotado anteriormente, se tienen varias conjeturas, asi:

Que existen zonas o frentes de intervencion, que no pudieron ser verificados en la visita,
como son: EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2, EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4 vy
LABORATORIO, y que para su acceso se necesita de permisos especiales, con lo cual estas
actividades no seran tenidas en cuenta para la ejecucion del plan de contingencia
planteado, pero si solicitaremos los permisos correspondientes para entrar a evaluar los
sitios a intervenir en estos dos frentes.

Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita realizada,
junto con la interventoria de las obras: S6tano y Administrativo, y debido al plazo restante
de 8 dias, solo se podran ejecutar algunas actividades, debido a que el suministro de
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algunos materiales es casi imposible tenerlos en esta fecha de Semana Santa, por lo tanto,
programar actividades sin tener disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, seria
incoherente y estaria en contra de las directrices dictaminadas por |la entidad contratante,
ya que se requiere de tener tanto el material como la logistica necesaria para garantizar
que las actividades que se programen si van a ser ejecutadas, y no dejar actividades
inconclusas que atenten contra la movilidad y estadia de los usuarios de estas
edificaciones.

Que para la actividad de impermeabilizaciéon de los tanques de agua existentes, se
requiere de dos dias para desocupar los mismos; para este caso la entidad manifesté
pasar un informe técnico y detallado para poder coordinar esta actividad, y al existir cuatro
tanques de almacenamiento subdivididos, tendriamos una excedencia en cuanto a la
duracion de esta actividad, sobre el plazo restante de 8 dias, por lo tanto, se tendria como
prioridad la impermeabilizacion de 1 solo tanque de almacenamiento, o lo que es lo
mismo, de aproximadamente 176 m2 de impermeabilizacidon, sobre los 703,71 m2
contratados de este item, de dicha actividad es imposible la ejecucién de un cantidad
mayor, debido a lo descrito anteriormente.

En cuanto a la actividad NP-4 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO,
TUBERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), se tiene ya la certeza de cuanto puede durar
dicha actividad, ya que consta de un suministro de equipos, los cuales son importados,
teniendo presente sus especificaciones técnicas, y al hacer la respectiva solicitud de
cotizacién, a la empresa que importa estos equipos, se tiene una respuesta en donde se
informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9 semanas (dias habiles
- calendario), sin embargo en conversacion telefénica sostenida con el gerente de la
empresa, se podria contar con un tiempo maximo de 45 dias calendario para suministrar
dichos equipos, este plazo que excede el restante de 8 dias, con lo cual dicha actividad
no puede reprogramarse, ni mucho menos incluirse dentro del plan de contingencia.

Con todo lo descrito anteriormente, solo se podra incluir en este plan de contingencia,
algunas actividades de tres frentes identificados: Sétano, Administrativo y Tanques, ya
que seria imposible reprogramar todas las actividades por ejecutar, en un plazo restante
de 8 dias, aun teniendo los recursos, pero que por efectos de logistica, de suministro de
materiales, y demas, resultan un obstaculo para su terminacion, concluyendo entonces
que, en un plazo mayor, si se podrian ejecutar todas las actividades, sin embargo no se
puede meter dentro de un plan de contingencia y de una reprogramacion, obras o
actividades que no van a poder cumplirse.

2. ACTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL PROYECTO QUE RALENTIZAN EL
PROGRAMA DE OBRA:

Se reprograman nuevamente las actividades, con un plazo limitado de 8 dias, en vista de
eso, no se analizarad ninguna actividad perteneciente a la ruta critica.

La reprogramacion general de las actividades, quedara asi:
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, TMLCUVE

Trew = ] Wi ECEsd  SUcEsonEs
omcre. o pnouec
o a7 | -1 | n | - 1 3 1 |
= TewTY o v}
& T =T T P FRr T
T T Tam Ta
lmm 1) ™ TH T i3 T —
—a T [ Tam T i dian
s Te= Tam I
& v = T PRI
& =T v i T
—s ™ L e Taw
—s ™ =
T =W
1 gl o W
=W
T o
™7 I
.. T
—a ™7 [Te= | @ VT
L1 [ Tam
T [Tam [ W
—a T =W
T Tia L
T [Ta=
r e T T
7 : e L
T T —w T
4 T T& TR, T
¥ Temr | X x ¥ g
w [T San P
e 1Y ™ Tam TR L2 3] Taian
ETT T [ Ta= ) T pid
o — R b
—s T L e
: T R m R AT
& L LE T TR
2 W LE w TR o i
w L T
) X . o
& = T T W =
Ll Ll I Tamt FEL T
—a ™ Tar TERTEE] T
& L = T ™ T T
s 7T = T w T Ta
— piL) T r TR Tt
£ ™ L o T Tam
— ™ b e O
= Ta—| Trm Taim FEL T
™ T o L —
—= s EEDD THTYS T TE—
& = T Ta Tam
Ll Tam o T T
™ T W 7o Tan
s m Tam r T T
w L unﬁ SET . 1]
TrEm =0 e T i = SicEsonEs T
e
o ar | 1 | e | 2 |
B = TR S T T T [ T [ s mr-mrmT | T
e ——

Reprogramacion de las obras con plazo de 8 dias

Por lo anterior, se debe armar el plan de contingencia con Las actividades anteriormente
mencionadas del presupuesto, con una duracion total de 8 dias:

Id MNombre de tarea Duracidn Comienzo Fin mes 5
Li] s14 | 515 | 516 | 817
0 MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL 8 dias? mar 26/03/24 mar 2/04/24 pr—— 0%
CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE
RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE
AGUA
1 ..‘ SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES 7 dias mar 26/03/24 lun 1/04/24 p— 0%
26 ADMINISTRATIVO 8 dias? mar 26/03/24 mar 2/04/24 p— 0%
458 TANQUES 1 dia mar 2/04/24 mar 2/04/24 w 0%
52 ACTIVIDADES NO PREVISTAS 3 dias sab 30/03/24 lun 1/04/24 - 0%
7
3. META DE PRODUCCION PARA ALCANZAR EL AVANCE PROGRAMADO EN

TAREAS ATRASADAS

Por contingencia solo se puede ejecutar aproximadamente el 8,41% distribuido en el plan
de trabajo desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17
(hasta 4 Abril de 2024), de acuerdo con la tabla de actividades factibles de realizar.
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Se tendrian los frentes de obra mencionados, asi:

ITEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES
ADMINISTRATIVO

TANQUES

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

=z
ZIm>»

En concordancia de lo anterior se tendrian 2 frentes de trabajo, y como medida de
contingencia se tendran 2 cuadrillas de trabajo, una para cada frente, compuesta por:

Una cuadrilla principal: 1 Maestro de obra, 1 plomero, 1 oficial, 2 ayudantes (Cuadrilla

gue comandara la ejecucién total de las obras)

Cuadrilla 2: 1 Oficial, 2 ayudantes c/u

Para los trabajos especializados se tendran dos cuadrillas adicionales:

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE

MATERIALES MANO DE OBRA: 2 técnicos, 1 ayudante.

En concordancia de lo anterior, implementariamos las siguientes medidas de contingencia:

ITEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSION
$818.576,18
A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES

$52.219.126,71

E ADMINISTRATIVO

$ 27.832.610,00

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NP-H  TaANQUES

MEDIDA DE CONTINGENCIA

Cuadrilla 2
Se cuenta con material minimo para
ejecutar esta actividad

Cuadrilla 1

Se intervendran 2 bafios.

Se tiene disponibilidad del Suministro de
griferia  para sanitarios con sensor
automatico.

Se tiene enchape disponible en bodega.

Cuadrilla Especial (tanques)

En la impermeabilizacién de tanque con
método de membrana PVC, se tiene una
cuadrilla especializada para su ejecucion,
ademas se cuenta con todo el material o
insumo necesario tales como: MEMBRANA
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE
LIFE; GEOTEXTIL PARA PISO NT 1600 S;
PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE
PERIMETRAL, se tiene disponibilidad de
este material.

Solo se puede ejecutar la
impermeabilizacién de un solo tanque de
agua, con lo cual se debe solicitar el vaciado
de un tanque, para entrar a sitio a ejecutar
dicha actividad.
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Cabe anotar que, para adoptar estas medidas de contingencia, el contratista cuenta con
los recursos de inversion para inyectarlos de manera inmediata en la ejecucién de las
obras.
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4. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES:

Se programaran las actividades, desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4 Abril de
2024), asi:

SALDD POR EIECUTAR
ITEM ACTIVIDADES LN CANT. sofang administratro cantidades totales WA UITARIO VR TOTAL
PROCEEAMACION SERARAL
L SRELMINARES
T . L C 3 00 WAADC AL 7 ABEL
11 - u ot - ’ = IR TE T
11 5 ’ | 2 00 47 $ B12.082.08 5 aL208,00
S0,
$ 0,00
11 b 5 = a1 2.0 130 e [ £ 400,00 5 6,400,800
0,0
118 T i ' e ] ML 131,88 17T L2204, 112542534 53125415, 34
11 mocnP o = i - N v08 = 4 44 77100 § 78 E3E 00 L MLAMN D
118 miL 8,56 130,12 [ETLET § aTH.DAL TS LEIT IR
NF-1B ' e fzm 1 LEE TP L]
¥
3 10,58 119, 5 BLETRE0 £ 7RI 84 57 ALLAMM
miL 2 4 30.300,00 £ 1177 R 38 L ITTAN, 3
. [En regetn S pumics hidrasko
] | et e acoeies sEDROSARITARIAS o
sminatro 8 e lscién So griers pars lvemancs mbitscons
_. LN 1 B §1.000.130,00
- - L % oK RN
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1 LN 1 5 1034 098 4 T 140 95500 £ 30 M0 380,00
] u imta s = — L S0
uninaito 8 inmte scisn Se griferis pers Suchs LI a - ] 21813300 5 438 47800 5 4304 38,00
[ IMSTALACICNES F TARIAS 30,00

MPEPMEADILITAC 0N OF TANOUE COR WE TO00 DL MESPUA,
NF-2 -,.r_--rl-:. |1IH .:_: = & 1-, B . ‘ " L | 17382 §327.831.473,80
TOTAL 5 B0.BAS. 126,49

Con base en estos planteamientos se podra alcanzar una meta del 8,41%, de la inversion faltante.

Son anexos al presente:
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Informe técnico de visita de obra, realizado por el residente de obra (basados en la visita realizada junto con interventoria)
Acta de visita técnica

Informe cotizacién bombas

Reprogramacion de las obras en formato Project

Programa de inversiones

Cordialmente,

Ca,me (o HCVI JIVIY Tovar
CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR

C.C. 92.557.456 de Corozal
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT 901.583.472-2
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BOGOTA, 22 DE MARZO DEL 2024.

SENORES.

CONSORCIO INGENIERO PATERMEN.
SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL.
CALLE 13 CON CRA 32.

ASUNTO - INFORME TECNICO.
CORDIAL SALUDO.

Por medio de la presente y referente a la cotizaciébn del suministro de
tuberia para la flauta principal y tres electrobombas NUEVAS marca EBARA
de 10.0HP se informa que se estan verificando costos con proveedor para
poder enviar esta cotizaciébn actualizada ya que las motobombas son
importadas.

Nota: se informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9
semanas (dias habiles — calendario).

Cualquier duda o inquietud con gusto la atenderemos.
Gracias por su amable atencion.

ATENTAMENTE,

ARNULFO ESCOBAR
ARBOMBAS SAS
830.071.611-5

Cll 16D # 96G — 64 PISO 2
4151446

www.arbombasltda.com

lombxa



CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT: 901.583.472-2

INFORME DE VISITA TECNICA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOTANO SECRETARIA DE
SALUD

24 DE MARZO DEL 2024
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1.

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT: 901.583.472-2

INTRODUCCION

PROPOSITO DE LA VISITA:

Observar de acuerdo con el presupuesto que tiene como objeto
‘“MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE
PRESION DE AGUA”.

Esta visita técnica se realiza en acatamiento de lo dispuesto a las actividades
por realizar de acuerdo a los cumplimientos del contrato relacionados por el
contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN e INTERVENTORIA PCG
INGENIEROS acompafiado de la supervisora del contrato de la entidad.

Una vez realizada la vista técnica por parte del ingeniero residente por parte del
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en las instalaciones del edificio
administrativo de la secretaria de salud, constituyen el instrumento mas
importante para el control de calidad de estas obras y/o actividades a realizar,
por lo tanto, deben cumplir como minimo con todos los requerimientos que
establece el pliego de condiciones de licitacion aplicable.

En el siguiente cuadro se resume la visita realizada por el equipo del
CONSORCIO PATERMEN durante esta visita técnica.

CRONOGRAMA DE LA VISITA:

FECHA Y LUGAR DE
VISITA

PROCESO OBSERVADO

REPRESENTANTES DEL
CONSROCIO

22-03-2024
SOTANO Y EDIFICIO
ADMNISTRATIVO

Requisitos para ejecucion
de obra.

Oscar lvan Salamanca
Ing residente consorcio
patermen

Calle 32 A No. 36 — 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelgjito - Teléfono: 3044939643
e-mail. everjosepaternina@gmail.com
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2
2. RESUMEN

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOTANO DE LA SECRETARIA DE SALUD.

UBICACION: cra 32 # 12-61

INTERVENTORIA PCG INGENIEROS: Wilson Ricardo Roncancio
Ing. Residente de interventoria

LICITACION: MODERNIZACION DE LA RED
DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO DISTRITAL DE SALUD,
INLCUYE RENOVACION DE LOS
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

NUMERO DE CONTRATO: 3644036 DE 2022

FECHA DE LA VISITA: 22 de marzo de 2024

PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TECNICA: CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar Salamanca
Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendafio y Aldemar por el
INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian Fabian Ibafies, Wilson
Roncancio, Mario Flores.

PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita técnica en
las instalaciones de la secretaria de salud, para observar respecto al
cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato relacionado y sus
respectivas aclaraciones con respecto a la ejecucion. Adicionalmente se
manifestd a la interventoria el plan de manejo de contingencia que se tenia
previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4 de abril del 2024.

Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas en las
instalaciones del edificio administrativo; especificamente se verifico los bafios
del segundo piso los cuales no han sido intervenidos; por consiguiente la
interventoria manifiesta realizar un plan de contingencia actualizado de acuerdo
a las actividades del contrato para asi dar cumplimiento del mismo.

Una vez realizada la inspeccion en las instalaciones se da a conocer las
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024; cabe recalcar que
los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue posible realizar la vista de

Calle 32 A No. 36 — 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelgjito - Teléfono: 3044939643
e-mail. everjosepaternina@gmail.com
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT: 901.583.472-2

verificar los faltantes por motivo de permisos; una vez recorrido el sitio de s6tano
y edificio administrativo se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo
al 2 de Abril del 2024 que se pueden verificar en anexo 1.

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que para
intervenir y realizar las actividades programadas, como contratista del contrato
se compromete a tener los insumos que se van a utilizar, para esto en el
siguiente cuadro se comparte el listado del material faltante y el personal que
va intervenir con su respectiva duracion de tiempo.

PEGACOR BLTO 32 Barios de hombre y mujeres edificio Administrafivo

FLUXOMETROS PARA ORINAL TOS-54V UN 3 Barios de hombre y mujeres edificio Administrativo
FLUXOMETROS PARA SANITARIOS TSS54 S UN 10 | Bafios de hombre y mujeres edificio Administrativo
GRIFO DE SENSOR LAVAMANOS FUNCIONAL CROMADO UN 10 Barios de hombre y mujeres edificio Administrafivo

4 OFICIAL 7 BANO HOMBRES

5 AYUDANTES 7 BANOS MUJERES
1 MAESTRO DE OBRA 7 GENERAL
1 INGENIERO RESIDENTE 7 GENERAL
1 SISO 7 GENERAL

Es necesario aclarar que una vez el personal ingresado al area a intervenir se
trabajaran los dias consecutivos sin descanso por motivo de festivos.

Calle 32 A No. 36 — 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejito - Teléfono: 3044939643
e-mail. everjosepaternina@gmail.com
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT: 901.583.472-2

3. CONCLUSIONES

Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se presenta por
medio de este documento el plan de contingencia actualizado dando salvedad
a la solicitud realizada por interventoria de acuerdo a la inspeccién realizada
aclarando lo siguiente:

1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios
hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para ingresar
a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en la actualizacion
de la matriz de contingencia no se va ver reflejada.

2. El &rea de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la secretaria
de salud es un area restringida por el uso de la misma; me explico en esta
seccién se manejan muestras de todo tipo de bacterias por lo tanto el
personal que va ingresar alli, se tiene que proteger e intervenir con trajes
adecuado para evitar cualquier tipo de infeccidn; por este motivo no se
puede dar una duracion con respecto a la actividad e intervencion que se
tiene que realizar esta area.

3. Para el area de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se contemplo
que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad para desocupar los
tanques; por lo cual la misma entidad manifesté que para realizar la
actividad, se requiere de dos dias para desocupar los tanques; para este
caso la entidad manifestd pasar un informe técnico y detallado para poder
coordinar esta actividad.

4. Se deben implementar buenas practicas de limpieza y orden, con el fin de
mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y testigos que se
almacenan, asi como de los equipos que se encuentran instalados en
este laboratorio.

5. En el documento respalda la actualizacion del plan de contingencia
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que este
las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto al tiempo
estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la obligacion de
velar por el cumplimiento de los términos contractuales.

Calle 32 A No. 36 — 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelgjito - Teléfono: 3044939643
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT: 901.583.472-2

ANEXO 1
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT: 901.583.472-2

SALDO POR EJECUTAR

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT.sotano inistrativo i totales VR UNITARIO VR TOTAL
PROGRAMACION SEMANAL
1 PRELIMINARES
11 Trazo y replanteo inicial ™ML 0,00 S 456,00 $0,00 26 DE MARZO AL 2 ABRIL
1.10 Demolicién enchape muro (incluye retiro y disposicién final) M2 25,43 145,16 170,59 $7.552,00 $1.288.295,68 $1.288.295,68
111 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 32,00 114,00 146,00 $6.247,00 $912.062,00 $912.062,00
$0,00
$ 0,00
1.14 Desmonte de mesén lavamanos en bafios incluye desmonte de espejo UND 0,00 15,00 15,00 $37.960,00 $ 569.400,00 $ 569.400,00
0,00 $0,00
1.16 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 131,88 1279,78 1411,66 $2.214,00 $3.125.415,24 $3.125.415,24
1.17 z:::;zdé"/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de agua UND 3,00 3,00 6,00 $44.271,00 $ 265.626,00 $ 265.626,00
118 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de agua potable ML 0,50 130,15 130,65 $3.659,00 $478.048,35 $478.048,35|
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM _
NP-16 ML CUYE TODOS LOS ACCRSORIOS DE INSTALACION) M2 8,64 8,64 $274.168,00 $2.368.811,52 $2.368.811,52
a ENCHAPES
Suministro e instalacion de enchape pared ceramica semibrillante de 25
a1 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y . M2 129,96 129,96 $ 60.879,00 $7.911.834,84 $7.911.834,84
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie,
filos y dilataciones.
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de 25
x4 ] h h
201 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y . ML 39,26 39,26 $30.001,00] $1.177.839,26 $1.177.839,26
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie,
filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
5 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $0,00
oa Suministro e instalacién de griferia para lavamanos Institucional D o < 500.033 < 8.000.330,00 SOERET
clectrénica Eco Smart o similar con sensor automatico
5.2 Suministro e instalacién de fluxémetro con sensor automatico Orinal UND 3 $ 2.084.418 $ 6.253.254,00 $6.253.254,00
5.3 Suministro e instalacién de griferia para sanitarios con sensor automatico UND 10 B 2.024.836 $20.248.360,00| $20.248.360,00|
54 Suministro e i de griferia para lavaplatos UND ,00]
55 Suministro e 5n de griferia para ducha UND > s 19.213,00 $ 238.426,00 S 438.426,00]
s INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $0,00
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA
NP-2 e A i s M e On A M2 175,92 $ 158.205 $27.831.423,60 $27.831.423,60|

20,
{  SGAR IVAN SALAMANGA G
NG REB I ENTE GBI e ERE® PATERMEN
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PROGRAMA DE INVERSIONES

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

SALDO POR EJECUTAR
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT.sotano ini i idades totales VR UNITARIO VR TOTAL
PROGRAMACION SEMANAL
1 PRELIMINARES
1.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $0,00 26 DE MARZO AL 2 ABRIL
1.10 Demolicién enchape muro (incluye retiro y disposicién final) M2 25,43 145,16 170,59 $7.552,00 $1.288.295,68 $1.288.295,68
111 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 32,00 114,00 146,00 $6.247,00 $912.062,00 $912.062,00
$0,00
$0,00
114 Desmonte de mesén en bafios incluye de espejo UND 0,00 15,00 15,00 $37.960,00 $ 569.400,00 $ 569.400,00
0,00 $0,00]
1.16 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 131,88 1279,78 1411,66 $2.214,00 $3.125.415,24 $3.125.415,24]
117 Pe;f(;rlaclcn/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de agua UND 3,00 3,00 6,00 $44.271,00 $265.626,00 $265.626,00
potable
118 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de agua potable ML 0,50 130,15 130,65 $3.659,00 $478.048,35 $478.048,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM
NP-16 (INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION) m2 8,64 8,64 $274.168,00 $2368811,5 ®AZTENEH)
4 ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de 25
a1 cm X 43 em, incluye adhesivo base cemento para enchape y - M2 12996 12996 60.879,00 $7.911.834,84 $7.911.834,84
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie,
filos y dilataciones.
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de 25
201 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y - ML 39,26 39,26 $30.001,00 $1.177.839,26 $1.177.839,26
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie,
filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $0,00
51 Summ!st.ro e instalacion d.e grlfena para lavamanos ) Institucional UND 10 800.033 $8.000.330,00 $8.000.330,00
electrénica Eco Smart o similar con sensor automatico
5.2 Suministro e instalacién de fluxémetro con sensor automético Orinal UND 3 2.084.418 $ 6.253.254,00 $6.253.254,00
53 Sumlmftro e instalacién de griferia para sanitarios con sensor UND 10 2.024.836 $20.248.360,00 $20.248.360,00
automético
5.4 Suministro e instalacién de griferia para lavaplatos UND $ 0,00
5.5 Suministro e instalacién de griferia para ducha UND 2 219.213,00 $ 438.426,00 $ 438.426,00
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $0,00
. IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA
NP-2 PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA M2 175,92 158.205 $27.831.423,60 $27.831.423,60
TOTAL $ 80.869.126,49
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

TEM DESCRIPCION DURACION[HOLGURA] _ ID Vriten  [DECESQ SUCESORES
ORIGINAL DH PROJECT
@ 17 20 23 26 29 1 7 10
E LA RED DE AGUA' 8 dias? 0 dias? 0 $ 304.279.699,00( 8 dias? — — v
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS |
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA |
S A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS 7 dias 1dia 1 $7.775.841,00] 7 dias 1 dia
- EXTERIORES . T
1 PRELIMINARES 4 dias 1 dia 2 $ 1.598.501,00| 4 dias i o 1dia
110 Demolicién enchape muro (incluye retiro 2dias 1 dia 3 $192.047,00] 456,78 2 dias 1dia
v disposicion fnal) .
& 111 Desmonte de griferia de aparatos sanitar[ 2 dias’ 4 dias 4 $199.904,000 3 2 dias 4 dias
& 112 Desmonte y/o montaje de laminas de 1dia 5 dias. 5 $ 773.630,00] 3 1dia 5 dias
cielo raso
Fy 113 Desmonte de cielo raso, (Incluye 1dia 5dias 6 $ 6.295,00| 3 1 dia 5 dias
estructura y demas elementos que la
Fy 116 Retiro de tuberia existente incluye. 1dia 2dias 7 $291.982,00| 3 16 1 dia 2 dias
desmonte de griferia y acarreo
& 147 Perforacién/pases en placa de concreto 1dia 1 dia 8 $132813000 3 9 1 dia 1 dia
reforzado para tuberia de agua potable
3 118 Regatas sobre muros para ubicacion de Tdia 1dia 9 $1.830,000 8 22 1 dia 1dia
tuberia de agua potable
4 1dia 2 dias 10 $ 152.806,00| ‘ 1 dia a 2dias
& 4.1 ‘Suministro e instalacion de enchape par| 1dia 2dias 1 $152.806,000 16 19 1 dia a 2dias
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)| 1dia 2 dias 12 $ 222.200,00| 1 dia 2 dias
5.1 Suministro e instalacion de griferia paralj 0 dias 5 dias 13 16CC [ 5 dias
52 ‘Suministro e instalacion de fluxometro co| 0 dias, 5dias 14 16CC | 5 dias
53 Suministro e instalacion de griferia para | 0 dias 5 dias 15 16CC 5 dias
Fy 54 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 1dia 2dias 16 $ 222.200,00| 7 13CC;14CC;15CC;17CC; 11 1 di 2 dias
55 Suministro e instalacion de griferia para | 0 dias. 5 dias. 17 $0,00[ 16CC 5 dias
6 CIELO RASO 1dia 2 dias 18 $ 117.259,00| 2 dias
Fy 6.1 Suministro e instalacién de cielo raso en 1dia 2dias 19 $117.259.00 11 2 dias
7 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 dias 1 dia 20 $ 5.536.072,00|
71 Suministro e instalacién de acometida en| 0 dias’ 4 dias 21 $0,00[ 22CcC 4 dias
& 72 Suministro e instalacion de punto 2dias 1dia 22 $5.416.607,00| 9 21CC;23CC
elécirico para funcionamiento de grferia
Gon sensor automatico en cable
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye
tubers, soportes y accesorios de
i
& 73 Suministro e instalacion de breaker 2dias 1dia 23 $119.465,000 22CC 25
monopolar de 15 amp en tablero
eléctrico existente ((ncluye accesorios de
8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1dia 1 dia 24 $ 149.003,00| 1 dia
& 82 Instalacién de mesdn area de cafeteria 1dia 1 dia 25 $149.003,000 23 1 dia
E ADMINISTRATIVO 8 dias? 0 dias? 26 $ 181.598.617,00| 8 dias? ‘
33 PRELIMINARES 5 dias 0 dias. 27 $ 6.443.045,00( 5 dias Q
110 Demolicién enchape muro (incluye retiro 2dias 0 dias 28 $1.096.248,00| 29;30;31;32,:33 2 dias
v disposicion fnal)
& 333 Desmonte de griferia de aparatos sanitar[ 2 dias’ 4 dias 29 $712.158,000 28 4 dias
- 336 Desmonte de meson lavamanos en bafio| 2 dias 4 dias 30 $ 569.400,00| 28 4 dias
- 337 Desmonte de meson en areas de cafeter| 2 dias. 4 dias 31 $146.555,00 28 4 dias
& 338 Retiro de tuberia existente incluye 2dias 2dias 32 $2.833.433,00| 28 39:40:41,42,43,44,46:47:48
desmonte de griferia y acarreo
& 33.9 Perforacién/pases en placa de concreto 1dia 0 dias 33 $132.813,00| 28 34
reforzado para tuberia de agua potable
& 33.10 Regatas sobre muros para ubicacién de 2dias 0dias 34 $952.438,00| 33 36,37
tuberia de agua potable
36 3 dias 0 dias. 35 $ 20.185.849,00|
& 36.1 ‘Suministro e instalacion de enchape par| 1dia 2dias 36 $298.453000 34 2 dias
& 36,2 Suministro e instalacion de enchape. 3dias Odias 37 $19.887.396,00] 34
pared ceramica semibrilante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento
para enchape y bogila,alistado de
muros para enchape, incluye picada en
la supefficie, filos y dilataciones. (En
__regatas de ountos hidrduli
37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS| 2 dias? 2 dias? 38 $ 151.360.668,00| 2 dias?
Fy 371 Suministro e instalacion de griferia para 2dias 2dias 39 $26.401.089,000 32 2 dias
lavamanos Instiucional lectrénica Eco .
Smart o similar con sensor automatico
& 372 Suministro e instalacion de fluxémetro 2 dias 2dias 40 $ 12.506.508,00| 32 2 dias
‘con sensor automatico Orinal T
- 373 Suministro e instalacion de griferia para 2 dias 2dias 41 $109.341.266,00| 32 2 dias
sanitarios con sensor automéiico »
Fy 374 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 1dia? 3 dias? 42 $555.500,00 32 3 dias?
I 3 375 Suministro e instalacion de griferia para 2 dias. 2 dias 43 $1.096.065,00 32 2 dias
Fy 376 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 1dia 3dias 44 $1.460.240,00 32 3 dias
39 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 dias 2 dias 45 $ 3.609.!155‘001 2 dias
39.1 Suministro e instalacion de acometida en| 0 dias’ 4 dias 46 $000 32 4 dias
Fy 392 Suministro e instalacién de punto eléctric] 2dias 2dias 47 $3537.376,000 32 2 dias
- 39.3 ‘Suministro e instalacion de breaker mond Tdia 3dias 48 $71 679,0‘01 32 3 dias
H TANQUES 1dia 0 dias 49 $ 3.574.800,00| 1 dia
50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION 1dia 0 dias. 50 $ 3.574.800,00| 1dia
& 50.1 Limpieza y desinfeccion de tanque de’ 1dia 0dias 51 $ 3.674.800,00| 53 1dia
agua potable
NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS 3 dias 0 dias. 52 $ 111.330.441,00| 3 dias i {
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ......... Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo | I—
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) [eEZ2Z]\ Progreso En Duracién Tarea Resumen Resumen inactivo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid ......... Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual <&
Division Tarea Normal NO Critica ~ ......... Hito Tarea Resumida (Recogida) O=====@ Hito Tarea Resumen solo duracion ..
Progreso En Duracion Tareas Normales =— Progreso En Duracién Tarea Resumida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual ®
Progreso En Costos Tareas Normales mssssmss Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual L 4
Hito Tareas Normales @——@® a Resumida (Recogida) Tarea Prevista Linea de Base solo el comienzo —
Holgura Total oo TareaExterna o Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base mssssss  Hito Tarea Externa Q=== Hito de Linea de Base Tareas externas <o
Posposicién Previsto a Real Linea de Base s Fecha Limite Q=== Tarea Prevista Linea de Base Hito externo ]
Resumen General gmm—— Agrupar por Sintesis (L Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 4
Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida) Tarea Resumen Ruta Critica A Divisién Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA <

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM




DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Resumen General

Agrupar por Sintesis

TEM DESCRIPCION DURACION|HOLGURA| Vriten  [DECESQ SUCESORES
ORIGINAL DH R
17 | 20 | 23 | 26 | 29 1 7
NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON 3dias. 0 dias $ 111.330.441,00] 51 | | } | 3 dias }
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE | |
MATERIALES MANO DE OBRA | |
Tarea Normal Ruta Critica Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ......... Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo | I—
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) [eEZ2Z]\ Progreso En Duracién Tarea Resumen Resumen inactivo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid ......... Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual <&
Division Tarea Normal NO Critica ~ ......... Hito Tarea Resumida (Recogida) O=====@ Hito Tarea Resumen solo duraciébn
Progreso En Duracion Tareas Normales =— Progreso En Duracién Tarea Resumida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual ®
Progreso En Costos Tareas Normales mssssmss Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual L 4
Hito Tareas Normales @——@® a Resumida (Recogida) Tarea Prevista Linea de Base solo el comienzo —
Holgura Total a___a TareaExterna o Divisién Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base mssssss  Hito Tarea Externa Q=== Hito de Linea de Base Tareas externas <&
Posposicién Previsto a Real Linea de Base Fecha Limite Q=== Tarea Prevista Linea de Base Hito externo ]
(L Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 2
AN

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

Tarea Resumen Ruta Critica

Divisién Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA <

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM






