
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
NIT: 901.583.472-2 

 

 

Calle 32 A No. 36 – 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejito - Teléfono: 3044939643 
e-mail. everjosepaternina@gmail.com 

Sincelejo –Sucre 

Sincelejo, 15 de Marzo de 2024 

   OFICIO: CIPM-218 
 
Señores 
CAMILO PEÑUELA MORENO  
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS. 
 

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 “Modernización de la Red 

de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye 

renovación de equipos de presión de agua.” 

 

ASUNTO:  SOLICITUD DE ENTRADA DE MATERIAL Y PERSONAL EN 

OBRA 

Cordial saludo. 
 

Por medio de la presente, solicitamos muy comedidamente, se nos de acceso al 
personal de obra, al sitio de trabajo, programado para el día lunes 18 de marzo de 
2024, esto con el fin de dar cumplimiento a la reprogramación de obras, según el 

plazo restante para ejecutar las obras, en este caso para inspeccionar los tanques 
de agua potable existentes, e iniciar con la ejecución de la actividad NP-2 

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 
MATERIALES MANO DE OBRA. 
 

Solicitamos, además, permiso para la entrada de materiales al edificio, 
correspondientes a la actividad descrita, los cuales serán recibidos por el residente 

de obra. 
 
Al presente adjuntamos la reprogramación de las obras, hecha con el plazo restante 

de ejecución de las obras, sin embargo, esta también será enviada el día de hoy, 
junto con el plan de contingencia solicitado, anteponiendo que no fue entregado el 

día de ayer 15 de marzo de 2024, al no tener certeza de la duración de algunas 
actividades, limitando la construcción de dicha reprogramación, no obstante, se 
entregara en el transcurso del día. 

 
Nota: fueron enviada las hojas de vida del personal profesional y técnico para su 

aprobación, junto con las afiliaciones a ARL, con lo cual el lunes podrían entrar al 
sitio de trabajo, contando con la aprobación de la interventoría. 
 

No siendo otro el motivo atentamente. 
 

 
 
Ingeniero: CARMELO FABIAN MENDIVL TOVAR 
Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
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MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS 
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

18 días? 0 días? 0 $ 962.025.524,25

0 REVISION DE EJECUCION DE OBRA 1 día 0 días 1 $ 0,00 3;59;113;170;224;279;331;345;350

Revision de obra 1 día 0 días 2 $ 0,00 352;62CC+5 días

A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS 
EXTERIORES

11 días 6 días 3 $ 10.494.051,00 1

1 PRELIMINARES 8 días 6 días 4 $ 1.598.501,00

1.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 17 días 5 $ 0,00

1.2 demolición de pavimento asfáltico (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes0 días 17 días 6 $ 0,00

1.3 retiro de adoquin sobre mortero 0 días 17 días 7 $ 0,00

1.4 levantamiento y reutilización de adoquín. Incluye todos los costos de suministro de levantamiento de ladrillo existente, transporte, bodegaje y reinstalación una vez culminadas las labores de instalación de tubería. (reutilización de ladrillo existente, c0 días 17 días 8 $ 0,00

1.5 Excavación manual para redes profundidad 0m-2m (incluye cargue)0 días 17 días 9 $ 0,00

1.6 Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre (90m) en sitio autorizado por la entidad ambiental competente0 días 17 días 10 $ 0,00

1.7 imprimación con emulsión asfáltica CRR-1 (Suministro, barrido superficie y riego)0 días 17 días 11 $ 0,00

1.8 Parcheo en pavimento flexible (incluye corte, demolición, cargue, transporte y disposición final de escombros, imprimación, suministro, extendido y compactación mecanica de mezcla asfáltica)0 días 17 días 12 $ 0,00

1.9 Relleno manual con recebo compactado 0 días 17 días 13 $ 0,00

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)2 días 15 días 14 $ 192.047,00

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 2 días 15 días 15 $ 199.904,00

1.12 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso2 días 6 días 16 $ 773.630,00 17

1.13 Desmonte de cielo raso, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 1 día 6 días 17 $ 6.295,00 16 20

1.14 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 0 días 17 días 18 $ 0,00

1.15 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 0 días 17 días 19 $ 0,00

1.16 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo 1 día 6 días 20 $ 291.982,00 17 24

1.17 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable1 día 9 días 21 $ 132.813,00 32

1.18 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 1 día 6 días 22 $ 1.830,00 32 54

2 RED HIDRAULICA 3 días 6 días 23 $ 2.718.210,00

2.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 6 días 24 $ 4.409,00 2025CC;26CC;27CC;28CC;29CC;30CC;31CC

2.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 12 días 25 $ 37.165,00 24CC

2.3 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 12 días 26 $ 159.621,00 24CC

2.4 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 12 días 27 $ 11.787,00 24CC

2.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 12 días 28 $ 182.378,00 24CC

2.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 12 días 29 $ 148.060,00 24CC

2.7 TUBERIA PVC-P  RDE 21  3" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 12 días 30 $ 102.519,00 24CC

2.8 TUBERIA PVC-P  RDE 21  4" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 6 días 31 $ 32.329,00 24CC 32

2.9 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 6 días 32 $ 361.816,00 31 33CC;34CC;22;21;43;48

2.10 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )1 día 11 días 33 $ 282.624,00 32CC

2.11 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )1 día 11 días 34 $ 94.869,00 32CC35CC;36CC;37CC;39CC;38CC;41CC

2.12 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 11 días 35 $ 84.483,00 34CC

2.13 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 11 días 36 $ 600.117,00 34CC

2.14 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 11 días 37 $ 382.254,00 34CC

2.15 REGISTRO Red White 4" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)0 días 12 días 38 $ 0,00 34CC

2.16 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 11 días 39 $ 233.779,00 34CC

3 PRUEBA 0 días 12 días 40 $ 0,00

3.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 0 días 12 días 41 $ 0,00 34CC

4 ENCHAPES 1 día 8 días 42 $ 152.806,00

4.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones.1 día 8 días 43 $ 152.806,00 32 51

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1 día 9 días 44 $ 222.200,00

5.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 10 días 45 $ 0,00 48CC

5.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 10 días 46 $ 0,00 48CC

5.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 10 días 47 $ 0,00 48CC

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día 9 días 48 $ 222.200,00 32 45CC;46CC;47CC;49CC

5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 10 días 49 $ 0,00 48CC

6 CIELO RASO 1 día 8 días 50 $ 117.259,00

6.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)1 día 8 días 51 $ 117.259,00 43

7 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 días 6 días 52 $ 5.536.072,00

7.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 45 m)0 días 9 días 53 $ 0,00 54CC

7.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)2 días 6 días 54 $ 5.416.607,00 22 53CC;55CC;57;58

7.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)2 días 7 días 55 $ 119.465,00 54CC

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1 día 6 días 56 $ 149.003,00

8.1 Instalación de mesón lavamanos 0 días 7 días 57 $ 0,00 54

8.2 Instalación de mesón área de cafeteria 1 día 6 días 58 $ 149.003,00 54

B EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2 11,9 días 0,4 días 59 $ 108.782.122,25 1

9 PRELIMINARES 7 días 0,4 días 60 $ 5.215.532,00

9.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 13 días 61 $ 0,00 62CC

9.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)2 días 0,4 días 62 $ 1.735.072,002CC+5 días61CC;63CC;64CC;65CC;66CC;67CC;68CC;69CC;116CC

9.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 2 días 11 días 63 $ 543.489,00 62CC

9.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso2 días 11 días 64 $ 989.254,00 62CC

9.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 3 días 10 días 65 $ 146.362,00 62CC

9.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 2 días 11 días 66 $ 645.320,00 62CC
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM
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9.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 2 días 11 días 67 $ 146.555,00 62CC

9.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

2 días 1,1 días 68 $ 787.387,00 62CC 72

9.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable2 días 11 días 69 $ 132.813,00 62CC

9.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 2 días 2 días 70 $ 89.280,00 77 107

10 RED HIDRAULICA 5 días 1,1 días 71 $ 18.969.002,00

10.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

2 días 1,1 días 72 $ 855.587,00 68 73CC;74CC;75CC;76CC;77CC;85CC

10.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 10 días 73 $ 90.531,00 72CC

10.3 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).3 días 8 días 74 $ 1.975.603,00 72CC

10.4 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 10 días 75 $ 136.760,00 72CC

10.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).2 días 9 días 76 $ 2.290.187,00 72CC

10.6 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( 
Incluye accesorios de instalación )

3 días 1,1 días 77 $ 4.496.856,00 72CC 78CC;80;79CC;94CC+30%;70

18.7 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 9 días 78 $ 494.592,00 77CC

10.7 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 9 días 79 $ 2.371.725,00 77CC

10.8 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 5 días 80 $ 337.932,00 77 81CC;82CC;83CC;84CC

10.9 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 7 días 81 $ 104.973,00 80CC

10.10 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 7 días 82 $ 1.200.234,00 80CC

10.11 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 7 días 83 $ 270.715,00 80CC

10.12 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)2 días 5 días 84 $ 1.911.270,00 80CC 92

10.13 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).2 días 6 días 85 $ 708.616,00 72CC 86CC;87CC

10.14 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).3 días 8 días 86 $ 945.980,00 85CC

10.15 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )2 días 6 días 87 $ 424.500,00 85CC 88;89

10.16 REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 9 días 88 $ 0,00 87

10.17 REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 6 días 89 $ 119.162,00 87 90CC

10.18 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).3 días 6 días 90 $ 233.779,00 89CC

11 PRUEBA 1 día 5 días 91 $ 336.759,00

11.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 1 día 5 días 92 $ 336.759,00 84

12 ENCHAPES 3 días 1,1 días 93 $ 13.986.950,25

12.1 Suministro e instalación de enchape  
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento 
para enchape y boquilla,alistado de 
muros para enchape, incluye picada en 
la superficie, filos y dilataciones.

3 días 1,1 días 94 $ 13.986.950,2577CC+30% 96;103

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 3 días 1,1 días 95 $ 50.875.357,00

13.1 Suministro e instalación de griferia para 
lavamanos  Institucional electrónica Eco 
Smart o similar con sensor automatico 

2 días 1,1 días 96 $ 11.200.462,00 94 97CC;98CC;99CC;100CC;101CC

13.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal1 día 6,1 días 97 $ 4.168.836,00 96CC

13.3 Suministro e instalación de griferia para 
sanitarios con sensor automático 

3 días 1,1 días 98 $ 30.372.540,00 96CC 111

13.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 2 días 5,1 días 99 $ 1.555.400,00 96CC

13.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 1 día 6,1 días 100 $ 657.639,00 96CC

13.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 2 días 5,1 días 101 $ 2.920.480,00 96CC

14 CIELO RASO 5 días 2,1 días 102 $ 7.343.745,00

14.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)4 días 2,1 días 103 $ 4.102.433,00 94 104CC;105CC

14.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)4 días 3,1 días 104 $ 1.457.679,00 103CC

14.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 5 días 2,1 días 105 $ 1.783.633,00 103CC

15 INSTALACIONES ELECTRICAS 4 días 2 días 106 $ 8.627.708,00

15.1 Suministro e instalación de acometida 
en cable 3#THHN 12 AWG distancia 
desde tablero eléctrico a baños (incluye 
tubería, soportes y accesorios de 
instalación) (hasta 20 m)

4 días 2 días 107 $ 2.783.900,00 70 108CC;109CC

15.2 Suministro e instalación de punto 
eléctrico para funcionamiento de grifería 
con sensor automático en cable 
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye 
tubería, soportes y accesorios de 
instalación)

3 días 3 días 108 $ 5.748.236,00 107CC

15.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 5 días 109 $ 95.572,00 107CC

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3 días 1,1 días 110 $ 3.427.069,00

16.1 Instalación de mesón lavamanos 3 días 1,1 días 111 $ 2.682.054,00 98 112CC

16.2 Instalación de mesón área de cafeteria 3 días 1,1 días 112 $ 745.015,00 111CC

C EDIFICIO HEMOCENTRO  PISO 3 Y 4 12 días 0,4 días 113 $ 32.960.548,00 1

17 PRELIMINARES 6 días 0,4 días 114 $ 1.237.280,00

17.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 13 días 115 $ 0,00 116CC

17.2 Demolición enchape muro en regatas de
punto hidráulico (incluye retiro y 
disposición final)

2 días 0,4 días 116 $ 217.724,00 62CC117CC;118CC;119CC;120CC;121CC;122CC;123CC;115CC;173

17,3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 1 día 12 días 117 $ 31.235,00 116CC

17.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso5 días 8 días 118 $ 191.891,00 116CC

17.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 3 días 10 días 119 $ 201.206,00 116CC

17.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 1 día 12 días 120 $ 37.960,00 116CC

17.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 2 días 11 días 121 $ 117.244,00 116CC

17.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

3 días 1 día 122 $ 311.156,00 116CC 126
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17.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable2 días 11 días 123 $ 88.542,00 116CC

17.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 1 día 4 días 124 $ 40.322,00 134 164

18 RED HIDRAULICA 3 días 1 día 125 $ 16.791.412,00

18.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

2 días 1 día 126 $ 590.513,00 122127CC;128CC;129CC;130CC;131CC;132CC;133CC;134CC;140CC

18.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 9 días 127 $ 49.435,00 126CC

18.3 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 128 $ 60.861,00 126CC

18.4 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 9 días 129 $ 532.249,00 126CC

18.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 9 días 130 $ 65.124,00 126CC

18.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 131 $ 489.131,00 126CC

18.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 8 días 132 $ 361.816,00 126CC

18.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 8 días 133 $ 1.695.744,00 126CC

18.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( 
Incluye accesorios de instalación )

2 días 1 día 134 $ 10.340.721,00 126CC 137;150;124

18.10 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 7 días 135 $ 253.449,00 137CC

18.11 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 8 días 136 $ 0,00 137CC

18.12 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 4 días 137 $ 1.000.195,00 134 136CC;138CC;139CC;135CC

18.13 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 4 días 138 $ 270.715,00 137CC 148

18.14 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)0 días 8 días 139 $ 0,00 137CC

18.15 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 140 $ 216.948,00 126CC 141CC;142CC

18.16 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 141 $ 45.142,00 140CC

18.17 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 9 días 142 $ 359.631,00 140CC 143CC

18.18 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )0 días 9 días 143 $ 0,00 142CC 144

18.19 REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 9 días 144 $ 307.179,00 143 145CC

18.20 REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 9 días 145 $ 119.162,00 144CC 146CC

18.21 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 9 días 146 $ 33.397,00 145CC

19 PRUEBA 3 días 4 días 147 $ 898.024,00

19.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 3 días 4 días 148 $ 898.024,00 138

20 ENCHAPES 3 días 1 día 149 $ 3.656.721,00

20.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli2 días 1 día 150 $ 1.414.547,00 134 151CC

20.2 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli3 días 1 día 151 $ 2.242.174,00 150CC 158;160

21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1 día 1 día 152 $ 584.096,00

21.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 5 días 153 $ 0,00 158CC

21.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 5 días 154 $ 0,00 158CC

21.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 5 días 155 $ 0,00 158CC

21.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 0 días 5 días 156 $ 0,00 158CC

21.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 5 días 157 $ 0,00 158CC

21.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 1 día 158 $ 584.096,00 151153CC;154CC;155CC;156CC;157CC;168

22 CIELO RASO 4 días 1 día 159 $ 5.619.878,00

22.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)4 días 1 día 160 $ 5.606.048,00 151 161CC;162CC

22.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 5 días 161 $ 0,00 160CC

22.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 1 día 4 días 162 $ 13.830,00 160CC

23 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 días 4 días 163 $ 3.428.122,00

23.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)3 días 4 días 164 $ 2.227.120,00 124 165CC;166CC

23.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)3 días 4 días 165 $ 1.105.430,00 164CC

23.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 6 días 166 $ 95.572,00 164CC

24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3 días 1 día 167 $ 745.015,00

24.1 Instalación de mesón lavamanos 2 días 1 día 168 $ 298.006,00 158 169CC

24.2 Instalación de mesón área de cafeteria 3 días 1 día 169 $ 447.009,00 168CC

D LABORATORIO 10 días 0,4 días 170 $ 342.290.268,00 1

25 PRELIMINARES 5,6 días 0,4 días 171 $ 22.827.678,00

25.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 11 días 172 $ 0,00 173CC

25.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)2 días 0,4 días 173 $ 6.223.603,00 116174CC;175CC;176CC;177CC;178CC;179CC;180CC;172CC;227CC+30%

25.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 4 días 7 días 174 $ 1.012.014,00 173CC

25.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso2 días 9 días 175 $ 6.911.687,00 173CC

25.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 5 días 6 días 176 $ 2.127.136,00 173CC

25.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 1 día 10 días 177 $ 493.480,00 173CC

25.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 1 día 10 días 178 $ 87.933,00 173CC

25.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

2 días 1 día 179 $ 4.828.402,00 173CC 183

25.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable1 día 10 días 180 $ 221.355,00 173CC

25.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 2 días 5,4 días 181 $ 922.068,00189CC+80%

26 RED HIDRAULICA 8 días 1 día 182 $ 54.845.981,00

26.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

2 días 1 día 183 $ 7.975.436,00 179184CC;185CC;186CC;187CC;188CC;189CC;190CC;191CC;197CC

26.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).5 días 4 días 184 $ 2.121.051,00 183CC

26.3 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 8 días 185 $ 163.218,00 183CC

26.4 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).8 días 1 día 186 $ 2.953.048,00 183CC

26.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 8 días 187 $ 179.525,00 183CC

26.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).4 días 5 días 188 $ 2.994.883,00 183CC
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26.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( 
Incluye accesorios de instalación )

2 días 2 días 189 $ 6.150.872,00 183CC 192;206CC+30%;181CC+80%

26.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )3 días 6 días 190 $ 777.216,00 183CC

26.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación )6 días 3 días 191 $ 3.699.891,00 183CC

26.10 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)2 días 2 días 192 $ 844.830,00 189 193CC;194CC;195CC;196CC

26.11 REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 7 días 193 $ 0,00 192CC

26.12 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)2 días 5 días 194 $ 2.200.429,00 192CC

26.13 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 6 días 195 $ 812.145,00 192CC

26.14 REGISTRO Red White  2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)3 días 2 días 196 $ 3.822.540,00 192CC 204

26.15 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).7 días 2 días 197 $ 9.700.848,00 183CC 198CC;199CC;200CC

26.16 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).5 días 4 días 198 $ 4.721.874,00 197CC

26.17 TUBERIA CPVC  1" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 8 días 199 $ 445.661,00 197CC

26.18 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 3 días 200 $ 0,00 197CC 201CC

26.19 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )5 días 3 días 201 $ 4.881.750,00 200CC 202;218CC

26.20 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 3 días 202 $ 400.764,00 201

27 PRUEBA 2 días 2 días 203 $ 449.012,00

27.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 2 días 2 días 204 $ 449.012,00 196

28 ENCHAPES 4 días 2,2 días 205 $ 47.126.434,00

28.1 Suministro e instalación de enchape  
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento 
para enchape y boquilla,alistado de 
muros para enchape, incluye picada en 
la superficie, filos y dilataciones.

4 días 2,2 días 206 $ 47.126.434,00189CC+30% 210CC+45%;216CC+15%

29 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 4 días 2,2 días 207 $ 137.178.057,00

29.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 4 días 2,6 días 208 $ 27.201.122,00 210CC

29.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal4 días 2,6 días 209 $ 22.928.598,00 210CC

29.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 4 días 2,2 días 210 $ 74.918.932,00206CC+45%208CC;209CC;211CC;212CC;213CC;214CC;222CC+60%

29.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día 5,6 días 211 $ 333.300,00 210CC

29.5 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos y/o lavamanos con válvula de Pedal4 días 2,6 días 212 $ 10.407.992,00 210CC

29.6 Suministro e instalación de griferia para ducha 2 días 4,6 días 213 $ 1.096.065,00 210CC

29.7 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 5,6 días 214 $ 292.048,00 210CC

30 CIELO RASO 5 días 2,8 días 215 $ 62.386.716,00

30.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)5 días 2,8 días 216 $ 62.386.716,00206CC+15%

31 INSTALACIONES ELECTRICAS 6 días 3 días 217 $ 15.092.342,00

31.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)3 días 3 días 218 $ 5.567.800,00 201CC 219CC;220CC

31.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)6 días 3 días 219 $ 9.285.612,00 218CC

31.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 8 días 220 $ 238.930,00 218CC

32 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2 días 2,2 días 221 $ 2.384.048,00

32.1 Instalación de mesón lavamanos 2 días 2,2 días 222 $ 1.937.039,00210CC+60% 223CC

32.2 Instalación de mesón área de cafeteria 2 días 2,2 días 223 $ 447.009,00 222CC

E ADMINISTRATIVO 10 días? 0,4 días? 224 $ 247.342.427,00 1

33 PRELIMINARES 7 días 0,4 días 225 $ 19.514.274,00

33.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 10,4 días 226 $ 0,00 227CC

33.2 Demolición enchape muro en regatas de
punto hidráulico (incluye retiro y 
disposición final)

2 días 0,4 días 227 $ 5.903.586,00173CC+30%226CC;228CC;229CC;230CC;231CC;232CC;233CC;234CC;235CC

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)4 días 6,4 días 228 $ 1.096.248,00 227CC

33.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 3 días 7,4 días 229 $ 712.158,00 227CC

33.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso4 días 6,4 días 230 $ 5.878.266,00 227CC

33.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 6 días 4,4 días 231 $ 1.289.377,00 227CC

33.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 3 días 7,4 días 232 $ 569.400,00 227CC

33.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 1 día 9,4 días 233 $ 146.555,00 227CC

33.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

2 días 0,4 días 234 $ 2.833.433,00 227CC 238

33.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable1 día 9,4 días 235 $ 132.813,00 227CC

33.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 2 días 3,4 días 236 $ 952.438,00 238

34 RED HIDRAULICA 6 días 0,4 días 237 $ 25.865.883,00

34.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

3 días 0,4 días 238 $ 3.327.761,00 234239CC;240CC;241CC;242CC;243CC;244CC;245CC;246CC;247CC;254CC;260CC+20%;236

34.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 7,4 días 239 $ 108.042,00 238CC

34.3 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).3 días 5,4 días 240 $ 1.004.555,00 238CC

34.4 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 7,4 días 241 $ 444.146,00 238CC

34.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).2 días 6,4 días 242 $ 5.325.731,00 238CC

34.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 7,4 días 243 $ 85.199,00 238CC

34.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 6,4 días 244 $ 1.188.824,00 238CC

34.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 6,4 días 245 $ 1.766.400,00 238CC

34.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( 
Incluye accesorios de instalación )

2 días 0,4 días 246 $ 4.838.319,00 238CC 248

34.10 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" RDE 11 1 día 7,4 días 247 $ 101.000,00 238CC

34.11 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye 
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)

2 días 0,4 días 248 $ 760.347,00 246 249CC;250CC;251CC;252CC;253CC

34.12 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 5,4 días 249 $ 314.919,00 248CC

34.13 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 5,4 días 250 $ 143.966,00 248CC

34.14 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 5,4 días 251 $ 812.145,00 248CC
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34.15 REGISTRO Red White 2" (Incluye 
universal y tapa de registro 20* 20 cm)

3 días 0,4 días 252 $ 3.822.540,00 248CC 255

34.16 REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 5,4 días 253 $ 630.462,00 248CC

34.17 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).3 días 5,4 días 254 $ 824.160,00 238CC

34.18 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". 
Tipo gricol o equivalente 
Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e 
instalación).

1 día 0,4 días 255 $ 367.367,00 252 257

35 PRUEBA 2 días 0,4 días 256 $ 785.771,00

35.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 2 días 0,4 días 257 $ 785.771,00 255

36 ENCHAPES 3 días 1,4 días 258 $ 20.185.849,00

36.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli1 día 6,8 días 259 $ 298.453,00 260CC

36,2 Suministro e instalación de enchape  
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento 
para enchape y boquilla,alistado de 
muros para enchape, incluye picada en 
la superficie, filos y dilataciones. (En 
regatas de puntos hidráuli

3 días 1,4 días 260 $ 19.887.396,00238CC+20%259CC;264CC+30%;269CC+20%;356CC

37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 5,5 días? 1,4 días? 261 $ 151.360.668,00

37.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 3 días 1,4 días 262 $ 26.401.089,00 263CC

37.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal2 días 1,4 días 263 $ 12.506.508,00264CC+50% 262CC

37.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 5 días 1,4 días 264 $ 109.341.266,00260CC+30%265CC;266CC;267CC;263CC+50%;274CC;277CC+38%

37.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día? 5,9 días? 265 $ 555.500,00 264CC

37.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 2 días 4,9 días 266 $ 1.096.065,00 264CC

37.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 5,9 días 267 $ 1.460.240,00 264CC

38 CIELO RASO 5 días 2,2 días 268 $ 23.338.873,00

38.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)5 días 2,2 días 269 $ 23.338.873,00260CC+20% 270CC;271CC

38.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 7,2 días 270 $ 0,00 269CC

38.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 0 días 7,2 días 271 $ 0,00 269CC

39 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 días 3,9 días 272 $ 3.609.055,00

39.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)0 días 6,9 días 273 $ 0,00 274CC

39.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)3 días 3,9 días 274 $ 3.537.376,00 264CC 273CC;275CC

39.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 5,9 días 275 $ 71.679,00 274CC

40 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3 días 2 días 276 $ 2.682.054,00

40.1 Instalación de mesón lavamanos 3 días 2 días 277 $ 2.086.042,00264CC+38% 278CC

40.2 Instalación de mesón área de cafeteria 1 día 4 días 278 $ 596.012,00 277CC

F DUES 0 días 17 días 279 $ 0,00 1

41 PRELIMINARES 0 días 17 días 280 $ 0,00

41.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 17 días 281 $ 0,00

41.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)0 días 17 días 282 $ 0,00

41.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 0 días 17 días 283 $ 0,00

41.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso0 días 17 días 284 $ 0,00

41.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 0 días 17 días 285 $ 0,00

41.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 0 días 17 días 286 $ 0,00

41.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 0 días 17 días 287 $ 0,00

41.8 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo 0 días 17 días 288 $ 0,00

41.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable0 días 17 días 289 $ 0,00

41.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 0 días 17 días 290 $ 0,00

42 RED HIDRAULICA 0 días 17 días 291 $ 0,00

42.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).0 días 17 días 292 $ 0,00

42.2 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 293 $ 0,00

42.3 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).0 días 17 días 294 $ 0,00

42.4 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).0 días 17 días 295 $ 0,00

42.5 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )0 días 17 días 296 $ 0,00

26.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )0 días 17 días 297 $ 0,00

42.6 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4"  PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )0 días 17 días 298 $ 0,00

42.7 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 17 días 299 $ 0,00

42.8 REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 17 días 300 $ 0,00

42.9 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)0 días 17 días 301 $ 0,00

42.10 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)0 días 17 días 302 $ 0,00

42.11 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 303 $ 0,00

42.12 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 304 $ 0,00

42.13 TUBERIA CPVC  1" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 305 $ 0,00

42.14 TUBERIA CPVC  1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 17 días 306 $ 0,00

42.15 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )0 días 17 días 307 $ 0,00

42.16 REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 17 días 308 $ 0,00

43 PRUEBA 0 días 17 días 309 $ 0,00

43.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 0 días 17 días 310 $ 0,00

44 ENCHAPES 0 días 17 días 311 $ 0,00

44.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli0 días 17 días 312 $ 0,00

45 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0 días 17 días 313 $ 0,00

45.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 17 días 314 $ 0,00

45.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 17 días 315 $ 0,00

45.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 17 días 316 $ 0,00
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45.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 0 días 17 días 317 $ 0,00

45.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 17 días 318 $ 0,00

45.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 0 días 17 días 319 $ 0,00

46 CIELO RASO 0 días 17 días 320 $ 0,00

46.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 17 días 321 $ 0,00

46.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 17 días 322 $ 0,00

46.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 0 días 17 días 323 $ 0,00

47 INSTALACIONES ELECTRICAS 0 días 17 días 324 $ 0,00

47.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)0 días 17 días 325 $ 0,00

47.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)0 días 17 días 326 $ 0,00

47.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)0 días 17 días 327 $ 0,00

48 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0 días 17 días 328 $ 0,00

48.1 Instalación de mesón lavamanos 0 días 17 días 329 $ 0,00

48.2 Instalación de mesón área de cafeteria 0 días 17 días 330 $ 0,00

G CUARTO DE BOMBAS 0 días 17 días 331 $ 0,00 1

49 EQUIPOS Y ACCESORIOS 0 días 17 días 332 $ 0,00

49.1 Desmonte, retiro y disposición final de equipos y tubería existentes0 días 17 días 333 $ 0,00

49.2 Adecuación y sellado de pasamuros en tanque de almacenamiento0 días 17 días 334 $ 0,00

49.3 Suministro e instalación de tubería Acero Inoxidable 1" (incluye accesorios)0 días 17 días 335 $ 0,00

49.4 Suministro e instalación de tubería Acero inóxidable 4" (incluye accesorios)0 días 17 días 336 $ 0,00

49.5 Suministro e instalación de unión de expansión antivibratoria d=4"0 días 17 días 337 $ 0,00

49.6 Suministro e instalación de válvula de globo cuerpo en bronce fundido 1"0 días 17 días 338 $ 0,00

49.7 Suministro e instalación de válvula mariposa 4"0 días 17 días 339 $ 0,00

49.8 Suministro e instalación de válvula cheque 4" 0 días 17 días 340 $ 0,00

49.9 Suministro e instalación de válvula cheque antigolpe de ariete 4"0 días 17 días 341 $ 0,00

49.10 Suministro e instalación de manometro  de glicerina0 días 17 días 342 $ 0,00

49.11 Suministro e instalación de equipo de bombeo de eje Vertical Pot=10 HP, HDT=65 P.S.I.  (incluye accesorios, suministro y/o adecuación de  tablero eléctrico y programación)0 días 17 días 343 $ 0,00

49.12 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 0 días 17 días 344 $ 0,00

H TANQUES 4 días 0 días 345 $ 3.574.800,00 1

50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN 4 días 0 días 346 $ 3.574.800,00

50.1 Limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable4 días 0 días 347 $ 3.574.800,00 352 348CC;349CC

50.2 Suministro e instalación de pañete impermeabilizado técnico 3 capas (1 capa mortero 1:1, 2da capa mortero 1:2, tercer capa mortero 1:3) Espesor total 2,5 cm0 días 4 días 348 $ 0,00 347CC

50.3 Suministro e instalación de pintura epoxi-poliamida blanca0 días 4 días 349 $ 0,00 347CC

NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS 17 días 0 días 350 $ 216.581.308,00 1

NP- 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES 1 día 11 días 351 $ 1.293.170,00 353

NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 
MATERIALES MANO DE OBRA 

13 días 0 días 352 $ 111.330.441,00 2353CC;354CC;357CC;358CC;359CC;360CC;362CC;363CC;364CC;365CC;366CC;347

NP - 3 DESMONTE Y MONTAJE APARATOS SANITARIOS 5 días 11 días 353 $ 458.776,00 352CC 351

NP - 4 PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y 
TUBERIAS  (ANCHO HASTA 50CM.)

5 días 8 días 354 $ 6.890.392,00 352CC 355

NP  - 5 DESMONTE E INSTALACION DE 
DIVISIONES DE ALUMINIO EXISTENTES, 
INCLUYE ACCESORIOS DE 

4 días 8 días 355 $ 4.405.903,00 354

NP  -  6 SUMINSTRO E INSTALACION DE WIN 
PARA ENCHAPES, INCLUYE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA

2 días 5,8 días 356 $ 1.233.537,00 260CC 361CC

NP  -  7 BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1/2"  HASTA 2 1/2"1 día 16 días 357 $ 1.573.660,00 352CC

NP - 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
INODOROS COLOR BLANCO. 
COMPATIBLES CON SISTEMA DE 
DESCARGA DE SENSORES.

1 día 16 días 358 $ 6.465.850,00 352CC

NP - 9 DESMONTE  Y MONTAJE DE  ORINALES 
EXISTENTES  (INCLUYE ACCEOSRIOS 
DE INSTALACION)

2 días 15 días 359 $ 1.324.894,00 352CC

NP - 10 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS 
DE BOMBEO, TUBERIA Y PUESTA  EN 
FUNCIONAMIENTO)

17 días 0 días 360 $ 65.256.990,00 352CC

NP - 11 ASEO DE OBRA 1 día 6,8 días 361 $ 555.900,00 356CC

NP  -  12 REGISTRO  3" (INCLUYE UNIVERSAL Y 
TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM)

1 día 16 días 362 $ 2.510.532,00 352CC

NP - 13 REGISTRO 2  1/2" (INCLUYE UNIVERSAL 
Y TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM)

1 día 16 días 363 $ 1.880.514,00 352CC

NP - 14 SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP 
RIEL TIPO CHANEL DE 2 "  Y SUS 
ACCESORIOS

0 días 17 días 364 $ 0,00 352CC

NP - 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
COMBO DE ACCESORIOS PARA BAÑO ( 
JABONERO, PERCHERO, PAPELERA, 
TOALLERA)

1 día 16 días 365 $ 1.130.416,00 352CC

NP - 16 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESPEJOS FLOTANTES,  EN 4MM 
(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE
INSTALACION)

1 día 16 días 366 $ 10.270.333,00 352CC
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Tarea Normal Ruta Crítica

División Tarea Normal Ruta Crítica

Tarea Normal NO Crítica

División Tarea Normal NO Crítica

Progreso En Duración Tareas Normales

Progreso En Costos Tareas Normales

Hito Tareas Normales

Holgura Total

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Resumen General

Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogid

Hito Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)

Tarea Externa

Hito Tarea Externa

Fecha Límite

Agrupar por Síntesis

Tarea Resumen Ruta Crítica

Tarea Resumen Ruta NO Crítica

Progreso En Duración Tarea Resumen

Progreso En Costos Tarea Resumen

Hito Tarea Resumen

Progreso del Resumen

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

División Tarea Prevista Línea de Base

Hito de Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Resumen del Proyecto

DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM


