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Bogota, 3 de enero de 2024

Sefiores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Ever Paternina

Ciudad

OFICIO PCG CDS - 11 -2023

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS
DE PRESION DE AGUA

Asunto: Reiteracion a la solicitud de documentos de inicio contractual.
Respetados:

Por medio de la presente esta Interventoria solicita nuevamente al sefior Contratista
(Consorcio Ingenieros Patermen) la documentacién solicitada tanto en la reunion llevada a
cabo en las instalaciones de la Secretaria Distrital de salud el dia 21 de Diciembre de 2023
para suscribir el acta de inicio de interventoria y de reinicio del contrato de obra, asi como
en el OFICIO PCG CDS - 05 -2023 remitido a ustedes el mismo 21 de Diciembre de 2023.

Esto con el fin de contar con la informacién necesaria para realizar la verificacion del estado
actual de la obra, teniendo en cuenta que al 29 de diciembre de 2023, dia en el que se llevo
a cabo el comité técnico inicial, no fue presentada por el Contratista (Consorcio Ingenieros
Patermen), razén por la cual no se ha dado cumplimiento a esta solicitud.

Se reitera la importancia de dar cumplimiento a lo solicitado, realizando la entrega inmediata
de la siguiente informacién:

e Balance de actividades contractuales ejecutadas completas y recibidas a
satisfaccion con ubicacion, piso, unidad de pago, cantidad, valor, registro fotografico
y demas informacion relevante

e Presentar un informe de las actividades que no han sido recibidas a satisfaccion,
asi como las actividades que han sido objeto de observacion y/o garantia por parte
de la supervision y/o interventoria

e Presentar un cronograma actualizado que se estructure a partir de las actividades
contractuales explicitas, delimitando a su vez por cada una de las edificaciones a
intervenir, asi como por cada uno de los pisos que la componen.

e A partir del cronograma solicitado se debe presentar un flujo de caja que permita
establecer la curva de ejecucién programada contra la ejecucién real del proyecto.

o Reprogramacioén de la obra a partir del 21 de diciembre de 2023 (fecha efectiva de
reinicio del contrato)

o El balance y estado financieros de lo ejecutado vs lo presupuestado.
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e Personal minimo requerido en obra, junto con todos los documentos requeridos
contractualmente, que incluyen afiliaciones, planillas de Seguridad Social y las
hojas de vida con los debidos soportes de experiencia de este personal. Teniendo
en cuenta que a la fecha han transcurrido 13 dias desde la fecha efectiva de reinicio
del contrato.

No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes.

Ing. Luis Carlos Galvis

C.C. No. 91.297.471 de Bogota

PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS
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Con copia:  Dra. Diana Marcela Acosta Rubio
Subdirectora de Bienes y Servicios
Fondo financiero distrital de salud



