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Sincelejo, 25 de Marzo de 2024 

   OFICIO: CIPM-230 
 
Señores 
CAMILO PEÑUELA MORENO  
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS. 
 

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 “Modernización de la 

Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, 

incluye renovación de equipos de presión de agua.” 

 

ASUNTO:  ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO 

 

Cordial saludo. 

 
Muy comedidamente hacemos entrega, para su estudio y aprobación, del PLAN 
DE CONTINGENCIA AJUSTADO, PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES 

DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 

SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA, COMO 
MECANISMO PARA RESTABLECER LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRÍTICA 
 

Cordialmente,  

 

 

  

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR  

R. L. CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

NIT No. 901775326-1 
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PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS 

PLANES DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO 

DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE 

AGUA, COMO MECANISMO PARA RESTABLECER LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRÍTICA. 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

No CO1.PCCNTR.3644036 
DE FECHA:  28 de Abril de 2022  

CONTRATANTE:  FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

CONTRATISTA:  CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

INTERVENTOR: PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

OBJETO:                 

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN 

DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 

FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION: 2 DE ABRIL DE 2024 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y GENERALIDADES DEL PLAN 

1. GENERALIDADES 

 

A la fecha 25 de Marzo de 2024, se tiene un avance real de 38,08%, Se debe reprogramar 

la ejecución de las actividades en el plazo restante de 8 días, para lo cual se requiere 

ajustar la reprogramación hecha a partir de la fecha de entrada al sitio de la obra, es 

decir, a partir del día 26 de Marzo de 2024. 

De acuerdo a la visita técnica sostenida el día 22 de Marzo de 2024, se tienen las 

siguientes premisas: 

Según la vista técnica descrita, y ante la solicitud de un diagnóstico general del estado de 

las obras ejecutadas, y de los posibles espacios a intervenir, el residente de obra, presenta 

un informe de visita técnica, el cual se anexa al presente, y que, en uno de sus apartes, 

estipula: 

PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TÉCNICA: CONSORCIO INGENIEROS 

PATERMEN Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar 
Salamanca Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendaño 
y Aldemar por el INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian 
Fabian Ibañes, Wilson Roncancio, Mario Flores. 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita 
técnica en las instalaciones de la secretaria de salud, para observar 
respecto al cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato 
relacionado y sus respectivas aclaraciones con respecto a la ejecución. 
Adicionalmente se manifestó a la interventoría el plan de manejo de 
contingencia que se tenía previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4 
de abril del 2024.  
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Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas 
en las instalaciones del edificio administrativo; específicamente se 

verifico los baños del segundo piso los cuales no han sido intervenidos; 
por consiguiente la interventoría manifiesta realizar un plan de 
contingencia actualizado de acuerdo a las actividades del contrato para 
así dar cumplimiento del mismo.  

Una vez realizada la inspección en las instalaciones se da a conocer las 
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024; cabe 
recalcar que los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue 
posible realizar la vista de verificar los faltantes por motivo de 
permisos; una vez recorrido el sitio de sótano y edificio administrativo 
se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo al 2 de Abril del 

2024 que se pueden verificar en anexo 1. 

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que 
para intervenir y realizar las actividades programadas, como 
contratista del contrato se compromete a tener los insumos que se van 
a utilizar, para esto en el siguiente cuadro se comparte el listado del 

material faltante y el personal que va intervenir con su respectiva 
duración de tiempo. 

Dentro de ese informe técnico, se dan las siguientes conclusiones: 

3. CONCLUSIONES 

Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se 
presenta por medio de este documento el plan de contingencia 

actualizado dando salvedad a la solicitud realizada por interventoría de 

acuerdo a la inspección realizada aclarando lo siguiente: 

1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios 
hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para 

ingresar a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en 
la actualización de la matriz de contingencia no se va ver reflejada.  

2. El área de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la 
secretaria de salud es un área restringida por el uso de la misma; me 
explico en esta sección se manejan muestras de todo tipo de bacterias 

por lo tanto el personal que va ingresar allí, se tiene que proteger e 
intervenir con trajes adecuado para evitar cualquier tipo de infección; 
por este motivo no se puede dar una duración con respecto a la 
actividad e intervención que se tiene que realizar esta área.  

3. Para el área de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se 

contempló que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad 
para desocupar los tanques; por lo cual la misma entidad manifestó 
que para realizar la actividad, se requiere de dos días para desocupar 
los tanques; para este caso la entidad manifestó pasar un informe 
técnico y detallado para poder coordinar esta actividad.  

4. Se deben implementar buenas prácticas de limpieza y orden, con el 
fin de mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y 
testigos que se almacenan, así como de los equipos que se encuentran 
instalados en este laboratorio. 

5. En el documento respalda la actualización del plan de contingencia 
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que 
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este las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto 
al tiempo estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la 

obligación de velar por el cumplimiento de los términos contractuales. 

Por otro lado, en el acta de reunión, sostenida el día 22 de Marzo de 2024, se apuntó lo 

siguiente: 

 

(…) 

 

De todo lo anotado anteriormente, se tienen varias conjeturas, así: 

Que existen zonas o frentes de intervención, que no pudieron ser verificados en la visita, 

como son: EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2, EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4 y 

LABORATORIO, y que para su acceso se necesita de permisos especiales, con lo cual estas 

actividades no serán tenidas en cuenta para la ejecución del plan de contingencia 

planteado, pero si solicitaremos los permisos correspondientes para entrar a evaluar los 

sitios a intervenir en estos dos frentes. 

Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita realizada, 

junto con la interventoría de las obras: Sótano y Administrativo, y debido al plazo restante 

de 8 días, solo se podrán ejecutar algunas actividades, debido a que el suministro de 
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algunos materiales es casi imposible tenerlos en esta fecha de Semana Santa, por lo tanto, 

programar actividades sin tener disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, sería 

incoherente y estaría en contra de las directrices dictaminadas por la entidad contratante, 

ya que se requiere de tener tanto el material como la logística necesaria para garantizar 

que las actividades que se programen si van a ser ejecutadas, y no dejar actividades 

inconclusas que atenten contra la movilidad y estadía de los usuarios de estas 

edificaciones. 

Que para la actividad de impermeabilización de los tanques de agua existentes, se 

requiere de dos días para desocupar los mismos; para este caso la entidad manifestó 

pasar un informe técnico y detallado para poder coordinar esta actividad, y al existir cuatro 

tanques de almacenamiento subdivididos, tendríamos una excedencia en cuanto a la 

duración de esta actividad, sobre el plazo restante de 8 días, por lo tanto, se tendría como 

prioridad la impermeabilización de 1 solo tanque de almacenamiento, o lo que es lo 

mismo, de aproximadamente 176 m2 de impermeabilización, sobre los 703,71 m2 

contratados de este ítem, de dicha actividad es imposible la ejecución de un cantidad 

mayor, debido a lo descrito anteriormente. 

En cuanto a la actividad NP-4 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO, 

TUBERIA Y PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO), se tiene ya la certeza de cuánto puede durar 

dicha actividad, ya que consta de un suministro de equipos, los cuales son importados, 

teniendo presente sus especificaciones técnicas, y al hacer la respectiva solicitud de 

cotización, a la empresa que importa estos equipos, se tiene una respuesta en donde se 

informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9 semanas (días hábiles 

– calendario), sin embargo en conversación telefónica sostenida con el gerente de la 

empresa, se podría contar con un tiempo máximo de 45 días calendario para suministrar 

dichos equipos, este plazo que excede el restante de 8 días, con lo cual dicha actividad 

no puede reprogramarse, ni mucho menos incluirse dentro del plan de contingencia. 

Con todo lo descrito anteriormente, solo se podrá incluir en este plan de contingencia, 

algunas actividades de tres frentes identificados: Sótano, Administrativo y Tanques, ya 

que sería imposible reprogramar todas las actividades por ejecutar, en un plazo restante 

de 8 días, aun teniendo los recursos, pero que por efectos de logística, de suministro de 

materiales, y demás, resultan un obstáculo para su terminación, concluyendo entonces 

que, en un plazo mayor, si se podrían ejecutar todas las actividades, sin embargo no se 

puede meter dentro de un plan de contingencia y de una reprogramación, obras o 

actividades que no van a poder cumplirse. 

 

2. ACTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL PROYECTO QUE RALENTIZAN EL 

PROGRAMA DE OBRA: 

 

Se reprograman nuevamente las actividades, con un plazo limitado de 8 días, en vista de 

eso, no se analizará ninguna actividad perteneciente a la ruta crítica. 

 

La reprogramación general de las actividades, quedará así: 
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Reprogramación de las obras con plazo de 8 días 

Por lo anterior, se debe armar el plan de contingencia con Las actividades anteriormente 

mencionadas del presupuesto, con una duración total de 8 días: 

 

 
 

3. META DE PRODUCCIÓN PARA ALCANZAR EL AVANCE PROGRAMADO EN 

TAREAS ATRASADAS 

 

Por contingencia solo se puede ejecutar aproximadamente el 8,41% distribuido en el plan 

de trabajo desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17 

(hasta 4 Abril de 2024), de acuerdo con la tabla de actividades factibles de realizar. 
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Se tendrían los frentes de obra mencionados, así: 

 

ÍTEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD 

 MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA 

A    SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES 

E    ADMINISTRATIVO 

H    TANQUES 

NP    ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

En concordancia de lo anterior se tendrían 2 frentes de trabajo, y como medida de 

contingencia se tendrán 2 cuadrillas de trabajo, una para cada frente, compuesta por: 

 

Una cuadrilla principal: 1 Maestro de obra, 1 plomero, 1 oficial, 2 ayudantes (Cuadrilla 

que comandará la ejecución total de las obras) 

 

Cuadrilla 2: 1 Oficial, 2 ayudantes c/u 

 

Para los trabajos especializados se tendrán dos cuadrillas adicionales: 

 

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 

MATERIALES MANO DE OBRA: 2 técnicos, 1 ayudante. 

 

En concordancia de lo anterior, implementaríamos las siguientes medidas de contingencia: 

 
ÍTEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSIÓN MEDIDA DE CONTINGENCIA 

A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES  

$ 818.576,18 Cuadrilla 2 
Se cuenta con material mínimo para 
ejecutar esta actividad 

E    ADMINISTRATIVO 

$ 52.219.126,71 Cuadrilla 1 
 
Se intervendrán 2 baños. 
Se tiene disponibilidad del Suministro de 
grifería para sanitarios con sensor 
automático. 
Se tiene enchape disponible en bodega. 

NP - H 
   ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
   TANQUES 

$ 27.832.610,00 Cuadrilla Especial (tanques) 
 
En la impermeabilización de tanque con 
método de membrana PVC, se tiene una 
cuadrilla especializada para su ejecución, 
además se cuenta con todo el material o 
insumo necesario tales como: MEMBRANA 
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE 
LIFE; GEOTEXTIL PARA PISO NT 1600 S; 
PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE 
PERIMETRAL, se tiene disponibilidad de 
este material. 
 
Solo se puede ejecutar la 
impermeabilización de un solo tanque de 
agua, con lo cual se debe solicitar el vaciado 
de un tanque, para entrar a sitio a ejecutar 
dicha actividad. 
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Cabe anotar que, para adoptar estas medidas de contingencia, el contratista cuenta con 

los recursos de inversión para inyectarlos de manera inmediata en la ejecución de las 

obras. 
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4. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Se programarán las actividades, desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4 Abril de 

2024), así: 

 

 
 

Con base en estos planteamientos se podrá alcanzar una meta del 8,41%, de la inversión faltante. 

 

Son anexos al presente: 
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Informe técnico de visita de obra, realizado por el residente de obra (basados en la visita realizada junto con interventoría) 

Acta de visita técnica 

Informe cotización bombas 

Reprogramación de las obras en formato Project 

Programa de inversiones 

 

Cordialmente,  

 

 

 

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR    

C.C. 92.557.456 de Corozal     

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN  

NIT 901.583.472-2 
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 BOGOTA, 22 DE MARZO DEL 2024. 
 
SEÑORES. 
CONSORCIO INGENIERO PATERMEN. 
SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL. 
CALLE 13 CON CRA 32. 
 
ASUNTO – INFORME TECNICO. 
CORDIAL SALUDO. 

 

  

Por medio de la presente y referente a la cotización del suministro de 
tuberia para la flauta principal y tres electrobombas NUEVAS marca EBARA 
de 10.0HP se informa que se están verificando costos con proveedor para 
poder enviar esta cotización actualizada ya que las motobombas son 
importadas. 
 
Nota: se informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9 
semanas (días hábiles – calendario). 
 
Cualquier duda o inquietud con gusto la atenderemos. 
Gracias por su amable atención.  
 
ATENTAMENTE, 

 
ARNULFO ESCOBAR 

ARBOMBAS SAS 
830.071.611-5 
Cll 16D # 96G – 64 PISO 2 

4151446 
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INFORME DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 

 

 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOTANO SECRETARIA DE 

SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
24 DE MARZO DEL 2024 
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1. INTRODUCCIÓN 

PROPÓSITO DE LA VISITA: 

Observar de acuerdo con el presupuesto que tiene como objeto 
“MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO 
DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE 
PRESION DE AGUA”. 

Esta visita técnica se realiza en acatamiento de lo dispuesto a las actividades 
por realizar de acuerdo a los cumplimientos del contrato relacionados por el 
contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN e INTERVENTORIA PCG 
INGENIEROS acompañado de la supervisora del contrato de la entidad. 

 

Una vez realizada la vista técnica por parte del ingeniero residente por parte del 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en las instalaciones del edificio 
administrativo de la secretaria de salud, constituyen el instrumento más 
importante para el control de calidad de estas obras y/o actividades a realizar, 
por lo tanto, deben cumplir como mínimo con todos los requerimientos que 
establece el pliego de condiciones de licitación aplicable. 

 
En el siguiente cuadro se resume la visita realizada por el equipo del 
CONSORCIO PATERMEN durante esta visita técnica. 

 
 

CRONOGRAMA DE LA VISITA: 

 

FECHA Y LUGAR DE 
VISITA 

 
PROCESO OBSERVADO 

REPRESENTANTES DEL 
CONSROCIO 

 
22-03-2024 

  

SOTANO Y EDIFICIO 
ADMNISTRATIVO 

Requisitos para ejecución 
de obra. 

Oscar Ivan Salamanca 
Ing residente consorcio 
patermen 
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2. RESUMEN 

 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOTANO DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

 

 
UBICACIÓN:  cra 32 # 12-61 

 
INTERVENTORIA PCG INGENIEROS: Wilson Ricardo Roncancio 
  Ing. Residente de interventoría 

 
LICITACIÓN:  MODERNIZACION DE LA RED 

DE AGUA POTABLE DEL 
CENTRO DISTRITAL DE SALUD, 
INLCUYE RENOVACION DE LOS 
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA 

 
NUMERO DE CONTRATO: 3644036 DE 2022  

 
FECHA DE LA VISITA: 22 de marzo de 2024 

 

 
PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TÉCNICA: CONSORCIO INGENIEROS 
PATERMEN Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar Salamanca 
Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendaño y Aldemar por el 
INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian Fabian Ibañes, Wilson 
Roncancio, Mario Flores. 

 
PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita técnica en 
las instalaciones de la secretaria de salud, para observar respecto al 
cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato relacionado y sus 
respectivas aclaraciones con respecto a la ejecución. Adicionalmente se 
manifestó a la interventoría el plan de manejo de contingencia que se tenía 
previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4 de abril del 2024. 

Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas en las 
instalaciones del edificio administrativo; específicamente se verifico los baños 
del segundo piso los cuales no han sido intervenidos; por consiguiente la 
interventoría manifiesta realizar un plan de contingencia actualizado de acuerdo 
a las actividades del contrato para así dar cumplimiento del mismo. 

Una vez realizada la inspección en las instalaciones se da a conocer las 
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024; cabe recalcar que 
los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue posible realizar la vista de  
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verificar los faltantes por motivo de permisos; una vez recorrido el sitio de sótano 
y edificio administrativo se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo 
al 2 de Abril del 2024 que se pueden verificar en anexo 1. 

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que para 
intervenir y realizar las actividades programadas, como contratista del contrato 
se compromete a tener los insumos que se van a utilizar, para esto en el 
siguiente cuadro se comparte el listado del material faltante y el personal que 
va intervenir con su respectiva duración de tiempo. 

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

BLTO 32

UN 3

UN 10

UN 10 Baños de hombre y mujeres edificio Administrativo 

PEGACOR

FLUXOMETROS PARA ORINAL TOS-54VI

FLUXOMETROS PARA SANITARIOS TSS54 S

GRIFO DE SENSOR LAVAMANOS FUNCIONAL CROMADO

SOLICITUD DE INSUMOS DESCRIPCION

Baños de hombre y mujeres edificio Administrativo 

Baños de hombre y mujeres edificio Administrativo 

Baños de hombre y mujeres edificio Administrativo 

  

DIAS A 

TRABAJAR 

4 OFICIAL 7 BAÑO HOMBRES

5 AYUDANTES 7 BAÑOS MUJERES

1 MAESTRO DE OBRA 7

1 INGENIERO RESIDENTE 7

1 SISO 7

DESCRIPCION

GENERAL

GENERAL

GENERAL

PERSONAL A TRABAJAR

 

 

Es necesario aclarar que una vez el personal ingresado al área a intervenir se 
trabajaran los dias consecutivos sin descanso por motivo de festivos. 
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3. CONCLUSIONES 

 
Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se presenta por 
medio de este documento el plan de contingencia actualizado dando salvedad 
a la solicitud realizada por interventoría de acuerdo a la inspección realizada   
aclarando lo siguiente: 

 
1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios 

hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para ingresar 
a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en la actualización 
de la matriz de contingencia no se va ver reflejada. 

2. El área de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la secretaria 
de salud es un área restringida por el uso de la misma; me explico en esta 
sección se manejan muestras de todo tipo de bacterias por lo tanto el 
personal que va ingresar allí, se tiene que proteger e intervenir con trajes 
adecuado para evitar cualquier tipo de infección; por este motivo no se 
puede dar una duración con respecto a la actividad e intervención que se 
tiene que realizar esta área. 

3. Para el área de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se contempló 
que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad para desocupar los 
tanques; por lo cual la misma entidad manifestó que para realizar la 
actividad, se requiere de dos días para desocupar los tanques; para este 
caso la entidad manifestó pasar un informe técnico y detallado para poder 
coordinar esta actividad. 

4. Se deben implementar buenas prácticas de limpieza y orden, con el fin de 
mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y testigos que se 
almacenan, así como de los equipos que se encuentran instalados en 
este laboratorio. 

5. En el documento respalda la actualización del plan de contingencia 
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que este 
las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto al tiempo 
estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la obligación de 
velar por el cumplimiento de los términos contractuales. 
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ANEXO 1 
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ITEM ACTIVIDADES UND. CANT.sotano administrativo cantidades totales VR UNITARIO VR TOTAL 

1 PRELIMINARES

1.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00 26 DE MARZO AL 2 ABRIL

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final) M2 25,43 145,16 170,59 $ 7.552,00 $ 1.288.295,68 $ 1.288.295,68

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 32,00 114,00 146,00 $ 6.247,00 $ 912.062,00 $ 912.062,00

$ 0,00

$ 0,00

1.14 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 0,00 15,00 15,00 $ 37.960,00 $ 569.400,00 $ 569.400,00

0,00 $ 0,00

1.16 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 131,88 1279,78 1411,66 $ 2.214,00 $ 3.125.415,24 $ 3.125.415,24

1.17
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua 

potable
UND 3,00 3,00 6,00 $ 44.271,00 $ 265.626,00 $ 265.626,00

1.18 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 0,50 130,15 130,65 $ 3.659,00 $ 478.048,35 $ 478.048,35

NP - 16
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES,  EN 4MM 

(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)
M2 8,64 8,64 $ 274.168,00 $ 2.368.811,52 $ 2.368.811,52

4 ENCHAPES

4.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 

cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, 

filos y dilataciones.

M2 129,96 129,96 60.879,00$                                   $ 7.911.834,84 $ 7.911.834,84

20.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 

cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, 

filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

ML 39,26 39,26 $ 30.001,00 $ 1.177.839,26 $ 1.177.839,26

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 0,00

5.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 10 800.033$                                       $ 8.000.330,00 $ 8.000.330,00

5.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 3 2.084.418$                                   $ 6.253.254,00 $ 6.253.254,00

5.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático UND 10 2.024.836$                                   $ 20.248.360,00 $ 20.248.360,00

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos UND $ 0,00

5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 2 219.213,00$                                 $ 438.426,00 $ 438.426,00

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 0,00

NP-2
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA 

PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA 
M2 175,92 158.205$                                       $ 27.831.423,60 $ 27.831.423,60

TOTAL $ 80.869.126,49

ING RESIDENTE CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

SALDO POR EJECUTAR

PROGRAMACION SEMANAL

OSCAR IVAN SALAMANCA C.
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ITEM ACTIVIDADES UND. CANT.sotano administrativo cantidades totales VR UNITARIO VR TOTAL 

1 PRELIMINARES

1.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00 26 DE MARZO AL 2 ABRIL

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final) M2 25,43 145,16 170,59 $ 7.552,00 $ 1.288.295,68 $ 1.288.295,68

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 32,00 114,00 146,00 $ 6.247,00 $ 912.062,00 $ 912.062,00

$ 0,00

$ 0,00

1.14 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 0,00 15,00 15,00 $ 37.960,00 $ 569.400,00 $ 569.400,00

0,00 $ 0,00

1.16 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 131,88 1279,78 1411,66 $ 2.214,00 $ 3.125.415,24 $ 3.125.415,24

1.17
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua 

potable
UND 3,00 3,00 6,00 $ 44.271,00 $ 265.626,00 $ 265.626,00

1.18 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 0,50 130,15 130,65 $ 3.659,00 $ 478.048,35 $ 478.048,35

NP - 16
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES,  EN 4MM 

(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)
M2 8,64 8,64 $ 274.168,00 $ 2.368.811,52 $ 2.368.811,52

4 ENCHAPES

4.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 

cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, 

filos y dilataciones.

M2 129,96 129,96 60.879,00$                                    $ 7.911.834,84 $ 7.911.834,84

20.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 

cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, 

filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

ML 39,26 39,26 $ 30.001,00 $ 1.177.839,26 $ 1.177.839,26

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 0,00

5.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 10 800.033$                                       $ 8.000.330,00 $ 8.000.330,00

5.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 3 2.084.418$                                    $ 6.253.254,00 $ 6.253.254,00

5.3
Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor 

automático 
UND 10 2.024.836$                                    $ 20.248.360,00 $ 20.248.360,00

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos UND $ 0,00

5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 2 219.213,00$                                 $ 438.426,00 $ 438.426,00

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 0,00

NP-2
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA 

PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA 
M2 175,92 158.205$                                       $ 27.831.423,60 $ 27.831.423,60

TOTAL $ 80.869.126,49

ING RESIDENTE CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

PROGRAMA DE INVERSIONES

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

SALDO POR EJECUTAR

PROGRAMACION SEMANAL

OSCAR IVAN SALAMANCA C.

mahef
Resaltado



ÍTEM
ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
DH

HOLGURA ID
PROJECT

Vr Iten PREDECESORES SUCESORES

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS 
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

8 días? 0 días? 0 $ 304.279.699,00

A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS 
EXTERIORES

7 días 1 día 1 $ 7.775.841,00

1 PRELIMINARES 4 días 1 día 2 $ 1.598.501,00

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro 
y disposición final)

2 días 1 día 3 $ 192.047,00 4;5;6;7;8

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 2 días 4 días 4 $ 199.904,00 3

1.12 Desmonte y/o montaje de láminas de 
cielo raso

1 día 5 días 5 $ 773.630,00 3

1.13 Desmonte de cielo raso, (Incluye 
estructura y demás elementos que la 
componen) 

1 día 5 días 6 $ 6.295,00 3

1.16 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

1 día 2 días 7 $ 291.982,00 3 16

1.17 Perforación/pases en placa de concreto 
reforzado para tubería de agua potable

1 día 1 día 8 $ 132.813,00 3 9

1.18 Regatas sobre muros para ubicación de 
tuberia de agua potable 

1 día 1 día 9 $ 1.830,00 8 22

4 ENCHAPES 1 día 2 días 10 $ 152.806,00

4.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones.1 día 2 días 11 $ 152.806,00 16 19

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1 día 2 días 12 $ 222.200,00

5.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 5 días 13 $ 0,00 16CC

5.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 5 días 14 $ 0,00 16CC

5.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 5 días 15 $ 0,00 16CC

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día 2 días 16 $ 222.200,00 7 13CC;14CC;15CC;17CC;11

5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 5 días 17 $ 0,00 16CC

6 CIELO RASO 1 día 2 días 18 $ 117.259,00

6.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)1 día 2 días 19 $ 117.259,00 11

7 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 días 1 día 20 $ 5.536.072,00

7.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 45 m)0 días 4 días 21 $ 0,00 22CC

7.2 Suministro e instalación de punto 
eléctrico para funcionamiento de grifería 
con sensor automático en cable 
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye 
tubería, soportes y accesorios de 
instalación)

2 días 1 día 22 $ 5.416.607,00 9 21CC;23CC

7.3 Suministro e instalación de breaker 
monopolar de 15 amp en tablero 
eléctrico existente (incluye accesorios de
instalación)

2 días 1 día 23 $ 119.465,00 22CC 25

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1 día 1 día 24 $ 149.003,00

8.2 Instalación de mesón área de cafeteria 1 día 1 día 25 $ 149.003,00 23

E ADMINISTRATIVO 8 días? 0 días? 26 $ 181.598.617,00

33 PRELIMINARES 5 días 0 días 27 $ 6.443.045,00

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro 
y disposición final)

2 días 0 días 28 $ 1.096.248,00 29;30;31;32;33

33.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 2 días 4 días 29 $ 712.158,00 28

33.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 2 días 4 días 30 $ 569.400,00 28

33.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 2 días 4 días 31 $ 146.555,00 28

33.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

2 días 2 días 32 $ 2.833.433,00 28 39;40;41;42;43;44;46;47;48

33.9 Perforación/pases en placa de concreto 
reforzado para tubería de agua potable

1 día 0 días 33 $ 132.813,00 28 34

33.10 Regatas sobre muros para ubicación de 
tuberia de agua potable 

2 días 0 días 34 $ 952.438,00 33 36;37

36 ENCHAPES 3 días 0 días 35 $ 20.185.849,00

36.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli1 día 2 días 36 $ 298.453,00 34

36,2 Suministro e instalación de enchape  
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento 
para enchape y boquilla,alistado de 
muros para enchape, incluye picada en 
la superficie, filos y dilataciones. (En 
regatas de puntos hidráuli

3 días 0 días 37 $ 19.887.396,00 34

37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2 días? 2 días? 38 $ 151.360.668,00

37.1 Suministro e instalación de griferia para 
lavamanos  Institucional electrónica Eco 
Smart o similar con sensor automatico 

2 días 2 días 39 $ 26.401.089,00 32

37.2 Suministro e instalación de fluxómetro 
con sensor automático Orinal

2 días 2 días 40 $ 12.506.508,00 32

37.3 Suministro e instalación de griferia para 
sanitarios con sensor automático 

2 días 2 días 41 $ 109.341.266,00 32

37.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día? 3 días? 42 $ 555.500,00 32

37.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 2 días 2 días 43 $ 1.096.065,00 32

37.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 3 días 44 $ 1.460.240,00 32

39 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 días 2 días 45 $ 3.609.055,00

39.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)0 días 4 días 46 $ 0,00 32

39.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)2 días 2 días 47 $ 3.537.376,00 32

39.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 3 días 48 $ 71.679,00 32

H TANQUES 1 día 0 días 49 $ 3.574.800,00

50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN 1 día 0 días 50 $ 3.574.800,00

50.1 Limpieza y desinfección de tanque de 
almacenamiento de agua potable

1 día 0 días 51 $ 3.574.800,00 53

NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS 3 días 0 días 52 $ 111.330.441,00

8 días?

1 día7 días

1 día4 días
2 días 1 día

2 días 4 días
1 día 5 días

1 día 5 días

1 día 2 días

1 día 1 día

1 día 1 día

2 días1 día
1 día 2 días

2 días1 día
5 días
5 días
5 días

1 día 2 días
5 días
2 días1 día

1 día 2 días
1 día2 días

4 días
2 días 1 día

2 días 1 día

1 día1 día
1 día 1 día

8 días?
5 días
2 días

2 días 4 días
2 días 4 días
2 días 4 días
2 días 2 días

1 día

2 días

3 días
1 día 2 días

3 días

2 días?2 días?
2 días 2 días

2 días 2 días

2 días 2 días

1 día? 3 días?
2 días 2 días
1 día 3 días

2 días2 días
4 días

2 días 2 días
1 día 3 días

1 día
1 día
1 día

3 días

17 20 23 26 29 1 4 7 10
marzo 2024

Tarea Normal Ruta Crítica

División Tarea Normal Ruta Crítica

Tarea Normal NO Crítica

División Tarea Normal NO Crítica

Progreso En Duración Tareas Normales

Progreso En Costos Tareas Normales

Hito Tareas Normales

Holgura Total

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Resumen General

Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogid

Hito Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)

Tarea Externa

Hito Tarea Externa

Fecha Límite

Agrupar por Síntesis

Tarea Resumen Ruta Crítica

Tarea Resumen Ruta NO Crítica

Progreso En Duración Tarea Resumen

Progreso En Costos Tarea Resumen

Hito Tarea Resumen

Progreso del Resumen

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

División Tarea Prevista Línea de Base

Hito de Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Resumen del Proyecto

DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM



ÍTEM
ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
DH

HOLGURA ID
PROJECT

Vr Iten PREDECESORES SUCESORES

NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 
MATERIALES MANO DE OBRA 

3 días 0 días 53 $ 111.330.441,00 51 3 días
17 20 23 26 29 1 4 7 10

marzo 2024

Tarea Normal Ruta Crítica

División Tarea Normal Ruta Crítica

Tarea Normal NO Crítica

División Tarea Normal NO Crítica

Progreso En Duración Tareas Normales

Progreso En Costos Tareas Normales

Hito Tareas Normales

Holgura Total

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Resumen General

Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogid

Hito Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)

Tarea Externa

Hito Tarea Externa

Fecha Límite

Agrupar por Síntesis

Tarea Resumen Ruta Crítica

Tarea Resumen Ruta NO Crítica

Progreso En Duración Tarea Resumen

Progreso En Costos Tarea Resumen

Hito Tarea Resumen

Progreso del Resumen

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

División Tarea Prevista Línea de Base

Hito de Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Resumen del Proyecto

DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM




