
 

 

Bogotá, 15 de enero de 2024 
 
Señores 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
Ing. Ever José Paternina Baleta 
Ciudad 
 

OFICIO PCG CDS – 17 -2024 
 

Referencia: Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE 
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 
 
Asunto: Incumplimiento en la NO entrega de Información por parte del Contratista. 
 
Respetados: 
 
Por medio de la presente esta Interventoría hace un llamado de atención al 
contratista Consorcio Ingenieros Patermen, toda vez que en los compromisos 
adquiridos en reunión el día viernes 12 de enero de 2024 de manera virtual, el 
contratista se comprometió a entregar la información solicitada por la interventoría 
la cual se relaciona a continuación y que quedo establecida en el acta de reunión 
No. 3. 
 
 

- Realizar el ajuste del cronograma por actividades con el flujo de caja real  
 
- Documentación detallada del personal que cumpla con lo mínimo 
establecido en el contrato (EPS, ARL, Hojas de Vida, Copia de Cedulas de 
Ciudadanía). 
 
- Pólizas actualizadas y subidas al SECOP II. 
 
- Informe (WORD) detallado de cada una de las actividades ejecutadas donde 
se vea reflejada de manera gráfica (fotos) lo ejecutado. 

 
Dicha solicitud se ha venido reiterando en los comités realizados los días 29 de 
diciembre de 2023, 05 de enero de 2024 y el día 12 de enero de 2024, a su vez 
dichos compromisos han quedado establecidos en las actas de reunión No. 1, No. 
2 y No. 3 del presente año. 
 
 
 



 

 

 
A partir de lo anterior esta Interventoría solicita de manera Inmediata el 
cumplimiento en la entrega de la información requerida a fin de dar continuidad al 
contrato establecido entre el contratista (Consorcio Ingenieros Patermen) y la 
Secretaria Distrital de Salud. A su vez se le recuerda al contratista de las posibles  
causas de sanción por los incumplimientos establecidos que hacen parte 
contractual del contrato de obra No. 3644036 de 2022. 
 
No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes. 
 
 
 
 
 
 
_______________________   
CAMILO PEÑUELA MORENO   
C.C. No. 1.013.612.069 de Bogotá  
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
NIT: 901.369.014 – 6 
 
Con copia:  SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 

Dirección Administrativa 
 


