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PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

Entre los suscritos, a saber: por una parte, ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ, mayor de edad,
identificado con C.C. No0.71.626.618 en su calidad de SECRETARIO DISTRITAL DE
SALUD segun Decreto de Nombramiento No. 001 del 01 de enero de 2020 de la Alcaldia Mayor
de Bogota D.C., obrando en nombre y representacién del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD, identificado con el NIT.800.246.953-2 y como delegado para la ordenaciéon del gasto
segun Decreto No.706 de 1991 de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C., quien para los efectos del
presente documento se denominard LA ENTIDAD, y por la otra, EVER JOSE PATERNINA
BALETA, identificado con la cédula de ciudadania No. 92.554.203, obrando en su condicion de
Representante Legal del Consorcio, con RUT 901583472-2, quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente PRORROGA No. 2 al contrato de obra
No. CO1.PCCNTR.3644036 de 2022, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1 Que el dia veintiocho (28) de abril de 2022 se suscribié el Contrato de Obra No. 2
CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, por medio de la plataforma del SECOP Il, cuyo objeto
consiste en “MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE
AGUA)”.

2 Que el plazo inicial del contrato se pacté por ocho (08) meses, contados a partir de la
suscripcién del Acta de Inicio, la cual se suscribi6 el veintiocho (28) de junio de 2022 hasta
el veintisiete (27) de febrero de 2023.

3 Que el valor inicial del contrato se pact6 por la suma de MIL MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.651.449.544.49), incluidos todos los
impuestos, gastos y contribuciones directas e indirectas.

4 Que el contrato tuvo una adicion presupuestal por un valor de TRESCIENTOS SESENTA
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS MCTE ($367.323.684) y prorroga a partir del 28 de febrero del afio 2023
hasta el 27 de junio del afio en curso, la cual fue publicada en la plataforma Secop Il.

5 Que la Subdireccién de Bienes y Servicios mediante radicado No. 2023IE15380 del 22 de
junio de 2023, solicit6 la Prérroga No. 2 del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 3644036
de 2022 para lo cual remitié los documentos necesarios para soportar el tramite, anexando
la solicitud suscrita por el area con la justificacion de la modificaciéon y demas documentos
anexos.

6 Que, de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en la normatividad vigente y en la
solicitud de prérroga y adicion, es viable realizar la Prérroga No. 2 al contrato de obra No.
CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022. Por lo anterior se acuerdan las siguientes

CLAUSULAS:
PRIMERA: PRORROGAR el Contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022 por un plazo

de cientos seis (106) dias calendario, contados a partir del veintiocho (28) de junio de 2023 y
hasta el once (11) de octubre de 2023.

Carrera 32 No. 12 - 81 A0 O

—
Teléfono: 3649090 (&) s ¢
www.saludcapital.gov.co ~ ,? ff,
icontec M »
X

1SO 9001 ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.

Pagina 1 de 2



Y
** SECRETARIA DE
BOGOT/\ | sALuD

PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

SEGUNDA: DOCUMENTOS, Hacen parte integral del presente escrito modificatorio los
siguientes documentos: 1). Solicitud y justificacion del &rea y demas documentos anexos.

CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a modificar todas las garantias inicialmente
pactadas por el tiempo de vigencia y valor pactado, presentara el certificado o anexo de
modificacion a la Subdireccion de Contratacion a través de la plataforma SECOP Il dentro de los
tres (3) dias siguientes a la aceptacion del presente Acto Modificatorio.

QUINTA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del
presente documento por lo gue en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones.

SEXTA: Los demas términos y condiciones del contrato se mantienen sin modificacién alguna y
con la misma obligatoriedad para las partes.

SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, El presente documento se perfecciona con
la aprobacién de las partes en la plataforma SECOP II, sera aplicada a partir de su publicacion y
para su ejecucion requiere de la aprobacion de garantias y la expedicién del certificado de registro
presupuestal.
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