CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

Marzo 26 -2024 OFICIO: CIPM-233

Seiores

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N°2
REFERENCIA: CONTRATO No. 3644036-2022
FECHA PARA PRORROGA N°2: 2 de abril de 2024 hasta el 2 de junio de 2024

Respetados Sefiores:

Por medio de la presente y en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia,
responsabilidad y economia, nos permitimos elevar la solicitud mencionada en la
referencia la prérroga al CONTRATO No. 3644036-2022 para el cumplimiento a
cabalidad del contrato y sus obligaciones, teniendo en cuenta lo siguiente:

I. CONSIDERACIONES

PRIMERO. En el marco de la autonomia de la voluntad de las partes el 28 de abril de
2022 se suscribio el contrato de obra No. 3644036-2022, que tiene por objeto:
“MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD,
INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA”.

SEGUNDO. Por un lado, desde el 30 de junio de 2023, se generaron suspensiones del
contrato de la siguiente forma: SUSPENSION No. 1 Del 30 de junio de 2023 al 01 de
septiembre de 2023, SUSPENSION No. 2 Del 01 de septiembre de 2023 al 16 de
octubre de 2023, SUSPENSION No. 3 Del 17 de octubre de 2023 al 30 de noviembre
de 2023, SUSPENSION No. 4 Del 01 al 20 de diciembre de 2023, POR CAUSAS NO
IMPUTABLES AL CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, como lo fue la no
existencia de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA.

TERCERO. Una vez superada la ausencia de interventoria, el dia 21 de diciembre de
2023, por parte del CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, se reiter6 la imposibilidad
de reiniciar el contrato por dificultades técnicas, demostrando la buena fe, voluntad y
lealtad contractual.

CUARTO. Desde el pasado mes de Enero, el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN,
solicité a la Compania de Seguros SOLIDARIA, la actualizacion de la garantia, en
consideracién a lo descrito en el hecho tercero, no obstante lo anterior, la Compaiiia
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Aseguradora, responde que supuestamente no se habia aportado la documentacién
necesaria para la suscripcion del correspondiente anexo, solicitud documental que se
tornaba excesiva en consideracidon a que la Compania Aseguradora, exigia o condiciona
la expedicion del anexo al estado actual del contrato y del procedimiento administrativo
sancionatorio, que se inicid en el mes de enero del 2024, exigencia que se vio concretada
con correo electrénico de la Aseguradora del 26 de enero del 2024, en el que solicitan
certificar a la Entidad si se realiz6 o no la declaratoria de incumplimiento. Documentacién
gue claramente no podia ser aportada por el Consorcio.

QUINTO. Es asi, que mediante OFICIO: CIPM-209 del 5 de febrero de 2024, por
parte del CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, se solicité la suspension temporal
del contrato, por la no expedicién de la actualizacién de las garantias por parte de la
aseguradora solidaria, un tramite que no es de indole o de la esfera de la voluntad
del consorcio, en cambio es de la voluntad de un tercero como lo es la ASEGURADORA
SOLIDARIA, lo que generaria la existencia de una causa extrafia como eximente de
responsabilidad al CONSORCIO, por la demora en la expediciéon de la actualizacién de
las pélizas de seguros.

QUINTO. Que derivado de la anterior situacién, se han presentado retrasos en la
ejecucion del contrato, en consideracion a que hasta que no se pudiera contar con la
poliza, no se podian ejecutar labores en la obra, encontrando que ha 15 de marzo del
2024, se contaba con un avance real de obra correspondiente al 38,08%.

SEXTO. Que el plazo de ejecucion del contrato es a partir de la firma del acta de inicio,
la cual tuvo lugar el dia 22 de junio del afio 2023, arrojando como fecha de terminacion
del convenio el dia 2 de abril del afio 2024.

SEPTIMO. Que, en visita técnica del 22 de marzo del 2024, faltando casi (08) ocho dias
para la finalizacion del contrato, se encontré adicionalmente algunos inconvenientes que
claramente impedirian la ejecucién del contrato en los plazos inicialmente contemplados,
como lo fueron:

1. Que existen zonas o frentes de intervencion, que no pudieron ser verificados en
la visita, como son: EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1Y 2, EDIFICIO HEMOCENTRO
PISO 3 Y 4 y LABORATORIO, y que para su acceso se necesita de permisos
especiales, con lo cual estas actividades no fueron tenidas en cuenta para la
ejecucion del plan de contingencia planteado, pero asi se tramiten los permisos
correspondientes para entrar a evaluar los sitios a intervenir en estos dos frentes,
estos no podran ser ejecutados, ante el plazo restante de 8 dias.

2. Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita
realizada, junto con la interventoria de las obras: Sétano y Administrativo, y
debido al plazo restante de 8 dias, solo se podran ejecutar algunas actividades,
debido a que el suministro de algunos materiales es casi imposible tenerlos en
esta fecha de Semana Santa, por lo tanto, programar actividades sin tener
disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, seria incoherente y estaria en
contra de las directrices dictaminadas por la entidad contratante, ya que se
requiere de tener tanto el material como la logistica necesaria para garantizar
que las actividades que se programen si van a ser ejecutadas, y no dejar

Calle 32 A No. 36 — 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejito - Teléfono:
3044939643 e-mail. everjosepaternina@gmail.com
Sincelejo -Sucre



mailto:everjosepaternina@gmail.com

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

actividades inconclusas que atenten contra la movilidad y estadia de los usuarios
de estas edificaciones.

3. Que para la actividad de impermeabilizaciéon de los tanques de agua existentes,
se requiere de dos dias para desocupar los mismos; para este caso la entidad
manifestd pasar un informe técnico y detallado para poder coordinar esta
actividad, y al existir cuatro tanques de almacenamiento subdivididos,
tendriamos una excedencia en cuanto a la duracién de esta actividad, sobre el
plazo restante de 8 dias, por lo tanto, se tendria como prioridad la
impermeabilizacion de 1 solo tanque de almacenamiento, o lo que es lo mismo,
de aproximadamente 176 m2 de impermeabilizacién, sobre los 703,71 m2
contratados de este item, de dicha actividad es imposible la ejecucién de un
cantidad mayor, debido a lo descrito anteriormente, quedando por
impermeabilizar los otros 3 tanques de almacenamiento de agua potable.

4. En cuanto a la actividad NP-4 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO,
TUBERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), se tiene ya la certeza de cuanto
puede durar dicha actividad, ya que consta de un suministro de equipos, los
cuales son importados, teniendo presente sus especificaciones técnicas, y al
hacer la respectiva solicitud de cotizacion, a la empresa que importa estos
equipos, se tiene una respuesta en donde se informa que el tiempo de entrega
de las motobombas es de 7 a 9 semanas (dias habiles — calendario), sin embargo
en conversaciéon telefénica sostenida con el gerente de la empresa, se podria
contar con un tiempo maximo de 45 dias calendario para suministrar dichos
equipos, este plazo que excede el restante de 8 dias, con lo cual dicha actividad
no puede reprogramarse, ni mucho menos incluirse dentro del plan de
contingencia.

Con todo lo descrito anteriormente, solo se podra incluir en este plan de contingencia,
algunas actividades de tres frentes identificados: Sétano, Administrativo y Tanques, ya
que seria imposible reprogramar todas las actividades por ejecutar, en un plazo restante
de 8 dias, aun teniendo los recursos, pero que por efectos de logistica, de suministro de
materiales, y demas, resultan un obstaculo para su terminacién, concluyendo entonces
que, en un plazo mayor, si se podrian ejecutar todas las actividades, sin embargo no se
puede meter dentro de un plan de contingencia y de una reprogramacion, obras o
actividades que no van a poder cumplirse.

Se determina entonces que técnicamente es imposible ejecutar el 100% de las
actividades restantes, solo se podra alcanzar una meta de maximo el 10%, de las obras
por ejecutar.

II. FUNDAMENTO JURIDICO.

Conforme a la solicitud elevada, es primordial mencionar el principio de responsabilidad
estipulado en el articulo 26° de la Ley 80 de 1993, el cual reza:

“Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de
la contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger
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los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecucion del contrato.”

Ademas de mencionar los fines de la contratacion estatal, dispuesto en el articulo 3 de
la ley 80 de 1993

“Articulo 3°.- De los Fines de la Contrataciéon Estatal. Los servidores
publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de
los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos
con las entidades estatales que, ademas de la obtencion de utilidades cuya
protecciéon garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una funcién social que, como tal, implica obligaciones.”

En relacion con la solicitud de prérroga, y ampliacion del plazo inicialmente pactado, ha
precisado el Consejo de Estado que, la prérroga contractual, contiene los siguientes
matices:

“(...) Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas
de terminacién del contrato. Sin embargo, en cuanto no esta prohibido, el plazo
estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las

partes. No_existe prohibicion legal para la prorroga del plazo de los

contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el articulo 40 de
la Ley 80 de 1993, se puede concluir que, si esta permitida, pues esa norma

establece la regla general de la libertad en las estipulaciones. De modo que de
esas disposiciones (sic) se puede concluir en los contratos estatales es posible la
prorroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen
los fines estatales, conforme a lo indicado en los articulas 3' a 5' de la misma ley,
y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la
Constitucién, a la ley, el orden publico, los principios, las finalidades de la misma
ley a los de la buena administracion”.

Por lo tanto, la prérroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el
plazo, no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que menciona el
articulo 1501 del Cédigo Civil y, por ende, se puede modificar las veces que se precise
mediante un acuerdo entre las partes.

En relacion con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en
la posibilidad de su prérroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del
vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato, y nos encontramos en el
plazo idéneo para la realizacion de esta.
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Adicionalmente, EI CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
consejero ponente: GERMAN BULA ESCOBAR (E) Bogotd, D.C., cinco (5) de julio de dos
mil dieciséis (2016) Radicaciéon numero: 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), se
ha referido a la posibilidad de prorrogar y suspender el contrato, en los siguientes
términos:

"Recuerda la Sala que la justificacion del principio general de conservacion de los
contratos reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en
el curso de la ejecucion del contrato, las partes normalmente tienen interés
en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondria
comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos,
razon por la cual se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario
para que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida y
eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse” (Resaltado
nuestro)

(..)

Asi mismo el MANUAL DE CONTRATACION Y DE GESTION CONTRACTUAL, manifiesta lo
siguiente:

“"El primero de ellos cobra mucha importancia en la medida en que una vez
iniciada la ejecucién contractual el supervisor o interventor y el contratista deben
trabajar mancomunadamente para alcanzar la satisfaccion del interés general
contando con planes, cronogramas, productos especificos con tiempos definidos,
entre otros, de tal manera que se logre el cabal cumplimiento del objeto
contratado en el plazo establecido.

Ademas de lo anterior, también corresponde a un ejercicio concreto del
principio de planeacion durante la fase contractual, el analizar
oportunamente las dificultades encontradas y propender por su rapida
solucioén, esto se materializa en las solicitudes oportunas que eleve el
supervisor o el interventor, segin sea el caso al competente contractual
a fin de solicitar si a ello hubiere lugar, las prérrogas, modificaciones,
aclaraciones, adiciones o solicitudes de iniciacion de procedimiento
sancionatorio.”

De conformidad con lo descrito en la presente justificacion, se considera necesario
prorrogar el plazo del contrato, a fin de garantizar de manera efectiva y eficiente el
cumplimiento de este, debido a que los tiempos que estan a su ejecucién hacen imposible
su desarrollo en el término establecido por las diferentes circunstancias ajenas a la
voluntad del CONSORCIO INGENIEROS PETERMEN, como lo es principalmente, la
negativa de la ASEGURADORA SOLIDARIA, en la expedicion del anexo a la pdliza de
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cumplimiento a favor de entidades estatales, bajo la exigencia de documentos que por
Ley no pueden ser exigidos para la expedicion del anexo, al respecto, es necesario traer
a colacion lo dispuesto por la la Seccién Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia
130012333000201300328 01 (62.324) del 5 DE FEBRERO DE 2024,
MAGISTRADO PONENTE JOSE ROBERTO SANCHEZ, establecié lo siguiente:

El hecho al que alude la aseqguradora no constituyd una alteracion del estado del
riesgo, la Sala estima de sumo interés esclarecer que la terminacién anticipada
por falta de notificaciéon de la agravacion del estado del riesgo prevista en el inciso
cuarto del articulo 1060 del Cédigo de Comercio no aplica en los contratos de
sequro de cumplimiento a favor de entidades estatales, no solo por la funcién
econémica que cumplen, sino también por oponerse al interés asegurable que
profesan, donde el deber de garantia se edifica en normas de orden publico que
no se pueden desconocer ni dejar sin efecto.

Para el desarrollo del anterior aserto, resulta imprescindible el examen del
contrato de seguro de cumplimiento desde dos perspectivas; la primera, referida
a la naturaleza misma de los seguros de esta clase y, la sequnda, relacionada
con un componente adicional y diferenciador de estos contratos cuando se pactan
a favor de una entidad publica, consistente en el interés asegurable u objeto
superior gue garantizan.

El primer plano aludido requiere traer de presente la naturaleza de la prestacion
pactada en el seguro de cumplimiento, por tratarse, como ya se vio, de una figura
que sirve de garantia para que el acreedor se proteja del perjuicio patrimonial
que le podria ocasionar el eventual incumplimiento de los compromisos
contractuales adquiridos por el deudor, en donde la aseguradora acoge dicho
riesgo —el incumplimiento— como propio, en retribucion del pago de una prima.
La particularidad del objeto del sequro de cumplimiento, en virtud de su funcién
econdémica y social, lo _ubica como una tipologia especial frente a los demas
seqguros, de cara a la cual le resultan inaplicables algunas reglas generales
dispuestas para ese segmento de contratos comerciales

No obstante, mds alla de que se trate de una atribucion prevista para la mayoria
de los contratos de seguro, las especiales connotaciones inmersas en el de
cumplimiento vedan su aplicacién respecto de éste, al contravenir el sentido
comun que_ensefla _que la garantia respecto del cumplimiento de una
obligaciéon no puede quedar al arbitrio y voluntarismo de quien la ampara
(el asequrador) o de quien esta llamado a cumplirla (el tomador, posicién
que en el caso de los contratos estatales la ocupa el contratista), desdibujando
su propdsito, al permitir, por ejemplo, que la aseguradora lo dé por culminado
dejando desprovisto de proteccidn al asegurado y ubicandolo en una posicion mas
nociva que la que tenia de forma previa a la suscripcion del seguro, pues
frustraria la expectativa y confianza adquirida en preservar su patrimonio.
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Este mismo panorama se despliega respecto del tomador —que, se reitera, cuando
el seguro se pacta a favor de la entidad publica contratante, es el contratista—,
pues no podria predicarse la existencia real de una garantia, si la proteccion del
patrimonio del asequrado —que es el acreedor de la obligacion— queda a merced
del capricho del sujeto cuya conducta es la generadora del riesgo, por el eventual
desconocimiento de las obligaciones que estan a su cargo.

Sino _que de forma igualmente determinante y coherente con ello, también
obedece y se explica en funcion del reconocimiento y trascendencia que revela el
interés asegurable abordado en las pdlizas que avalan el cumplimiento de los
contratos estatales, que no es otro que la protecciéon del patrimonio publico.

En efecto, entendiéndose que el interés asequrable que persigue el contrato de
seguro de cumplimiento no es otro que el objeto mismo de este negocio juridico
0, en otras palabras, el vinculo econédmico que se busca preservar por la amenaza
en la ocurrencia de uno o varios riesgos expresamente asumidos por la compafia
aseguradora, claro es avizorar que los seguros que con ese objeto se toman a
favor de la administracidon publica comportan una dptica especial dado el fin
cardinal por el gque propende la contratacion estatal de servir al interés general.

Sin dudarlo, el alcance de la pdliza de cumplimiento a favor de entidades publicas
no se reduce a avalar la observancia de obligaciones derivadas de un negocio
juridico, sino que constituye, realmente, una herramienta apropiada para
garantizar la satisfaccion de los cometidos que se buscan cubrir a través de la
contratacion estatal, mediante la conservacion del patrimonio que esta
inmiscuido en el negocio juridico, pues dicha garantia funciona como respaldo de
proteccion y reparacion del erario, en la medida que da confianza de la
indemnizacién que recibiria la entidad en caso de acaecimiento de los riesgos
amparados, lo cual provee la salvaguarda en la continua y eficiente la prestacion
de los servicios publicos a cargo de la entidad contratante

Bien se sabe que los méviles superiores que dan lugar a la contratacion del Estado
distan de los que persigue la negociacion entre particulares, puesto que los
primeros estan dirigidos a satisfacer el interés general, el cual es comun a todos
los que hacen parte de la organizacién social, mientras que entre los particulares
la finalidad esta dirigida a la consecucidon de objetivos meramente individuales,
derrotero _gue de ninguna forma puede perderse de vista en relacion con el
contrato de seguro que garantiza la observancia tales pactos negociales,
comoquiera que a la pdliza de cumplimiento se le comunica o participa de la
antedicha finalidad de asegurar la satisfaccion del interés general

Asi las cosas y dado que a la entidad estatal le corresponde cumplir con los fines
esenciales del Estado, para lo cual utiliza el contrato como medio eficiente para
su_consecucion al contar con la colaboracion de un tercero especializado en la
ejecucion del objeto requerido, es claro que surge el riesgo de que un eventual
desconocimiento de las obligaciones de aquél le pueda acarrear perjuicios, lo cual
eleva como una necesidad imperiosa contar con una garantia de asequramiento,
toda vez que los dafios patrimoniales que se le puedan causar no se circunscriben
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a afectar a un sujeto individual, sino a perturbar al colectivo que representa la
sociedad y la prosperidad comunal. Reflejo de esto se halla en normas de orden
publico y, por ende, de obligatoria observancia, que imponen a los contratistas
contar con una garantia que avale el cumplimiento de sus obligaciones, como es
apenas obvio, durante todo el tiempo que permanezca el riesgo de su
incumplimiento

En suma, el interés asegurable de la pdliza de cumplimiento a favor de entidades
estatales cobra una importancia superior, en tanto se halla directamente
vinculado a la necesidad de proteger el patrimonio publico que puede verse
afectado en el marco de la actividad contractual del Estado para resqguardario del
dafio que le puede ocasionar la posible desatencion de los compromisos
contractuales por parte del contratista34; de ahi que la imposibilidad de revocar
unilateralmente estas pdlizas se halle justificada, no solamente en el hecho de
que sirven de aval de cumplimiento de una obligacién, sino también y no menos
importante, en el hecho de que, por imperativo legal, el patrimonio publico debe
permanecer protegido durante todo el curso de la relacion negocial, y respecto
de las obligaciones de garantia, incluso después de ello. (..) (Resaltado y
subrayado nuestro)

Lo que claramente resalta la prohibicion de la compafiia de seguros en negarse a expedir
la pdliza, bajo la apariencia de estar analizando el riesgo, cuando la misma al momento
de suscribir la pdliza ya habia tenido la oportunidad de analizar el riesgo, y en
consecuencia de haber solicitado toda la documentacién necesaria para suscribir el
negocio aseguraticio.

En consecuencia la exigencia de solicitar el estado del contrato y del PAS iniciado en
enero, no podia constituirse como el elemento que sustenta la negativa de la Compania
y mas cuando estamos frente a una pdliza que por sus especiales connotaciones debe
garantizarse sin solucion de continuidad, o se desconoce que el contrato de seguro esta
especificamente regulado en normas del derecho comun, no puede perderse de vista
gue en lo que concierne al de cumplimiento a favor de entidades publicas, existen,
paralelamente, una serie de regulaciones especiales edificadas en razén de la funcion
gue esta llamado a cumplir y, no menos importante, en atencion al interés asegurable
gue motiva su celebracién; por tanto, resulta imperioso resaltar que, en estos casos, el
contrato no se rige integramente por una u otra normativa, sino que se integra de
ambas, es decir, se trata de un régimen mixto que, para ser coherente, impone,
necesariamente entender que las reglas del derecho privado que le resultan aplicables
son solamente aquellas que no se oponen o niegan la especialidad con la que deben
mirarse esta clase de seguros cuando se prestan en favor de las entidades estatales
contratantes.

Hecho que no puede trasladarse al contratista, ya que el mismo no es el encargado de
expedir la pdliza y quedd demostrado el deber de diligencia de CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN, en haber realizado las solicitudes pertinentes para lograr la
actualizacion de la garantia, proceso en el que inclusive tuvo que intervenir la
INTERVENTORIA, solicitando a la compafiia de seguros la expedicidon de las pélizas.
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Se hace evidente entonces bajo el correo electrénico del 26 de enero de 2024, que la
compafiia estaba supeditado la expedicion del anexo a la falta de informacién requerida
a la Entidad de si se habia declarado el incumplimiento del contrato, reiterase la
superioridad del interés asegurable que persigue la pdliza de cumplimiento estatal y la
obligatoria observancia de las normas de orden publico que establecen como imperativo
gue el cumplimiento de los contratos estatales debe estar avalado por una garantia Unica
-entre ellas, la mas comun, la pdliza de cumplimiento- , pues ello conduce a enfatizar
con toda contundencia que el patrimonio publico no puede desprotegerse, en tanto
denota la preservacion de un bien de interés de trascendencia colectiva, al constituirse
en la herramienta palpable que da cabida a la consecucion de los fines estatales, en pro
del interés general, y queda mas que claro que el consorcio obré de acuerdo con la
diligencia para el cumplimiento de esta obligacién y por otro lado, se solicitd la
suspension del contrato en vista de las demoras en la expedicidon de la actualizacion de
la poliza mediante OFICIO: CIPM-209 del 5 de febrero de 2024, para poder
ejecutar en debida el contrato de la referencia en el que siempre se estuvo en
disposicion de llevar al final de su ejecucion.

Por lo que claramente, nos encontramos ante una CAUSA EXTRANA en la ejecucién del
contrato, referida al hecho de un tercero, que implicé no lograr la ejecucion del
contrato en un término de alrededor de 2 meses, plazo que, bajo la presente
solicitud de prorroga, solicitamos sea concedido para finalizar con la ejecucion
del contrato y en el cual podremos dar por terminado a cabalidad la ejecucién
del mismo.

Derivado de lo anterior, y como quedaron sefialados en el hecho séptimo se presentaron
varias situaciones, resaltando puntualmente el hecho de la adquisicion de las
motobombas, la cual se podria extender a 45 dias minimo, los cuales se saldrian del
cronograma fijado para el (04) cuatro de abril del 2024.

III. ANEXOS

3.1. ACTA DE COMITE 22 DE MARZO DEL 2024

3.2. INFORME DE VISITA TECNICA 22 DE MARZO DEL 2024.

3.3. PLAN DE CONTINGENCIA CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN A 8 DIAS
3.4. CERTIFICACION MOTOBOMBAS

3.5. REPROGRAMACION 8 DIAS.

3.6. REPROGRAMACION A 60 DIAS

IV. SOLICITUD.

Una vez indicado a ustedes el resumen de la ejecucién y anexado el nuevo cronograma,
me permito solicitar formalmente PRORROGA, por término de: DOS MESES (60 dias),
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a fin de garantizar de manera efectiva y eficiente el cumplimiento del objeto del contrato,
se realizaria la terminacion de la obra en mencién. la cual no generara costos
adicionales para la Secretaria de Salud, en consideracion a que el contratista
propone asumir los costos de interventoria que se lleguen a causar por la
solicitud de tiempo adicional.

Cordialmente,

Carme lo Mendivil Tovar
CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR
C.C. 92.557.456 de Corozal
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT 901.583.472-2
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CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacién de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacién
de equipos de presién de agua

CALD \Y'
‘o Boetgm BE. ACTA DE REUNION
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Elaborado por: Wilson Roncancio Rodriguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Tema: Reunién Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Direccion / Oficina) Proceso
< Seguimiento Semanal a la Ejecucion de los Hitos
Interventoria establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores
Objetivo Fecha: UJieraes 22 ¢ Waes - zozd
Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ( )
Tipo de Orientacion () Acompaiiamiento ( )

reunién | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecuciéon de Primer Hito
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036
de 2022.

Modalidad: | Presencial 6¢) | virtual ( ) [ Mixta ()

Lugar: Bogota

Hora Inicio: G(.'oo o~

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Préxima Reunion:

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 3
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CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernizacién de la
red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovacién
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Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacioén y cierre de la reunién 1

2Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si() No ()

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Este formato sera utilizado para registrar la informacién relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccion/oficina que
organiza la reunién. =k

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunion, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el propésito principal de la reunién (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunién.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una

de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicién del lineamiento de
Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segln corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunion y la hora de finalizacion
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la préxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccién/oficina o proceso que cita la proxima
reunién. En caso contrario no aplica.

g
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TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunién y comentarios relevantes,
Incluyendo revisién de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunién. Recuerde que cuando ha}y continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido

del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y

aprobar el acta de reunién.

EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evalugr si se cumpligron los
objetivos de la reunién y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.
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BOGOTA, 22 DE MARZO DEL 2024.

SENORES.

CONSORCIO INGENIERO PATERMEN.
SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL.
CALLE 13 CON CRA 32.

ASUNTO - INFORME TECNICO.
CORDIAL SALUDO.

Por medio de la presente y referente a la cotizaciébn del suministro de
tuberia para la flauta principal y tres electrobombas NUEVAS marca EBARA
de 10.0HP se informa que se estan verificando costos con proveedor para
poder enviar esta cotizaciébn actualizada ya que las motobombas son
importadas.

Nota: se informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9
semanas (dias habiles — calendario).

Cualquier duda o inquietud con gusto la atenderemos.
Gracias por su amable atencion.

ATENTAMENTE,

ARNULFO ESCOBAR
ARBOMBAS SAS
830.071.611-5

Cll 16D # 96G — 64 PISO 2
4151446

www.arbombasltda.com

lombxa



CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT: 901.583.472-2

INFORME DE VISITA TECNICA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOTANO SECRETARIA DE
SALUD

24 DE MARZO DEL 2024

Calle 32 A No. 36 — 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejito - Teléfono: 3044939643
e-mail. everjosepaternina@gmail.com
Sincelejo —Sucre
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT: 901.583.472-2

INTRODUCCION

PROPOSITO DE LA VISITA:

Observar de acuerdo con el presupuesto que tiene como objeto
‘“MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE
PRESION DE AGUA”.

Esta visita técnica se realiza en acatamiento de lo dispuesto a las actividades
por realizar de acuerdo a los cumplimientos del contrato relacionados por el
contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN e INTERVENTORIA PCG
INGENIEROS acompafiado de la supervisora del contrato de la entidad.

Una vez realizada la vista técnica por parte del ingeniero residente por parte del
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en las instalaciones del edificio
administrativo de la secretaria de salud, constituyen el instrumento mas
importante para el control de calidad de estas obras y/o actividades a realizar,
por lo tanto, deben cumplir como minimo con todos los requerimientos que
establece el pliego de condiciones de licitacion aplicable.

En el siguiente cuadro se resume la visita realizada por el equipo del
CONSORCIO PATERMEN durante esta visita técnica.

CRONOGRAMA DE LA VISITA:

FECHA Y LUGAR DE
VISITA

PROCESO OBSERVADO

REPRESENTANTES DEL
CONSROCIO

22-03-2024
SOTANO Y EDIFICIO
ADMNISTRATIVO

Requisitos para ejecucion
de obra.

Oscar lvan Salamanca
Ing residente consorcio
patermen
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NIT: 901.583.472-2
2. RESUMEN

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOTANO DE LA SECRETARIA DE SALUD.

UBICACION: cra 32 # 12-61

INTERVENTORIA PCG INGENIEROS: Wilson Ricardo Roncancio
Ing. Residente de interventoria

LICITACION: MODERNIZACION DE LA RED
DE AGUA POTABLE DEL
CENTRO DISTRITAL DE SALUD,
INLCUYE RENOVACION DE LOS
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

NUMERO DE CONTRATO: 3644036 DE 2022

FECHA DE LA VISITA: 22 de marzo de 2024

PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TECNICA: CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar Salamanca
Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendafio y Aldemar por el
INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian Fabian Ibafies, Wilson
Roncancio, Mario Flores.

PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita técnica en
las instalaciones de la secretaria de salud, para observar respecto al
cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato relacionado y sus
respectivas aclaraciones con respecto a la ejecucion. Adicionalmente se
manifestd a la interventoria el plan de manejo de contingencia que se tenia
previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4 de abril del 2024.

Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas en las
instalaciones del edificio administrativo; especificamente se verifico los bafios
del segundo piso los cuales no han sido intervenidos; por consiguiente la
interventoria manifiesta realizar un plan de contingencia actualizado de acuerdo
a las actividades del contrato para asi dar cumplimiento del mismo.

Una vez realizada la inspeccion en las instalaciones se da a conocer las
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024; cabe recalcar que
los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue posible realizar la vista de
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verificar los faltantes por motivo de permisos; una vez recorrido el sitio de s6tano
y edificio administrativo se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo
al 2 de Abril del 2024 que se pueden verificar en anexo 1.

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que para
intervenir y realizar las actividades programadas, como contratista del contrato
se compromete a tener los insumos que se van a utilizar, para esto en el
siguiente cuadro se comparte el listado del material faltante y el personal que
va intervenir con su respectiva duracion de tiempo.

PEGACOR BLTO 32 Barios de hombre y mujeres edificio Administrafivo

FLUXOMETROS PARA ORINAL TOS-54V UN 3 Barios de hombre y mujeres edificio Administrativo
FLUXOMETROS PARA SANITARIOS TSS54 S UN 10 | Bafios de hombre y mujeres edificio Administrativo
GRIFO DE SENSOR LAVAMANOS FUNCIONAL CROMADO UN 10 Barios de hombre y mujeres edificio Administrafivo

4 OFICIAL 7 BANO HOMBRES

5 AYUDANTES 7 BANOS MUJERES
1 MAESTRO DE OBRA 7 GENERAL
1 INGENIERO RESIDENTE 7 GENERAL
1 SISO 7 GENERAL

Es necesario aclarar que una vez el personal ingresado al area a intervenir se
trabajaran los dias consecutivos sin descanso por motivo de festivos.
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3. CONCLUSIONES

Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se presenta por
medio de este documento el plan de contingencia actualizado dando salvedad
a la solicitud realizada por interventoria de acuerdo a la inspeccién realizada
aclarando lo siguiente:

1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios
hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para ingresar
a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en la actualizacion
de la matriz de contingencia no se va ver reflejada.

2. El &rea de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la secretaria
de salud es un area restringida por el uso de la misma; me explico en esta
seccién se manejan muestras de todo tipo de bacterias por lo tanto el
personal que va ingresar alli, se tiene que proteger e intervenir con trajes
adecuado para evitar cualquier tipo de infeccidn; por este motivo no se
puede dar una duracion con respecto a la actividad e intervencion que se
tiene que realizar esta area.

3. Para el area de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se contemplo
que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad para desocupar los
tanques; por lo cual la misma entidad manifesté que para realizar la
actividad, se requiere de dos dias para desocupar los tanques; para este
caso la entidad manifestd pasar un informe técnico y detallado para poder
coordinar esta actividad.

4. Se deben implementar buenas practicas de limpieza y orden, con el fin de
mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y testigos que se
almacenan, asi como de los equipos que se encuentran instalados en
este laboratorio.

5. En el documento respalda la actualizacion del plan de contingencia
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que este
las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto al tiempo
estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la obligacion de
velar por el cumplimiento de los términos contractuales.
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ANEXO 1
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SALDO POR EJECUTAR

ITEM ACTIVIDADES UND. CANT.sotano inistrativo i totales VR UNITARIO VR TOTAL
PROGRAMACION SEMANAL
1 PRELIMINARES
11 Trazo y replanteo inicial ™ML 0,00 S 456,00 $0,00 26 DE MARZO AL 2 ABRIL
1.10 Demolicién enchape muro (incluye retiro y disposicién final) M2 25,43 145,16 170,59 $7.552,00 $1.288.295,68 $1.288.295,68
111 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 32,00 114,00 146,00 $6.247,00 $912.062,00 $912.062,00
$0,00
$ 0,00
1.14 Desmonte de mesén lavamanos en bafios incluye desmonte de espejo UND 0,00 15,00 15,00 $37.960,00 $ 569.400,00 $ 569.400,00
0,00 $0,00
1.16 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 131,88 1279,78 1411,66 $2.214,00 $3.125.415,24 $3.125.415,24
1.17 z:::;zdé"/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de agua UND 3,00 3,00 6,00 $44.271,00 $ 265.626,00 $ 265.626,00
118 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de agua potable ML 0,50 130,15 130,65 $3.659,00 $478.048,35 $478.048,35|
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM _
NP-16 ML CUYE TODOS LOS ACCRSORIOS DE INSTALACION) M2 8,64 8,64 $274.168,00 $2.368.811,52 $2.368.811,52
a ENCHAPES
Suministro e instalacion de enchape pared ceramica semibrillante de 25
a1 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y . M2 129,96 129,96 $ 60.879,00 $7.911.834,84 $7.911.834,84
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie,
filos y dilataciones.
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de 25
x4 ] h h
201 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y . ML 39,26 39,26 $30.001,00] $1.177.839,26 $1.177.839,26
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie,
filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
5 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $0,00
oa Suministro e instalacién de griferia para lavamanos Institucional D o < 500.033 < 8.000.330,00 SOERET
clectrénica Eco Smart o similar con sensor automatico
5.2 Suministro e instalacién de fluxémetro con sensor automatico Orinal UND 3 $ 2.084.418 $ 6.253.254,00 $6.253.254,00
5.3 Suministro e instalacién de griferia para sanitarios con sensor automatico UND 10 B 2.024.836 $20.248.360,00| $20.248.360,00|
54 Suministro e i de griferia para lavaplatos UND ,00]
55 Suministro e 5n de griferia para ducha UND > s 19.213,00 $ 238.426,00 S 438.426,00]
s INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $0,00
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA
NP-2 e A i s M e On A M2 175,92 $ 158.205 $27.831.423,60 $27.831.423,60|

20,
{  SGAR IVAN SALAMANGA G
NG REB I ENTE GBI e ERE® PATERMEN
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PLAN DE CONTINGENCIA AJU 0 ARALA
REESTRUCTURACION DE LOS PLANE 'RABAJO PARA
OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OB H 'EL PROYECTO
DE MODERNIZACION DE LA RED DE ! | POTABLE DEL
CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INt( ., NOVACION

DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUAJC 4 MECANISMO |

PARA RESTABLECER LA LINEA 'l[‘ 3 0 DE LA |

EJECUCION CONTRACTUAL EN CUME NTO DE RU/’T

CRITICA

GENERALIDADES DEL PLAN

Jun 23, 2023 4:54:42 PM
Puente Aranda

Bogota
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PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO PARA LA REESTRUCTURACION DE LOS
PLANES DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE
AGUA, COMO MECANISMO PARA RESTABLECER LA LINEA DE TIEMPO DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRITICA.

NTRATO DE OBRA PUBLICA

:g COI.P(?CNT:.36440L;6 c DE FECHA: 28 de Abril de 2022

CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

INTERVENTOR: PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D’EL

OBJETO: CENTRO DISTRITAL DI? SALUD, INCLUYE RENOVACION
DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 2 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA Y GENERALIDADES DEL PLAN
1. GENERALIDADES

A la fecha 25 de Marzo de 2024, se tiene un avance real de 38,08%, Se debe reprogramar
la ejecucion de las actividades en el plazo restante de 8 dias, para lo cual se requiere
ajustar la reprogramacion hecha a partir de la fecha de entrada al sitio de la obra, es
decir, a partir del dia 26 de Marzo de 2024.

De acuerdo a la visita técnica sostenida el dia 22 de Marzo de 2024, se tienen las
siguientes premisas:

Segun la vista técnica descrita, y ante la solicitud de un diagndstico general del estado de
las obras ejecutadas, y de los posibles espacios a intervenir, el residente de obra, presenta
un informe de visita técnica, el cual se anexa al presente, y que, en uno de sus apartes,
estipula:

PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TECNICA: CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN 1Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar
Salamanca Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendafio
y Aldemar por el INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian
Fabian Ibafes, Wilson Roncancio, Mario Flores.

PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita
técnica en las instalaciones de la secretaria de salud, para observar
respecto al cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato
relacionado y sus respectivas aclaraciones con respecto a la ejecucion.
Adicionalmente se manifesto a la interventoria el plan de manejo de
contingencia que se tenia previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4
de abril del 2024.
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Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas
en las instalaciones del edificio administrativo; especificamente se
verifico los bafios del segundo piso los cuales no han sido intervenidos;
por consiguiente la interventoria manifiesta realizar un plan de
contingencia actualizado de acuerdo a las actividades del contrato para
asi dar cumplimiento del mismo.

Una vez realizada la inspeccidon en las instalaciones se da a conocer las
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024, cabe
recalcar que los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue
posible realizar la vista de verificar los faltantes por motivo de
permisos; una vez recorrido el sitio de sétano y edificio administrativo
se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo al 2 de Abril del
2024 que se pueden verificar en anexo 1.

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que
para intervenir y realizar las actividades programadas, como
contratista del contrato se compromete a tener los insumos que se van
a utilizar, para esto en el siguiente cuadro se comparte el listado del
material faltante y el personal que va intervenir con su respectiva
duracién de tiempo.

Dentro de ese informe técnico, se dan las siguientes conclusiones:
3. CONCLUSIONES

Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se
presenta por medio de este documento el plan de contingencia
actualizado dando salvedad a la solicitud realizada por interventoria de
acuerdo a la inspeccion realizada aclarando lo siguiente:

1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios
hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para
ingresar a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en
la actualizacion de la matriz de contingencia no se va ver reflejada.

2. El area de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la
secretaria de salud es un area restringida por el uso de la misma; me
explico en esta seccion se manejan muestras de todo tipo de bacterias
por lo tanto el personal que va ingresar alli, se tiene que proteger e
intervenir con trajes adecuado para evitar cualquier tipo de infeccién;
por este motivo no se puede dar una duracién con respecto a la
actividad e intervencion que se tiene que realizar esta area.

3. Para el area de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se
contemplé que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad
para desocupar los tanques; por lo cual la misma entidad manifesté
que para realizar la actividad, se requiere de dos dias para desocupar
los tanques; para este caso la entidad manifesté pasar un informe
técnico y detallado para poder coordinar esta actividad.

4. Se deben implementar buenas practicas de limpieza y orden, con el
fin de mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y
testigos que se almacenan, asi como de los equipos que se encuentran
instalados en este laboratorio.

5. En el documento respalda la actualizacién del plan de contingencia
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que
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este las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto
al tiempo estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la
obligacién de velar por el cumplimiento de los términos contractuales.

Por otro lado, en el acta de reunién, sostenida el dia 22 de Marzo de 2024, se apunté lo
siguiente:
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De todo lo anotado anteriormente, se tienen varias conjeturas, asi:

Que existen zonas o frentes de intervencion, que no pudieron ser verificados en la visita,
como son: EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2, EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4 vy
LABORATORIO, y que para su acceso se necesita de permisos especiales, con lo cual estas
actividades no seran tenidas en cuenta para la ejecucion del plan de contingencia
planteado, pero si solicitaremos los permisos correspondientes para entrar a evaluar los
sitios a intervenir en estos dos frentes.

Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita realizada,
junto con la interventoria de las obras: S6tano y Administrativo, y debido al plazo restante
de 8 dias, solo se podran ejecutar algunas actividades, debido a que el suministro de
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algunos materiales es casi imposible tenerlos en esta fecha de Semana Santa, por lo tanto,
programar actividades sin tener disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, seria
incoherente y estaria en contra de las directrices dictaminadas por |la entidad contratante,
ya que se requiere de tener tanto el material como la logistica necesaria para garantizar
que las actividades que se programen si van a ser ejecutadas, y no dejar actividades
inconclusas que atenten contra la movilidad y estadia de los usuarios de estas
edificaciones.

Que para la actividad de impermeabilizaciéon de los tanques de agua existentes, se
requiere de dos dias para desocupar los mismos; para este caso la entidad manifesté
pasar un informe técnico y detallado para poder coordinar esta actividad, y al existir cuatro
tanques de almacenamiento subdivididos, tendriamos una excedencia en cuanto a la
duracion de esta actividad, sobre el plazo restante de 8 dias, por lo tanto, se tendria como
prioridad la impermeabilizacion de 1 solo tanque de almacenamiento, o lo que es lo
mismo, de aproximadamente 176 m2 de impermeabilizacidon, sobre los 703,71 m2
contratados de este item, de dicha actividad es imposible la ejecucién de un cantidad
mayor, debido a lo descrito anteriormente.

En cuanto a la actividad NP-4 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO,
TUBERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), se tiene ya la certeza de cuanto puede durar
dicha actividad, ya que consta de un suministro de equipos, los cuales son importados,
teniendo presente sus especificaciones técnicas, y al hacer la respectiva solicitud de
cotizacién, a la empresa que importa estos equipos, se tiene una respuesta en donde se
informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9 semanas (dias habiles
- calendario), sin embargo en conversacion telefénica sostenida con el gerente de la
empresa, se podria contar con un tiempo maximo de 45 dias calendario para suministrar
dichos equipos, este plazo que excede el restante de 8 dias, con lo cual dicha actividad
no puede reprogramarse, ni mucho menos incluirse dentro del plan de contingencia.

Con todo lo descrito anteriormente, solo se podra incluir en este plan de contingencia,
algunas actividades de tres frentes identificados: Sétano, Administrativo y Tanques, ya
que seria imposible reprogramar todas las actividades por ejecutar, en un plazo restante
de 8 dias, aun teniendo los recursos, pero que por efectos de logistica, de suministro de
materiales, y demas, resultan un obstaculo para su terminacion, concluyendo entonces
que, en un plazo mayor, si se podrian ejecutar todas las actividades, sin embargo no se
puede meter dentro de un plan de contingencia y de una reprogramacion, obras o
actividades que no van a poder cumplirse.

2. ACTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL PROYECTO QUE RALENTIZAN EL
PROGRAMA DE OBRA:

Se reprograman nuevamente las actividades, con un plazo limitado de 8 dias, en vista de
eso, no se analizarad ninguna actividad perteneciente a la ruta critica.

La reprogramacion general de las actividades, quedara asi:
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
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Reprogramacion de las obras con plazo de 8 dias

Por lo anterior, se debe armar el plan de contingencia con Las actividades anteriormente
mencionadas del presupuesto, con una duracion total de 8 dias:

Id MNombre de tarea Duracidn Comienzo Fin mes 5
Li] s14 | 515 | 516 | 817
0 MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL 8 dias? mar 26/03/24 mar 2/04/24 pr—— 0%
CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE
RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE
AGUA
1 ..‘ SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES 7 dias mar 26/03/24 lun 1/04/24 p— 0%
26 ADMINISTRATIVO 8 dias? mar 26/03/24 mar 2/04/24 p— 0%
458 TANQUES 1 dia mar 2/04/24 mar 2/04/24 w 0%
52 ACTIVIDADES NO PREVISTAS 3 dias sab 30/03/24 lun 1/04/24 - 0%
7
3. META DE PRODUCCION PARA ALCANZAR EL AVANCE PROGRAMADO EN

TAREAS ATRASADAS

Por contingencia solo se puede ejecutar aproximadamente el 8,41% distribuido en el plan
de trabajo desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17
(hasta 4 Abril de 2024), de acuerdo con la tabla de actividades factibles de realizar.
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Se tendrian los frentes de obra mencionados, asi:

ITEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES
ADMINISTRATIVO

TANQUES

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

=z
ZIm>»

En concordancia de lo anterior se tendrian 2 frentes de trabajo, y como medida de
contingencia se tendran 2 cuadrillas de trabajo, una para cada frente, compuesta por:

Una cuadrilla principal: 1 Maestro de obra, 1 plomero, 1 oficial, 2 ayudantes (Cuadrilla

gue comandara la ejecucién total de las obras)

Cuadrilla 2: 1 Oficial, 2 ayudantes c/u

Para los trabajos especializados se tendran dos cuadrillas adicionales:

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE

MATERIALES MANO DE OBRA: 2 técnicos, 1 ayudante.

En concordancia de lo anterior, implementariamos las siguientes medidas de contingencia:

ITEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSION
$818.576,18
A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES

$52.219.126,71

E ADMINISTRATIVO

$ 27.832.610,00

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NP-H  TaANQUES

MEDIDA DE CONTINGENCIA

Cuadrilla 2
Se cuenta con material minimo para
ejecutar esta actividad

Cuadrilla 1

Se intervendran 2 bafios.

Se tiene disponibilidad del Suministro de
griferia  para sanitarios con sensor
automatico.

Se tiene enchape disponible en bodega.

Cuadrilla Especial (tanques)

En la impermeabilizacién de tanque con
método de membrana PVC, se tiene una
cuadrilla especializada para su ejecucion,
ademas se cuenta con todo el material o
insumo necesario tales como: MEMBRANA
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE
LIFE; GEOTEXTIL PARA PISO NT 1600 S;
PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE
PERIMETRAL, se tiene disponibilidad de
este material.

Solo se puede ejecutar la
impermeabilizacién de un solo tanque de
agua, con lo cual se debe solicitar el vaciado
de un tanque, para entrar a sitio a ejecutar
dicha actividad.
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Cabe anotar que, para adoptar estas medidas de contingencia, el contratista cuenta con
los recursos de inversion para inyectarlos de manera inmediata en la ejecucién de las
obras.
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4. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES:

Se programaran las actividades, desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4 Abril de
2024), asi:

SALDD POR EIECUTAR
ITEM ACTIVIDADES LN CANT. sofang administratro cantidades totales WA UITARIO VR TOTAL
PROCEEAMACION SERARAL
L SRELMINARES
T . L C 3 00 WAADC AL 7 ABEL
11 - u ot - ’ = IR TE T
11 5 ’ | 2 00 47 $ B12.082.08 5 aL208,00
S0,
$ 0,00
11 b 5 = a1 2.0 130 e [ £ 400,00 5 6,400,800
0,0
118 T i ' e ] ML 131,88 17T L2204, 112542534 53125415, 34
11 mocnP o = i - N v08 = 4 44 77100 § 78 E3E 00 L MLAMN D
118 miL 8,56 130,12 [ETLET § aTH.DAL TS LEIT IR
NF-1B ' e fzm 1 LEE TP L]
¥
3 10,58 119, 5 BLETRE0 £ 7RI 84 57 ALLAMM
miL 2 4 30.300,00 £ 1177 R 38 L ITTAN, 3
. [En regetn S pumics hidrasko
] | et e acoeies sEDROSARITARIAS o
sminatro 8 e lscién So griers pars lvemancs mbitscons
_. LN 1 B §1.000.130,00
- - L % oK RN
wirmits s a "

1 LN 1 5 1034 098 4 T 140 95500 £ 30 M0 380,00
] u imta s = — L S0
uninaito 8 inmte scisn Se griferis pers Suchs LI a - ] 21813300 5 438 47800 5 4304 38,00
[ IMSTALACICNES F TARIAS 30,00

MPEPMEADILITAC 0N OF TANOUE COR WE TO00 DL MESPUA,
NF-2 -,.r_--rl-:. |1IH .:_: = & 1-, B . ‘ " L | 17382 §327.831.473,80
TOTAL 5 B0.BAS. 126,49

Con base en estos planteamientos se podra alcanzar una meta del 8,41%, de la inversion faltante.

Son anexos al presente:
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Informe técnico de visita de obra, realizado por el residente de obra (basados en la visita realizada junto con interventoria)
Acta de visita técnica

Informe cotizacién bombas

Reprogramacion de las obras en formato Project

Programa de inversiones

Cordialmente,

Ca,me (o HCVI JIVIY Tovar
CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR

C.C. 92.557.456 de Corozal
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT 901.583.472-2
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MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

TEM DESCRIPCION DURACION[HOLGURA] _ ID Vriten  [DECESQ SUCESORES
ORIGINAL DH PROJECT
@ 17 20 23 26 29 1 7 10
E LA RED DE AGUA' 8 dias? 0 dias? 0 $ 304.279.699,00( 8 dias? — — v
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS |
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA |
S A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS 7 dias 1dia 1 $7.775.841,00] 7 dias 1 dia
- EXTERIORES . T
1 PRELIMINARES 4 dias 1 dia 2 $ 1.598.501,00| 4 dias i o 1dia
110 Demolicién enchape muro (incluye retiro 2dias 1 dia 3 $192.047,00] 456,78 2 dias 1dia
v disposicion fnal) .
& 111 Desmonte de griferia de aparatos sanitar[ 2 dias’ 4 dias 4 $199.904,000 3 2 dias 4 dias
& 112 Desmonte y/o montaje de laminas de 1dia 5 dias. 5 $ 773.630,00] 3 1dia 5 dias
cielo raso
Fy 113 Desmonte de cielo raso, (Incluye 1dia 5dias 6 $ 6.295,00| 3 1 dia 5 dias
estructura y demas elementos que la
Fy 116 Retiro de tuberia existente incluye. 1dia 2dias 7 $291.982,00| 3 16 1 dia 2 dias
desmonte de griferia y acarreo
& 147 Perforacién/pases en placa de concreto 1dia 1 dia 8 $132813000 3 9 1 dia 1 dia
reforzado para tuberia de agua potable
3 118 Regatas sobre muros para ubicacion de Tdia 1dia 9 $1.830,000 8 22 1 dia 1dia
tuberia de agua potable
4 1dia 2 dias 10 $ 152.806,00| ‘ 1 dia a 2dias
& 4.1 ‘Suministro e instalacion de enchape par| 1dia 2dias 1 $152.806,000 16 19 1 dia a 2dias
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)| 1dia 2 dias 12 $ 222.200,00| 1 dia 2 dias
5.1 Suministro e instalacion de griferia paralj 0 dias 5 dias 13 16CC [ 5 dias
52 ‘Suministro e instalacion de fluxometro co| 0 dias, 5dias 14 16CC | 5 dias
53 Suministro e instalacion de griferia para | 0 dias 5 dias 15 16CC 5 dias
Fy 54 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 1dia 2dias 16 $ 222.200,00| 7 13CC;14CC;15CC;17CC; 11 1 di 2 dias
55 Suministro e instalacion de griferia para | 0 dias. 5 dias. 17 $0,00[ 16CC 5 dias
6 CIELO RASO 1dia 2 dias 18 $ 117.259,00| 2 dias
Fy 6.1 Suministro e instalacién de cielo raso en 1dia 2dias 19 $117.259.00 11 2 dias
7 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 dias 1 dia 20 $ 5.536.072,00|
71 Suministro e instalacién de acometida en| 0 dias’ 4 dias 21 $0,00[ 22CcC 4 dias
& 72 Suministro e instalacion de punto 2dias 1dia 22 $5.416.607,00| 9 21CC;23CC
elécirico para funcionamiento de grferia
Gon sensor automatico en cable
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye
tubers, soportes y accesorios de
i
& 73 Suministro e instalacion de breaker 2dias 1dia 23 $119.465,000 22CC 25
monopolar de 15 amp en tablero
eléctrico existente ((ncluye accesorios de
8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1dia 1 dia 24 $ 149.003,00| 1 dia
& 82 Instalacién de mesdn area de cafeteria 1dia 1 dia 25 $149.003,000 23 1 dia
E ADMINISTRATIVO 8 dias? 0 dias? 26 $ 181.598.617,00| 8 dias? ‘
33 PRELIMINARES 5 dias 0 dias. 27 $ 6.443.045,00( 5 dias Q
110 Demolicién enchape muro (incluye retiro 2dias 0 dias 28 $1.096.248,00| 29;30;31;32,:33 2 dias
v disposicion fnal)
& 333 Desmonte de griferia de aparatos sanitar[ 2 dias’ 4 dias 29 $712.158,000 28 4 dias
- 336 Desmonte de meson lavamanos en bafio| 2 dias 4 dias 30 $ 569.400,00| 28 4 dias
- 337 Desmonte de meson en areas de cafeter| 2 dias. 4 dias 31 $146.555,00 28 4 dias
& 338 Retiro de tuberia existente incluye 2dias 2dias 32 $2.833.433,00| 28 39:40:41,42,43,44,46:47:48
desmonte de griferia y acarreo
& 33.9 Perforacién/pases en placa de concreto 1dia 0 dias 33 $132.813,00| 28 34
reforzado para tuberia de agua potable
& 33.10 Regatas sobre muros para ubicacién de 2dias 0dias 34 $952.438,00| 33 36,37
tuberia de agua potable
36 3 dias 0 dias. 35 $ 20.185.849,00|
& 36.1 ‘Suministro e instalacion de enchape par| 1dia 2dias 36 $298.453000 34 2 dias
& 36,2 Suministro e instalacion de enchape. 3dias Odias 37 $19.887.396,00] 34
pared ceramica semibrilante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento
para enchape y bogila,alistado de
muros para enchape, incluye picada en
la supefficie, filos y dilataciones. (En
__regatas de ountos hidrduli
37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS| 2 dias? 2 dias? 38 $ 151.360.668,00| 2 dias?
Fy 371 Suministro e instalacion de griferia para 2dias 2dias 39 $26.401.089,000 32 2 dias
lavamanos Instiucional lectrénica Eco .
Smart o similar con sensor automatico
& 372 Suministro e instalacion de fluxémetro 2 dias 2dias 40 $ 12.506.508,00| 32 2 dias
‘con sensor automatico Orinal T
- 373 Suministro e instalacion de griferia para 2 dias 2dias 41 $109.341.266,00| 32 2 dias
sanitarios con sensor automéiico »
Fy 374 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 1dia? 3 dias? 42 $555.500,00 32 3 dias?
I 3 375 Suministro e instalacion de griferia para 2 dias. 2 dias 43 $1.096.065,00 32 2 dias
Fy 376 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 1dia 3dias 44 $1.460.240,00 32 3 dias
39 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 dias 2 dias 45 $ 3.609.!155‘001 2 dias
39.1 Suministro e instalacion de acometida en| 0 dias’ 4 dias 46 $000 32 4 dias
Fy 392 Suministro e instalacién de punto eléctric] 2dias 2dias 47 $3537.376,000 32 2 dias
- 39.3 ‘Suministro e instalacion de breaker mond Tdia 3dias 48 $71 679,0‘01 32 3 dias
H TANQUES 1dia 0 dias 49 $ 3.574.800,00| 1 dia
50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION 1dia 0 dias. 50 $ 3.574.800,00| 1dia
& 50.1 Limpieza y desinfeccion de tanque de’ 1dia 0dias 51 $ 3.674.800,00| 53 1dia
agua potable
NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS 3 dias 0 dias. 52 $ 111.330.441,00| 3 dias i {
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ......... Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo | I—
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) [eEZ2Z]\ Progreso En Duracién Tarea Resumen Resumen inactivo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid ......... Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual <&
Division Tarea Normal NO Critica ~ ......... Hito Tarea Resumida (Recogida) O=====@ Hito Tarea Resumen solo duracion ..
Progreso En Duracion Tareas Normales =— Progreso En Duracién Tarea Resumida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual ®
Progreso En Costos Tareas Normales mssssmss Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual L 4
Hito Tareas Normales @——@® a Resumida (Recogida) Tarea Prevista Linea de Base solo el comienzo —
Holgura Total oo TareaExterna o Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base mssssss  Hito Tarea Externa Q=== Hito de Linea de Base Tareas externas <o
Posposicién Previsto a Real Linea de Base s Fecha Limite Q=== Tarea Prevista Linea de Base Hito externo ]
Resumen General gmm—— Agrupar por Sintesis (L Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 4
Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida) Tarea Resumen Ruta Critica A Divisién Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA <
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MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Resumen General

Agrupar por Sintesis

TEM DESCRIPCION DURACION|HOLGURA| Vriten  [DECESQ SUCESORES
ORIGINAL DH R
17 | 20 | 23 | 26 | 29 1 7
NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON 3dias. 0 dias $ 111.330.441,00] 51 | | } | 3 dias }
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE | |
MATERIALES MANO DE OBRA | |
Tarea Normal Ruta Critica Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ......... Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo | I—
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) [eEZ2Z]\ Progreso En Duracién Tarea Resumen Resumen inactivo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid ......... Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual <&
Division Tarea Normal NO Critica ~ ......... Hito Tarea Resumida (Recogida) O=====@ Hito Tarea Resumen solo duraciébn
Progreso En Duracion Tareas Normales =— Progreso En Duracién Tarea Resumida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual ®
Progreso En Costos Tareas Normales mssssmss Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual L 4
Hito Tareas Normales @——@® a Resumida (Recogida) Tarea Prevista Linea de Base solo el comienzo —
Holgura Total a___a TareaExterna o Divisién Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base mssssss  Hito Tarea Externa Q=== Hito de Linea de Base Tareas externas <&
Posposicién Previsto a Real Linea de Base Fecha Limite Q=== Tarea Prevista Linea de Base Hito externo ]
(L Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 2
AN

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

Tarea Resumen Ruta Critica

Divisién Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA <

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM
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MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

\EZEEEEY/ Tarea Resumen Ruta Critica

(NN Divisién Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA <

TTEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA] _ ID Vriten  JDECESQ SUCESORES
ORIGINAL DH PROJECT abril 2024
| 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19
DE LA RED DE AGUA 65 dias? 0 dias?, 0 $ 962.025.524,25) —
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA
] REVISION DE EJECUCION DE OBRA 3 dias 0 dias 1 $0,00| (59:113;170;: ;279;331;345;
- A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS 21 dias 0 dias. 3 $ 10.494.051,00| 1 i
EXTERIORES
1 PRELIMINARES 14 dias 0 dias 4 $ 1.598.501,00| ,
1.1 Trazo y replanteo inicial 0 dias 62 dias 5 $0,00]
12 ‘demolicion de pavimento asfaltico 0 dias 62 dias 6 $0,00|
(incluye cargue). No incluye transporte y
disposicion final de sobrantes
13 eliro de adoguin sobre mortero 0dias 62 dias 7 50.00[
14 levantamiento y reutilizacion de adoquin. 0 dias 62 dias 8 $0,00|
Incluye todos Ios Gostos de suministro
de levantamiento de ladrilo existente.
transporte, bodegaje y reinstalacion una
vez culminadas Ias labores de
instalacion de tuberia. (reutilizacion de
15 xcavacion manual para redes 0 dias 62 dias 9 50.00[ )
profundidad 0m-2m (incluye cargue)
16 Transporte y disposicion final de 0 dias 62 dias 10 $0,00] [O)
escombros en sitio autorizado (distancia
de transporte 21 km). A distancia mayor
del acarreo libre (90m) en sitio
autorizado por a entdad ambiental
7 imprimacion con emulsion asfalica 0 dias 62 dias T 50,00 )
CRR-1 (Suministro, barrido superficie y
18 Parcheo en pavimento flexible (incluye: 0 dias 62 dias 12 $0,00| @
core, demolicién, cargue, ransporte y
disposicion final de escombros,
imprimacion, suministro, extendido y.
compactacén mecanica de mezcla
19 Relleno manual con recebo compactado 0 dias 62 dias 13
= 110 Demolicién enchape muro (incluye retiro 2 dias 60 dias 14
y disposicién final)
= 11 Desmonte de griferia de aparatos sanitar| 2 dias 60 dias 15
= 112 Desmonte ylo montaje de laminas de 5dias 0Odias 16 7
cielo raso
= 113 Desmonte de cielo raso, (Incluye Tdia Odias 17 16 20
estructura y demas elementos que la
) Desmonte de meson favamanos en Odias 62 dias 7
bafios incluye desmonte de espejo
1.15 Desmonte de meson en areas de 0 dias 62 dias 19
calelerias incluye desmonte de.
- 1.16 Retiro de tuberia existente incluye 4 dias 0dias 20 $291.982,00| 17 24 4 dias
desmonte de griferia y acarreo
- 117 Perforacin/pases en placa de concreto 1dia 48 dias 21 $132.813,00| 32 1 dia
reforzado para tuberia de agua potable
- 1.18 Regatas sobre muros para ubicacion de 1dia 0 dias 22 $ 1.830,00| 32 54 1dia ——
tuberia de agua potable £
2 RED HIDRAULICA 3 dias 0 dias 23 §2.718.210,00] 3 dias (e—
- 21 TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria 1dia 0 dias 24 [26CC;27CC;28CC;29CC;30CC]| 1 dig~
-Red de suministro (Incluye instalacién
y accesorios).
= 22 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria 1dia 51 dias 25 §$37.165,000 24CC 1 did
- 23 TUBERIA PVC-P RDE 135 1" Agua Frig 1dia 51 dias 26 $159. 621,001 24CC 1 did
= 24 TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua F| Tdia 51 dias 27 $11.787,000 24CC 1 dia
= 25 TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria { 1dia 51 dias 28 $182.378,000 24CC 1 did
- 2.6 TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua F| 1dia 51 dias 29 $148.060,00( 24CC 1 dig
= 27 TUBERIA PVC-P RDE 21 3" Agua Fria { 1dia 51 dias 30 $102.519,00] 24CC 1 dia
- 28 TUBERIA PVC-P RDE 21 4' Agua Fria { 1dia 0 dias 31 $32 329.001 24CC 32 1 di
= 29 PUNTO AGUA FRIA 172 PVC-P (Inclu| 2 dias 0dias 32 §361816,00 31 33CC;34CC;22;21,4348 2 diasi—.
= 2.10 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluyq 1dia 50 dias 33 $282.624,000 32CC 1 dia
£y 211 PUNTO AGUA FRIA 11/4" PVC -P (Inq| 1dia 50 dias 34 $94.869,00 32CC [C;36CC;37CC;39CC;38CC;41 1dig
FA 212 REGISTRO Red White 172" (Incluye acce] 1dia 50 dias 35 1dig
= 213 REGISTRO Red White 1 1/4 (Incluye ur| 1dia 50 dias 36 1 did
- 214 REGISTRO Red White 2" (Incluye univer] 1dia 50 dias 37 $382.254,00( 34CC 1did
215 REGISTRO Red White 4" (Incluye univer; 0 dias 51 dias 38 $0,00[ 34CC
- 2.16 LLAVE METALICA MANGUERA 1/2". Tip| Tdia 50 dias. 39 $233. 779,001 34CC 1di
3 PRUEBA 0 dias 51 dias 40 $ 0,00 @
34 Prueba Hidratlica de tuberia de agua pof| 0 dias’ 51 dias. 41 $0,00[ 34CC .;@
a4 1dia 47 dias 42 1 dia i
3 a1 Suministro e instalacién de enchape par] 1dia 47 dias 43 32 51 1dia
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS' 1dia 48 dias. 44 1 dia
5.1 Suministro e instalacion de griferia para |f 0 dias 49 dias 45 $0,00[ 48CC
52 Suministro e instalacion de 0 dias 49 dias 46 48cC
53 Suministro e instalacion de griferia para g 0 dias 49 dias 47 $ U,OOI 48CC
- 5.4 Suministro e instalacion de griferia para |f 1dia 48 dias 48 $ 222.200,00| 32 45CC;46CC;47CC;49CC 1 di
55 Suministro e instalacion de griferia para 0 dias 49 dias 49 00| 48CC
6 CIELO RASO 1dia 47 dias 50 0| 1 dia
- 6.1 Suministro e instalacion de cielo raso en 1dia 47 dias 51 0 43 |1 dia
7 INSTALACIONES ELECTRICAS 6 dias 0 dias. 52 $5. 536,072,001 6 dias
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ......... Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo —/—1
Division Tarea Normal Ruta Critica ... Tarea Normal NO Critica R (R gida) JASH Progreso En Duracién Tarea Resumen Resumen inactive
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid ......... Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual <
Division Tarea Normal NO Critica ~  ......... Hito Tarea Resumida (Recogida) O====@ Hito Tarea Resumen solo duracion ..
Progreso En Duracién Tareas Normales = Progreso En Duracién Tarea Resumida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual <
Progreso En Costos Tareas Normales msssssss Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual <
Hito Tareas Normales @—® a Resumida (Recogida) Tarea Prevista Linea de Base solo el comienzo —
Holgura Total o & TareaExterna o Divisién Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicién Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa Q=== Hito de Linea de Base Tareas externas <&
Posposicién Previsto a Real Linea de Base s Fecha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo ]
Resumen General gmm— Agrupar por Sintesis (L Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 4

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

Tarea Resumen Ruta Critica

Divisién Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA <

TTEM tri 2, 2024
ORIGINAL mayo 2024 T Junio 2024
o 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27
0
= A
1
T 62 dias
12 62 dias
3 62 dias
T4 62 dias
15 62 dias
16 62 dias
17 62 dias
18 62 dias
1.9 62 dias
= 710 60 dias
& 111 60 dias
- 112
- 113
114 62 dias
115 62 dias
- 1.16
o= 147 48 dias
- 1.18
2
- 21
- 22 51 dias
= 23 51 dias
& 24 51 dias
- 25 51 dias
& 26 51 dias
- 27 51 dias
- 28
= 29
- 2.10 50 dias
[} 2711 50 dias
- 212 50 dias
- 213 50 dias
& 214 50 dias
215 51 dias
- 2.16 50 dias
3 51 dias
3.1 51 dias
7 o 47 dias
&= 4.1 o 47 dias
5 48 dias
Xl 49 dias
52 49 dias
53 49 dias
& 54 48 dias
55 49 dias
6 47 dias
& 61 47 dias
7
Tarea Normal Ruta Critica Divisién Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ......... Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo —/—1
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) (2227 Progreso En Duracion Tarea Resumen Resumen inactivo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid ......... Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual <&
Division Tarea Normal NO Critica ~ ......... Hito Tarea Resumida (Recogida) O====@ Hito Tarea Resumen solo duracion .
Progreso En Duracién Tareas Normales = Progreso En Duracién Tarea Resumida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual ®
Progreso En Costos Tareas Normales mssssmss Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual ®
Hito Tareas Normales @—® a Resumida (Recogida) Tarea Prevista Linea de Base solo el comienzo —
Holgura Total oo TareaExterna o Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicién Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa Q=== Hito de Linea de Base Tareas externas <o
Posposicién Previsto a Real Linea de Base s Fecha Limite Q=== Tarea Prevista Linea de Base Hito externo ]
Resumen General gmm— Agrupar por Sintesis (L Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 4
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JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM
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