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ACTA DE SUSPENSION N° 04 AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 DE 2022 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN NIT
901.583.472-2

Entre los suscritos, a saber: por una parte, ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ, mayor de edad, identificado con C.C. No.
71.626.618 en su calidad de SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD segln Decreto de Nombramiento No. 001 del 01
de enero de 2020 de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando en nombre y representacion del FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD, identificado con el NIT. 800.246.953- 2 y como delegado para la ordenacion del gasto segun
Decreto No.706 de 1991 de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C., quien para los efectos del presente documento se
denominara LA ENTIDAD, y por la otra, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN con NIT 901.583.472- 2,
representado legalmente por EVER JOSE PATERNINA BALETA identificado con la cédula de ciudadania No.
92.554.203, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente
SUSPENSION No. 4, al CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el dia veintiocho (28) de abril de 2022 se suscribio el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022,
por medio de la plataforma del SECOP I, cuyo objeto consiste en “MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION
DE AGUA)”.

2. Que el plazo inicial del contrato se pacté por ocho (08) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio, la cual se suscribid el veintiocho (28) de junio de 2022 hasta el veintisiete (27) de febrero de 2023.

3. Que el valor inicial del contrato se pacté por la suma de MIL MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA'Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.651.449.544.49), incluidos todos los impuestos, gastos y
contribuciones directas e indirectas.

4. Que el veinticuatro (24) de agosto de 2022 se suscribio Modificacion No. 1, se modificd la ‘CLAUSULA 3 -
IMPUTACION PRESUPUESTAL”.

5. Que el veintinueve (29) de diciembre de 2023 se suscribié Prorroga No. 1 por cuatro (04) meses contados a partir
del 28 de febrero de 2023 hasta el 27 de junio de 2023, Adicion No. 1 por valor de hasta TRESCIENTOS
SESENTA 'Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS ($367.323.684) M/CTE. y Modificacion No. 2 por la cual se modifica el Anexo técnico.

6. Que el veintisiete (27) de junio de 2023 se suscribié Prorroga No. 2 al Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.
3644036 de 2022 por un plazo de ciento seis (106) dias calendario, contados a partir del veintiocho (28) de
junio de 2023 y hasta el once (11) de octubre de 2023.

7. Que el dia veintinueve de (29) de junio de 2023, se suscribid la Suspension No. 1 por el periodo comprendido
del treinta (30) de junio de 2023 al primero (01) de septiembre de 2023, 0 antes en caso de que se superen
las condiciones que la originaron.

8. Que, el dia primero de (01) de septiembre de 2023, se suscribié la SUSPENSION No.2 por el periodo
comprendido del primero (01) de septiembre de 2023 al dieciséis (16) de octubre de 2023, o antes en caso de
que se superen las condiciones que la originaron.
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9. El diecisiete (17) de octubre de 2023 se suscribié el reinicio del contrato, con fecha de terminacion del contrato
el dia veintinueve (29) de enero de 2024.

10. EI 17 de octubre de 2023, suscribid la suspensién No. 3 del Contrato,

11. El primero (1°) de diciembre de 2023 se suscribe el reinicio del contrato, con fecha de terminacion del contrato el
dia trece de marzo de 2024 veintinueve (29) de enero de 2024.

12. Que la Subdireccion de Bienes y Servicios mediante radicado No. 2023-IE-29596 del 22 de noviembre de 2023,
y alcance radicado No. 2023-IE-30874 del 1 de diciembre de 2023, solicitd la suspension No. 4 del Contrato de
Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, para lo cual remiti6 los documentos necesarios para soportar el
tramite, anexando la solicitud suscrita por la supervision del contrato justificando la suspension y demas
documentos anexos.

13. Que, de conformidad con lo dispuesto en el contrato, en la normatividad vigente y en la solicitud de modificacion,
es viable realizar la Suspension No.4 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022.

Por lo anterior se acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - SUSPENDER el término de ejecucion del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, por el
periodo de veinte (20) dias calendario, comprendido del primero (1) de diciembre de 2023 al veinte (20) de diciembre de
2023, 0 antes en caso de que se superen las condiciones que la originaron. De lo contrario el término de ejecucion se
reanudara de comun acuerdo, una vez vencido el mismo, esto es el veintiuno (21) de diciembre de 2023

SEGUNDA. - El plazo de suspension no ampliara el plazo de ejecucion del contrato, ni dard derecho a exigir al
CONTRATISTA indemnizacion, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 3644036 de 2022, por lo tanto, la fecha de
terminacion conforme a la presente suspension es el dia dos (02) de abril de 2024.

TERCERA. Se aclara que, conforme a la clausula segunda, en el acta de suspension No. 3 la fecha de terminacion no
era el dia veintinueve (29) de enero de 2024, sino el dia trece (13) de marzo de 2024.

CUARTA. - EL CONTRATISTA se compromete a modificar todas las garantias inicialmente pactadas, presentara el
certificado o anexo de modificacion a la Subdireccion de Contratacion a través de la plataforma SECOP Il dentro de
los tres (3) dias siguientes a la aceptacion del presente documento.

QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente documento se perfecciona con la suscripcion de
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las partes, en la plataforma SECOP |I.

SEXTA. - Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por
lo que en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones.

SEPTIMA. - Las demés clausulas y condiciones del contrato se mantienen sin modificacion alguna y con la misma
obligatoriedad para las partes.
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