
 

 

Bogotá, 05 de marzo de 2024 
 
Señores 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
Ing. Ever José Paternina Baleta  
Ciudad 
 

OFICIO PCG CDS – 039 -2024 
 

Referencia: Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE 
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 
 
Asunto: Reiteración Solicitud Informes de Obra Mensual. 
 
Respetados: 
 
Por medio de la presente, en ejecución de nuestras obligaciones derivadas del 
contrato de interventoría nos dirigimos a ustedes para solicitarles nuevamente de 
manera formal la entrega de los informes de obra mensual de conformidad con las 
obligaciones específicas del contratista de carácter técnico, Numero 10 que indica 
“Elaborar y presentar informe mensual y final de obra” que corresponden al periodo 
del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 al igual que el correspondiente 
al periodo del 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024, toda vez que estos se 
han solicitado a través de los oficios PCG-SDS-022-2024 con fecha de 24 de enero 
de 2024, PCG-SDS-035-2024 con fecha 19 de febrero de 2024, PCG-SDS-38-2024 
con fecha 19 de febrero de 2024 y en las actas de comité No. 9.realizada el día 22 
de febrero de 2024 acta de comité No. 10 realizada el 29 de febrero de 2024 en la 
cual el contratista se compromete a entregar lo solicitado el día viernes 01 de marzo 
de 2024 y el lunes 04 de marzo de 2024. 
 
Estos informes revisten de tal importancia en la presentación de las actividades 
ejecutadas en el desarrollo del contrato de obra 3644036 de 2022 “Modernización 
de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de 
equipos de presión de agua”, como evaluación y toma de decisiones, su pronta 
entrega es indispensable para la ejecución del contrato de obra relacionado 
anteriormente. 
 
 
 
 
 



 

 

Dado lo anterior, solicitamos que tome las medidas necesarias para entregar los 
informes solicitados de manera inmediata y proceder con el cumplimiento de los 
términos y condiciones del contrato establecido.  
 
 
Quedamos a la espera de una pronta respuesta y acciones concretas por parte de 
ustedes para resolver esta situación en el menor tiempo posible. 
  
No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes. 
 
Cordialmente,  

_____________________   

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO   
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga  
DIRECTOR INTERVENTORÌA 
PCG Ingenieros Asociados S.A.S 


