CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901.583.472-2

Sincelejo, Febrero 5 - 2024
OFICIO: CIPM-209

Seinores

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO

ING. CAMILO PENUELA MORENO
RL. PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 "Modernizacion de la Red
de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye
renovacion de equipos de presion de agua.”

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Cordial saludo.

El Consorcio Ingenieros PATERMEN, ha sido diligente en cuanto a la realizacion del
tramite de actualizacién de las garantias por parte de la aseguradora SOLIDARIA,
ya que la documentacion que contiene la informacién sobre las suspensiones vy el
reinicio de la obra, fue enviada para que se diera dicha actualizacion, no obstante
se han obtenido respuestas de manera verbal por parte del corredor de seguros, y
de manera escrita por parte de la misma aseguradora, en donde, en resumen, se
dice que las pdlizas estan en tramite de actualizacién.

Es importante decir que, la expedicion de las garantias estd en manos de un
tercero, la aseguradora SOLIDARIA, por lo cual, el contratista solo puede enviar
los documentos que le sean solicitados, pero el peso de la expedicidn de las mismas
no recae sobre él.

En armonia de lo anterior, y amparados juridicamente en que, el contratista no
puede expedir la actualizacion de la podliza, ademds de que la aseguradora
SOLIDARIA continua con el tramite de actualizacién, y de que no se tiene una fecha
estimada para que se surta dicho tramite, solicitamos la suspensidon temporal del
contrato, justificado en que, sin la actualizacion de las garantias, se hace imposible
meter el personal para la ejecucion de las actividades contractuales, por lo que
también es relevante decir que, muy a pesar de que no se habia enviado toda la
documentacion para que fuese aprobado el personal que va a seguir laborando, a
fecha actual se tiene aprobado este, por parte de la interventoria de las obras,
dicho esto en el comité de obras celebrado el dia 2 de febrero de 2024.
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Tal y como habiamos comentado en dicho comité, al no poder meter personal para
laborar, no se podra dar cumplimiento al cronograma o reprogramacion de
ejecuciéon de las obras, lo que ocasiona un retraso en dicha programacién, y por
ende un posible incumplimiento del contratista.

El soporte de lo dicho anteriormente, se envia como anexo, y corresponde a las
actuaciones hechas por el contratista, para la actualizacion de las garantias del
contrato, y a las propias respuestas dadas por el garante.

Como soporte envio comunicacién y oficios enviados mediante correos a la
aseguradora, los cuales fueron remitidos con copia a la entidad y a la interventoria
donde consta que las diligencias pertinentes en cuanto a la gestion de actualizacion
de pdlizas se han hechq juiciosamente,

AN
No siendo otro el mMotivp ategntamente.

Ingeniero: EVER JOSESPATERNINA BALETA
Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
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