
 

 

Bogotá, 29 de enero de 2024 
 
Señores 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
Ing. Ever Paternina 
Ciudad 
 

OFICIO PCG CDS – 26 -2024 
 

Referencia: Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS 
DE PRESIÓN DE AGUA 
 
Asunto: Seguimiento a cronograma de ejecución  
 
Respetados: 
 
Por medio de la presente, nos permitimos realizar seguimiento a las actividades 
contractuales a ejecutar por parte del CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en el marco 
del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Para tal fin se toma como referencia el 
cronograma presentado por el contratista al solicitar la segunda prórroga al contrato 
anteriormente citado y el cual tiene como fecha prevista de inicio de actividades el 26 de 
junio de 2023 tal y como se realizó en el OFICIO PCG CDS – 12 -2024 del pasado 4 de 
enero de 2024. 
 
A partir del cronograma avalado para la solicitud de prórroga, se realiza una equivalencia 
entre la fecha de inicio de actividades prevista por el contratista - 26 de junio de 2023 - y la 
fecha efectiva de reinicio del contrato establecida en la suspensión No. 4, esto es el pasado 
21 de diciembre de 2023.  
 
De acuerdo con lo anterior, el contratista presenta retraso en la ejecución en las siguientes 
actividades:  
 
 Edificio Administrativo 

• PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS. 
♦ Entrega de Grifer   - Ac�vidad debería estar finalizada al 21/12/23 
♦ Baterías de Baños y Zonas - Ac�vidad debería estar finalizada al 30/12/23 
♦ Baños Internos  - Ac�vidad debería estar finalizada al 4/1/24 
♦ Cafetería    - Ac�vidad debería estar finalizada al 28/12/23 

 
• PISO 4 BAÑOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS BATERIAS DE BAÑOS Y LOS 

CIELO RASOS. 
♦ Entrega de la Grifería - Ac�vidad debería estar finalizada al 21/12/23 
♦ Baterías de Baños y Zonas - Ac�vidad debería estar finalizada al 22/12/23 
♦ Baños Internos  - Ac�vidad debería estar finalizada al 28/12/23 



 

 

 
• PISO 6 INCLUYE CIELO RASOS. 

♦ Entrega de la Grifería - Ac�vidad debería estar finalizada al 4/1/24 
♦ Baterías de Baños y Zonas - Ac�vidad debería estar finalizada al 15/1/24 
♦ Baños Internos  - Ac�vidad debería estar finalizada al 22/1/24 

• CIELO RASOS EN TODOS LOS BAÑOS. 
♦ Piso 1   - Ac�vidad debería estar finalizada al 27/1/24 
♦ Piso 3  - Ac�vidad debería estar en ejecución desde el 27/1/24 

 
• PISO ZONA DE RADICACIÓN 

♦ Entrega de la Grifería - Ac�vidad debería estar finalizada al 28/12/23 
♦ Baterías de Baños y Zonas - Ac�vidad debería estar finalizada al 7/1/24 

 

 
 Hemocentro 

♦ Entrega de Grifer   - Ac�vidad debería estar finalizada al 18/01/24 
 

• PISO 1 LABORATORIO ICBIS INCLUIDO CIELO RASOS 
♦ Zonas comunes  - Ac�vidad debería estar finalizada al 29/1/24 
♦ Zona de laboratorios - Ac�vidad debería estar en ejecución desde hoy  

 
• CIELO RASOS 

♦ Piso 3   - Ac�vidad debería estar finalizada al 12/1/24 
♦ Piso 4   - Ac�vidad debería estar finalizada al 18/1/24 

 
 

 Laboratorio 
 

• PISO 4 INCLUYE EL CAMBIO DE LOS CIELO RASOS 
♦ Entrega de la Grifería - Ac�vidad debería estar finalizada al 22/1/24 
♦ Baterías de Baños -Ac�vidad debería estar en ejecución desde el 23/1/24 

 
 Tanque de Reserva de Agua 

 
• ENTREGA CONTRATO DE IMPERMEABILIZACIÓN 

♦ Tanque 1   - Ac�vidad debería estar finalizando hoy (29/1/24) 
♦ Tanque 2  - Ac�vidad debería en ejecución desde hoy (29/1/24) 

 
Texto tomado de programación disponible 

 



Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay un inicio efectivo de actividades en 
el transcurso del plazo de ejecución contractual, reiteramos nuestra preocupación respecto 
al cumplimiento a cabalidad por parte del contratista de obra con respecto a la fecha de 
terminación, como consecuencia de lo anterior y rigiéndonos por las medidas estipuladas 
contractualmente como interventores del contrato, se insta al contratista a iniciar la 
ejecución de actividades de manera inmediata con el fin de cumplir a cabalidad el objeto 
del contrato de obra, de lo contrario, se procederá a tomar las medidas correctivas 
estipuladas en el contrato de obra. 

No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes. 

_______________________  
Ing. Luis Carlos Galvis Velasco 
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
Director Interventoría
PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS
NIT: 901.369.014 – 6

Con copia:  Dra. Diana Marcela Acosta Rubio 
Subdirectora de Bienes y Servicios 
Fondo financiero distrital de salud 

Anexo: Cronograma Inicial de Actividades Ejecutadas 



Id Modo de 
tarea

ITEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO REDES SDS. 116 días lun 26/06/23 mié 11/10/23
2 EDIFICIO ADMINISTRATIV 52 días lun 26/06/23 sáb 12/08/23
3 PISO 2 INCLUYEN 

CIELO RASOS.
16 días lun

26/06/23
lun 10/07/23

4 ENTREGA DE GRIFER 0 días lun 26/06/23 lun 26/06/23
5 BATERIAS DE 

BAÑOS Y ZONAS 
10 días lun 26/06/23 mié 5/07/23

6 BAÑOS INTERNOS 6 días mié 5/07/23 lun 10/07/23
7 CAFETERIA 8 días lun 26/06/23 lun 3/07/23
8 PISO 4 BAÑOS INTERNOS 

INCLUYEN TERMINAR LAS 
BATERIAS DE BAÑOS Y LOS 
CIELO RASOS.

8 días lun 26/06/23 lun 3/07/23

9 ENTREGA DE LA 
GRIFERIA

0 días lun 26/06/23 lun 26/06/23

10 BATERIAS DE 
BAÑOS Y ZONAS 

2 días lun 26/06/23 mar 27/06/23

11 BAÑOS INTERNOS 6 días mar 27/06/23 lun 3/07/23
12 PISO 6 INCLUYE CIELO 

RASOS
20 días lun

10/07/23
vie 28/07/23

13 ENTREGA DE GRIFER 0 días lun 10/07/23 lun 10/07/23
14 BATERIAS Y ZONAS 

COMUNES
12 días mar

11/07/23
vie 21/07/23

15 BAÑOS INTERNOS 8 días vie 21/07/23 vie 28/07/23
16 CIELO RASOS EN 

TODOS LOS BAÑOS.
16 días sáb

29/07/23
sáb 12/08/23

17 PISO 1 4 días sáb 29/07/23 mié 2/08/23
18 PISO 3 4 días mié 2/08/23 sáb 5/08/23
19 PISO 5 4 días sáb 5/08/23 mié 9/08/23
20 PISO 7 4 días mié 9/08/23 sáb 12/08/23
21 PISO ZONA DE RADICACION 11 días lun 3/07/23 jue 13/07/23

22 ENTREGA DE GRIFER 0 días lun 3/07/23 lun 3/07/23
23 BATERIAS DE  

BAÑOS Y ZONAS 
10 días mar 4/07/23 jue 13/07/23

24 HEMOCENTRO 73 días mié 12/07/23 lun 18/09/23
25 ENTREGA DE LA GRIFER 0 días lun 24/07/23 lun 24/07/23
26 PISO 1 LABORATORIO 

ICBIS INCLUIDO CIELO 
RASOS

30 días mar
25/07/23

lun 21/08/23

27 ZONAS COMUNES 12 días mar 25/07/23 vie 4/08/23
28 ZONA DE 

LABORATORIOS
18 días vie 4/08/23 lun 21/08/23

29 PISO 2 LABORATORIO 
ICBIS INCLUIDO CIELO 
RASOS

30 días mar
22/08/23

lun 18/09/23

30 ZONAS COMUNES 12 días mar 22/08/23 vie 1/09/23
31 ZONA DE 

LABORATORIOS
18 días vie 1/09/23 lun 18/09/23

32 CIELO RASOS. 12 días mié 12/07/23 lun 24/07/23
33 PISO 3 6 días mié 12/07/23 mar 18/07/23
34 PISO 4 6 días mar 18/07/23 lun 24/07/23
35 LABORATORIO 80 días vie 28/07/23 mié 11/10/23
36 PISO 4 INCLUYE EL 

CAMBIO DE LOS  
CIELO RASOS

21 días vie 28/07/23 jue 17/08/23

37 ENTREGA DE GRIFER 0 días vie 28/07/23 vie 28/07/23
38 BATERIA DE BAÑOS 12 días sáb 29/07/23 jue 10/08/23
39 BAÑOS INTERNOS 8 días jue 10/08/23 jue 17/08/23
40 PISO 3 SE INCLUYE EL 

CAMBIO DE LOS CIELO
RASOS

15 días jue
17/08/23

jue 31/08/23

41 ENTREGA DE GRIFER 0 días jue 17/08/23 jue 17/08/23
42 BATERIA DE BAÑOS 12 días vie 18/08/23 mié 30/08/23
43 BAÑOS INTERNOS 8 días jue 24/08/23 jue 31/08/23
44 PISO 1 LABORATORIO 

DE LA SECRETARIA 
COSTADO SUR

23 días jue
31/08/23

vie 22/09/23

45 ENTREGA DE GRIFER 0 días jue 31/08/23 jue 31/08/23
46 BATERIAS DE BAÑOS 10 días vie 1/09/23 lun 11/09/23
47 ZONA DEL 

LABORATORIO
15 días vie 8/09/23 vie 22/09/23

48 PISO 2 LABORATORIO 
DE LA SECRETARIA 
COSTADO SUR

23 días vie 1/09/23 vie 22/09/23

49 ENTREGA DE GRIFER 0 días vie 1/09/23 vie 1/09/23
50 BATERIAS DE BAÑOS 10 días sáb 2/09/23 mar 12/09/23
51 ZONA DEL 

LABORATORIO
15 días sáb 9/09/23 vie 22/09/23

52 PISO 1 LABORATORIO 
DE LA SECRETARIA 
COSTADO NORTE

20 días vie 22/09/23 mié 11/10/23

53 ENTREGA DE GRIFER 0 días vie 22/09/23 vie 22/09/23
54 BATERIAS DE BAÑOS 10 días sáb 23/09/23 lun 2/10/23
55 ZONA DEL 

LABORATORIO
15 días jue 28/09/23 mié 11/10/23

56 PISO 2 LABORATORIO 
DE LA SECRETARIA 
COSTADO NORTE

20 días vie 22/09/23 mié 11/10/23

57 ENTREGA DE GRIFER 0 días vie 22/09/23 vie 22/09/23
58 BATERIAS DE BAÑOS 10 días sáb 23/09/23 lun 2/10/23
59 ZONA DEL 

LABORATORIO
15 días jue 28/09/23 mié 11/10/23

60 TANQUE DE RESERVA DE
AGUA

36 días mar
25/07/23

sáb 26/08/23

61 ENTREGA DEL  
CONTRATO DE 
IMPERMEABILIZACION

1 día mar
25/07/23

mar 25/07/23

62 TANQUE 1 8 días vie 28/07/23 vie 4/08/23
63 TANQUE 2 8 días vie 4/08/23 sáb 12/08/23
64 TANQUE 3 8 días sáb 12/08/23 sáb 19/08/23
65 TANQUE 4 8 días sáb 19/08/23 sáb 26/08/23
66 CUARTO DE BOMBAS 45 días sáb 26/08/23 sáb 7/10/23
67 ENTREGA DEL 

CONTRATO DE 
COMPRA DEL EQUIPO

0 días sáb 26/08/23 sáb 26/08/23

68 SUMINISTRO DE 
EQUIPOS DE BOMBEO

40 días lun 28/08/23 mar 3/10/23

69 INSTALACION Y 
PUESTA EN MARCHA 
DEL CUARTO DE 

5 días mié 4/10/23 sáb 7/10/23

70 SOTANO 30 días lun 28/08/23 sáb 23/09/23
71 CONEXIÓN DE LAS 

PORTERIA CARRERA 
32 , BAÑOS 
LAVAMANOS Y 

5 días lun 28/08/23 jue 31/08/23

72 CONEXIÓN DE LAS 
PORTERIA CARRERA 
33 BAÑOS 
LAVAMANOS Y 

5 días vie 1/09/23 mar 5/09/23

73 PUNTOS HIDRAULICOS
DE LOS JARDINES

10 días mié 6/09/23 jue 14/09/23

74 PINTURA DE LAS 
TUBERIAS

10 días vie 15/09/23 sáb 23/09/23
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