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Bogota, 16 de abril de 2024

Sefores

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora bienes y servicios
Ciudad

OFICIO PCG CDS - 71 -2023

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Asunto: Informe de posible incumplimiento al contrato de obra No. 3644036-2022.
Respetados:

De conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato de interventoria y en atencion a los
multiples requerimientos realizados al contratista de obra CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
socializados en su totalidad con la Secretaria Distrital de Salud, nos permitimos realizar el siguiente
recuento del proceder contractual al 4 de abril de 2024, fecha de finalizacion del contrato No.
5633142 de 2023, del cual deriva la presente interventoria.

Como es de su conocimiento, el contrato del asunto presentd un reinicio el pasado 21 de diciembre
de 2023 y aun cuando el contratista en los ultimos 21 dias previos a la finalizaciéon del contrato
presentdé multiples oficios en los que se incluye la presentacion del personal minimo requerido, la
presentacion de un plan de contingencia con varias observaciones referentes a su viabilidad técnica
y planteando una ejecucién parcial de las areas necesarias de intervenir; la solicitud de multiples
reuniones y visitas para dar reinicio a la obra, la solicitud de autorizacion de ingreso de personal al
lugar de trabajo y una solicitud de proérroga. El contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
no presenté un plan de trabajo suficientemente riguroso y confiable que garantizara el cumplimiento
del objeto contractual en el plazo restante de ejecucion.

1. INFORMACION CONTRACTUAL

A continuacion, se presenta la informacién contractual de obra, interventoria y supervision:

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. 3644036
FECHA DE SUSCRIPCION 28 de abril de 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 28 de junio de 2022
"MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD,
INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE
PRESION DE AGUA"

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.651.449.545
ADICION No. 1 $367.323.684
NUEVO VALOR CONTRACTUAL $2.018.773.229
FECHA DE TERMINACION INICIAL 27 de febrero de 2023

PRORROGA No. 1 Cuatro (4) meses
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NUEVA FECHA DE TERMINACION 27 de junio de 2023
SUSPENSION No. 1 2D(§3£330 de junio de 2023 al 01 de septiembre de
SUSPENSION No. 2 2D§£g1 de septiembre de 2023 al 16 de Octubre de
SUSPENSION No. 3 zD(;a;;? de octubre de 2023 al 30 de noviembre de
SUSPENSION No. 4 Del 01 al 20 de diciembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION 2 de abril de 2024
INFORMACION CONTRATISTA
CONTRATISTA CONSORCIO INGENIEROS PETERMEN
NIT 901.583.472-2
REPRESENTANTE LEGAL EVER JOSE PATERNINA BALETA

DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL | 92.554.203

GARANTIAS QUE AMAPARAN EL CONTRATO

NUMERO DE POLIZA 440-47-994000026393
ENTIDAD ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE EXPEDICION Anexo 5: 08/03/2024
e Cumplimiento: 28/04/2022 — 02/10/2024 - $
403,754,645.80

e Pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones: 28/04/2022 — 02/04/2027 - $
201,877,322.90

o Estabilidad de la obra: vigencia de (05) afnos,
contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de recibo y entrega final de la obra a entera

AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES satisfaccion - $ 403,754,645.80.

e C(Calidad de la obra: vigencia de (03) afios,
contados a partir de la fecha de ejecucion del
contrato - $ 403,754,645.80.

e Calidad del bien: 28/04/2022 — 02/04/2027 -
$403,754,645.80

e Responsabilidad civil extracontractual:
11/10/2023 — 02/04/2024 - $260.000.000,00
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"EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA
DERIVADAS DE CONTRATO NO.
OBJETO DE LA GARANTIA CO1.PCCNTR.3644036, DE FECHA 28 DE ABRIL
DE 2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,
RELACIONADO CON LA MODERNIZACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION
DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA."

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. 5633142 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCION 5 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 21 de diciembre de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE LA
RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION
DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA.

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 66.792.500
(F:E)%"T";ADTEOTERM'NAC'ON DEL 4 de abril de 2024
CONTRATISTA PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS
NIT 901.369.014-6
REPRESENTANTE LEGAL CAMILO PENUELA MORENO
DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL |1.013.612.069
SUPERVISION
SUPERVISOR DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
AREA SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

2. ANTECEDENTES

2.1. El 27 de junio de 2023, mediante oficio CIPM-182, el contratista CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN solicita la préorroga al contrato de obra No. 3644036 que tiene como objeto
“Modernizacion de la Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye renovacion
de equipos de presion de agua.”

Dentro de este requerimiento solicita un tiempo de 106 dias adicionales, presentando una
programacion detallada, flujo de caja semanal, inclusion de personal adicional (29 personas
operativas en obra) y fechas de cumplimiento detalladas para una serie de actividades
contractuales.
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(Ver Anexo 1 - Oficio CIPM-182 ALCANCE A LA PRORROGA y Anexo 2 - PROGRAMACION
SDS JUN - 2023 V- 5 F)

Dicha solicitud es aprobada por la entidad con el aval de la interventoria CONSORCIO
INTER— REDES mediante modificacion en plataforma SECOP Il y registro documental. (Ver
Anexo 3 - DOCUMENTO DE PRORROGA No 2 Cto 3644036 de 2022.)

2.2. Una vez se adelanté el tramite administrativo por parte de la Entidad, la interventoria
CONSORCIO INTER- REDES, en el gjercicio de su autonomia, no acept6 dicha proérroga al
contrato mediante plataforma Secop Il, a pesar de las solicitudes allegadas, dando por
finalizado su plazo contractual.

Ante tal situacion, y de acuerdo con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual establece
“(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacién o concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente
estatuto. (...)”, resulta necesario entonces, contar con una interventoria que ejerza control
integral sobre la ejecucion del contrato vigilado con el fin de ejecutar la obra contratada, por
lo que la Entidad requiere adelantar un nuevo proceso de seleccién para contratar la
interventoria de la obra.

El proceso de seleccion de la nueva interventoria tardé mas de lo inicialmente estimado, por
lo que fue necesario realizar las siguientes suspensiones:

SUSPENSION No. 1 Del 30 de junio de 2023 al 01 de septiembre de 2023
SUSPENSION No. 2 Del 01 de septiembre de 2023 al 16 de octubre de 2023
SUSPENSION No. 3  Del 17 de octubre de 2023 al 30 de noviembre de 2023
SUSPENSION No. 4 Del 01 al 20 de diciembre de 2023

Todas debidamente avaladas por el contratista de obra y aprobadas a través de la plataforma
Secop II. (Ver Anexo 4 - ACTA DE SUSPENSION 1 CONTRATO 3644036- 2022, Anexo 5 -
ACTA DE SUSPENSION 2 CONTRATO 3644036- 2022, Anexo 6 - ACTA DE SUSPENSION
.3 CONTRATO 3644036- 2022 VF 2.0 y Anexo 7 - ACTA DE SUSPENSION .4 CONTRATO
3644036- 2022.)

Una vez superada la ausencia de interventoria, y finalizado el término de la suspension No.
4, se procede a dar reinicio al contrato de obra No. 3644036- 2022 de conformidad con lo
estipulado en la clausula 1 del Acta de suspension 4, suscribiendo de manera conjunta el
acta Inicio Contrato Interventoria No. 5633142-2023 y reinicio Contrato de Obra No. 3644036
modernizacién red agua potable, estableciendo como fecha de reinicio el dia 21 de diciembre
de 2023. (Ver Anexo 8 - ACTA DE REUNION 21 DICIEMBRE 2023 INICIO Y REINICIO).

3. HECHOS QUE SUSTENTAN EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

A continuacion, se relacionan aquellos hechos constitutivos del posible incumplimiento:

1. Eldia 21 de diciembre de 2023 mediante OFICIO PCG CDS — 05 -2023, fecha de reinicio de la
ejecucion del contrato (Anexo 9), se realiza un primer requerimiento de las obligaciones minimas
del contratista para el inicio de labores del contrato de obra No. 3644036-2022, asi:
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de acuerdo a los estipulado en el acta de suspension No.4 del contrato de obra No. 3644036-
2022 se establece que la fecha de reinicio de labores de obra estaba estipulada para el dia
de hoy 21 de diciembre del 2023, fecha la cual el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
tenia total conocimiento, por lo tanto debia haber previsto con antelacion la logistica
necesaria, tanto administrativa como operativa, refiriéndonos a la contratacién de los
profesionales exigidos y a la mano de obra necesaria para dar reinicio a la ejecucion de las
actividades

Se hace un llamado por parte de esta interventoria, para que se tomen las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, literal C.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Para ello se le da un plazo hasta el dia 22 de diciembre del 2023; 12:00m, so pena de dar
inicio a los tramites administrativos sancionatorios que correspondan, de acuerdo con lo
establecido en la clausula 12 del contrato (...)”

Dicho requerimiento no fue resuelto ni respondido por parte del CONSORCIO INGENIEROS
PATERMEN en el plazo definido.

2. El dia 29 de diciembre de 2023 se llevé a cabo el primer comité de seguimiento Semanal del
Contrato de obra No. 3644036 de 2022, en el cual se realizd seguimiento y se solicitd
nuevamente dar reinicio al contrato de obra a la brevedad teniendo en cuenta los requerimientos
realizados previamente, el Representante Legal del CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
se compromete de hacer entrega de la informacion y el reinicio de actividades de manera
inmediata. Ver Anexo 10 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 1.

Del acta de reunion, se extrae los siguiente:

“La Interventoria (PCG Ingenieros Asociados S.A.S) manifiesta que la obligacién contractual
que se tiene es la de dar inicio a las actividades en la fecha pactadas, es decir el 21 de
diciembre, pues si bien es cierfo que no se cuenta con un cronograma actualizado la
Interventoria hara seguimiento con la informacién inicial antes de asumir como interventoria
sifiiendonos a las obligaciones contractuales ya iniciadas. Dicha programacion fue la presentada
y aprobada por las partes, y la cual se encuentra vigente y se proyectara en funcién de la orden
de reinicio.

La Interventoria solicita al Contratista el cronograma actualizada discriminando hito por hito a
fin de llevar un control tanto en ejecucién como en avance.”

3. El dia 3 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS - 011 -2023, se realizé un nuevo
requerimiento de reinicio contractual, mediante el requerimiento de las obligaciones minimas
contractuales de acuerdo con lo siguiente:

“(...) Se reitera la importancia de dar cumplimiento a lo solicitado, realizando la entrega
inmediata de la siguiente informacion:

e Presentar un cronograma actualizado que se estructure a partir de las actividades
contractuales explicitas, delimitando a su vez por cada una de las edificaciones a
intervenir, asi como por cada uno de los pisos que la componen.
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e A partir del cronograma solicitado se debe presentar un flujo de caja que permita
establecer la curva de ejecucion programada contra la ejecucién real del proyecto.

e Reprogramacion de la obra a partir del 21 de diciembre de 2023 (fecha efectiva de
reinicio del contrato)

e FEl balance y estado financieros de lo ejecutado vs lo presupuestado.

e Personal minimo requerido en obra, junto con todos los documentos requeridos
contractualmente, que incluyen afiliaciones, planillas de Seguridad Social y las hojas
de vida con los debidos soportes de experiencia de este personal. Teniendo en
cuenta que a la fecha han transcurrido 13 dias desde la fecha efectiva de reinicio del
contrato. (... )”

Ver Anexo 11 - 11. OFICIO PCG SDS — 011 -2023 — Reiteracién

4. El dia 4 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS - 012 -2023 (Anexo 12), se realizé
seguimiento a cronograma de ejecucion aprobado en la Prérroga No. 2, de acuerdo con lo
siguiente:

“Por medio de la presente, nos permitimos realizar seguimiento a las actividades contractuales
a ejecutar por parte del Consorcio Ingenieros Patermen en relacion con contrato de obra No
3644036 de 2022. Para tal fin se toma como referencia el cronograma presentado por el
contratista al solicitar la sequnda prorroga al contrato anteriormente citado y el cual tiene como
fecha prevista de inicio de actividades el 26 de junio de 2023.

Cabe resaltar que si bien la Interventoria no cuenta con un cronograma actualizado y/o ajustado
a la fecha de reinicio de contrato— 21 de diciembre de 2023-. A partir del cronograma existente
se realiza una equivalencia entre la fecha de inicio de actividades prevista por el contratista - 26
de junio de 2023 - y la fecha efectiva de reinicio del contrato de conformidad con el acta de
reinicio suscrita el pasado 21 de diciembre de 2023.
Resultando de esta manera un retraso en la ejecucion en las siguientes actividades:

» Edificio Administrativo

PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS.

. Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada a la fecha
. Baterias de Barios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada a la fecha
. Barios Internos - Actividad deberia estar en ejecucion a la fecha
. Cafeteria - Actividad deberia estar finalizada a la fecha

PISO 4 BANOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS BATERIAS DE BANOS Y LOS

CIELO RASOS.

. Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada a la fecha

. Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada a la fecha

. Barios Internos - Actividad deberia estar en ejecucion a la fecha
PISO ZONA DE RADICACION.

. Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada a la fecha

. Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar en ejecucion a la fecha

Texto tomado de programacién disponible
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Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay un inicio efectivo de actividades en
el transcurso del plazo de ejecucion contractual, manifestamos nuestra preocupacion
respecto al cumplimiento a cabalidad por parte del contratista de obra con respecto a la fecha
de terminacién, como consecuencia de lo anterior y rigiéndonos por las medidas estipuladas
contractualmente como interventores del contrato, se insta al contratista a iniciar la ejecucion
de actividades de manera inmediata con el fin de cumplir a cabalidad el objeto del contrato
de obra, de lo contrario, se procedera a tomar las medidas correctivas estipuladas en el
contrato de obra.

(...)

5. El dia 5 de enero de 2024 se llevd a cabo el segundo comité de seguimiento Semanal del
Contrato de obra No. 3644036 de 2022 (Anexo 13) en el cual el contratista CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN hace entrega parcial de los requisitos minimos solicitados por medio
de correo electronico para el inicio del contrato. Sin embargo, se le recalca que dentro de la
informacién aportada sigue sin presentar el personal minimo requerido ni la actualizacién de las
polizas de conformidad con el reinicio contractual del 21 de diciembre de 2023.

Se adquiere nuevamente compromiso por parte del Representante Legal del CONSORCIO
INGENIEROS PATERMEN de hacer entrega de la informacién y el reinicio de actividades de
manera inmediata.

Del acta de reunion se extrae lo siguiente:

“La interventoria solicita al contratista entregar la informacién para dar por cerrado el tema,
adicionalmente se solicita entregar un informe de actividades donde se evidencie el estado de
lo que se ejecutd, se entregd y el estado de lo que se encuentra por ejecutar. El contratista
manifiesta que el oficio se lo solicité a su personal de obra a fin de entregarlo.

La Interventoria le informa al contratista que el ajuste del cronograma no es claro, teniendo en
cuenta que no se discrimina cada actividad, por lo que se le recalca la necesidad de ajustar
nuevamente este cronograma para poder realizar un seguimiento basado en actividades y
acorde.

En el oficio y cronograma remitido, el contratista manifiesta dar inicio en la ejecuciéon de la obra
a partir del dia 09 de enero de 2024 con una duracién de 106 dias con fecha de terminacion el
dia 24 de abril de 2024, razén por la cual la Interventoria no acepta dicha fecha de inicio,
manifestandole al contratista que este debia iniciar a partir del dia 21 de diciembre de 2023, a
lo que el contratista responde diciendo que en reunién con su personal de obra los tiempos de
entrega no le dan, no obstante manifiesta que revisara y ajustara dichas fechas con posibles
actividades para dar cumplimiento al contrato de obra (Trabajo a doble jornada o alguna medida
necesatria adicional).

El contratista interviene manifestando que el inicio del afo es complicado por lo que queda por
pagar, cambios de administracién y demas, sin embargo, va a hacer el esfuerzo de invertir un
recurso considerable para continuar con dicha ejecucién en el tiempo pactado el proyecto.
Adicionalmente manifiesta que va a remitir la documentacién del personal de obra que estara
en el proyecto, solamente estara inicialmente el Ingeniero “Charry” haciendo empalme con el
nuevo Ingeniero residente para que él se ponga al tanto de lo que enmarca el proyecto.”
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El dia 9 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS - 014 -2023 (Anexo 14), se realizé
reiteracion a la solicitud de reinicio del contrato No 3644036 — 2022, de acuerdo con lo siguiente:

“Nos permitimos requerir de manera INMEDIATA al CONSORCIO PATERMEN en virtud de la
falta de atencién de sus obligaciones, de conformidad con los mdultiples requerimientos
adelantados por la presente interventoria en los oficios PCG CDS — 05 -2023 del 21 de
diciembre de 2023 y posteriormente en el OFICIO PCG CDS — 11 -2023 del 3 de enero de 2024
en los cuales se ha requerido la siguiente informacion:

(...)

e Presentar un cronograma actualizado que se estructure a partir de las actividades
contractuales explicitas, delimitando a su vez por cada una de las edificaciones a
intervenir, asi como por cada uno de los pisos que la componen.

e A partir del cronograma solicitado se debe presentar un flujo de caja que permita
establecer la curva de ejecucion programada contra la ejecucion real del proyecto.

e Reprogramacion de la obra a partir del 21 de diciembre de 2023 (fecha efectiva de
reinicio del contrato)

e El balance y estado financieros de lo ejecutado vs lo presupuestado.

e Personal minimo requerido en obra, junto con todos los documentos requeridos
contractualmente, que incluyen afiliaciones, planillas de Seguridad Social y las hojas
de vida con los debidos soportes de experiencia de este personal. Teniendo en
cuenta que a la fecha han transcurrido 13 dias desde la fecha efectiva de reinicio del
contrato.

Si bien, el dia 5 de enero de 2024 se recibidé, mediante oficio CIPM-196 - ENTREGA DE
INFORMACION PARA REINICIO DE OBRAS EN ENERO 2024, El Acta de corte No. 8 con
sus respectivas memorias, Acta de mayores y menores cantidades de obra con corte a junio
28 de 2023, y la programacion de obra con fecha de inicio de obras el dia 9 de enero de
2024.

El mismo 5 de Enero de 2024 en comité de seguimiento de ejecucion de obra, se le aclaro
al Representante Legal del consorcio, que la informacién remitida resultaba insuficiente de
conformidad con los mdltiples requerimientos por parte de la presente interventoria. El
cronograma remitido, tiene 106 dias de ejecucion, pero ignora el reinicio efectivo del proyecto
que fue el 21 de diciembre de 2023, por lo que debe ajustarse en su inicio y plazo restante
real, asi como en su estructuracion, de manera que incluya las actividades contractuales
explicitas, delimitando cada una de las edificaciones a intervenir y por cada uno de los pisos
que la componen.

e De la misma manera, en comité del 5 de enero de 2024, se reiterd el requerimiento
cada uno de los entregables solicitados mediante oficios, adicionando: Remisién y
cargue en el SECOP Il de la pdliza actualizada con el reinicio efectivo del 21 de
diciembre de 2023

e Relacién del personal minimo requerido y operativo acompafado de los
comprobantes de afiliaciones seguridad social y parafiscales, para su respectiva
aprobacion.

e  Plan de contingencia definiendo estrategias para la culminacion del proyecto dentro
del plazo contractual establecido.

Como compromiso del comité, el representante legal del Consorcio Ingenieros Patermen
manifesté hacer entrega de dicha documentacion el mismo viernes 5 de enero de 2024, con
el fin de tener un reinicio de actividades el 9 de enero de 2024 como lo habia informado en
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ocasiones anteriores. Sin embargo, a la fecha del presente comunicado, no se ha recibido
ningun tipo de comunicacion, ni la entrega de la informacion requerida, ni ajustada.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha el contratista Consorcio Ingenieros Patermen no
cuenta con la informacién minima necesaria para el reinicio de obras, continuando de esta
manera con el incumplimiento a los compromisos contractuales y postergando el reinicio del
contrato que a la fecha de la presente comunicacién ya cuenta con 19 dias calendario de
atraso, hecho que contintia comprometiendo la finalizacién efectiva del contrato.

Expuesto a lo anterior, conminamos al Consorcio Ingenieros Patermen como contratistas
tomar las acciones necesarias de manera URGENTE para remitir la informacién necesaria y
especialmente para cumplir con el objeto contractual en el plazo restante y evitar procesos
de incumplimiento adicionales, incluyendo multas y sanciones descritos en el contrato del
asunto en las siguientes clausulas contractuales

(..)

7. Eldia 11 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS — 015 -2023, se realiz6é una vez mas el
requerimiento de reinicio del contrato No. 3644036 — 2022 comunicado previamente en el oficio
PCG —CDS- 14-2024, de acuerdo con lo siguiente:

“Nos permitimos nuevamente requerir de manera INMEDIATA al CONSORCIO
PATERMEN en virtud de la falta de atencién de sus obligaciones, de conformidad con los
mdltiples requerimientos adelantados por la presente interventoria en el OFICIO
PCGCDS-14-2023 del 9 de enero de 2024 en los cuales se ha requerido la siguiente
informacion:

» Presentar un informe de las actividades que no han sido recibidas a satisfaccion, asi
como las actividades que han sido objeto de observacioén y/o garantia por parte de
la supervision y/o interventoria.

» Presenta un flujo de caja establecido en tres (3) meses, se solicita que esta sea de
manera semanal a fin de establecer la curva de ejecucion programada contra la
ejecucion real del proyecto.

» De acuerdo a la reprogramacion de la obra esta se encuentra en retraso, teniendo
en cuenta que se debid iniciar el 09 de enero de 2023 adicional al inicio del 21 de
diciembre de 2023 y a la fecha se llevan 21 dias de retraso en la iniciacion de
actividades.

» De acuerdo al correo enviado por parte del contratista, donde informa a la
interventoria que los documentos del personal minimo requerido para la obra serian
enviados el dia 11 de enero de 2024, a la fecha no se ha recibido dicha informacién
para ser revisada y aprobada.

Si bien, el dia 10 de enero de 2024 se recibié nuevamente por correo cuatro (4) archivos
que corresponden a lo siguiente:

Balance de actividades completadas y entregadas
Corte SDS 8

Programacion SDS junio 2023

Programacion SDS diciembre 21 corregida

VVYVYY

A partir de lo anterior, esta Interventoria considera que la informacién entregada por parte
del contratista sigue resultando insuficiente de conformidad con los multiples
requerimientos que se le han realizado (...)
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(...)De la misma manera, se verifico en el SECOP Il y aun no se encuentran las poélizas
actualizadas, por tal motivo hacemos saber al contratista la urgencia e importancia del
cargue de estos documentos en el proceso contractual. Por otra parte, no fue enviado a
esta interventoria el plan de contingencia donde se definan las estrategias para la
culminacién del proyecto dentro del plazo contractual establecido.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha el contratista Consorcio Ingenieros Patermen
continua sin contar con la informacién minima necesaria para el reinicio de las obras,
continuando de esta manera con el incumplimiento a los compromisos contractuales y
postergando el reinicio del contrato que a la fecha de la presente comunicacion cuenta con
21 dias calendario de atraso, hecho que contintia comprometiendo la finalizaciéon efectiva
del contrato.

(...)”
(Ver anexo 15)

8. El dia 12 de enero de 2024 se llevd a cabo el tercer comité de seguimiento Semanal del
Contrato de obra No. 3644036 de 2022, en el cual se realizd6 nuevamente la reiteracion del
reinicio del contrato de obra ya que a la fecha del comité no se cuenta con el personal minimo
necesario ni la actualizacion de pdlizas para dar reinicio. El ingeniero Somerson Mendivil
interviene en representacion de la empresa PMA Construcciones S.A.S, la cual hace parte del
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN con un 97% de participacion y solicita la posibilidad
de establecer una reunion presencial a fin de plantear una serie de acciones buscando ayudar
la finalizacién del contrato en buen término entre las partes, aduciéndose hacerse cargo de la
ejecucion de la obra, la cual se acuerda de manera presencial el Lunes 15 de enero de 2024 a
las 2:00 pm en las instalaciones de la entidad.

Se adquiere compromiso por parte del Representante Legal del Consorcio ingenieros
Patermen de posible reinicio de actividades el 15 de enero 2024. (Anexo 16).

Del acta de reunion se tiene lo siguiente:

“Da inicio al comité el Ingeniero Wilson Roncancio (Residente Interventoria) dando la palabra al
Ingeniero Luis Carlos Galvis (Director de Interventoria) quien se dirige al Ingeniero Ever
Paternina (Representante Legal de Consorcio Ingenieros Patermen) dandole a conocer que se
le envio un oficio con los requerimientos solicitados el dia de ayer 11 de enero de 2024 y que
de acuerdo a los documentos allegados por el consorcio, esta informacién sigue siendo
deficiente, toda vez que esta no es clara, el cronograma de actividades sigue siendo confuso
considerando que los items no son explicitos y no se nota una ruta critica de las actividades a
ejecutar

El contratista informa ante el comité el deseo de iniciar la continuacién de la obra a partir del dia
15 de enero de 2024, teniendo en cuenta la afiliaciéon del personal y la colocacion de mas
material en el punto de obra (Ubicado en las instalaciones de la SDS), expone que el cambio
de los tanques de agua potable se demora un poco mas considerando que su entrega por parte
del proveedor es un poco mas demorada.”

9. El dia 15 de enero de 2024 en las oficinas de la Secretaria Distrital de Salud, se realizo la
reunion presencial solicitada por el contratista de obra, en la cual el Representante Legal de
PM&A Construcciones S.A.S y el Representante Legal del Consorcio Ingenieros Patermen
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manifiestan su interés de reiniciar actividades a la brevedad, exponen las situaciones
presentadas a la fecha y se comprometen a remitir el personal minimo necesario acompafado
de la seguridad social el 19 de enero de 2024 junto con la pdliza actualizada para el 16 de
enero de 2024. Anexo 17.

10. El dia 16 de enero de 2024 mediante OFICIO PCG CDS — 17 -2024 de 15 de enero de 2024
(Anexo 18) se reitera la solicitud de remision de los requisitos minimos para el reinicio de obra
de la siguiente manera:

“..)

Por medio de la presente esta Interventoria hace un llamado de atencion al contratista Consorcio
Ingenieros Patermen, toda vez que en los compromisos adquiridos en reunion el dia viernes 12
de enero de 2024 de manera virtual, el contratista se comprometié a entregar la informacion
solicitada por la interventoria la cual se relaciona a continuacion y que quedo establecida en el
acta de reunion No. 3.

- Realizar el ajuste del cronograma por actividades con el flujo de caja real

- Documentacién detallada del personal que cumpla con lo minimo establecido en el contrato
(EPS, ARL, Hojas de Vida, Copia de Cedulas de Ciudadania).

- Pélizas actualizadas y subidas al SECORP II.

(...)

Dicha solicitud se ha venido reiterando en los comités realizados los dias 29 de diciembre de
2023, 05 de enero de 2024 y el dia 12 de enero de 2024, a su vez dichos compromisos han
quedado establecidos en las actas de reunién No. 1, No. 2 y No. 3 del presente afio.

..y

11. Mediante OFICIO PCG CDS — 18 -2024 del 18 de enero (Anexo 19) se reitera la solicitud de
remision de actualizacion de polizas de la siguiente manera:

“(...)

Por medio de la presente, esta Interventoria hace un reiterado llamado de atencion al
contratista Consorcio Ingenieros Patermen, en la entrega de la actualizacion de las Pdlizas de
Cumplimiento, que hacen parte de uno de los compromisos adquiridos en la reunién de
seguimiento llevado a cabo el dia Viernes 12 de enero de 2024 y de la reunién extraordinaria
realizada el dia Lunes 15 de enero de 2024 realizada en las instalaciones de la Secretaria
Distrital de Salud, a su vez, este compromiso se encuentra contenido en las respectivas actas
de seguimiento No.1, 2,3 y No.4 del presente afio.

A partir de lo anterior esta Interventoria solicita de manera Reiterativa e Inmediata el
cumplimiento en la entrega de la Actualizacion de las Pélizas a fin de dar continuidad al contrato
de obra No. 3644036 de 2022, establecido entre la Secretaria Distrital de Salud y el contratista
Consorcio Ingenieros Patermen.

(7 )
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12. El dia 19 de enero de 2024 se llevo a cabo el comité de seguimiento Semanal del Contrato de
obra No. 3644036 de 2022 (Anexo 20) en el cual se requiere una vez mas al contratista
Consorcio ingenieros Patermen respecto a la entrega de la pdliza actualizada y de la
documentacién del personal minimo requerido. El contratista reporta contar con dificultades en
la expedicion de la pdliza asociada al reporte de un posible incumplimiento al contrato sin
embargo continda a la espera de la emisién de las pdlizas y nuevamente se compromete a
hacer entrega de manera inmediata de ambos componentes solicitados. La interventoria insiste
y reitera la urgencia para el reinicio de actividades contractuales y como compromiso se
establece la remisién de los pendientes de manera inmediata para efectuar el reinicio.

13. El 21 de enero de 2024, el contratista remite por medio de oficio CIPM-198, reprogramacion y
reajuste del cronograma por actividades con el flujo de caja real. (Ver Anexo 21).

14. El 22 de enero de 2024, el contratista remite por medio de oficio CIPM-199, hojas de vida del
personal minimo necesario para revision de interventoria. (Ver Anexo 22).

15. El dia 22 de enero de 2024 por medio del OFICIO PCG CDS - 020 -2024 (Anexo 23), se
requiere una vez mas al contratista de obra para la actualizacién de las pélizas del contrato,
asi:

“(...)

De conformidad con los compromisos adquiridos por el Consorcio Patermen en el dltimo comité
de obra, celebrado el pasado viernes 19 de enero de 2024, la presente Interventoria solicita
hacer entrega inmediata de la actualizaciéon de pdlizas o en su defecto remitir documento
emitido por parte de la aseguradora donde se aclare la dificultad para la actualizacién de la
poliza correspondiente, dicho documento debera evidenciar la razon o razones que han
generado la no entrega de la actualizacion correspondiente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto la entidad (Secretaria Distrital de Salud) como la
presente Interventoria han solicitado en reiteradas ocasiones dicha informacion.

No siendo otro el particular y atentos a la remisién de la documentacioén requerida (...)”

16. El dia 23 de enero de 2024 por medio del OFICIO PCG CDS - 021 -2024 (Anexo 24), se realiza
la verificacion del personal de obra remitido por el Consorcio Ingenieros Patermen el 22 de
enero de 2024 mediante OFICIO: CIPM-199. Una vez revisado se avalan 3 de los 5 perfiles
requeridos y se requiere al contratista presentar informacion de dos perfiles pendientes, ya que
dentro de la documentacién aportada no presenta informacién alguna de:

- Técnico Profesional en Construccion de Obras Civiles o Tecndlogo de la ingenieria o maestro
de Obra
- Plomero

Asi mismo se realiz6 la siguiente anotacion:

“(..) Nota 1: Para los perfiles 2 - 3 - 4 y 5 se debera contar con un curso avanzado de trabajo
seguro en alturas, de acuerdo con la normatividad y legislacion vigente, el cual debera ser
allegado dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, en este caso
de reinicio. (...)”
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17. El dia 24 de enero de 2024 por medio del OFICIO PCG CDS — 022 -2024 (Anexo 25), se solicita
al contratista remitir el informe de obra mensual de acuerdo con la obligacién especifica numero
10 de su contrato que indica “Elaborar y presentar informe mensual y final de obra” esto
teniendo en cuenta que el 21 de enero de 2024 se cumplié el primer mes de ejecucion
contractual.

18. El dia 24 de enero de 2024 por medio de oficio CIPM-200, se solicita por parte del contratista
la suspension del contrato de obra, asociada a diversas situaciones que le han dificultado el
reinicio, dentro de las que mencionan dificultades econdémicas, la complejidad de la fecha de
reinicio del 21 de diciembre de 2023 y/o una posible cesidn contractual. (Ver anexo 26.)

19. Eldia 25 de enero de 2024 mediante oficio PCG CDS — 023 -2024, se da respuesta en negativa
a la solicitud de suspension teniendo en cuenta lo previamente conversado y establecido con
la secretaria distrital de salud, de la siguiente manera:

“(...)

La presente Interventoria en ejercicio de sus funciones se permite dar respuesta a la solicitud
realizada por parte del Contratista - Consorcio Patermen - mediante oficio CIPM-200 recibido
por correo electrénico del 24 de enero de 2024, el cual tiene como asunto la “solicitud de
suspension de la obra citada en la REFERENCIA - Contrato de Obra No. 3644036 -
Modernizacién de la Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye renovacion de
equipos de presion de agua.”

De conformidad con lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISION E
INTERVENTORIA DE CONTRATOS O CONVENIOS Cédigo: SDS-CON-LN-006,
especificamente la obligacibn numero 20 de las actividades generales de interventoria
establece: “Verificar que las actividades adicionales que impliquen modificacion del contrato
(prérrogas, adiciones, reinicios, suspensiones, cesiones), y demas novedades contractuales,
cuenten con autorizacién y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente,
efectuando solicitud escrita, debidamente sustentada y soportada respecto de su viabilidad, a
la Subdireccién de Contratacién con un minimo de dos (02) semanas de anticipacion a la fecha
en la cual debe expedirse el documento de la nhovedad contractual, salvo circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados; con el fin de garantizar que el tramite
administrativo correspondiente se culmine oportunamente.”.

Teniendo en cuenta la solicitud especifica, de suspension del contrato por dos (2) meses
mientras se definen los posibles cesionarios, una vez realizada la revision correspondiente,
dicha solicitud no se encuentra justificada de manera adecuada en los ambitos técnico,
presupuestal y juridico.

De la misma manera, nos permitimos reiterar lo manifestado por la supervisiéon del contrato en
el comité extraordinario celebrado el pasado lunes 15 de enero de 2024 en la que se planted la
misma solicitud de manera verbal y no fue aceptada. Igualmente resulta pertinente mencionar
que este tipo de solicitudes debe contar con una sustentacion y soportes acordes al
requerimiento. De manera que, en caso de ser aprobada, la supervision del contrato cuente con
el tiempo pertinente para dar su aval y posteriormente la Subdireccion de Contratacion pueda
expedir los documentos de soporte correspondientes.
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Teniendo en cuenta lo anterior, su solicitud no es procedente.”
(Ver Anexo 27.)

20. El dia 26 de enero de 2024 se llevé a cabo el comité de seguimiento Semanal del Contrato de
obra No. 3644036 de 2022, en el cual se le informa al contratista que tal como se mencioné
mediante oficio OFICIO PCG CDS - 021 -2024 se continla a la espera de la remisién de los
profesionales minimos requeridos, pues en la informacion allegada, no se presentan las hojas
de vida del Maestro de Obra ni del Plomero de conformidad con lo requerido en el pliego de
condiciones de la Licitacion Publica No. FFDS-LP-005-2021.

De la misma manera se requiere la presentacion de la péliza actualizada, la cual no se ha
remitido por parte del contratista.

El representante legal del Consorcio Ingenieros Patermen, manifiesta que el atraso en la
remision de la pdliza se debe a que la compafiia aseguradora fue notificada de un posible
incumplimiento y presenta una restriccion para la actualizacion de la pdliza.

Se le aclara a los ingenieros que esta no es la Unica restriccién asociada al reinicio del proyecto,
puesto que a la fecha todavia se encuentran pendientes dos perfiles del personal minimo
necesario.

Asi mismo se solicité nuevamente la presentacion del plan de contingencia.

Como compromiso, se establece como fecha de entrega de personal pendiente y de oficio de
la aseguradora, el dia 26 de enero de 2024. (Anexo 28.)

Del acta de reunion se observa lo siguiente:

“Interviene el Ingeniero Mario Flérez por parte de la Interventoria exponiendo los temas de
seguimiento:

-Da a conocer del recibimiento de los oficios emitidos por parte del contratista para la respectiva
revision, a su vez se le informa que quedan pendientes dos perfiles que son el maestro de obra
y el plomero para poder cumplir con el personal minimo de obra.

Responde el Ingeniero Ever Paternina por parte del Consorcio Ingenieros Patermen que el dia
de hoy 26 de enero de 2024 entregara dicha informacién al igual que la planilla de pagos de
seguridad del personal. Nuevamente intervienen el ingeniero Mario Flérez solicitando al
ingeniero Ever Paternina que adicionalmente debera remitir los formatos 9A y 9B totalmente
diligenciados y que le fueron enviados por correo.

-Intervienen el Ingeniero Mario Flérez haciendo énfasis que uno de los requisitos indispensables
para el reinicio de la obra es contar con los amparos vigentes, adicionalmente este ya habia
sido solicitado de manera formal por correo el dia 22 de enero de 2024.

-El Ingeniero Ever dice comunicarse de manera inmediata con la aseguradora a fin de solicitar
una respuesta y contar de esta manera de forma inmediata.

-El Ingeniero Mario da a conocer del recibido de la solicitud de suspension de obra por parte del
Contratista por correo el dia 24 de enero de 2024 la cual fue atendida de igual manera por
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correo el dia 25 de enero de 2024, que dicha solicitud carece de sustento técnico, juridico y
financiero que avale dicha solicitud.

-El ingeniero Ever manifiesta que esa no era la respuesta que esperaban y que revisaran el
tema buscando algunas de las justificaciones solicitadas para que se pueda suspender mientras
se terminan de organizar y poder proceder con el final término a la ejecucion de la obra. No
descarta la posibilidad de que el contrato se pueda ceder, de no ser posible continuaran con la
ejecucion de la obra, pero posiblemente no lograra entregar en la fecha acordada.”

21. Mediante oficio CIPM -0202 del 26 de enero de 2024 (Anexo 29), el contratista hace entrega
de la respuesta por parte del corredor de seguros respecto al atraso asociado a la actualizacién
de las pdlizas bajo las condiciones del reinicio de obra, a lo cual, la presente interventoria
responde mediante oficio PCG CDS -25 -2024 (Anexo 30) y solicita de manera formal el
requerimiento puntual realizado por la empresa aseguradora y la justificacion de no emision
para dar traslado y remitir a la Secretaria Distrital de Salud.

22. El dia 29 de enero de 2024 se realiza nuevamente una solicitud al contratista mediante OFICIO
PCG CDS — 024 -2024 de los requisitos minimos necesarios para el reinicio de la obra, de la
siguiente manera:

“...)
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en

calidad de Interventoria del contrato No. 3644036 de 2022 con el propdsito de solicitar
formalmente nos sea enviada la siguiente informacién:

e Cumplimiento del pago y soporte de afiliaciones a la seguridad social de los
profesionales que haran parte del contrato en mencion.

e Presentar las hojas de vida de los perfiles faltantes (Plomero y Maestro de Obra) como
a su vez el soporte de afiliacion.

e Plan de contingencia que mitigue el atraso de la obra que se presenta a la fecha.

De la misma manera, nos permitimos reiterar lo manifestado por la supervisiéon del contrato en
el comité celebrado el dia de viernes 26 de enero de 2024 en la que se planted la misma solicitud
de manera verbal y reflejada mediante acta de comité No. 6.

=

(Ver anexo 31.)

23. Mediante oficio PCG CDS — 26 -2024 del dia 29 de enero de 2024 se realiza nuevamente un
seguimiento contractual a las actividades atrasadas tomando como referencia el cronograma
aprobado para la adicién, previa a la suspension y se aclara el atraso asociado a las actividades
en él descritas de la siguiente manera:

2

A partir del cronograma avalado para la solicitud de prérroga, se realiza una equivalencia entre
la fecha de inicio de actividades prevista por el contratista - 26 de junio de 2023 - y la fecha
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efectiva de reinicio del contrato establecida en la suspension No. 4, esto es el pasado 21 de
diciembre de 2023.

De acuerdo con lo anterior, el contratista presenta retraso en la ejecucién en las siguientes
actividades:

7

<+ Edificio Administrativo
¢ PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS.

¢  Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada
al 21/12/23

¢ Baterias de Barfios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada
al 30/12/23

¢  Bafdos Internos - Actividad deberia estar finalizada
al 4/1/24

¢  Cafeteria - Actividad deberia estar finalizada
al 28/12/23

¢ PISO 4 BANOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS BATERIAS DE
BANOS Y LOS
CIELO RASOS.
¢  Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada
al 21/12/23
¢  Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada
al 22/12/23
¢  Bafos Internos - Actividad deberia estar finalizada
al 28/12/23

*PISO 6 INCLUYE CIELO RASOS.

¢  Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada
al 4/1/24

¢  Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada
al 15/1/24

¢  Bafios Internos - Actividad deberia estar finalizada
al 22/1/24

¢ CIELO RASOS EN TODOS LOS BANOS.

¢ Piso1 - Actividad deberia estar finalizada
al 27/1/24

¢ Piso3 - Actividad deberia estar en

ejecucion desde el 27/1/24

« PISO ZONA DE RADICACION

¢  Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada
al 28/12/23

¢  Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada
al 7/1/24

< Hemocentro
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¢  Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada

al 18/01/24

¢ PISO 1 LABORATORIO ICBIS INCLUIDO CIELO RASOS

3 Zonas comunes - Actividad deberia estar finalizada
al 29/1/24
¢  Zona de laboratorios - Actividad deberia estar en

ejecucion desde hoy

¢ CIELO RASOS
¢ Piso 3 - Actividad deberia estar finalizada
al 12/1/24
¢ Piso4 - Actividad deberia estar finalizada
al 18/1/24

< Laboratorio

¢ PISO 4 INCLUYE EL CAMBIO DE LOS CIELO RASOS

¢  Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada
al 22/1/24
¢  Baterias de Bafios -Actividad  deberia  estar en

ejecucion desde el 23/1/24

7

%  Tanque de Reserva de Agua

¢ ENTREGA CONTRATO DE IMPERMEABILIZACION

¢ Tanque 1 - Actividad deberia estar finalizando
hoy (29/1/24)

¢ Tanque 2 - Actividad deberia en ejecucion
desde hoy (29/1/24)

Texto tomado de programacion disponible

Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay un inicio efectivo de actividades en el
transcurso del plazo de ejecucion contractual, reiteramos nuestra preocupacion respecto al
cumplimiento a cabalidad por parte del contratista de obra con respecto a la fecha de
terminacion, como consecuencia de lo anterior y rigiéndonos por las medidas estipuladas
contractualmente como interventores del contrato, se insta al contratista a iniciar la ejecucion
de actividades de manera inmediata con el fin de cumplir a cabalidad el objeto del contrato de
obra, de lo contrario, se procedera a tomar las medidas correctivas estipuladas en el contrato
de obra. (...)”

(Ver anexo 32.)

24. La Secretaria Distrital de Salud remite respuesta oficial al requerimiento de suspension
realizado por el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, mediante oficio CIPM-200,
confirmando la inviabilidad de realizarlo, ya que la solicitud no cuenta con un sustento técnico,
econdmico o juridico que permita tramitar la respectiva suspension. (Ver Anexo 33)
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25. El dia 31 de enero de 2024 el contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, remite
copia de comunicaciones establecidas con la Aseguradora Solidaria en los cuales se realiza
una reclamacién por una solicitud tardia de informacién por parte de la aseguradora, segun
reporta en el oficio. Igualmente solicita de manera prioritaria un reporte de estado del contrato
elaborado por la Secretaria Distrital de Salud.

El mismo dia, el contratista da respuesta a todos los soportes requeridos y remite nuevamente
la solicitud a la Aseguradora Solidaria. (Ver Anexo 34 y Anexo 35).

26. El dia 1 de febrero de 2024 mediante oficio PCG CDS — 029 -2024, se realiza reiteracion y
seguimiento a los compromisos establecidos en el comité anterior que incluyen:

“...)
- Soporte pago de planillas de seguridad social.

- Plan de contingencia para el desarrollo de las actividades que se encuentran en retraso.
- Hojas de vida de los dos peffiles faltantes de los profesionales minimos requeridos.

- Copia correo enviado por el Ingeniero Lino.(...)”

(Ver Anexo 36)

27. El dia 2 de febrero de 2024 mediante oficio CIPM-208, el contratista remite afiliaciones y las
hojas de vida de los perfiles que se habian solicitado previamente. Documentacion revisada
por la presente interventoria que mediante oficios PCG CDS - 031 -2024 y PCG CDS - 032 -
2024 se da aval correspondiente a los perfiles remitidos y se solicita que “a la fecha de
presentacion del personal a la secretaria de salud distrital para el reinicio de actividades, el
contratista aporte copia fisica de la documentacion de vinculacion y contratacién (EPS, CCF)
de cada trabajador que realizara las actividades del contrato de obra No. 3644036 de 2022”
Ver anexos 37, 38 y 39.

28. El dia 2 de febrero de 2024 se llevé a cabo comité de seguimiento Semanal del Contrato de
obra No. 3644036 de 2022, en el cual se le informa al contratista que tal como se mencion6
mediante oficio OFICIO PCG CDS — 029 -2024 los compromisos previos asi:

“...)
- Realizar la entrega de los dos (2) peffiles faltantes (Maestro y Plomero).

- Realizar la entrega de afiliaciones de seguridad social de los profesionales que estaran en
obra.

- Realizar la entrega del documento de soporte por parte de la aseguradora del por qué no
ha sido posible la actualizacion de las pélizas.

- Aprobacioén corte No. 8 por parte de la anterior interventoria.

- Correo de respuesta por parte de la aseguradora sobre la pédliza.(...)”

Se reitera por parte de la interventoria la importancia de contar con el corte 8 avalado por la
interventoria INTER-REDES con el fin de verificar actividades realizadas, asi como aquellas
pendientes de ejecutar y asi reiniciar de manera adecuada la ejecucion del contrato (Ver Anexo

40).

29. El dia 5 de febrero de 2024, el contratista remite huevamente una solicitud de suspensién
temporal del contrato, mediante el oficio CIPM-209 (Anexo 41) aduciendo que la aseguradora
solidaria se encuentra en proceso de actualizacion de las pdlizas. Al cual la Secretaria Distrital
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de Salud mediante comunicado 2024-EE-19959 (Anexo 42) del 7 de febrero de 2024, indica
no ser viable el tramite de dicha suspension toda vez que no evidencia una justificacién acorde.

30. La interventoria a través de los oficios PCG-SDS-No. 31 y Oficio PCG-SDS-No. 32, del 2y 5
de febrero de 2024, se confirma al contratista la revision adelantada de afiliacion a ARL del
personal remitido y remite revisién del Técnico Profesional en Construcciéon de Obras Civiles o
Tecnodlogo de la ingenieria o maestro de Obra y del plomero. (Ver Anexo 43 y Anexo 44)

31. De conformidad con las obligaciones contractuales de interventoria, se realiza nhuevamente el
comité de seguimiento semanal el dia 16 de febrero, en el que se recalca al contratista la
necesidad de dar un pronto reinicio a las actividades. El contratista manifiesta encontrarse
adelantando el trémite de actualizacion de pdlizas y aclara que las nuevas personas que
tomaran y ejecutaran las actividades del contrato realizaron recorrido a las instalaciones de la
Secretaria Distrital de Salud para verificar actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar. Se
reitera por parte de interventoria y supervision que el tramite de actualizacion esta bajo
responsabilidad del contratista y que tanto supervision como interventoria se encuentran
atentos a la entrega de correspondientes. (Ver Anexo 45).

32. Teniendo en cuenta las demoras y dificultades reportadas por el contratista para la obtencién
de las pdlizas, el dia 19 de febrero de 2024, la interventoria remite correo electrénico a la
aseguradora realizando la solicitud de aclaracion de documentos pendientes para la
actualizacion de pélizas. A partir de esta solicitud, se intercambian correos con la aseguradora,
atendiendo requerimientos de manera conjunta y el dia 21 de febrero de 2024, se cuenta con
los ajustes realizados, esperando aval del contratista Consorcio Ingenieros Patermen, ya que
la actualizacion tiene un costo asociado y deben ser ellos quienes autoricen a la aseguradora
para realizar la actualizacién. (Ver Anexo 46).

33. Mediante oficio PCG-SDS-No. 35, se realiza la reiteracion de solicitud de informe mensual de
obra al contratista ver (Anexo 47). Asi:

“...)

nos dirigimos a ustedes para solicitarles nuevamente de manera formal la entrega del informe
de obra mensual de conformidad con las obligaciones especificas del contratista de caracter
técnico, Numero 10 que indica “Elaborar y presentar informe mensual y final de obra” que
corresponde al periodo del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024(...)"

34. El 22 de febrero de 2024 se realiza nuevamente el comité semanal de obra (Anexo 48), en este
se realiza seguimiento al avance en la expedicion de la pdliza teniendo en cuenta que en la
cadena de correos en la que se vinculo a la interventoria, el proceso se encontraba unicamente
pendiente de aprobacion de cobro del Consorcio Ingenieros Patermen. Indica el representante
del contratista que estan proximas a expedir las pdlizas correspondientes y que espera contar
con ellas a mas tardar el 26 de febrero de 2024.

Del acta de reunion se destaca lo siguiente:
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[ COMPROMISOS®

ACCION RESPONSABLE FECHA

Entrega de pdliza actualizada (lunes
26 de febrero de 2024)

Visita de obra con posible cesionario
Ingeniero Alejandro MNifio migrcoles 2
de febrero de 2024.

Ever Paternina Inmediato
Entrega de Informe del periodo de 21
de diciembre de 2023 al 20 de enero
de 2024.
Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato

35. El 28 de febrero mediante oficio CIPM-210 (Anexo 49) el contratista presenta solicitud de
ingreso de personal de un posible cesionario CIDMAS SAS. Previamente requerido por
interventoria como seguimiento a los compromisos de comité de obra anterior mediante el oficio
PCG-SDS-No. 37 (Anexo 50). Visita efectivamente realizada con el posible cesionario y
representante del contratista Arg. Nolher Orjuela quien presenta, si entrega alguna a la
interventoria, una serie de planos que detallan las actividades realizadas en la intervencion
correspondiente al corte 8 para referencia del posible cesionario y nuevamente se realiza
recorrido por las zonas intervenidas y pendientes por ejecutar (Anexo 51).

36. En ejercicio de las obligaciones de seguimiento y control, la interventoria realiza nuevamente
el acta de seguimiento semanal el dia 29 de febrero de 2024. Se reiteran los compromisos, la
preocupacion por el no reinicio efectivo del contrato, la falta de entrega de pdliza actualizada y
entrega de informes mensuales. El ingeniero representante del contratista de obra manifiesta
no contar todavia con la péliza y que el personal remitido con anterioridad para aprobacion de
la interventoria realizara unicamente un empalme con las personas que seran las encargadas
de la ejecucion del contrato. Se reitera por parte de la interventoria que el contratista debe
contar con el personal minimo necesario y la necesidad prioritaria de un plan de contingencia.
(Ver Anexo 52).

En el acta de reunién se establece lo siguiente:
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| COMPROMISOS®

ACCION RESPONSABLE FECHA

Entrega de pdliza actualizada (lunes
04 de marzo de 2024)

Entrega de Informe del periodo de 21
de diciembre de 2023 al 20 de enero
de 2024. (lunes 04 de marzo de 2024)

Ever Patemnina Inmediato
Entrega de Informe del periodo de 20
de enero de 2024 al 21 de febrero de
2024. (lunes 04 de marzo de 2024)
Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato

37. Teniendo en cuenta los multiples requerimientos adelantados por la interventoria y que persiste
la no entrega de los informes mensuales de obra en omisién de la obligacion No. 10 de las
obligaciones especificas de caracter técnico del contratista. La interventoria remite el 28 de
febrero de 2024 el oficio PCG-SDS-No. 38 (Anexo 53) y el 5 de marzo el oficio PCG-SDS-No.
39 (Anexo 54) en los cuales se reitera la no entrega de la informacion y una vez mas se requiere
para que el contratista dé cumplimiento a dicha obligacion.

38. Mediante oficio PCG-SDS-No. 40 del 05 de marzo de 2024, en vista de la no recepcién de las
polizas actualizadas y que, desde el 21 de febrero de 2024, se habian surtido todas las
“dificultades” para el tramite de la pdliza se requiere el estado de emision de las pdlizas una
vez mas al contratista. (Ver Anexo 55).

39. Se realiza el comité de obra semanal del 8 de marzo de 2024 (Anexo 56), de acuerdo con las
obligaciones contractuales. Nuevamente, se realiza seguimiento a la entrega de la pdliza
actualizada y la remision de los informes mensuales de obra que no habian sido remitidos a la
fecha. El contratista manifiesta que el 12 de marzo de 2024 tenia previsto el inicio de
actividades, sin embargo, se reitera por parte de la interventoria la necesidad de presentar un
plan de contingencia ajustado y asegurar la vinculacion del personal minimo requerido. Se
realiza nuevamente la solicitud de podlizas actualizadas y en atencion al requerimiento
adelantado en el comité de obra, el mismo 8 de marzo de 2024 en el oficio CIPM-211 el
contratista remite dichas pdlizas para aprobacién. (Ver Anexo 57).

El acta de comité sefiala:
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| COMFROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA

-Entrega de pdliza actualizada y
subida al SECOP (viernes 08 de
marzo de 2024)

-Entrega de Informe del periodo de 21
de diciembre de 2023 al 20 de enerc
de 2024. (lunes 11 de marzo de 2024)

-Entrega de Informe del periodo de 20
de enero de 2024 al 21 de febrero de
2024, (lunes 11 de marzo de 2024) Ever Patemnina Inmediato

-Entrega de plan de contingencia
(martes 12 de marzo de 2024)

-Entrega oficio con zonas a intervenir
en el reinicio de actividades como a
su vez con las respectivas afiliaciones
del personal.

-Oficio de solicitud de comité
presencial.

Entrega de Actas de Comité
firmadas por el contratista.

Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato

40. Una vez mas la interventoria mediante Oficio PCG-SDS-No. 41, requiere al contratista para
que remita los informes de obra mensuales teniendo en cuenta los multiples requerimientos y
la falta de respuesta por parte del Consorcio ingenieros Patermen. (Ver Anexo 58).

41. Mediante oficio CIPM-213 del 12 de marzo de 2024 (Anexo 59), el contratista pone en
conocimiento la sustitucion del personal profesional previamente remitido y aprobado por la
interventoria, en el sentido que debe ser sustituido, sin dar justificacion o explicacion alguna, y
remite hojas de vida para los cargos de director y residente de obra del contratista.

42. El 13 de marzo de 2024, se realiza comité de seguimiento semanal (Anexo 60). Se aclara que
el consorcio ingenieros Patermen presenta un cambio de representante legal, y toma la voceria
en representacion del consorcio el ingeniero Somerzo Mendivil. A quien se le indican todos los
pendientes relacionados con la ejecucién del contrato y establece una fecha limite de entrega
de todos los compromisos pendientes para el 15 de marzo de 2024. Teniendo en cuenta la
entrega de la pdliza actualizada, se recuerda al contratista la necesidad de presentar al
personal minimo necesario, ya que el remitido y aprobado previamente por la interventoria,
seria cambiado por parte del contratista, asi como presentar un plan de contingencia.
Igualmente se requiere al contratista para que allegue los soportes de pago de la pdliza.

En dicho comité se establecieron los siguientes compromisos:
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ACCION RESPONSABLE FECHA

-Entrega de Informe del periodo de 21
de diciembre de 2023 al 20 de enero
de 2024. (viemes 15 de marzo de
2024)

-Entrega de Informe del periodo de 20
de enero de 2024 al 21 de febrero de
2024 (viermnes 15 de marzo de 2024)

-Entrega de plan de contingencia
(viemes 15 de marzo de 2024) Somerzo Mendivil Inmediato

-Entrega de hojas de vida de
profesionales con anexos y pagos de
seguridad social (viernes 15 de marzo
de 2024)

-Entrega de Actas de Comité firnadas
por el contratista (miércoles 13 de
marzo de 2024).

Reinicio de Obra. Somerzo Mendivil Inmediato

43. El 14 de marzo de 2024, posterior al comité la interventoria realiza requerimientos formales de
entrega de actas de comité firmadas por las partes oficio PCG CDS — 043 -2024 (Anexo 61)
Solicitud de cargue de pdlizas y comprobante de pago al Secop Il mediante oficio PCG CDS -
044 -2024 (Anexo 62)

44. Teniendo en cuenta que el contratista no cuenta con el personal minimo avalado por parte de
interventoria, este remite el oficio CIPM 215 del 15 de marzo de 2024 (Anexo 63), en el que
remite hojas de vida en los cargos pendientes para revision por parte de la interventoria. El
mismo dia el contratista remite el oficio CIPM 218 (Anexo 64) del 16 de marzo 2024 pero
fechado del 15 de marzo de 2024, en el cual solicita la autorizacion de ingreso de personal y
remite una reprogramacion de obra. Aparentemente por un error de numeracion remite otro
oficio CIPM 218 (Anexo 65) en el que hace entrega de los informes mensuales
correspondientes a los meses de diciembre-enero y enero-febrero. De la misma manera remite
el oficio CIPM 216 (Anexo 66) en el cual remite personal adicional junto con afiliaciones para
revision de interventoria.

45. De conformidad con las solicitudes recibidas, la interventoria mediante oficio PCG CDS — 045
-2024 del 15 de marzo de 2024 realiza la revisién del cambio de personal técnico solicitada por
el contratista, resultando en el requerimiento de certificaciones adicionales de experiencia para
el ingeniero propuesto como director de obra y rectificar certificaciones aportadas para el
residente de obra propuesto.(Ver anexo 67).

46. Atendiendo las multiples solicitudes realizadas por la interventoria, el 16 de Marzo de 2024, el
contratista remite plan de contingencia mediante oficio CIPM- 219 Anexo 68.
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47. El 17 de marzo de 2023, el contratista remite mediante oficio CIPM-220 oficio de solicitud de
aprobacion de hojas de vida del personal remitiendo nuevamente las hojas de vida ajustadas
del personal minimo necesario e indicando la atencion de las observaciones realizadas. Anexo
69. Teniendo en cuenta el plazo contractual restante, asi como la necesidad de reiniciar la
ejecucién de actividades, el mismo 17 de marzo de 2024 |a interventoria remite el oficio PCG
CDS - 046 -2024 en el que requiere nuevamente presentar la informacion completa. Ver Anexo
70.

El resultado de la evaluacion de los profesionales es el siguiente:

M NOMEBRE Estado
DIRECTOR DE OBRA SOMERZO RAUF MENDIVIL TOVAR No cumple / Rectificar/
Complementar
RESIDENTE DE OBRA OSCAR IVAN SALAMANCA CIFUENTES No cumple / Rectificar /

Complementar

TECNICO PROFESIONAL EN
CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES O TECNOLOGO DE LA

INGENIERIA O MAESTRO
DEOBRA ho cumple / Rectificar /
Complementar

Pedro Cruz Gutiérrez

Perfil 4

INSPECTOR SST-MA Wilmar Salamanca Mateus

Cumple

Perfil 5

PLOMERQO Aldemar Prieto Soche No cumple / Rectificar /

Complementar

48. De conformidad con la solicitud de ingreso de personal y material a obra recibidas, se le aclara
al contratista que, con la informacion aportada al 17 de marzo de 2024, resulta imposible dar
un aval al personal minimo remitido pues este continda sin dar cumplimiento a los
requerimientos minimos necesarios ofertados por el contratista y se le requiere una vez mas
que rectifique y complemente los perfiles de manera definitiva. (Ver Anexo 71).

49. El dia 18 de marzo de 2024, el contratista remite mediante oficios CIPM222 (Anexo 72) y CIPM
223 (Anexo 73) nuevamente ajustes a las hojas de vida del personal minimo y solicita el ingreso
de un listado de personal para “(...) hacer visita técnica para determinacién de espacios a
intervenir (...)".

50. Por quinta vez, se realiza por parte de la interventoria la revisién del personal y el dia 19 de
marzo de 2023, se remite oficio PCG CDS — 049 -2024 (Anexo 74) en el que persisten las
observaciones, en especial la presentacion del curso avanzado de alturas para los perfiles que
lo requieren y exige el pliego de condiciones. Resultando la siguiente evaluacion:
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CARGO NOMBRE Estado
DIRECTOR DE OBRA SOMERZO RAUF MENDIVIL TOVAR Cumple

OSCAR IVAN SALAMANCA
CIFUENTES No cumple / Rectificar

Curso de Alturas

RESIDENTE DE OBRA

TECNICO PROFESIONAL EN
CONSTRUCCION DE OBRAS Pedro Cruz Gutiérrez

CIVILES O TECNOLOGO DE LA
INGENIERIA O MAESTRO No cumple / no aporta
DEOBRA

curso de alturas

Perfil 4

INSPECTOR SST-MA Wilmar Salamanca Mateus

Cumple

Perfil 5

PLOMERO Aldemar Prieto Soche

Cumple

51. El mismo 19 de marzo se remite por parte de la interventoria, la respuesta al oficio CIPM-219
de entrega de plan de contingencia por parte del contratista. En el cual se realizan
observaciones referentes a la presentacion de este, y se requiere al contratista detallar con
cuadrillas y personal, la intervencién propuesta de conformidad con el corte 8 aprobado por la
interventoria INTER-REDES, misma que corresponde a una ejecucion previa a la gestiéon de la
interventoria de PCG Ingenieros Asociados. Ver anexo 75.

52. El 19 de marzo de 2024 se realiza el comité de seguimiento semanal, en el cual se recalca al
contratista la necesidad de presentar la documentacion completa del personal minimo
necesario, ya que luego de todas las revisiones adelantadas por la interventoria, sigue sin dar
cumplimiento a los requisitos minimos necesarios para su aprobacion. Se aclara al contratista
que “(...) el tiempo restante de ejecucion de obra es hasta el dia 02 de abril de 2024 y el tiempo
restante de ejecucion de Interventoria hasta el dia 04 de abril de 2024. De esta manera le
quedan al contratista (10) dias calendario (...).” Por lo que se requiere un ajuste al plan de
contingencia de conformidad y este debe ser socializado con la supervision. (Ver anexo 76).

53. Mediante oficio CIPM-225 del 20 de marzo de 2024 se remite nuevamente la solicitud de
aprobacion de hojas de vida por parte del consorcio ingenieros Patermen. Haciendo el cambio
del perfil de maestro de obra. (Ver anexo 77).

54. El dia 21 de marzo de 2024, la interventoria remite oficio PCG-SDS-No. 51 (Anexo 78) en el
cual realiza revision de los informes mensuales de obra aportados por el contratista y a su vez
presenta una trazabilidad referente al tramite de las polizas realizado por el contratista.

De la misma manera remite el Oficio PCG-SDS-No. 52 en el cual finalmente se da aval al
listado de personal minimo exigible (Anexo 79).

Teniendo en cuenta el aval del personal minimo, se realiza citaciéon a comité de reinicio de
actividades a través del oficio PCG-SDS-No. 53 para el dia siguiente 22 de marzo de 2024 y
se requiere al contratista la presentacion del plan de contingencia concordante con el plazo de
ejecucion restante. (Anexo 80).

55. Se requiere por parte de la interventoria el dia 21 de marzo de 2024 a través del oficio PCG-
SDS-No. 55, la presentacion prioritaria del plan de contingencia actualizado para que, en la
visita del 22 de marzo de 2024, se presente dicho plan asi:
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“(...) Es de anotar y recordar que debe remitirse el plan de contingencia ajustado a las
observaciones y plazo contractual restante, esto con el fin de dar tramite y gestionar las debidas
autorizaciones y liberaciones de espacios a intervenir; y asi mismo, tener claridad sobre el orden
de intervencion y organizacion de equipo de trabajo que se propone por parte del contratista
para continuar y culminar el contrato de obra.

(..)
(..)

Teniendo en cuenta la importancia de la visita a realizar el dia de mafiana y el corto plazo de
ejecucion que se encuentra disponible para la finalizacion del proyecto, nos permitimos indicarle
que el dia de mafiana se realizara recorrido y presentacion del plan de contingencia adelantado
por ustedes con el personal remitido para la autorizacion de ingreso. (...)"

(Ver anexo 81)

56. De la misma manera el 21 de marzo de 2024 el contratista solicita el ingreso del personal con
el fin de definir los espacios a intervenir mediante oficio CIPM-226 (Ver anexo 82), el cual es
autorizado para realizar la visita de definicion de espacios que se lleva a cabo el 22 de Marzo
de 2024 (Anexo 83). Dicha visita no cuenta con la participacion del maestro de obra -personal
minimo -y director de obra por dificultades de salud debidamente reportadas. Se esperaba
contar en dicho comité de inicio con el plan de contingencia ajustado de manera que se
socializara con la supervision y se definiera el proceso de intervencion de conformidad con lo
planteado, y a su vez, se coordinara la liberacién de espacios con la supervision. Sin embargo,
el contratista no aporta el plan de contingencia referido, por lo que se requiere su presentacion
de manera prioritaria, ya que segun indica el personal del contratista en la visita, no es posible
definir fechas puntuales de intervencion. Es de aclarar que el comité a celebrar de manera
virtual citado por el contratista de obra mediante oficio CIPM 228 (Anexo 84), no se lleva a cabo
por la situacion de salud reportada por el ingeniero Somerzo Mendivil y se pospone de
conformidad con su solicitud.

57. Se realiza nuevamente la solicitud de presentacion del plan de contingencia de manera formal
por medio del oficio PCG-SDS-No. 56 del 22 de marzo de 2024 (Anexo 85) y se solicita al
contratista reprogramar el comité citado, ya que por motivos de salud del director de obra no
fue posible celebrar.

58. El dia 25 de marzo de 2024, el contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN remite el
oficio CIPM-230 (Anexo 86) en el que aporta el plan de contingencia posterior a la visita
solicitada. De igual manera mediante oficio CIPM 231 (Anexo 87) citan comité virtual
nuevamente, y solicitan el vaciado del primer tanque de agua junto con la solicitud de ingreso
de personal mediante oficio CIPM 232 de la misma fecha. (Anexo 88)

59. El dia 26 de marzo de 2024, se realiza comité de seguimiento semanal (Anexo 89), en este se
requiere por parte del contratista la realizacion de una nueva visita de reconocimiento para las
zonas no visitadas, la solicitud de prérroga del contrato y el requerimiento de autorizacion de
ingreso. La interventoria manifiesta que es necesario asegurar que las zonas intervenidas sean
ejecutadas en su totalidad y teniendo en cuenta el corto plazo contractual restante, no es claro
si se realizaran intervenciones completas. Igualmente, se realizan consultas referentes al plan
de contingencia remitido, que, de conformidad con lo planteado, presenta incongruencias en
las cantidades reportadas y en las zonas a intervenir.
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Del acta de comité se observan los siguientes compromisos:

| COMPROMISOS®

ACCION RESPONSABLE FECHA
Plan de contingencia corregido Somerzo Mendivil Inmediato
Solicitud de ingreso de personal Somerzo Mendivil Inmediato

60. Posterior a la celebraciéon del comité de obra el 26 de marzo de 2024, el contratista hace
entrega del oficio CIPM-233 en el que solicita formalmente la prérroga correspondiente a 60
dias calendario, aduciendo una causa extrafia en el tramite de la pdliza e indicando:

‘... )solo se podré incluir en este plan de contingencia, algunas actividades de tres frentes
identificados: Sétano, Administrativo y Tanques, ya que seria imposible reprogramar todas las
actividades por ejecutar, en un plazo restante de 8 dias, aun teniendo los recursos, pero que
por efectos de logistica, de suministro de materiales, y demas, resultan un obstaculo para su
terminacion, concluyendo entonces que, en un plazo mayor, si se podrian efjecutar todas las
actividades, sin embargo no se puede meter dentro de un plan de contingencia y de una
reprogramacion, obras o actividades que no van a poder cumplirse.

Se determina entonces que técnicamente es imposible ejecutar el 100% de las actividades
restantes, solo se podra alcanzar una meta de méaximo el 10%, de las obras por ejecutar. (...)”

(Ver Anexo 90).

El mismo 26 de marzo de 2024, el contratista remite a la interventoria el plan de contingencia
actualizado mediante oficio CIPM-234 (Anexo 91). Asi como el informe técnico de
impermeabilizacién del tanque y autorizacion de ingreso de personal mediante oficio CIPM-236
(Anexo 92)

61. En atencion a la solicitud de prérroga del contrato, la interventoria remite el oficio PCG-SDS-
No. 59 del 27 de marzo de 2024 a la supervision del contrato para su evaluacion. (Anexo 93).

Igualmente remite oficio PCG-SDS-No. 60 (Anexo 94), en el cual realiza la revision del plan de
contingencia aportado y concluye:

“(...) En virtud de los puntos desarrollados en el presente documento, se solicita al contratista
dar alcance a cada observacion y documento requerido, esto en funcién de lograr validar que el
plan de contingencia presentado se ajusta a las necesidades y directrices planteadas,
especialmente, y como se ha reiterado, garantizar que cualquier espacio propuesto se
intervenga totalmente y se entregue a satisfaccién y en optimas condiciones en el tiempo que
resta del plazo del contrato de obra, siendo asi, que no es posible proponer espacios a intervenir
de forma parcial.(...)”

62. A su vez, el contratista solicita el ingreso de material y personal correspondiente a griferias
mediante oficio CIPM-237. A lo cual, la Interventoria emite oficio PCG-SDS-No. 61 dirigido al
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contratista, oficio PCG-SDS-No. 62 dirigido a la Secretaria Distrital de Salud, y el oficio PCG-
SDS No.63. (Ver anexo 95). En estos se eleva la solicitud y se le informa al contratista que “...)
es completa voluntad y responsabilidad del contratista ingresar material a su campamento
provisto sin antes tener claridad respeto al plan de contingencia presentado, mismo que es la
hoja de ruta para realizar la intervencion de proyecto, y asi mismo, solicitar la liberacién de
espacios (...)".

63. De acuerdo con lo solicitado por el contratista, el 27 de marzo de 2024 se lleva a cabo la visita
en conjunto con el apoyo a la supervisién para reconocer las demas zonas de intervencion con
el personal delegado por el contratista. Se realiza comité entre visitas, y se expone por parte
del contratista el plan de contingencia remitido. La interventoria que se realizara una revision
detallada al plan con el fin de validar el cumplimiento de las recomendaciones dadas al
respecto. Una vez finalizada la visita, el personal en representacion del contratista, aclara que
es necesario aterrizar las cantidades en conjunto y asi poder gestionar los permisos
correspondientes para el ingreso. (Ver anexo 96).

64. La secretaria Distrital de Salud mediante el oficio 2024-EE-42879, realiza la siguiente solicitud:
“(...) se pronuncie respecto, sobre cada uno de los puntos indicados en el oficio mencionado y
puntualmente sobre si es 0 no técnicamente viable la prérroga al contrato de obra (...)” asi
como informar respecto a la aceptacion o no de prorrogar el contrato de interventoria. (Ver
Anexo 97)

En atencién al requerimiento realizado por la entidad, el dia 2 de abril de 2024, la interventoria
remite oficio PCG CDS — 64 -2024 (Anexo 97) en el cual, luego de una revision detallada de la
informacién suministrada por el contratista indica:

“Conforme a lo anteriormente expuesto, y desde el punto de vista técnico, el contratista no
garantiza la consecucion del contrato en el plazo requerido en la prorroga solicitada,
considerando que existen actividades dentro de la ruta critica que, de acuerdo con los
rendimientos presentados en los analisis de precios unitarios contractuales, en el peor de los
casos, la duracion acumulada del contrato, si solo se determinara por la actividad de mayor
duracion, seria de 141 dias.

Igualmente, el contratista no presenta un plan de contingencia actualizado y ajustado al plazo
requerido, que sustente y avale que el contrato sera culminado en un lapso de 60 dias, por lo
cual no es posible asegurar que el contrato seréa culminado en su totalidad.

En virtud de lo anterior, la solicitud de prorroga no tiene el suficiente sustento técnico que
garantice la ejecucion total del contrato y que se logre la totalidad del alcance contractual
remanente a la fecha, resultando en una insuficiencia para dar una posible viabilidad a la
prorroga solicitada. (...)”

En relacion con la aceptacion de prorroga del contrato de Interventoria se indica:

“...) recalcamos que, tal como se mencion6 en el oficio PCG CDS - 59 -2024,
independientemente si la entidad viabiliza, o no, la solicitud de prérroga del contrato de obra N.
3644036 de 2022, nos permitimos indicar que PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS no
pretende suscribir, evaluar ni aceptar una posible prérroga para el contrato de interventoria N.
5633142 (...)”
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65. De conformidad con el corte de obra No.7 correspondiente a la ejecucién contractual
adelantada por el Consorcio ingenieros Patermen desde el inicio de actividades hasta el 31 de
mayo de 2023. La interventoria CONSORCIO INTER-REDES junto con la supervision del
contrato avalan un avance contractual acumulado equivalente al 34.41%. (Ver Anexo 99)

Teniendo en cuenta la informacién consignada en dicho corte, la ejecucion de actividades
contractuales en el periodo anteriormente relacionado corresponde a la siguiente:

CORTE DE OBRA No 7

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS
EXTERIORES $ 97,276,820.00
1 PRELIMINARES
1.1 Trazo y replanteo inicial ML 73338 | $ 456.00 | S 334,421.00
demolicién de pavimento asfaltico
1.2 (incluye cargue). No incluye transporte | M3 0.00 S 29,283.00 | $ -
y disposicidn final de sobrantes
1.3 retiro de adoquin sobre mortero M2 0.00 S 1,959.00 | $ -

levantamiento y reutilizacion de
adoquin. Incluye todos los costos de
suministro de levantamiento de ladrillo
existente, transporte, bodegaje y
reinstalacion una vez culminadas las
1.4 labores de instalacion de tuberia. M2 0.00 S 28,465.00 | S -
(reutilizacion de ladrillo existente,
cama de mortero simple 1:4 E=5cm
hecho en obra, emboquillado, etc.)
equipos (herramienta menor), mano
de obra y transporte
Excavacion manual para redes
profundidad Om-2m (incluye cargue)
Transporte y disposicion final de
escombros en sitio autorizado
(distancia de transporte 21 km). A
distancia mayor del acarreo libre (90m)
en sitio autorizado por la entidad
ambiental competente
imprimacion con emulsion asfaltica
1.7 CRR-1 (Suministro, barrido superficie y M2 0.00 S 1,357.00 | S -
riego)
Parcheo en pavimento flexible (incluye
corte, demolicién, cargue, transporte y
disposicion final de escombros,
imprimacion, suministro, extendido y
compactacion mecanica de mezcla
asfaltica)
1.9 Relleno manual con recebo M3 0.00 s 102,134.00 | $
compactado
Demolicién enchape muro (incluye
retiro y disposicion final)
Desmonte de griferia de aparatos
sanitarios
Desmonte y/o montaje de laminas de
cielo raso
Desmonte de cielo raso, (Incluye
1.13 estructura y demas elementos que la M2 115.73 | $ 4,595.00 | S 531,779.00
componen)

1.5 M3 0.00 S 27,973.00 | $ -

1.6 M3 0.00 S 43,218.00 | $ -

1.8 M3 0.00 S 969,326.00 | $ -

1.10 M2 395.23 | $ 7,552.00 | $ 2,984,777.00

111 UND 0.00 S 6,247.00 | $ -

1.12 M2 0.00 S 2,297.00 | $ -
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CORTE DE OBRA No 7

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
114 | Desmonte demeson lavamanos en UND | 400 | $ 37,960.00 | $ 151,840.00
bafios incluye desmonte de espejo
Desmonte de mesdn en areas de
1.15 cafeterias incluye desmonte de UND 1.00 S 29,311.00 | $ 29,311.00
lavaplatos

Retiro de tuberia existente incluye
desmonte de griferia y acarreo
Perforacién/pases en placa de
1.17 concreto reforzado para tuberia de UND 2.00 S 44,271.00 | S 88,542.00
agua potable

Regatas sobre muros para ubicacién de
tuberia de agua potable

2 RED HIDRAULICA

TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -
2.1 Red de suministro (Incluye instalacion ML 236.75 S 10,498.00 | $ 2,485,402.00
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria -
2.2 Red de suministro (Incluye instalacién ML 184.88 | S 11,912.00 | $ 2,202,291.00
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua Fria
2.3 - Red de suministro (Incluye ML 27.10 S 13,832.00 | $ 374,847.00
instalacion y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua
2.4 Fria - Red de suministro (Incluye ML 177.27 S 16,838.00 | $ 2,984,872.00
instalacién y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria -
2.5 Red de suministro (Incluye instalacién ML 41.90 S 29,898.00 | $ 1,252,726.00
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua
2.6 Fria - Red de suministro (Incluye ML 36.21 S 51,055.00 | $ 1,848,702.00
instalacion y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 3" Agua Fria -
2.7 Red de suministro (Incluye instalacion | ML 74.45 S 66,141.00 | $ 4,924,197.00
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 4" Agua Fria -
2.8 Red de suministro (Incluye instalacién ML 129.51 S 101,028.00 | $ 13,084,136.00
y accesorios).

PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (

1.16 ML 36.00 $ 2,21400 | $ 79,704.00

1.18 ML 36.00 S 3,659.00 | $ 131,724.00

2.9 . . L. UND 17.00 S 51,688.00 | $ 878,696.00
Incluye accesorios de instalacion )

210 PUNTOIAGUA.FRIA 1”PVC-P(Inc|uye UND 0.00 S 70,656.00 | $ )
accesorios de instalacion )

2.11 PUNTO AGUA ERIA 1.1/4 PVC P UND 6.00 S 94,869.00 | S 569,214.00
Incluye accesorios de instalacién )
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye

2.12 accesorios y tapa de registro 15*15 UND 3.00 S 84,483.00 | S 253,449.00
cm.)

213 | REGISTRORed White 11/4" (incluve | \n | 400 | g 200,039.00 | $ 800,156.00
universal y tapa de registro 20 *20 cm)
REGISTRO Red White 2" (Incluye

214 universal y tapa de registro 20* 20 cm) UND 1.00 5 382,254.00 | 5 382,254.00

215 | REGISTRORed White 4" (Incluye UND | 100 | 1,479,573.00 | $ 1,479,573.00
universal y tapa de registro 20* 20 cm)
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".

2.16 | Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977- | UND 0.00 S 33,397.00 | $ -
14. Incluye: (Suministro e instalacion).

3 PRUEBA
31 Prueba Hidraulica de tuberia de agua UND 4.00 $ 112,253.00 | $ 449,012.00

potable
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CORTE DE OBRA No 7

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
4 ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape
pared ceramica semibrillante de 25 cm
X 43 cm, incluye adhesivo base
4.1 cemento para enchape y M2 218.15 60,879.00 | S 13,280,754.00
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones.
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacién de griferia
51 | Paralavamanos Institucional UND | 8.00 800,033.00 | $ 6,400,264.00
electrénica Eco Smart o similar con
sensor automatico
52 Suministro e installa(.:ién d? fluxémetro UND 4.00 208441800 | $ 8,337,672.00
con sensor automatico Orinal
53 | Suministro e instalacion de griferia UND | 7.00 2,024,836.00 | $ 14,173,852.00
para sanitarios con sensor automatico
54 Suministro e instalacion de griferia UND 0.00 111,100.00 | $ )
para lavaplatos
55 Suministro e instalacion de griferia UND 2.00 219,213.00 | $ 876,852.00
para ducha
6 CIELO RASO
Suministro e instalacion de cielo raso
6.1 en ﬁbra mineral (incluye estructura M2 111.66 87,507.00 | § 9,771,032.00
metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacién)
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de acometida
en cable 3#THHN 12 AWG distancia
7.1 desde tablero eléctrico a bafos UND 3.00 1,061,513.00 | $ 3,184,539.00
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién) (hasta 45 m)
Suministro e instalacién de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en
7.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND | 20.00 110,543.00 | S 2,210,860.00
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacion)
Suministro e instalacién de breaker
73 | monopolarde 15amp en tablero UND | 6.00 23,893.00 | $ 143,358.00
eléctrico existente (incluye accesorios
de instalacion)
8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
8.1 Instalacion de meson lavamanos UND 4.00 149,003.00 | $ 596,012.00
8.2 Instalacion de mesén area de cafeteria | UND 0.00 149,003.00 | S -
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1Y 2 25.09% $ 23,094,597.65
9 PRELIMINARES
9.1 Trazo y replanteo inicial ML 345.24 456.00 | $ 157,429.00
9 | Demolicién enchape muro (incluye M2 | 4535 7,552.00 | $ 342,483.00
retiro y disposicion final)
Desmonte de griferia de aparatos
9.3 . UND | 10.00 6,247.00 | $ 62,470.00
sanitarios
9.4 Qesmonte y/o montaje de laminas de M2 18.14 2297.00 | § 41,668.00
cielo raso
Desmonte cielo raso existente, (Incluye
9.5 estructura y demds elementos que la M2 57.91 4,595.00 | S 266,096.00
componen)




Carrera 13H N. 31-39
Bogota D.C.

D<) pcgingenieriasas@gmail.com

IJI: INGENIERDS Q' 3057041753
ASOCIADDS SAS

CORTE DE OBRA No 7

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
96 | Desmonte demesdn lavamanos en UND | 100 |$ 37,960.00 | $ 37,960.00
bafios incluye desmonte de espejo
Desmonte de mesdn en areas de
9.7 cafeterias incluye desmonte de UND 0.00 S 29,311.00 | S -
lavaplatos

Retiro de tuberia existente incluye
desmonte de griferia y acarreo
Perforacién/pases en placa de

9.9 concreto reforzado para tuberia de UND 2.00 S 44,271.00 | S 88,542.00
agua potable

Regatas sobre muros para ubicacién de
tuberia de agua potable

10 RED HIDRAULICA

TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -
10.1 Red de suministro (Incluye instalacion ML 14.00 S 10,498.00 | S 146,972.00
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria -
10.2 Red de suministro (Incluye instalacién ML 0.00 S 11,912.00 | $ -
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua
10.3 Fria - Red de suministro (Incluye ML 17.91 S 16,838.00 | $ 301,569.00
instalacion y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua
10.4 | Fria - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 21,708.00 | $ -
instalacién y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria -
10.5 Red de suministro (Incluye instalacién ML 24.00 S 29,898.00 | S 717,552.00
y accesorios).

PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (

9.8 ML 39.00 $ 2,21400 | $ 86,346.00

9.10 ML 25.00 S 3,659.00 | $ 91,475.00

10.6 . . L. UND 7.00 S 51,688.00 | S 361,816.00
Incluye accesorios de instalacion )

18.7 PUNTO'AGUA.FRIA 1”PVC -P ( Incluye UND 0.00 s 70,656.00 s )
accesorios de instalacion )

11/4" -

10.7 PUNTO AGUA FRIA . /4 PVC P UND 3.00 S 94,869.00 | $ 284,607.00
Incluye accesorios de instalacion )
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye

10.8 accesorios y tapa de registro 15*15 UND 1.00 S 84,483.00 | $ 84,483.00
cm.)
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye

10.9 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 S 104,973.00 | $ -
cm.)
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye

10.10 universal y tapa de registro 20 *20 cm) UND 0.00 3 200,039.00 | 5 )
REGISTRO Red White 11/2" (Incluye

10.11 D . 2 15. -

0 universal y tapa de registro 20* 20 cm) UN 0.00 3 70,715.00 | 5

10.12 | REGISTRO Red White 2" (Incluye unD | 100 | 382,254.00 | $ 382,254.00

universal y tapa de registro 20* 20 cm)
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente -
10.13 | Red de suministro (Incluye instalacién | ML 0.00 S 20,200.00 | $ -
y accesorios).

TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente -
10.14 | Red de suministro (Incluye instalaciéon | ML 0.00 S 25,079.00 | $ -
y accesorios).

PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC (
Incluye accesorios de instalacion )
REGISTRO Red White 1/2" Agua
10.16 | Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 0.00 S 102,393.00 | $ -
registro 15*15 cm.)

10.15 UND 0.00 $ 70,750.00 | S -
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CORTE DE OBRA No 7

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
REGISTRO Red White 3/4" Agua
10.17 | Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 0.00 S 119,162.00 | $ -

registro 15*%15 cm.)
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".

10.18 | Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977- | UND 0.00 S 33,397.00 | S -
14. Incluye: (Suministro e instalacion).
11 PRUEBA
1.1 mzs;mdra”"ca detuberiadeagua | j\p | 300 | 112,253.00 | $ 112,253.00

12 ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape
pared ceramica semibrillante de 25 cm
X 43 cm, incluye adhesivo base
12.1 | cemento para enchape y M2 45.35 S 60,879.00 | $ 2,760,862.65
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones.
13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacién de griferia
para lavamanos Institucional
electrénica Eco Smart o similar con
sensor automatico
13.2 Suministro e instaI’aFién dg fluxometro UND 3.00 S 2,084,418.00 | $
con sensor automatico Orinal
Suministro e instalacion de griferia
para sanitarios con sensor automatico
Suministro e instalacién de griferia
para lavaplatos
Suministro e instalacién de griferia
para ducha
Suministro e instalacion de griferia
para lavamanos Institucional
14 CIELO RASO
Suministro e instalacion de cielo raso
en fibra mineral (incluye estructura
metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacién)
Suministro e instalacion de cielo raso
en drywall (Incluye estructura metalica
y todos los elementos necesarios para
su instalacién)
Suministro e instalacion de cielo raso
en superboard (Incluye estructura
metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacion)
15 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de acometida
en cable 3#THHN 12 AWG distancia
15.1 | desde tablero eléctrico a bafios UND 0.00 S 556,780.00 | $ -
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién) (hasta 20 m)
Suministro e instalacién de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en
cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién)

13.1 UND 4.00 $ 800,033.00 | $ 3,200,132.00

6,253,254.00

133 UND 3.00 S 2,024,836.00 | $ 6,074,508.00

13.4 UND 0.00 S 111,100.00 | $ -

13.5 UND 0.00 S 219,213.00 | $ -

13.6 UND 0.00 S 292,048.00 | $ -

14.1 M2 0.00 S 87,507.00 | S -

14.2 M2 0.00 S 54,131.00 | $ -

14.3 M2 0.00 S 99,353.00 | $ -

15.2 UND 11.00 S 110,543.00 | $ 1,215,973.00
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CORTE DE OBRA No 7
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
Suministro e instalacion de breaker
monopolar de 15 amp en tablero

15.3 P . . . UND 1.00 S 23,893.00 | $ 23,893.00
eléctrico existente (incluye accesorios
de instalacién)

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00

16.1 Instalacion de mesén lavamanos UND 0.00 S 149,003.00 | S -

16.2 Instalacion de mesén area de cafeteria | UND 0.00 S 149,003.00 | $ -
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO3Y 4 121.73% S 112,046,681.00

17 PRELIMINARES

17.1 | Trazoy replanteo inicial ML | 218.94 | S 456.00 | $ 99,837.00
Demolicién enchape muro en regatas

17.2 de punto hidrdulico (incluye retiroy M2 357.62 S 7,552.00 | $ 2,700,746.00
disposicion final)

17.3 | Desmonte degriferia de aparatos UND | 43.00 | $ 6,247.00 | $ 268,621.00
sanitarios

17.4 | Desmontey/omontaje delaminasde | ) | 400 0 | o 2,297.00 | $ 311,014.00
cielo raso
Desmonte cielo raso existente, (Incluye

17.5 estructura y demas elementos que la M2 0.00 S 4,595.00 | $ -
componen)

17, | Desmontedemeson lavamanos en uno | 700 | $ 37,960.00 | $ 265,720.00
bafios incluye desmonte de espejo
Desmonte de mesdn en areas de

17.7 cafeterias incluye desmonte de UND 3.00 S 29,311.00 | $ 87,933.00
lavaplatos

17.8 Retiro de tuberia existente incluye ML 14290 | § 2214.00 | § 316,381.00

desmonte de griferia y acarreo
Perforacién/pases en placa de
17.9 concreto reforzado para tuberia de UND 6.00 S 44,271.00 | $ 265,626.00
agua potable

Regatas sobre muros para ubicacién de
tuberia de agua potable

18 RED HIDRAULICA

TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -
18.1 Red de suministro (Incluye instalacion ML 108.06 S 10,498.00 | $ 1,134,414.00
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria -
18.2 Red de suministro (Incluye instalacién ML 0.00 S 11,912.00 | $ -
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua Fria
18.3 - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 13,832.00 | S -
instalacion y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua
18.4 Fria - Red de suministro (Incluye ML 67.72 S 16,838.00 | $ 1,140,269.00
instalacién y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua
18.5 | Fria - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 21,708.00 | $ -
instalacién y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria -
18.6 Red de suministro (Incluye instalacién ML 47.39 S 29,898.00 | $ 1,416,866.00
y accesorios).

PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (

17.10 ML 76.98 S 3,659.00 | $ 281,670.00

18.7 ; - L UND | 30.00 S 51,688.00 | $ 1,550,640.00
Incluye accesorios de instalacion )

18.8 PUNTO.AGUA.FRIA luPVC -P (Incluye UND 0.00 s 70,656.00 | $ )
accesorios de instalacion )

18.9 PUNTO AGUAFRIA 1 1/4" PVC-P ( UND | 19.00 S 94,869.00 | $ 1,802,511.00

Incluye accesorios de instalacion )
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CORTE DE OBRA No 7

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye
18.10 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 7.00 S 84,483.00 | S 591,381.00
cm.)
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye
18.11 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 S 104,973.00 | $ -
cm.)
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye
18.12 universal y tapa de registro 20 *20 cm) UND 5.00 S 200,039.00 | $ 1,000,195.00
REGISTRO Red White 11/2" (Incluye
18.13 universal y tapa de registro 20* 20 cm) UND 0.00 3 27071500 | 5 )
18.14 | REGISTRO Red White 2" (Incluye UND| 500 |$ 382,254.00 | $ 1,911,270.00

universal y tapa de registro 20* 20 cm)
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente -
18.15 | Red de suministro (Incluye instalacién ML 37.41 S 20,200.00 | $ 755,682.00
y accesorios).

TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente -
18.16 | Red de suministro (Incluye instalacién ML 29.40 S 25,079.00 | $ 737,323.00
y accesorios).

TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente -
18.17 | Red de suministro (Incluye instalacién ML 12.07 S 60,646.00 | S 731,997.00
y accesorios).

PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC (
Incluye accesorios de instalacién )
REGISTRO Red White 1/2" Agua
18.19 | Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 3.00 S 102,393.00 | $ 307,179.00
registro 15*%15 cm.)

REGISTRO Red White 3/4" Agua
18.20 | Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 0.00 S 119,162.00 | $ -
registro 15*%15 cm.)

LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".

18.18 UND 3.00 S 70,750.00 | $ 212,250.00

18.21 | Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977- UND 4.00 S 33,397.00 | $ 133,588.00
14. Incluye: (Suministro e instalacion).
19 PRUEBA
19.1 2;‘;:31”"“”"‘:3 detuberiadeagua | \n | 1500 | g 112,253.00 | $ 1,347,036.00

20 ENCHAPES

Suministro e instalacion de enchape
pared ceramica semibrillante de 25 cm
X 43 cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)
Suministro e instalacién de enchape
pared ceramica semibrillante de 25 cm
X 43 cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)

21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacién de griferia
para lavamanos Institucional
electronica Eco Smart o similar con
sensor automatico

20.1 ML 11735 | $ 30,001.00 | $ 3,520,617.00

20.2 M2 357.62 S 60,879.00 | $ 21,771,548.00

21.1 UND | 15.00 S 800,033.00 | $ 12,000,495.00
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
21.2 Suministro e instalacion de fluxdmetro UND 5.00 S 2,084,418.00 | $ 10,422,090.00

con sensor automatico Orinal
Suministro e instalacién de griferia
para sanitarios con sensor automatico
Suministro e instalacién de griferia
para lavaplatos

Suministro e instalacion de griferia
para ducha

Suministro e instalacién de griferia
para lavamanos Institucional

22 CIELO RASO

Suministro e instalacion de cielo raso
en fibra mineral (incluye estructura
metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacion de cielo raso
en drywall (Incluye estructura metalica
y todos los elementos necesarios para
su instalacién)

Suministro e instalacién de cielo raso
en superboard (Incluye estructura
metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacion)

23 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de acometida
en cable 3#THHN 12 AWG distancia
23.1 desde tablero eléctrico a bafos UND 6.00 S 556,780.00 | $ 3,340,680.00
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién) (hasta 20 m)
Suministro e instalacién de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en

21.3 UND | 16.00 S 2,024,836.00 | $ 32,397,376.00

21.4 UND 2.00 S 111,100.00 | $ 222,200.00

21.5 UND 3.00 S 219,213.00 | $ 657,639.00

21.6 UND 0.00 S 292,048.00 | S -

221 M2 0.00 S 87,507.00 | $ -

22.2 M2 0.00 S 54,131.00 | $ -

M2 17.86 S 99,353.00 | $ 1,774,524.00

23.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND | 46.00 S 110,543.00 | $ 5,084,978.00
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién)
Suministro e instalacién de breaker

233 | Monopolardel15amp en tablero UND | 600 | $ 23,893.00 | $ 143,358.00
eléctrico existente (incluye accesorios
de instalacién)

24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

24.1 Instalacion de mesén lavamanos UND 6.00 S 149,003.00 | $ 894,018.00

24.2 Instalacion de meson area de cafeteria | UND 3.00 S 149,003.00 | $ 447,009.00
LABORATORIO 2.15% $ 1,982,371.00

25 PRELIMINARES

25.1 Trazo y replanteo inicial ML | 1928.85 | $ 456.00 | S 879,556.00

259 Demolicic?n en.ct‘\?pe‘muro (incluye M2 0.00 S 755200 | $ )
retiro y disposicion final)

5.3 Des.mo.nte de griferia de aparatos UND 0.00 S 6247.00 | $ )
sanitarios

5.4 Qesmonte y/o montaje de laminas de M2 0.00 S 2,297.00 | $ )
cielo raso
Desmonte cielo raso existente, (Incluye

25.5 estructura y demas elementos que la M2 0.00 S 4,595.00 | S -
componen)

5.6 Desmonte de mesdén lavamanos en UND 0.00 $ 37.960.00 | $ )

bafios incluye desmonte de espejo
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
Desmonte de mesdn en areas de
25.7 cafeterias incluye desmonte de UND 0.00 S 29,311.00 | $ -
lavaplatos

Retiro de tuberia existente incluye
desmonte de griferia y acarreo
Perforacién/pases en placa de
25.9 concreto reforzado para tuberia de UND 0.00 S 44,271.00 | $ -
agua potable

Regatas sobre muros para ubicacién de
tuberia de agua potable

26 RED HIDRAULICA

TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -
26.1 | Red de suministro (Incluye instalacién ML 0.00 S 10,498.00 | $ -
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria -
26.2 Red de suministro (Incluye instalacién ML 0.00 S 11,912.00 | S -
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua Fria
26.3 - Red de suministro (Incluye ML 5.17 S 13,832.00 | S 71,511.00
instalacion y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua
26.4 Fria - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 16,838.00 | S -
instalacion y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua
26.5 Fria - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 21,708.00 | $ -
instalacién y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria -
26.6 Red de suministro (Incluye instalacién ML 6.60 S 29,898.00 | S 197,327.00
y accesorios).

PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (

25.8 ML 0.00 S 2,214.00 | $ -

25.10 ML 0.00 $ 3,659.00 | $ -

26.7 . . L. UND 0.00 S 51,688.00 | S -
Incluye accesorios de instalacion )

26.8 PUNTO .AGUA. FRIA 1. ’PVC -P ( Incluye UND 0.00 $ 70,656.00 $ )
accesorios de instalacién )

11/4" -

26.9 PUNTO AGUA FRIA R /4 PVC P UND 0.00 S 94,869.00 | S -
Incluye accesorios de instalacion )
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye

26.10 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 S 84,483.00 | S -
cm.)
REGISTRO Red White 1" (Incluye

26.11 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 S 143,966.00 | S -
cm.)
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye

26.12 universal y tapa de registro 20 *20 cm) UND 0.00 3 200,039.00 | 5 )
REGISTRO Red White 11/2" (Incluye

26.13 universal y tapa de registro 20* 20 cm) UND 0.00 3 270,715.00 | 3

26.14 REGISTRO Red White 2" (Incluye UND 0.00 S 382,254.00 | $ )

universal y tapa de registro 20* 20 cm)
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente -
26.15 | Red de suministro (Incluye instalacién | ML 0.00 S 20,200.00 | $ -
y accesorios).

TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente -
26.16 | Red de suministro (Incluye instalacion ML 13.79 S 25,079.00 | $ 345,839.00
y accesorios).

TUBERIA CPVC 1" Agua Caliente - Red
26.17 | de suministro (Incluye instalacién y ML 13.79 S 35,398.00 | $ 488,138.00
accesorios).
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente -
26.18 | Red de suministro (Incluye instalacién | ML 0.00 S 60,646.00 | $ -

y accesorios).
PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC (

26.19 . . L. UND 0.00 S 70,750.00 S -
Incluye accesorios de instalacién )
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".

26.20 | Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977- UND 0.00 S 33,397.00 | $ -
14. Incluye: (Suministro e instalacion).

27 PRUEBA

271 Prueba Hidradulica de tuberia de agua UND 0.00 $ 112,253.00 | $ )

potable

28 ENCHAPES

Suministro e instalacion de enchape

pared ceramica semibrillante de 25 cm

X 43 cm, incluye adhesivo base

28.1 cemento para enchape y M2 0.00 S 60,879.00 | $ -

boquilla,alistado de muros para

enchape, incluye picada en la

superficie, filos y dilataciones.

29 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Suministro e instalacion de griferia

para lavamanos Institucional

electrénica Eco Smart o similar con

sensor automatico

9. Suministro e installat.:ién d(.e fluxémetro UND 0.00 S 208441800 | $ )
con sensor automatico Orinal

Suministro e instalacién de griferia

para sanitarios con sensor automatico

Suministro e instalacién de griferia

para lavaplatos

Suministro e instalacion de griferia

29.5 | para lavaplatos y/o lavamanos con UND 0.00 S 185,857.00 | $ -

vélvula de Pedal

Suministro e instalacién de griferia

29.1 UND 0.00 S 800,033.00 | $ -

29.3 UND 0.00 $ 2,024,836.00 | $ -

29.4 UND 0.00 S 111,100.00 | $ -

29. ND . 219,213. -
9.6 para ducha u 0.00 S 9,213.00 | $
9.7 Suministro e |nsta|ac.|on .de griferia UND 0.00 S 292,048.00 | ¢ )
para lavamanos Institucional
30 CIELO RASO
Suministro e instalacién de cielo raso
301 en fibra mineral (incluye estructura M2 0.00 s 87,507.00 | $ )

metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacién)

31 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de acometida
en cable 3#THHN 12 AWG distancia
31.1 desde tablero eléctrico a bafios UND 0.00 S 556,780.00 | $ -
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién) (hasta 20 m)
Suministro e instalacion de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en

31.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta3 m UND 0.00 5 110,543.00 | 3 )
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién)
Suministro e instalacién de breaker

313 monopolar de 15 amp en tablero UND 0.00 S 23893.00 | $ )

eléctrico existente (incluye accesorios
de instalacion)
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
32 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
32.1 Instalacion de mesén lavamanos UND 0.00 S 149,003.00 | S -
32.2 Instalacion de mesdn area de cafeteria | UND 0.00 S 149,003.00 | $ -
ADMINISTRATIVO 278.35% S 256,195,761.00
33 PRELIMINARES 0.00
33.1 Trazo y replanteo inicial M2 | 1275.06 | $ 456.00 | $ 581,427.00
Demolicién enchape muro en regatas
33.2 de punto hidrdulico (incluye retiroy ML 178.07 S 4,559.00 | S 811,821.00

disposicion final)
Demolicién enchape muro (incluye

1.10 . . C o M2 754.84 S 7,552.00 | $ 5,700,552.00
retiro y disposicion final)

33,3 | Desmonte degriferia de aparatos UND | 105.00 | $ 6,247.00 | $ 655,935.00
sanitarios

334 | Desmontey/omontaje delaminasde | ), f 450 70 | ¢ 2,297.00 | $ 410,589.00
cielo raso
Desmonte cielo raso existente, (Incluye

33,5 estructura y demas elementos que la M2 37.41 S 4,595.00 | S 171,899.00
componen)

336 | Desmonte demeson lavamanos en UND | 19.00 | ¢ 37,960.00 | $ 721,240.00
bafios incluye desmonte de espejo
Desmonte de mesdn en areas de

33.7 cafeterias incluye desmonte de UND 4.00 S 29,311.00 | $ 117,244.00
lavaplatos

338 Retiro de tuberia existente incluye ML 302.27 S 2214.00 | ¢ 669,226.00

desmonte de griferia y acarreo
Perforacién/pases en placa de
33.9 concreto reforzado para tuberia de UND 18.00 S 44,271.00 | $ 796,878.00
agua potable

Regatas sobre muros para ubicacién de
tuberia de agua potable

34 RED HIDRAULICA

TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -
34.1 Red de suministro (Incluye instalacion ML 22876 | $ 10,498.00 | $ 2,401,522.00
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria -
34.2 Red de suministro (Incluye instalacién ML 35.02 S 11,912.00 | $ 417,158.00
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua
34.3 Fria - Red de suministro (Incluye ML 129.73 | § 16,838.00 | $ 2,184,394.00
instalacién y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua
34.4 Fria - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 21,708.00 | $ -
instalacién y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria -
34.5 Red de suministro (Incluye instalacion ML 62.20 S 29,898.00 | $ 1,859,656.00
y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua
34.6 Fria - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 7,428.00 | $ -
instalacion y accesorios).

PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (

33.10 ML 27369 | $ 3,659.00 | $ 1,001,432.00

34.7 . . L. UND 78.00 S 51,688.00 | $ 4,031,664.00
Incluye accesorios de instalacién )

348 PUNTO.AGUA'FRIA 1.’PVC -P ( Incluye UND 0.00 $ 70,656.00 | $ )
accesorios de instalacion )

349 PUNTO AGUA FRIA 1.1/4 PV.(,:-P ( UND | 39.00 S 94,869.00 | $ 3,699,891.00
Incluye accesorios de instalacion )

34.10 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" RDE UND 0.00 $ 20,200.00 | $ )

11
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CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye
34.11 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND | 27.00 S 84,483.00 | $ 2,281,041.00
cm.)
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye
34.12 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 4.00 S 104,973.00 | $ 419,892.00
cm.)
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye
34.13 universal y tapa de registro 20 *20 cm) UND 6.00 S 143,966.00 | $ 863,796.00
REGISTRO Red White 11/2" (Incluye
34.14 universal y tapa de registro 20* 20 cm) UND 0.00 3 27071500 | 5 )
3415 | REGISTRO Red White 2" (incluye UND | 17.00 | $ 382,254.00 | $ 6,498,318.00
universal y tapa de registro 20* 20 cm)
34.16 REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye UND 0.00 $ 630,462.00 | $ )

universal y tapa de registro 20* 20 cm)
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente -
34.17 | Red de suministro (Incluye instalacién | ML 0.00 S 20,200.00 | $ -
y accesorios).

LLAVE METALICA MANGUERA 1/2".

34.18 | Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977- UND 5.00 S 33,397.00 | S 166,985.00
14. Incluye: (Suministro e instalacion).
35 PRUEBA
35.1 2;‘;::1”'““"” detuberiadeagua | \n | 3500 | g 112,253.00 | $ 3,367,590.00

36 ENCHAPES
Suministro e instalacion de enchape
pared ceramica semibrillante de 25 cm
X 43 cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)
Suministro e instalacién de enchape
pared ceramica semibrillante de 25 cm
X 43 cm, incluye adhesivo base
cemento para enchape y
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)
37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacion de griferia
para lavamanos Institucional
electrénica Eco Smart o similar con
sensor automatico
37 | Suministroeinstalacion de fluxémetro | 5 [ 1300 | ¢ 08441800 | $ 27,097,434.00
con sensor automatico Orinal
Suministro e instalacién de griferia

ML 203.24 | S 30,001.00 | $ 6,097,403.00

M2 | 741.06 | S 60,879.00 | $ 45,114,992.00

UND | 41.00 S 800,033.00 | $ 32,801,353.00

37.3 . s UND 39.00 S 2,024,836.00 | $ 78,968,482.00
para sanitarios con sensor automatico

374 Suministro e instalacién de griferia UND 3.00 S 111,100.00 | $ 333,300.00
para lavaplatos

375 Suministro e instalacion de griferia UND 0.00 S 219,213.00 | ¢ )
para ducha

376 Suministro e instalacion de griferia UND 0.00 S 292,048.00 | ¢ )

para lavamanos Institucional
38 CIELO RASO
Suministro e instalacion de cielo raso

38.1 en fibra mineral (incluye estructura M2 0.00 3 87,507.00 | 5 )
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CORTE DE OBRA No 7
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacién de cielo raso
en drywall (Incluye estructura metalica

38.2 . M2 0.00 S 54,131.00 | $ -
y todos los elementos necesarios para
su instalacion)
Suministro e instalacién de cielo raso

383 en superboard (Incluye estructura M2 0.00 S 99.353.00 | $ )

metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacién)

39 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalaciéon de acometida
en cable 3#THHN 12 AWG distancia
39.1 desde tablero eléctrico a bafios UND 19.00 S 556,780.00 | $ 10,578,820.00
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacion) (hasta 20 m)
Suministro e instalacion de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en

39.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND | 103.00 | $ 110,543.00 | $ 11,385,929.00
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién)
Suministro e instalacion de breaker

39.3 | Monopolarde 15amp en tablero UND | 1100 | $ 23,893.00 | $ 262,823.00
eléctrico existente (incluye accesorios
de instalacién)

40 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

40.1 Instalacidon de mesdn lavamanos UND 20.00 S 149,003.00 | $ 2,980,060.00

40.2 Instalacion de mesén area de cafeteria | UND 5.00 S 149,003.00 | $ 745,015.00
DUES 0.23% S 207,936.00

41 PRELIMINARES 0.00

41.1 | Trazo y replanteo inicial ML | 456.00 | $ 456.00 | $ 207,936.00

412 | Demolicion enchape muro (incluye M2 | 000 |3 7,552.00 | $ ;
retiro y disposicion final)

413 Des.mo.nte de griferia de aparatos UND 0.00 S 6247.00 | $ )
sanitarios

414 Qesmonte y/o montaje de laminas de M2 0.00 S 2297.00| § )
cielo raso
Desmonte cielo raso existente, (Incluye

41.5 estructura y demas elementos que la M2 0.00 S 4,595.00 | $ -
componen)

416 Defmqnte de mesdn lavamanos fen UND 0.00 S 37,960.00 | $ )
bafios incluye desmonte de espejo
Desmonte de mesdn en areas de

41.7 | cafeterias incluye desmonte de UND 0.00 S 29,311.00 | S -
lavaplatos

418 Retiro de tuberia existente incluye ML 0.00 S 221400 § )

desmonte de griferia y acarreo
Perforacién/pases en placa de
41.9 concreto reforzado para tuberia de UND 0.00 S 44,271.00 | S -
agua potable

Regatas sobre muros para ubicacién de
tuberia de agua potable

42 RED HIDRAULICA

TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -
42.1 Red de suministro (Incluye instalacion ML 0.00 S 10,498.00 | $ -
y accesorios).

41.10 ML 0.00 S 3,659.00 | $ -
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CORTE DE OBRA No 7

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua Fria
42.2 - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 13,832.00 | S -

instalacion y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua
423 Fria - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 16,838.00 | S -
instalacién y accesorios).

TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua
42.4 | Fria - Red de suministro (Incluye ML 0.00 S 21,708.00 | $ -
instalacién y accesorios).

PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (

42.5 . . L. UND 0.00 S 51,688.00 | $ -
Incluye accesorios de instalacion )

26.8 PUNTOIAGUA.FRIA 1”PVC-P ( Incluye UND 0.00 S 70,656.00 | $ )
accesorios de instalacién )

42.6 PUNTO AGUA FRIA 1.1/4 PVC P UND 0.00 S 94,869.00 S -
Incluye accesorios de instalacién )
REGISTRO Red White 1/2" (Incluye

42.7 | accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 S 84,483.00 | S -
cm.)
REGISTRO Red White 1" (Incluye

42.8 accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0.00 S 143,966.00 | S -
cm.)
REGISTRO Red White 11/4" (Incluye

429 universal y tapa de registro 20 *20 cm) UND 0.00 3 200,039.00 | 5

42.10 REGISTRO Red White 11/2" (Incluye UND 0.00 $ 270,715.00 $ )

universal y tapa de registro 20* 20 cm)
TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente -
42.11 | Red de suministro (Incluye instalacion | ML 0.00 S 20,200.00 | $ -
y accesorios).

TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente -
42.12 | Red de suministro (Incluye instalacion | ML 0.00 S 25,079.00 | S -
y accesorios).

TUBERIA CPVC 1" Agua Caliente - Red
42.13 | de suministro (Incluye instalacién y ML 0.00 S 35,398.00 | S -
accesorios).

TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente -
42.14 | Red de suministro (Incluye instalacién | ML 0.00 S 60,646.00 | $ -
y accesorios).

PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC (

42.15 . . ) UND 0.00 S 70,750.00 | $ -
Incluye accesorios de instalacion )
REGISTRO Red White 1/2" Agua
42.16 | Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 0.00 S 102,393.00 | S -
registro 15*15 cm.)
43 PRUEBA
431 Prueba Hidraulica de tuberia de agua UND 0.00 s 112,253.00 | $ )
potable
44 ENCHAPES
Suministro e instalacion de enchape
pared ceramica semibrillante de 25 cm
X 43 cm, incluye adhesivo base
44 | cemento paraenchapey M2 [ 000 |$ 30,001.00 | $ -
boquilla,alistado de muros para
enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraulicos)
45 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
451 Suministro e instalacion de griferia UND 0.00 $ 800,033.00 | ¢ )

para lavamanos Institucional
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CORTE DE OBRA No 7
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
electrénica Eco Smart o similar con
sensor automatico
152 Suministro e instaI’a§ién df-z fluxémetro UND 0.00 S 208441800 | $ )
con sensor automatico Orinal
Suministro e instalacion de griferia
para sanitarios con sensor automatico
Suministro e instalacién de griferia
para lavaplatos
Suministro e instalacién de griferia
para ducha
Suministro e instalacion de griferia
para lavamanos Institucional
46 CIELO RASO
Suministro e instalacion de cielo raso
en fibra mineral (incluye estructura
metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacion de cielo raso
en drywall (Incluye estructura metalica
y todos los elementos necesarios para
su instalacién)
Suministro e instalacion de cielo raso
en superboard (Incluye estructura
metalica y todos los elementos
necesarios para su instalacion)
47 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de acometida
en cable 3#THHN 12 AWG distancia
47.1 desde tablero eléctrico a bafios UND 0.00 S 556,780.00 | $ -
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacién) (hasta 20 m)
Suministro e instalacion de punto
eléctrico para funcionamiento de
griferia con sensor automatico en

45.3 UND 0.00 S 2,024,836.00 | $ -

45.4 UND 0.00 S 111,100.00 | $ -

45.5 UND 0.00 S 219,213.00 | $ -

45.6 UND 0.00 S 292,048.00 | $ -

46.1 M2 0.00 S 87,507.00 | S -

46.2 M2 0.00 S 54,131.00 | $ -

46.3 M2 0.00 S 99,353.00 | $ -

41.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND 0.00 3 110,543.00 | 5 )
(incluye tuberia, soportes y accesorios
de instalacion)
Suministro e instalacién de breaker
473 | monopolarde 15amp en tablero UND | 000 | $ 23,893.00 | $ ;
eléctrico existente (incluye accesorios
de instalacion)
48 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
48.1 Instalacion de mesén lavamanos UND 0.00 S 149,003.00 | S -
48.2 Instalacion de mesén area de cafeteria | UND 0.00 S 149,003.00 | $ -
CUARTO DE BOMBAS 0.00% S -
49 EQUIPOS Y ACCESORIOS 0.00

Desmonte, retiro y disposicién final de
equipos y tuberia existentes
Adecuacidn y sellado de pasamuros en
tanque de almacenamiento
Suministro e instalacion de tuberia
49.3 Acero Inoxidable 1" (incluye ML 0.00 S 52,052.00 | $ -
accesorios)

Suministro e instalacién de tuberia
49.4 | Acero indxidable 4" (incluye ML 0.00 S 239,976.00 | S -
accesorios)

Suministro e instalacién de unién de

49:5 expansién antivibratoria d=4" UND 0.00 s 355,341.00 | 5 )

49.1 UND 0.00 $ 1,205,575.00 | $ -

49.2 UND 0.00 S 444,463.00 | S -




Carrera 13H N. 31-39
Bogota D.C.

D<) pcgingenieriasas@gmail.com

IJI: INGENIERDS Q' 3057041753
ASOCIADDS SAS

CORTE DE OBRA No 7

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y ACUMULADO
CONSORCIO INTER-REDES
ITEM ACTIVIDADES UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL
196 Suministro e instalacion de valvula de UND 0.00 S 213,975.00 | $ )

globo cuerpo en bronce fundido 1"
Suministro e instalacién de valvula

49.7 . . UND | 0.00 $ 497,276.00 | $ -
mariposa 4

198 Sumlnlstr:)elnstalaaon de valvula UND 0.00 S 1334918.00 | ¢ )
cheque 4

299 Suministro e instalacion de valvula UND 0.00 S 1,646,973.00 | ¢ )

cheque antigolpe de ariete 4"

49.10 Sumi.nist.ro e instalacion de manometro UND 0.00 S 87.422.00 | $ )
de glicerina

Suministro e instalacién de equipo de

bombeo de eje Vertical Pot=10 HP,

49.11 | HDT=65 P.S.I. (incluye accesorios, UND 0.00 S 8,735,426.00 | $ -

suministro y/o adecuacion de tablero

eléctrico y programacion)

Prueba Hidraulica de tuberia de agua

49.12 UND 0.00 S 112,253.00 | S -
potable
TANQUES 0.00% $ °

50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION

501 Limpiezay (?esinfeccién de tanque de M3 0.00 S 2979.00 | $ )
almacenamiento de agua potable
Suministro e instalacion de pafiete
impermeabilizado técnico 3 capas (1

50.2 capa mortero 1:1, 2da capa mortero M2 0.00 S 48,972.00 | S -
1:2, tercer capa mortero 1:3) Espesor
total 2,5cm

50.3 Sumi.nistr.o [ instalacic’)n de pintura M2 0.00 S 13,886.00 | $ )
epoxi-poliamida blanca
ACTIVIDADES NO PREVISTAS 47.58% $ 43,793,333.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE

NP-1 ORINALES UND | 15.00 S 646,585 | $ 9,698,775.00

IMPERMEABILIZACION DE
TANQUE CON METODO DEL
NP-2 | MIEBRANA PVC. INLUYE M2 1000 |5 158,205 | 5 -
MATERIALES MANO DE OBRA
DESMONTE Y MONTAJE

NP-3 APARATOS SANITARIOS UND 27.00 S 57,347 | $ 1,548,369.00
PINTURA PARA ZONAS
NP-4 | HUMEDAS Y TUBERIAS (ANCHO | ML | 000 | ¢ 15,653 | -
HASTA 50CM.)

DESMONTE E INSTALACION DE
DIVISIONES DE ALUMINIO

NP -5 EXISTENTES, INCLUYE M2 155.34 S 28,047 | $ 4,356,821.00
ACCESORIOS DE INSTALACION.
SUMINSTRO E INSTALACION DE
NP - 6 | WIN PARA ENCHAPES, INCLUYE ML 348.30 S 6,365 | S 2,216,930.00
MATERIALES Y MANO DE OBRA
BYS PASS DE TUBERIA

NP - 7 | VERTICAL DE 1 1/2" HASTA 2 UND | 15.00 | ¢ 78,683 | $ 1,180,245.00
1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INODOROS COLOR BLANCO.

NP -8 COMPATIBLES CON SISTEMA DE UND 10.00 S 646,585 | $ 6,465,850.00
DESCARGA DE SENSORES.
DESMONTE Y MONTAJE DE
ORINALES EXISTENTES

NP-9 (|NCLUYE ACCEOSRIOS DE UND 21.00 S 45,686 | S 959,406.00
INSTALACION)

CUARTO DE BOMBAS ( TRES
EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERIA

NP -10 GLB 0.00 $ 65,256,990 | $ -
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CORTE DE OBRA No 7
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN Y
CONSORCIO INTER-REDES

ITEM ACTIVIDADES
Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO)
ASEO DE OBRA M2
REGISTRO 3" (INCLUYE
UNIVERSAL Y TAPA DE
REGISTRO 20* 20 CM)
REGISTRO 2 1/2" (INCLUYE
UNIVERSAL Y TAPA DE
REGISTRO 20* 20 CM)
SOPORTERIA REDES
VERITICALES AFP RIEL TIPO
CHANELDE 2" Y SUS
ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMBO DE ACCESORIOS PARA
BANO ( JABONERO, PERCHERO,
PAPELERA, TOALLERA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM
(INLCUYE TODOS LOS
ACCESORIOS DE INSTALACION)

ACUMULADO

UND. | CANT. VR UNITARIO VR TOTAL

NP-11 0.00 S 5559 | $

NP - 12 UND 1,255,266 | $ 1,255,266.00

NP-13 UND 940,257 | $ 940,257.00

NP-14 UND | 56.00 S 43,958 | S 2,461,648.00

NP-15 UND | 15.00 S 80,744 | $ 1,211,160.00

NP -16 M2 41.94 $ 274,168 | S 11,498,606.00

Teniendo en cuenta las cantidades anteriormente reportadas, se evidencia una ejecucién
acumulada de Seiscientos Noventa Y Cuatro Millones Seiscientos Dos Mil Setecientos Veinte
Nueve pesos m/cte ($ 694.602.729,00) incluyendo los rubros de Administracion Imprevistos y
Utilidad, equivalentes a un avance porcentual del 34.41% del total del contrato.

Del corte No. 7 anteriormente citado, se evidencia una ejecucion porcentual por frente de obra
asi:

% DE AVANCE REPORTADO SEGUN NUEVAS

FRENTE CANTIDADES CONTRACTUALES
SOTANO, ACOMETIDAY ZONAS EXTERIORES | 98.04%
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1Y 2 17.51%
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO3Y 4 92.81%
LABORATORIO 0.58%
ADMINISTRATIVO 44.60%

DUES

BALANCE CONTRACTUAL SIN
PROYECTADA.

EJECUCION

CUARTO DE BOMBAS

0%

TANQUES

0%

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

15.61%
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Como se evidencia anteriormente, varias de las actividades a ejecutar no fueron realizadas en
su totalidad, en particular los frentes de obra que reportan una ejecucién muy baja son:
LABORATORIO, CUARTO DE BOMBAS Y TANQUES.

Se recalca que la presente interventoria no participd y no le confiere responsabilidad respecto
a la veracidad de las cantidades y el avance anteriormente reportado, considerando que la
Interventoria Consorcio Interredes junto con el Consorcio Ingenieros Patermen y la entidad
contratante fueron quienes revisaron y aprobaron dicho corte.

4. CLAUSULAS O DOCUMENTOS CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDOS

Basados en lo descrito anteriormente, el CONSORCIO INGENIEROS PETERMEN esta incurriendo
en un posible incumplimiento, en funcién de las siguientes obligaciones y clausulas contractuales:

4.1. CLAUSULA 1 — OBJETO DEL CONTRATO

“MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD,
INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA”

4.2, Numeral 7.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES, literal B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
del pliego de condiciones definitivo:

4.2.1. “1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen
de contratacion; acatando la Constitucion, la Ley y demés normas pertinentes. (...)”

Al contratista se le realizé desde el 21 de diciembre de 2023, asi como en repetidas ocasiones, la
solicitud de reinicio del contrato, misma que no fue presuntamente acatada, dado que, hasta el 21
de marzo de 2024, el contratista logré presentar a satisfaccion la solicitud de personal minimo y
polizas contractuales, sin embargo, no estuvieron acompafadas con un plan de contingencia
satisfactorio que garantizara una ejecucion integral del proyecto, evitando intervenciones parciales.

Asi mismo, presuntamente se incumplié con la ejecucién temporal del contrato en la medida que, se
presentaron multiples atrasos en el seguimiento de la programacion presentada por el contratista
para la prorroga N. 2, atrasos que no se lograron solventar mediante la presentacion y ejecucion de
un plan de contingencia efectivo acorde a las recomendaciones, que garantizaran la intervencion
total del contrato y de espacios completos en funcion de las necesidades de la entidad contratante.

Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 20, 22, 23, 26, 36, 36, 39, 42, 51, 52, 54, 55,
57, 58, 59, 63, 64

4.2.2. “2. Mantener durante la ejecucion del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta,
en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus
obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas en el anexo de condiciones
generales adicionales y en la oferta.”

Conforme a los expuesto en el capitulo 3 del presente documento, el contratista, a partir del reinicio
del contrato, presuntamente no cumplié a cabalidad con las condiciones presentadas en su oferta,
tales como implementacién de un plan de gerencia de proyecto, junto con una programaciéon que
garantizara la correcta ejecucion del proyecto, que para el caso, correspondia a un plan de
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contingencia. De igual manera, el presunto incumplimiento y ejecucion de la totalidad de actividades
y cantidades por ejecutar del presupuesto en funcién del avance del acta parcial N. 8, dado que, no
se efectud el reinicio efectivo de obra, luego de multiples requerimientos y revisiones adelantadas.

Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 22, 23, 26, 36, 39, 42, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 63,
64

4.2.3. “3. Disponer durante toda la ejecucion del contrato, el personal calificado y debidamente
capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y en el anexo de condiciones generales
adicionales, segun el caso. En caso de requerir cambio de recurso humano el contratista tendra un
plazo maximo de 10 dias calendario para presentar al supervisor del contrato el soporte que dio lugar
al retiro, la forma como esta afrontando la contingencia y los documentos de la nueva persona
propuesta, la cual debera cumplir con el mismo o mejor perfil ofertado en la propuesta, con el fin que
la SDS-FFDS apruebe el cambio (cuando aplique).”

Al contratista se le solicito la presentacion del personal minimo el 21 de diciembre de 2023, donde
finalmente, luego de multiples observaciones y requerimientos, el contratista presento 22 de enero
de 2024, donde finalmente, la documentacion de profesionales requeridos se surtié el 2 de febrero
de 2024. Ahora, el contratista solicito la sustitucion del personal minimo requerido el 29 de febrero
de 2024 en comité, formalizada el 12 de marzo mediante oficio CIPM-213.

Ahora, como se menciond, el 12 de marzo de 2024 se presentd la solicitud de cambio de personal
minimo junto con la documentacion, pero no fue hasta el 21 de marzo de 2024 que se cumpli6 a
satisfaccion con cada uno de los perfiles.

Conforme a lo anterior, el contratista presuntamente no dispuso del personal calificado durante toda
la ejecucion del contrato, dado que, como se expuso, el contratista se le aprobd la documentacion
del personal inicial el 2 de febrero de 2024, y el 21 de marzo de 2024 el personal que el contratista
solicito sustituir respectivamente. Teniendo asi, un presunto incumplimiento por no mantener durante
toda la ejecucion del contrato, es decir, desde el 21 de diciembre de 2023 al 2 de abril de 2024, el
personal minimo calificado requerido.

Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 36, 39, 42, 44, 45, 47,
48, 49, 50, 52, 53.

4.2.4 .75, Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la SDS-FFDS-Fondo
Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del contrato. (...)”

Al contratista se le realizé desde el 21 de diciembre de 2023, asi como en repetidas ocasiones, la
solicitud de reinicio del contrato, misma que no fue presuntamente acatada, dado que, hasta el 21
de marzo de 2024, el contratista logré presentar a satisfaccion la solicitud de personal minimo y
polizas contractuales, sin embargo, no estuvieron acompafiadas con un plan de contingencia
satisfactorio que garantizara una ejecucion integral del proyecto, evitando intervenciones parciales.

Asi mismo, presuntamente se incumplié con la ejecucion temporal del contrato en la medida que, se
presentaron multiples atrasos en el seguimiento de la programacion presentada por el contratista
para la prorroga N. 2, atrasos que no se lograron solventar mediante la presentacion y ejecucion de
un plan de contingencia efectivo acorde a las recomendaciones, que garantizaran la intervencion
total del contrato y de espacios completos en funcién de las necesidades de la entidad contratante.
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Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 20, 22, 23, 26, 36, 36, 39, 42, 51, 52, 54, 55,
57, 58, 59, 63, 64

4.2.5. “13. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demas aspectos
técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y politicas establecidos por la
SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del
supervisor y/o interventor. (...)”

Tal y como se enuncié en la totalidad de los antecedentes y teniendo en cuenta que el contratista
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN no ha reiniciado la ejecucion de actividades, el
cumplimiento los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demas aspectos técnicos no
han podido ejecutarse teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la SDS-FFDS.

4.3. Numeral 7.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES, literal C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA del pliego de condiciones definitivo:

4.3.1. “7. Elaboracion y presentacion mensual del Balance de obra que incluya las mayores y
menores cantidades de obra ejecutadas durante el periodo.”

Desde el 5 de enero de 2024 se le solicitd al contratista presentar un balance de la obra, esto con el
fin de validar el estado del proyecto presupuestal y financieramente. A la fecha del presente
documento no se cuenta con la aprobacion definitiva del corte N. 8 por parte de la interventoria
INTER-REDES, siendo asi, que no se el contratista no ha aportado el balance, ajustando mayores y
menores cantidades que permitieran validar lo requerido.

Este posible incumplimiento se evidencia particularmente en los hechos que se sustentan en los
siguientes numerales: 3, 5, 6, 7, 10, 13, 28.

5. MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS AL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO

Las multas y/o sanciones imputables al contratista se aplicaran en funcién al presunto incumplimiento
verificado en funcién de la siguiente clausula:

=)
CLAUSULA 12- MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

La entidad podra imponer multas, declarar el incumplimiento o declarar la caducidad, de
conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la ley 1150 de 2007, 18 y 40 de la ley
80 en 1993, 86 de la ley 1474 de 2011 y http 2.2. 1.2. 3.19 del Decreto 1082 de 2015, Y
demas normas aplicables, asi:

)

11) DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO Y COBRO DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: A. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, LA ENTIDAD podra hacer efectiva la presente
clausula penal pecuniaria en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del del valor
total del Contrato, a titulo de pena, la cual se tendra como estimacién anticipada y parcial de
los perjuicios causados a LA ENTIDAD, sin que lo anterior sea 6bice para que se declare la
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caducidad del contrato y se impongan las multas a que haya lugar. B. El valor variara
proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje
senalado. C. En concordancia con el articulo 1600 del Cédigo Civil, el cobro de la clausula
penal pecuniaria no impedira que LA ENTIDAD le solicite al CONTRATISTA la totalidad del
valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la clausula penal pecuniaria.
D. EI CONTRATISTA autoriza que LA ENTIDAD descuente de las sumas que le adeude, los
valores correspondientes a la clausula penal pecuniaria. E. La clausula penal pecuniaria
también se hara efectiva en el caso en que se llegue o se supere el monto maximo
acumulado de imposicién de multas, de conformidad con lo pactado en este contrato. F. Para
efectos de esta clausula se entendera por incumplimiento total de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o
cuando no cumpla con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podra ser verificado por
parte de LA ENTIDAD una vez terminado el Contrato, aun habiéndose hecho pagos parciales
los cuales no significardn, en ningtn caso, la renuncia al ejercicio de la potestad
sancionatoria. G. Para efectos de la declaracién de incumplimiento y el cobro de la clausula
penal pecuniaria, LA ENTIDAD observaréa el procedimiento establecido en el articulo 86 de
laLey 1474 de 2011. H. El pago de la clausula penal pecuniaria no extingue las obligaciones
emanadas del contrato y, por lo tanto, no exime al contratista del cumplimiento de la
obligacion principal.

» Metodologia usada para determinar el monto de la posible sancién: (20%) del valor total
del Contrato, a titulo de pena, la cual se tendra como estimacion anticipada y parcial de los
perjuicios causados a LA ENTIDAD la cual se tendrd como estimacién anticipada y parcial
de los perjuicios causados a LA ENTIDAD, sin que lo anterior sea ébice para que se declare
la caducidad del contrato y se impongan las multas a que haya lugar. B. El valor variara
proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje

senalado.
e Valor total de contrato: $2.018.773.229
e Valor ejecutado por el contratista: $694,602,729
e Valor no ejecutado por el contratista: $1,324,170,500
e Valor correspondiente al 20% del valor no ejecutado del contrato: $264,834,100

Conforme lo anterior, el valor de la posible sancién a imponer a titulo de pena asciende a la
suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE ($264,834,100).

6. ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS

Se relacionan los documentos probatorios que sustentan el posible incumplimiento:

1 - OFICIO CIPM-182 ALCANCE A LA PRORROGA- (1)

2 - PROGRMACION SDS JUN - 2023 V-5 F

3 - DOCUMENTO DE PRORROGA No 2 Cto 3644036 de 2022

4 - ACTA DE SUSPENSION 1 CONTRATO 3644036- 2022

5 - ACTA DE SUSPENSION 2 CONTRATO 3644036- 2022

6 - ACTA DE SUSPENSION .3 CONTRATO 3644036- 2022 VF 2.0
7 - ACTA DE SUSPENSION .4 CONTRATO 3644036- 2022

8 - ACTA DE REUNION 21 DICIEMBRE 2023 INICIO Y REINICIO
9 - 05. OFICIO PCG CDS - 005 -2023 - Requerimiento e Incumplimiento
10 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 1

11 - 11. OFICIO PCG SDS - 011 -2023 — Reiteracion
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12 - 12. OFICIO PCG SDS - 012 -2024 - Seguimiento al cronograma

13 - DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 2 -V8

14 - 14. OFICIO PCG SDS - 014 - 2024 Apremio 1 No entrega de informacion
15 - 15. OFICIO PCG SDS — 015 -2024 -Respuesta Consorcio Ingenieros Patermen
16 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 3 -V8

17 - REUNION EXTRAORDINARIA ACTA DE REUNION No 4. -V8

18 - 17. OFICIO PCG SDS - 017 -2024

19 - 18. OFICIO PCG SDS — 018 -2024 - Actualizacion Pdlizas

20 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 5 -V8

21 - OFICIO CIPM-198 - CRONOGRAMA, REPROGRAMACION Y FLUJO DE FONDOS
22 - OFICIO CIPM-199 - ENVIO HOJAS DE VIDA PERSONAL

23 - 20. OFICIO PCG SDS - 020 -2024 - Expedicion Péliza

24 - 21. OFICIO PCG SDS - 021 -2024 - Revision Personal de Obra

25 -22. OFICIO PCG SDS - 022 -2024 - Solicitud Informe de Obra

26 - OFICIO CIPM-200 - SOLICITUD URGENTE(1)

27 - 23. OFICIO PCG SDS-023-2024 - Respuesta Suspension de Obra

28 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 6 -V8

29 - OFICIO CIPM 201- RTA ASEGURADURA

30 - 25. OFICIO PCG CDS - 25 -2024 - Estado de Pdlizas

31 -24. OFICIO PCG SDS — 024 -2024 - Reiteracion solicitud de Informacion
32 - 26. OFICIO PCG SDS — 026 -2024 - Seguimiento al cronograma 2

33 - EE-15257

34 - OFICIO CIPM - 203 COMUNICADO RECIBIDO POR LA ASEGURADORA 30 ENERO
35 - CIPM 204 205 206 Correspondencia Aseguradora

36 - OFICIO CIPM-208 - ENVIO DE AFILIACIONES FALTANTES (1)

37 - OFICIO PCG SDS - 031 -2024 - Afiliacion arl y parafiscales

38 - 32. OFICIO PCG SDS - 032 -2024 - Revision Personal de Obra Faltante
39 - 32. OFICIO PCG SDS - 032 -2024 - Revision Personal de Obra Faltante
40 - 20240202_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 7-V8

41 - OFICIO CIPM-208 - SOLICITUD SUSPENSION

42 - 2024-EE-19959 no suspension

43 - 31. OFICIO PCG SDS - 031 -2024 - Afiliacion arl y parafiscales (2)

44 - 32. OFICIO PCG SDS — 032 -2024 - Revision Personal de Obra Faltante
45 - 20240216_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 8-V8

46 - Cadena de correos Aseguradora Contratista

47 - 35. OFICIO PCG SDS - 035 -2024 - Reiteracion Solicitud Informe de Obra — copia
48 - 20240216_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 9-V8

49 - OFICIO CIPM-210 - SOLICITUD VISITA DE OBRA (1)

50 - 37. OFICIO PCG SDS - 037 -2024 - Persona de Recorrido.

51 - 20240228 REUNION DE RECORRIDO ACTA DE REUNION No. 11- V8
52 - 20240229 ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 10-V8

53 - 38. OFICIO PCG SDS — 038 -2024 - Reiteracion Solicitud Informe de Obra
54 - 39. OFICIO PCG SDS — 039 -2024 - Reiteracion Solicitud Informe de Obra
55 - 40. OFICIO PCG CDS - 40 -2024 - Estado de Pdlizas

56 - 20240308 _ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 11-V8

57 - OFICIO CIPM-211 - ENTREGA POLIZAS REINICIO

58 - 41. OFICIO PCG SDS — 041 -2024 - Reiteracion Solicitud Informe de Obra
59 - OFICIO CIPM-213

60 - 20240313 _ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA No 12-V8

61 - 43. OFICIO PCG SDS — 043 -2024 - Solicitud Actas de Seguimiento

62 - 44. OFICIO PCG SDS - 044 -2024 - Soporte de Pago Pdlizas

63 - OFICIO CIPM-215

64 - OFICIO CIPM-218

65 - OFICIO CIPM-218 INFORMES ENERO Y FEBRERO
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66 - OFICIO CIPM-216

67 - 45. OFICIO PCG SDS - 045 -2024 - Cambio de Personal Técnico

68 - OFICIO CIPM-219 PLAN DE CONTINGENCIA

69 - OFICIO CIPM-220

70 - 46. OFICIO PCG SDS — 046 -2024 - Cambio de Personal Adicional

71 -48. OFICIO PCG SDS — 048 -2024 - Respuesta a solicitud de ingreso

72 - OFICIO CIPM-222

73 - OFICIO CIPM-223

74 - 49. Oficio PCG- SDS-049-2024 Aval Personal

75 - 50. OFICIO PCG SDS - 050 -2024 -Concepto plan de contingencia

76 - 20240319_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA EXTRAORDINARIO No 13-V8
77 - OFICIO CIPM-225

78 - 51. OFICIO PCG SDS - 051 -2024 - Revision Informes

79 - 52. Oficio PCG- SDS-052-2024 Rev. Personal Nuevo maestro de obra y pendientes
80 - 53. OFICIO PCG SDS — 053 -2024 -Citacion comité reinicio de actividades

81 - 55. Oficio PCG -SDS -055-2024 - Rta asistencia comité reinicio

82 - OFICIO CIPM-226

83 - 20240322- ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO EXTRAORDINARIO

84 - OFICIO CIPM-228

85 - 56. PCG-SDS-056 Respuesra oficio CIPM-228 Citacion comite reinicio

86 - PLAN DE CONTINGENCIA

87 - OFICIO CIPM-231

88 - OFICIO CIPM-232

89 - 20240326_ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA EXTRAORDINARIO No 14-V8...
90 - SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
91 - PLAN DE CONTINGENCIA

92 - OFICIO CIPM-236

93 - 59. Oficio PCG -SDS -059-2024 - Remision solicitud de prorroga patermen

94 - 60. PCG-SDS- 060 Revision y comentarios plan de contingencia

95 - OFICIO CIPM-237 y PCG SDS 61y 62

96 - 20240327 - ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA EXTRAORDINARIO No. 15-V8
97 - 2024-EE-42879

98 - 64. PCG-SDS- 064 Concepto solicitud de prorroga v2

99 - CORTE DE OBRA 7 Avalado interredes y supervision

Agradecemos la atencion prestada

CAMILO PENUELA MORENO
C.C. No. 1.013.612.069 de Bogota
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS

NIT: 901.369.014 — 6



