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Tema: Reuniéon Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso

Seguimiento Semanal a la Ejecucién de los Hitos
establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a
entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Interventoria

Objetivo Fecha: 16/02/2024
Asistencia Técnica:
Asesoria () Capacitacion ( )
Tipo de Orientacion () Acompafamiento ( )

reunion | Otro ( X ) Seguimiento Semanal Ejecucion de Primer Hito
establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036
de 2022.

Modalidad: | Presencial ( ) Virtual (X ) Mixta ()

Lugar: Bogota (Virtualmente)

Hora Inicio: 10:30 am. Hora Fin: 11:00 am

Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodriguez (Residente Interventoria)

Proxima Reunion: 23 de febrero de 2024

Quien cita: Interventoria PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El dia de hoy 16 de febrero de 2024 se reunen de manera virtual representantes de la Interventoria PCG
Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunién
semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la
ejecucion del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentacion formal de los asistentes a la

reunion.

Interviene el Ingeniero Luis Carlos Galvis recordando al contratista el compromiso de la actualizacion de las

polizas y el recorrido con el posible cesionario.

El Ingeniero Ever Paternina responde que esta a la espera de la confirmacion por parte del Ingeniero Alejandro
por que se encuentra fuera de la ciudad de Bogotd, y que a su vez queria entablar una conversacion con la

Ingeniera Catalina, a lo cual ella responde que hasta el momento no ha hablado con ella.

Interviene el Ingeniero Mario solicitandole al Ingeniero Wilson la confirmacion de los compromisos.

Interviene el Ingeniero Wilson exponiendo que el compromiso esencial a la fecha es la actualizacion de pdlizas,
teniendo en cuenta que el consorcio Ingenieros Patermen ya entregado la informacion del personal minimo
requerido y que esta fue revisada administrativamente y por parte del SST, dando cumplimiento a lo requerido.

A su vez fue entregado la informacién de parte del Ingeniero Lino al Contratista concerniente al empalme con
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las nuevas personas que tomaran y ejecutaran las actividades del contrato, a su vez llevaron a cabo un
recorrido verificando las actividades ejecutadas, las que estan por ejecutar y las novedades que surgieron

respecto al recorrido.

El Ingeniero Mario le da la palabra al Ingeniero Ever para que nos contextualice al respecto en qué estado se
encuentra la actualizacion de las pdlizas, a lo que el responde argumentando que aun se encuentran en tramite
y que diariamente llaman a la aseguradora para verificar dicho tramite y que no sabe si es porque hay un
proceso de posible incumplimiento, pero que las pdlizas no han sido expedidas nuevamente. Adicionalmente
que esta preocupado porque el tiempo avanza y ellos se encuentran en retraso. Por otra parte que ellos
(Consorcio Ingenieros Patermen) han solicitado la suspension de la obra pero que estd nuevamente fue

negada.

El Ingeniero Mario le realiza la pregunta al ingeniero Ever que en la reunién anterior se hablé de un reporte por
parte de la entidad, pero que aun no hay justificacion por parte de la Aseguradora y que no se ve avance al

respecto.

El Ingeniero Ever responde argumentando que ese tema lo hablan casi a diario con la aseguradora obteniendo
como respuesta que estan en proceso y tramite. Nuevamente reitera que si el posible incumplimiento los tiene

en stand by y eso se vea reflejado en la actualizacion de la péliza.

Nuevamente el Ingeniero Mario pregunta que como se puede resolver ese inconveniente, el ingeniero Ever
dice que como van a hacer ellos por que posiblemente van a entrar en otro incumplimiento mas y que habian

solicitado una solicitud de suspensién pero que esta no fue aprobada.

El Ingeniero Mario responde argumentando que el contrato continua, la solicitud fue respondida y no existe un
requerimiento puntual y la entidad no acepta la solicitud de suspension entonces las partes involucradas
contindan a la espera de la informacion toda vez que los dias pasan aproximadamente 60 dias desde el inicio a
partir del 21 de diciembre de 2023. Propone al contratista citar a una reunion con el responsable de la péliza a
fin de buscar una solucion, adicionalmente se le pregunta al contratista el dia, la hora del posible empalme

para dar inicio de la obra.

El Ingeniero Mario le recuerda al contratista que el tiempo avanza y no se ve acciones al respecto, a lo que
responde el Ingeniero Ever que realizara un oficio a la aseguradora invitandolos, el Ingeniero Mario le dice que
este sea copiado a la Secretaria Distrital de Salud y a la Interventoria PCG Ingenieros para dar tramite a la

ejecucion de la obra.

Interviene la Doctora Catalina haciendo énfasis que de parte de la Secretaria Distrital de Salud estan pendiente
de la aprobacion de la pdliza por parte de la Interventoria y que estan se les comparta y se suban al SECOP y

les sea informado para el ingreso del personal para iniciar la obra.

El Ingeniero Mario le recuerda al contratista que esta en su diligencia la entrega de la pdliza para dar inicio.

El Ingeniero Ever nuevamente expone que por que no consideran la suspension, a lo que responde la Doctora

Catalina que esta solicitud ya fue respondida y que en el documento enviado se encuentran las justificaciones
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y consideraciones del por qué no se aprobd la solicitud de suspension del contrato.

Se da por terminado el comité de seguimiento.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA
Respuesta al requerimiento de las
polizas.
Coordinar reunién con la aseguradora
por parte del contratista y socializarla
con la Secretaria Distrital de Salud y
la Interventoria PCG Ingenieros
Asociados.
Ever Paternina Inmediato
Coordinar visita de obra con posible
cesionario Ingeniero Alejandro Nifio.
Definir fecha de posible empalme de
personal de obra.
Reinicio de Obra. Ever Paternina Inmediato
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO DIRECCION/ FIRMA
OFICINA/
Luis Carlos Galvis Velasco 3017754828 | Director
pcgsdsalud@gmail.c Interventoria \
om B
Wilson Roncancio casdsalud@amail.c | 3115369882 | Residente .
4 gn? @s Interventoria v’%@‘—*‘“
Ever Paternina 3044939643 | Representante O
5 everjosepaternina@g Legal Consorcio
mail.com Ingenieros
Patermen
Mario Flérez 3166918488 | Representante
6 pcgsdsalud@gmail.c Interventoria
om
. Catalina Gutiérrez Cano Clgutierrez@saludc | 3202734706 | Secretaria Distrital
apital.gov.co de Salud
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Magda Catalina Duarte mcduarte@saludcapi 3212892418 Apoyp Superwspn
8 | Reyes tal.qov.co Técnica Secretaria
9oV Distrital de Salud
ASISTENTES

EVER JOSE PATERNINA

P

catalina gutierrez catalina duarte

6

10:47 a.m. | Comité de seguimiento LR EHE O @ @l H © &2 B

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacion y cierre de la reunion

¢ Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si(X) No ()

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO


http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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Este formato sera utilizado para registrar la informacion relevante de las reuniones en general y de las
asistencias técnicas segun modalidad.

TEMA: En este espacio escriba la tematica general o asunto que convoca la reunion.

DEPENDENCIA (DIRECCION/OFICINA). En este espacio escriba el nombre de la direccién/oficina que
organiza la reunion.

PROCESO: Es este espacio escriba el nombre del proceso que organiza la reunién, de acuerdo con el mapa
de procesos de la entidad.

OBJETIVO: En este espacio escriba el proposito principal de la reunion (inicia con verbo infinitivo).

FECHA: Escriba la fecha en que se lleva a cabo la reunion.

TIPOLOGIA DE LA REUNION: Marque con una X en Otro, cuando es una reunién que no corresponde a
asistencia técnica (ejemplo: Auditoria, socializacion comité entre otras) y elija marcar con X cuando sea una
de las modalidades de Asistencia Técnica - el tipo que corresponda segun la definicion del lineamiento de

Asistencia técnica SDS-PYC.LN-019.

MODALIDAD: Marque con una X segun corresponda. Se podra utilizar el documento SDS-PYC-FT-004.
Asistencia Técnica, Para la asistencia técnica

LUGAR: En este espacio escriba el sitio o medio utilizado.

HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACION: escriba la hora de inicio de la reunién y la hora de finalizacién
de esta

NOTAS POR: Nombre completo de la persona que realiza el acta.
PROXIMA REUNION: Escriba la fecha de la proxima reunién. En caso contrario no aplica.

QUIEN CITA: En este espacio escriba el nombre la persona, direccidn/oficina o proceso que cita la proxima
reunion. En caso contrario no aplica.

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunidn y comentarios relevantes,
Incluyendo revisidon de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reuniéon. Recuerde que cuando hay continuidad,
debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y
comentarios.

ACCION: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la accion.

FECHA: Termino maximo de realizacion de la accion.

REVISION Y APROBACION: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido

del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendran la facultad de revisar y
aprobar el acta de reunion.
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EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION: Esta ultima seccién permite evaluar si se cumplieron los
objetivos de la reunion y dejar una observacion en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una linea).
No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una linea que permita ver el texto a corregir,
escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas segun requiera, ampliar los espacios y quitar las lineas que dividen mas no los
recuadros principales.





