Id Modo de |ITEM Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin | julio 2023 agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023
O lerea 20023260200 2 s |8 11]1al17l20l2326l20! 11 al 7 10l13/16/19]20/25/28/31/3 6 olmaltslislorfoalorlzls 6lolil
1 - PROYECTO REDES SDS. 116 dias lun 26/06/23  mié 11/10/23 I 1
2 - EDIFICIO ADMINISTRATIVO 52 dias lun 26/06/23 sab 12/08/23 r 1
3 - PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS. 16 dias lun 26/06/23 lun 10/07/23 —
4 - ENTREGA DE GRIFERIAS 0 dias lun 26/06/23 lun 26/06/23 QZGIOG
5 - BATERIAS DE BANOS Y ZONAS COMUNES 10 dias lun 26/06/23 mié 5/07/23 al
6 - BANOS INTERNOS 6 dias mié 5/07/23 lun 10/07/23
7 - CAFETERIA 8 dias lun 26/06/23 lun 3/07/23 — |
8 - PISO 4 BANOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS 8 dias lun 26/06/23 lun 3/07/23 —
BATERIAS DE BANOS Y LOS CIELO RASOS.
9 - ENTREGA DE LA GRIFERIA 0 dias lun 26/06/23 lun 26/06/23 26/06
10 - BATERIAS DE BANOS Y ZONAS COMUNES 2 dias lun 26/06/23 mar 27/06/23 al
11 - BANOS INTERNOS 6 dias mar 27/06/23 lun 3/07/23
12 - PISO 6 INCLUYE CIELO RASOS 20 dias lun 10/07/23 vie 28/07/23 r 1
13 - ENTREGA DE GRIFERIA 0 dias lun 10/07/23 lun 10/07/23 ﬁ: 0/07
14 - BATERIAS Y ZONAS COMUNES 12 dias mar 11/07/23 vie 21/07/23
15 - BANOS INTERNOS 8 dias vie 21/07/23 vie 28/07/23 h
16 - CIELO RASOS EN TODOS LOS BANOS. 16 dias sab29/07/23  sab 12/08/23 —
17 - PISO 1 4 dias sab 29/07/23 mié 2/08/23 T
18 - PISO 3 4 dias mié 2/08/23 sab 5/08/23 p4 al
19 - PISO 5 4 dias sab 5/08/23 mié 9/08/23 al
20 - PISO 7 4 dias mié 9/08/23 sab 12/08/23
21 - PISO ZONA DE RADICACION 11 dias lun 3/07/23 jue 13/07/23 1 1
22 - ENTREGA DE GRIFERIAS 0 dias lun 3/07/23 lun 3/07/23 0‘i3/07
23 - BATERIAS DE BANOS Y ZONAS COMUNES 10 dias mar 4/07/23 jue 13/07/23
24 - HEMOCENTRO 73 dias mié 12/07/23  Iun 18/09/23
25 - ENTREGA DE LA GRIFERIA 0 dias lun 24/07/23 lun 24/07/23 01 24/07
26 - PISO 1 LABORATORIO ICBIS INCLUIDO CIELO 30 dias mar 25/07/23  lun 21/08/23 T
RASOS l
27 - ZONAS COMUNES 12 dias mar 25/07/23 vie 4/08/23 al
28 - ZONA DE LABORATORIOS 18 dias vie 4/08/23 lun 21/08/23
29 - PISO 2 LABORATORIO ICBIS INCLUIDO CIELO 30 dias mar 22/08/23  lun 18/09/23 L
RASOS i
30 - ZONAS COMUNES 12 dias mar 22/08/23 vie 1/09/23 al
31 - ZONA DE LABORATORIOS 18 dias vie 1/09/23 lun 18/09/23
32 - CIELO RASOS. 12 dias mié 12/07/23  lun 24/07/23 —
33 - PISO 3 6 dias mié 12/07/23  mar 18/07/23 -
34 - PISO 4 6 dias mar 18/07/23 lun 24/07/23
35 - LABORATORIO 80 dias vie 28/07/23  mié 11/10/23 r 1
36 - PISO 4 INCLUYE EL CAMBIO DE LOS CIELO 21 dias vie 28/07/23 jue 17/08/23 r 1
RASOS
37 - ENTREGA DE GRIFERIA 0 dias vie 28/07/23 vie 28/07/23 0‘5'28/07
38 - BATERIA DE BANOS 12 dias sab 29/07/23 jue 10/08/23 h
39 - BANOS INTERNOS 8 dias jue 10/08/23 jue 17/08/23 p4 -
40 - PISO 3 SE INCLUYE EL CAMBIO DE LOS CIELO 15 dias jue 17/08/23 jue 31/08/23
RASOS
M - ENTREGA DE GRIFERIA 0 dias jue 17/08/23 jue 17/08/23 0l1 7/08
42 - BATERIA DE BANOS 12 dias vie 18/08/23 mié 30/08/23
43 - BANOS INTERNOS 8 dias jue 24/08/23 jue 31/08/23 i
44 - PISO 1 LABORATORIO DE LA SECRETARIA 23 dias jue 31/08/23 vie 22/09/23 r
COSTADO SUR i
45 - ENTREGA DE GRIFERIA 0 dias jue 31/08/23 jue 31/08/23 31/08
46 - BATERIAS DE BANOS 10 dias vie 1/09/23 lun 11/09/23
47 - ZONA DEL LABORATORIO 15 dias vie 8/09/23 vie 22/09/23 e
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48 - PISO 2 LABORATORIO DE LA SECRETARIA 23 dias vie 1/09/23 vie 22/09/23 I 1
COSTADO SUR
49 - ENTREGA DE GRIFERIA 0 dias vie 1/09/23 vie 1/09/23 1/09
50 - BATERIAS DE BANOS 10 dias séb 2/09/23 mar 12/09/23
51 - ZONA DEL LABORATORIO 15 dias séb 9/09/23 vie 22/09/23
52 - PISO 1 LABORATORIO DE LA SECRETARIA 20 dias vie 22/09/23 mié 11/10/23
COSTADO NORTE
53 - ENTREGA DE GRIFERIA 0 dias vie 22/09/23 vie 22/09/23
54 - BATERIAS DE BANOS 10 dias sab 23/09/23 lun 2/10/23
55 - ZONA DEL LABORATORIO 15 dias jue 28/09/23 mié 11/10/23
56 - PISO 2 LABORATORIO DE LA SECRETARIA 20 dias vie 22/09/23 mié 11/10/23
COSTADO NORTE
57 - ENTREGA DE GRIFERIA 0 dias vie 22/09/23 vie 22/09/23
58 - BATERIAS DE BANOS 10 dias sab 23/09/23 lun 2/10/23
59 - ZONA DEL LABORATORIO 15 dias jue 28/09/23 mié 11/10/23
60 - TANQUE DE RESERVA DE AGUA 36 dias mar 25/07/23 sab 26/08/23 1
61 - ENTREGA DEL CONTRATO DE 1dia mar 25/07/23 mar 25/07/23
IMPERMEABILIZACION
62 - TANQUE 1 8 dias vie 28/07/23 vie 4/08/23 al
63 - TANQUE 2 8 dias vie 4/08/23 sab 12/08/23 l
64 - TANQUE 3 8 dias sab 12/08/23 sab 19/08/23 l
65 - TANQUE 4 8 dias sab 19/08/23 sab 26/08/23 )
66 - CUARTO DE BOMBAS 45 dias sab 26/08/23 sab 7/10/23 T 1
67 - ENTREGA DEL CONTRATO DE COMPRA DEL 0dias sab 26/08/23 sab 26/08/23 26/08
EQUIPO DE BOMBEO ‘l
68 - SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO 40 dias lun 28/08/23 mar 3/10/23 l
69 - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL 5 dias mié 4/10/23 séb 7/10/23
CUARTO DE BOMBAS
70 - SOTANO 30 dias lun 28/08/23 sab 23/09/23 } 1
7 - CONEXION DE LAS PORTERIA CARRERA 32, 5 dias lun 28/08/23 jue 31/08/23 N h
BANOS LAVAMANOS Y PUNTOS HIDRAULICOS J
72 - CONEXION DE LAS PORTERIA CARRERA 33 5 dias vie 1/09/23 mar 5/09/23
BANOS LAVAMANOS Y PUNTOS HIDRAULICOS
73 - PUNTOS HIDRAULICOS DE LOS JARDINES 10 dias mié 6/09/23 jue 14/09/23
74 - PINTURA DE LAS TUBERIAS 10 dias vie 15/09/23 sab 23/09/23
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