WALION DEL CASANARE
GoBER: 1O Dk SURIDICA “
FECHA‘lﬁ_[Q_EZ-,—H ORA:

RADICADO No. .
RECIBIDO POR:

MEMORANDO No. 0188
350 195-15

Yopal, 07 de julio de 2022.

PARA: Carmen Hilmenda Gonzalez Pinilla, Jefe Oficina Asesora Juridica
DE: - Néstor José Rincén, Director Técnico de la Direcciéon de Cobro Coactivo

ASUNTO: Solicitud requisito del numeral 5 del articulo 597 del Estatuto Tributario del
Jepartamento de Casanare, proceso CONSORCIO VIAL LA TURUA.

Respetuose saludo, Doctora Carmen Hilmenda.

De acuerdo al asunto en referencia y con el animo de dar apertura a las actuaciones
administrativas para el cobro de la obligacién derivada del incumplimiento del contrato No.
2135 de 2018 en contra det CONSORCIO VIAL LA TURUA identificado con NIT. 901224094-
2y la COMPANIA EQUIDAD SEGUROS con NIT 860028415-5, cuyo fallo de incumplimiento
se decretd a través de las resoluciones No. 0236 de 2020 y 009 de 2021 emanados de esa
Dependenciz, de manera comedida le solicitamos allegar el requisito def numeral 5 del articulo
597 del Estzatu:c Tributario del Departamento, cuyo tenor reza:

*8. Indicar ¢! valor de la obligacién discriminando los conceplos que la integran, con su
respectiva ligusdacion de intereses actualizada e indexacion de valores si a ello hubiere lugar.”
(Subrayado fuera del texto).

Cabe precisar que, tal como lo sefiala el paragrafo del articulo precedente, la omisién de
alguno de los rzquisitos generara rechazo de plano, y sera devuelto a la oficina de origen para
' subsanarlos.

Adicionalmente a lo anterior, solicito indicar a este despacho el valor de la indexacion si hay
lugar a ella; aclarar a partir de que fecha se cobran los intereses moratorios; si es desde la
fecha de la sjecutoria del acto administrativo, es decir del dia 13 de enero de 2021, o partir
del 27 de diciembre de 2021, fecha en la cual se realizé el cobré de fa obligacién, como lo
indica en el mermorando 0401 del 28 de abril de 2022.

Por otro tado, solicito se aclare el tema del remanente en lo que respecta a la estimacién del
valor de los mismos, citados en el articulo 3 de ia resolucién No. 0236 de fecha 29 de
diciembre d2 2020, modificado por el articulo 2 de la resolucion No. 0009 de fecha 12 de enero
de 2021, el cual reza lo siguiente:

“ARTICULO 2: Adicionar el articulo 3 de la resolucion 0236 de 2020, el cual quedara asi:
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ARTICULO 3: Exigir la devolucién de la suma de $337.496.187.50 y sus remsznentss,
equivalente al valor pendiente por amortizar del anticipo girado por el Departamer:to, para tal
fin oficiese a ALIANZA FIDUCIARIA S.A, identificada con Nit 860-531-315-3, sociedad dz
'servicios financieros con sede en Barranquilla,” (Subrayado fuera de texto).

Atentamente,

NEST, INCON CONTRERAS
écnico de Cobro Coactivo

Revisé: D fio
Profesiongl de Aboyo Cto No. 0018 de 2022

Proyecté: DavigVera
Profesional dg Apoyo Cto No. 0394 de 2022
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Yopal, 28 de abril de 2022

PARA: Néstor José Rincon Contreras, Director Cobro Coactivo
DE: Jefe Oficina Asesora Juridica

ASUNTO: Remision Acto Administrativo (Resoluciones N° 0236 del 29 de Diciembre del
2020 y 0009 del 12 de enero de 2021) y anexos, para inicio de cobro coactivo

En procura de iniciar proceso coactivo, en atencién del articulo 597 de la Ordenanza No. 016 de
2015, por medio de la cual se expidio el Estatuto Tributario del Departamento de Casanare, me
permito presentar la informacion pertmente y Sus respectivos anexos: /

En copia autentica las Resoluciones N° 0236 del 29 de Diciembre del 2020 “POR LA CUAL SE
PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADELANTADO POR PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO EN :.A EJECUCION DE UN CONTRATO" y fa No. 0008 del 12 de enero de
2021, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION”, actos administrativos
que constituyen titulo ejecutivo de la obligacion que por via coactiva se pretende hacer efectiva.

HECHOS

1. El dia 01 de noviembre de 2018, el Departamento de Casanare suscribi con el CONSORCIO
VIAL LA TURUA, identificada con NIT N° 901.224.094-2, representada legalmente por JUAN
CARLOS JUBIZ RIVERA, identificado con cedula de ciudadania N° 73.287 675 de Barranquilla, el
Contrato de Obra No. 2135 del 2018, cuyo objeto fue, MEJORAMIENTO ANIVEL DE PAVIMENTO
DE LA VIADE ACCESOA LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL — DEPARTAMENTO
DE CASANARE. /’

2. El plazo inicial de ejecucion de dicho contrato era de tres (3) meses y por un valor de MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCE
PESOS ($ 1.954.666.012,00) M/cte.

3. Mediante memorando N° 1349 de fecha 07 de octubre del 2020, el Director Construcciones de!
Departamento, allegd informe de presunto |ncumpI|m|ento respecto de la ejecucion de! referido
contrato 2125 de 2018. /

4. Surtido, en debida forma, el procedimiento establec:do en el articulo 86 de lz ley 1474 de! 2011,
se emitio fallo declarando incuraplimiento parcial de! contrato de obra 2135 de 2018, y como
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consecuencia, hacer efectiva la clausula penal pactada en el contrato, declarar ocurridos los
siniestros de incumplimiento parcial y no inversién del anticipo, y, por tanto hacer efectiva la poliza
de seguro de cumplimiento de entidades estatales No. AAO01990 expedida por la compafiia LA
EQUIDAD SEGUROS,

5.- La decision indicada anteriormente se adoptd mediante resolucion N° 0236 del 29 de Diciembre
de 2020 “POR LA CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADELANTADO
POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE UN CONTRATQ", cuyo ordinal
cuarto dispone;

"Declarese los siniestros de incumplimiento parcial y no inversion del anticipo y en consecuencia,
hagase efectiva la pdliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales N° AA001990
expedida por la compafiia LA EQUIDAD SEGUROS, identificada tributariamente con el
No0.860028416, presentada por la contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA y asegurado el
Departamento de Casanare, realizando la compensacion del caso si resultan saldos a favor del
contratista”

Por su parte el ordinal sexto de dicho acto administrativo determiné:

"Requiérase al contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificado con Nit 901224094-2,
Representado legal por JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA, identificado con la C.C. No. 72.287.675,
para que en un término de diez (10} dias contados a partir del recibo de la comunicacion efectie
el pago de las sumas aqui dispuestas. En el evento de no cumplir requierase a la Compafiia de
Garante EQUIDAD SEGUROS, para que asuma el pago, otorgéndole un plazo de un (1) mes
contado a partir del recibo de la comunicacion que asi lo disponga, so pena de remitir a la
Secretaria de Hacienda del Departamento para efecto de adelantar el proceso de cobro coactivo
y presentar las denuncias penales a que haya lugar’.

La resolucién en comento, fue confirmada mediante Resolucion N° 0009 de fecha 12 de enero
2021, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION”. Por tal razén, dichos
Actos Administrativos se encuentran formal y materialmente ejecutoriados.
-

6. Conforme a los actos administrativos que constituyen el titulo ejecutivo la suma que se pretende
cobrar es de ochenta y nueve millones novecientos treinta y seis mil ciento noventa y nueve pesos
con ochenta y tres centavos ($ 89'936.199,83)-correspondiente a la clausula penal pactada en el
contrato y trescientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento ochenta y
siete pesos con cincuenta centavos ($ 337'496.187,50), que corresponde a la devolucion del
anticipo.

7.. Ejecutoriados los actos administrativos y efectuada la liquidacion del contrato, sin quedar
saldos a favor del contratista para compensar las obligaciones impuestas en el ‘proceso
sancionatorio, ni que hubiera comparecido oportunamente a pagar la obligacion, se requirio a
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EQUIDAD SEGURQS, mediante el oficio N° 0317 de fecha 24 de noviembre 2021, que efectuara el
pago de dicnas sumas de dinero, indicando el plazo sefialado para dar cumplimiento al fallo
proferido, sin que hasta la fecha hayan hecho efectiva la obligacion impuesta, tal y como hace
constar el Director Técnico de Tesoreria, mediante certificacion expedida el pasado 24 de marzo,
razén, por la que resulta procedente iniciar cobro coactivo.

IDENTIFICACION PLENA DEL TITULO EJECUTIVO

En el presente caso, el titulo ejecutivo complejo esta conformado por la copia autentica integra y
legible de la resolucion N° 0236 del 29 de Diciembre de 2020 “POR LA CUAL SE PROFIERE
FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADELANTADO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
EN LA EJECUCION DE UN CONTRATO’, confirmada mediante Resolucion N° 0009 de fecha 12-

e

EQUIDAD SEGUROS.
CLASE DE OBLIGACION A COBRAR

La obligacion que se pretende recaudar por via coactiva, corresponde a la contenida en el acto
administrativc, que declar6 que el contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificada con la
901.224.094-2, incumplié parcialmente con la ejecucion del contrato de obra N° 2135 de 2018,
cuyo objeto corresponde a: “MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO
A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL — DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Como consecuencia de la declaracion de incumplimiento parcial, se ordend hacer efectiva la
clausula penal, pactada en el contrato, equivalente a la suma de ochenta y nueve miilones
novecientos t-einta y seis mil ciento noventa y nueve pesos ($89.936.199,83) M/cte. y dispuso la
devolucion de la suma de trescientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento
ochenta y siete pesos ($ 337.496.187 50)M/cte.

Por esta via se pretende hacer efectiva la poliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales
N°® AA001990 de la compafia de seguros LA EQUIDAD SEGURQS, presentada por la contratista
CONSORCIO VIAL LA TURUA y como asegurado, el departamento de Casanare, por la sumas
ya indicadas, en censecuencia se trata de una obligacidn no tributaria, de pagar una suma de
dinero proveniente de una sancién impuesta por el Departamento de Casanare, luego de haberse
requerido tanto al contratista como a la aseguradora, mencionados, y haber transcurrido los
término concedidos, a cada uno, para cumplir tal obligacion.

CONSTANCIA O CERTIFICACION DE EJECUTORIA.

Las resoluciones Nos. 0236 del 29 de Diciembre del 2020 y 0009 de fecha 12 de enero 2021, se
hallan debidamente ejecutoriadas, conforme a la constancia que se adjunta.
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VALOR DE LA OBLIGACION

La obligacion corresponde a las siguientes sumas de dinero: a) ochenta y nueve milones
novecientos treinta y seis mil ciento noventa y nueve pesos ($89.936.199,83) Mfcte, como pago
anticipado de perjuicios. b) trescientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa y se s mil
ciento ochenta y siete pesos ($ 337.496.187,50)M/cte., por concepto de amparo de buen manejo
correcta inversion del anticipo.

El acto administrativo no indica el cobro de intereses.
INTERESES MORATORIOS

Teniendo en cuenta que mediante oficio 0317 de fecha 24 de nov1embre 2021, se informd a
Equidad Seguros, que contaba con el termino de un mes, para hacer efectivo el pago indicadc en
“Tos_actos administrativos, plazo que vencié el dia 24 de diciembre de 2021, sin que hubiere
procedido al pago, a partir del dia 27 del mismo mes y afio se genera intereses moratorios .

o A = e - . ren —— -

Atendiendo los lineamientos fijados por la Sala de Consulta Civil del Consejo de estado, en
concepto 1711 de 2006, en los eventos que no se pacta tasa de interés moratorio, se aplicara el
inciso final del numeral 8 del articulo 4 de la ley 80 de 1993, al precisar: -~

“Con base en el recuento jurisprudencial anterior, la Sala concluye que la norma general api.cable
a los contratos estatales, enfendido por éstos los que se celebren por las entidades estatalzs. es
la contenida en el numeral 8° del articulo 4° de la ley 80 de 1993 y en las disposiciones qu2 lo
desarrollan, articulo 1° del decreto 679 de 1994, la cual opera ante el silencio de los contraiantes
sobre la tasa de interés moratorio aplicable en cada contrato.

Siguiendo la regla de interpretacion, sequn la cual donde el legistador no distingue no le es dable
distinguir al interprete, en concepto de la Sala, las disposiciones en comento se aplican =n los
casos de incumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas de cualquier contratc estatal
que se encuadren dentro de los presupuestos normativos de fa ley 80 de 1993".

La norma que se menciona sefiala: “Sin perjuicio de la actualizacion o revision de precios, 2n caso
~ de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicara la tasa equivalente al doble dei interés
legal civil sobre el valor h hrstonco actuahzado Jo’, por fanto esaeslal latasa respectfva para losirtereses

moratorios”. -

———— e
-

En razén a lo anterior, la tasa respectiva de los intereses moratorios que se debe cobrar en el
presente caso, es la indicada en la norma transcrita.

INDIVIDUALIZACION DEL DEUDOR.

S5
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Compafia LA EQUIDAD SEGURQS, con Nit 860.028.415-5, Representada Legalmente por
NESTOR RAUL HERNANDEZ OSPINA, identificado con cedula de ciudadania N° 94.311.640,
Direccion de notificacion que aparece en el expediente administrativo, Calle 9 A N° 99 -07 PISO
13 y 14, correo electronico  notificacionesjudiciales laequidad@laequidadseguros.coop
victor.gomez@vjentacelegal.com '

CERTIF!CACI.ON DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Se adjunta copa de la certiflcamon de existencia. y representacion legal de LA EQUIDAD

SEGUROS.
ANEXOS
Con el presente memorando allego los siguientes documentos:

1. Origina: de las resoluciones Nos. 0236 de! 29 de Diciembre del 2020 y 0009 de 12 de

Enero de 2021. Consta de 10 folios. <~ |

Constaricia de ejecutoria del acto administrativo enunciado. Consta de 1 folio. /

3. Copia auténtica de la pdliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales No.
AA001990 expedida por la compafiia LA EQUIDAD SEGURQS. Consta de 3 folios /

4. Oficio 0317-2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, diri% a Equidad Seguros vy
constancia de entrega, via electronica. Consta de 3 folios.

5. Certificecion expedida el 24 de marzo del presente afio, por la Direccién Técnica de
Tesorer a donde se evidencia que no ha sido cancelada la sanc /a 'impuesta mediante el
acto administrativo anteriormente nombrado. Consta de 1 folio.

6. Copia dz certificacion de existencia y representamon legal de EQUIDAD SEGUROS Nit
860028415 5. Consta de 4 folios.

o

Cordialmente,

CARMEN HILMENDA%IVZ\AIQ PINILLA-

Jefe Oficina Asesora Juridica

. ANEXO: doce (12) folios

]

‘ Proyecto: Eladlo Amaya Carranza

Asesor Juridico Externo
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RESOLUCION No. 0236 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020

120 . ‘

“POR LA CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO

ADELANTADO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN.LA EJECUCION DE UN
CONTRATO"

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DE CASANARE,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las conferidas mediante
decreto departamental 051 de 2020, v,

.CONSIDERANDO:

Que luego de haberse surtido él tramite sefialado en el articulo 86 de ia ley 1474 de 2011,
sin observar irregularidad alguna que afecte el debido proceso o sea causal para invalidar lo
actuado, es procedente adoptar decision de fondo, fallo que se emite en los siguientes
términos:

ACTUACION SURTIDA

Mediante resolucion No. 0145 proferida el 3 de noviembre del afio que avanza, esta
dependencia en gjercicio de la delegacion concedida por el sefior gobernador para adelantar
los procedimientos de incumplimiento en la ejecucion de los contratos que suscriba el
Departamento de Casanare, .inicid este proceso administrativo sancionatorio, con base en el
informe rendido por el Director Técnico de Construcciones del departamento de Casanare,
en el que da cuenta de la existencia de hechos generadores de presunto incumplimiento, por
parte del contratista, en la ejecucién del contrato de obra Nimero de Contrato 2135 suscrito
el primero de noviembre de 2018 con el CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificado con Nit
901224094-2, representado legalmente por JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA, identificado con
C.C. No. 72.287.675, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA
VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO
DE CASANARE", iniciado el 10 de enero de 2019, para ejecutar en un plazo de tres meses.

Oportunamente y tanto fisica como electrénicamente se remitié citacion en los términos
indicados en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, al representante legal del consorcio
contratista Juan Carlos Jubiz Rivera, la seguradora EQUIDAD SEGUROS y demas
dependencias del Departamento de Casanare que corresponde, dando cuenta del inicio de
este tramite administrativo sancionatorio, de la fecha programada para la audiencia
correspondiente y adjuntando copia del informe de incumplimiento. -

Pese a que se agoto el procedimiento indicado por la ley, no comparecio el Contratista el dia
y fecha sefialado para el inicio de la audiencia de que trata el articulo 86 de la ley 1474 de
2011, guardando absoluto silencio. renunciando a la oportunidad que concede Ia ley para
ejercer su derechc de contradiccion.

’ </
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“POR LA CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ADELANTADO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE UN
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FUNDAMENTOS DE LA DECISION

E! Departamento de Casanare, suscribié el contrato de obra nimero 2135 de 2018, cuyo objeto es
“MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA -
MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE", con el CONSORCIO VIAL LA
TURUA, identificado con Nit 901224094-2, conformado por las firmas: MALAMO
INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 901012697-3, representada legalmente por Alejandro Molina Ayarza,
C.C. No. 1.128.273.887; CONSTRUMAVIAS DE COLOMBIA SAS, NIT 802012655-5, representada
legalmente por Tatiana Zenith Lascarro Torres, C.C No. 45.578.855, y, por INTEC DE LA COSTA
SAS, NIT 830502135-1,representada legalmente por Hugo Armando Canabal Hoyo, C.C No.
10.932.959.

El consorcio asi conformado, actualmente es representado legalmente por JUAN CARLOS JUBIZ
RIVERA, a quien se le enviaron las comunicaciones correspondientes dando cuenta del inicio de este
procedimiento administrativo sancionatorio.

De acuerdo al contenido del referido contrato, se pactd un valor de $ 1.954.666.012.00 y un plazo de
ejecucion de tres (3) meses, asl se consignd en las clausulas cuarta y sexta, respectivamente,
condiciones que fueron modificadas, mediante adicionales, en el valor, por la suma de
$ 287.013.949.00 el 23 de diciembre de 2019, y, en el plazo, por una serie de prérrogas de dos meses
cada una, durante el lapso 8 de abril de 2019 hasta febrero 4 de 2020 y luego, desde marzo 24 de
2020 hasta el 4 de agosto de esta misma anualidad, suspensiones de la ejecucién; el 20 de agosto de
2020 se suscribio acta de reinicio fijando como plazo final de ejecucion el 5 de septiembre de 2020.

En cumplimiento a las condiciones acordadas frente a la forma de pago, el Departamento ha girado
las siguientes cantidades:

Al LTEM [ OFECHAAw [ 5 VALORIE s
ACTA DE INICIO 10/01/2019 -
ACTA DE ANTICIPO 5/02/2019 $ 977.333.006,00
ACTA PARCIAL N°1 30/04/2019 | $ 654.632.931,00
AMORTIZACION DEL '
ANTICIPO - $ 327.316.465,50
- VALORNETOA
PAGARENACTA - $ 327.316.465,50
PARCIAL N1
ACTA PARCIAL N°2 21/02/2020 | § 625.040.706,00
AMORTIZACION DEL
ANTICIPO $ 312.520.353,00
VALOR NETO A
PAGARENACTA $ 312.520.353,00
PARCIAL N°2 -
cRA
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“POR LA CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
~ ADELANTADO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE UN
CONTRATO’

De zcuerdo cen la cliusula sexta del contrato y sus diferentes modificaciones y suspensiones, para ia
fecha s2ptembre 5 de 2020 el Contratista adquirio la obligacion de terminar el objeto contractual, es

decr, la intervencion de la via terciaria de acceso a la vereda La TurGa del municipio de Aguazul -

Casarare. o0 majo-amiento a nivel de pavimento asfaltico de aproximadamente 1834,47 metros, con
‘as especificaciones técnicas acordadas , :

Con tase en informe suscrito por el Director Técnico de Construcciones del Departamento y sus
anexos, se nicio =i presente tramite administrativo de caracter sancionatorio, motivado por evidencias
que pe-mitzn entrever un incumplimiento del contrato.

A las ses ores de audiencia surtidas comparecid a través de apoderado, como garante, la seguradora
EQUDAD SEGUROS, Nit 860028416, exponiendo como defensa, tres aspectos que solicita se
t2ngan en cueniz al momento de emitir la decision de fondo: 1) La EQUIDAD SEGUROS no esta
obligada solidzrianante por haber expedido la péliza con la cual se ampara el contrato 2135 de 2018.
Z) Ccensidera Jjue en el presente caso no concurren los elementos necesarios para concluir la
existericia cel amparo por manejo del anticipo, y, 3) Solicita se tenga en cuenta el principios de
progorcionzided al momento de cuantificar el monto de la clausula penal y se aplique la
cempensacidn al hacerla efectiva. Propone y allega como medio probatorio el documento que
contiere las condiciones generales de la péliza otorgada por Equidad Seguros.

De acusrdo a las manifestaciones del informe de la Supervision y revisada la documentacién adjunta,
este Despacho enclintra una clara y contundente descripcion de las consideraciones expuestas tanto
por guizn suscribe el documento en mencion como por la manifestaciones de la interventoria, que
concuerdan al expresar el manifiesto desinterés por parte del contratista de obra para cumplir con la
reprogramzcicn establecida en acta de reinicio suscrita el 20 de agosto del afio que avanza, previa las
solicitudes y requarimientos para su cumplimiento, al punto que conforme se indica el estado actual
de contratc es “"ERMINADO POR VENCIMIENTO DE PLAZO".

Asl las cosas encuentra este Despacho que a la fecha de vencimiento del plazo contractual final, no
se cumglié ¢on ejecucion total de la obra de pavimentacién contratada, pues de acuerdo a lo indicado
per gl Técnico de Construcciones del Departamento, solamente se ejecutd un 59,88% del 100% de las
cantidades de obra, siendo evidente, en tales condiciones, que al cumplirse el plazo, faltd ejecutar el
¢C.12% de! contrato, sin que medie explicacion alguna que justifique tal acontecimiento y permita
sopertar un ardlisis de ausencia de responsabilidad, por el contrario, la notoria inasistencia del
confratisia 10 zolo ante los requerimientos por parte de la Direccidn Técnica de Construcciones del
Cepar:zmante sino poar esta misma Dependencia al inicio de esta actuacién, se muestra el desinterés
en 2 cumcliriento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los cortralos estatalas vincula a los contratantes, quienes estan obligados a cumplirlos a cabalidad,
ya gue lambign se encuentran regidos por los articulos 1602 y subsiguientes del cédigo civil, en
consecyzncia se deken acatar con estricta sujecion tanto a su clausulade como a lo sefialado en el
rliege d2 cenciciones, cuyas especificaciones juridicas, técnicas y econdmicas, son en principio,
irelterables .

5\"\

Carrera 20 N° 8-02 Cod. Postal 850001 Tel. 633633§ Ext. 1551 -1553 Yopal Casanare 3de?
www.casanare.qov.co juridica@casanare.gov.co



http://www.casanare.Qov.cojuridica@casanare.gov.co

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT, 892099216-6

RESOLUCION No. 0236 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020

120
“POR LA CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ADELANTADO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE UN
CONTRATO”

De acuerdo a las pruebas existentes en el expediente, elementos que no fueron desvirtuados, puede
evidenciarse que a la fecha, pese a los multiples requerimientos efectuados al Contratista, finaimente,
finalizé el plazo acordado, sin lograr cumplir con el objeto de! contrato, circunstancia que trae como
consecuencia légica la existencia de un incumplimiento contractual, porque justamente la terminacion
del plazo, en tales circunstancias, lo ubica en tales condiciones.

El Departamento de Casanare, como entidad contratante, ha cumplido las obligaciones que le
corresponden de acuerdo a lo pactado. No existe manifestacion alguna que permita inferir que las
razones que conllevaron al contratista a no lograr la ejecucién del objeto contractual puedan atribuirse
a esta Entidad, tampoco ha sido producto de circunstancias atribuibles a fuerza mayor, caso fortuito o
culpa de un tercero tal incumplimiento, la responsabilidad en este evento es unica y exclusiva de la
firma contratista y, por tanto, resulta procedente la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra
No. 2135 de 2018, suscrito por el Departamento de Casanare con el CONSORCIO VIAL LA TURUA,
identificado con Nit 901224094-2, Representado legal por JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA, cuyo objeto
es “MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA -
MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE", y por tanto se hace merecedor a las
consecuencias sancionatorias derivadas de tal incumgplimiento, haciendo uso de las precisas
facultades concedidas en la ley 1150 de 2007, articulo 17 y ley 1474 de 2011, articulo 86.

Verificado el incumplimiento en la ejecucion del contrato, dentro del plazo pactado, aspecto que como
ya se indicé anteriormente, estd demostrado, y habiéndose surtido el trdmite administrativo
sancionatorio, conforme lo establece el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, dando oportunidad para
que contratista y garante, hicieran uso de su derecho de defensa y contradiccion, garantizandoles el
debido proceso, es procedente declarar el incumplimiento parcial del contrato y hacer efectiva la
clausula penal pactada.

Contrario a lo manifestado por el apoderado de la empresa Garante, en criterio de este Despacho, no
es necesario precisar de cara a la clausula penal determinar los perjuicios causados con el
incumplimiento del contrato, basta con decir que lo convenido en la denominada clausula penal, es
una estimacién anticipada y parcial de los’ perjuicios, sin que se requiera la concurrencia de mas
elementos, frente a esta presuncion.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencaa profenda el 8-de junio de 2016, dentro del
radicado nimero: 25000-23-26- 000 2007-10170- 01(39665) sefalo:

“La cldusula penal configura una tasacién anticipada de perjuicios, en virtud de la

“ declaratoria de caducidad o del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que se
impone por un incumplimiento grave de las obligaciones a cargo de qwen las asume en
una relacién contractual.

En cuanto a esta figura esta Corporacion ha manifestado:

“De lo expuesto se infiere, que la cldusula penal consiste entonces en la estipulacion contractual
segun la cual, el contratista se obliga a pagar a titulo de tasacién anticipada e perjuicios, fa cuantia
que contractualmente se haya determinado, en dos eventos: a) En el evento de la declaratoria de
caducidad del contrato; y b) En el evento en que se declare el incumplimiento del mismo, aun vencido

Gl '
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el p/azo de efecucion del contrato. Lo anterior, sin que sea necesario demostrar el perjuicio percibido
ecr Iz administracion, aunque deberé si declararse el incumplimiento mediante acto administrativo
rmoiivado, una vez se haya garantizado el debido proceso al contratista.”

Asi la cosas, debe efectuarse la correspondiente liquidacion de la clausula penal, considerando que
en criterio de este Despacho nos encontramos frente a un incumplimiento parcial, porque de acuerdo
a la conciusion de la Direccion Técnica de Construcciones del Departamento, se ejecuté un 59,88%
de ‘a cbra, razén por la que en aplicacién del principio de proporcionalidad, aducido por la Garante,
debs efectuarse una ponderacion respecto al porcentaje de incumplimiento producto de esa
gercizldad en la ejecucion, porque, efectivamente, el monto de la clausula penal debe ser
groparcional al graco de incumplimiento del contrato.

Signica lo anterior que si frente al incumplimiento total el monto de la clausula penal es et 10% del
va'0" dzi contrato rara el caso que nos ocupa, ese monto debe imponerse sobre el 40,12% que es la
santicad Je obra faltante por ejecutar. Por lo tanto, efectuando el ejercicio matematico pertinente,
=ncrames que el monto de la clausula penal, en tales condiciones, se fija en un porcentaje del
4,012% d 2l valor total del contrato.

=1 es2 okden de idaas, el 4,012% de $§ 2.241'679.956,48 que es el valor total del contrato, arroja un
vzlor de $€9 €36.199,83, como valor que debe pagar el contratista como cldusula penal, por su
irc.mzdiriento parcial

Arte 'z osurrencia del incumplimiento que se evidencia, por encontrarse amparado por la garantia
gzquirids dentro c'el tramite contractual, se requerira a la empresa Garante para hacer efectivo el pago
d= lz clausula penal, aplicando los postulados normativos del decreto 1082 de 2015, que al
reglamertar el tema de las garantias de los contratos, especificamente la garantia de cumplimiento,
en el numeral 3.4 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 sefala que tal garantia debe cubrir “El pago del valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria’. (Negrillas fuera de texto), en concordancia con ia linea
jurispadencial ya citada. .

Es*a demostrado que del anticipo entregado al contratista para la ejecucion del contrato no amortizé la
suma de $§ 327°496.187,50, y, por tanto debe solicitarse la devolucién de dicha cantidad y sus
ileranenes y se compulsardn copias a los entes de control para que determinen las posibles
-esoonsabilidades disciplinaria y fiscal del contratista.

Axore frente al amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo considera esta Dependencia
que, cortrario a lo argumentado por la Garante, si es procedente afectar la garantia de cumplimiento
que cubre la no invarsién del anticipo, ya que el contratista no demostro la inversion del anticipo, ni
jJstificd ta orrision.

No pcdemoas pasar por alto que dada la naturaleza publica de los recursos entregados a titulo de
aniicipc, & ampara de buen manejo y correcta inversién de este concepto, como su nombre lo indica,
preiende asegurar al Departamento de Casanare, en su calidad de contratante contra los riesgos de la
i’ -0 inversion, <ii} uso indebido y (iii) la apropiacién indebida de estos recursos por parte del
contratistz. y gae para el caso que nos ocupa resulta evidente la ocurrencia del riesgo de no inversion.

N
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Este riesgo efectivamente tuvo ocurrencia, tal y como se encuentra evidenciado en los ir‘crmes de .

supervision y de interventoria, quienes al realizar el balance financiero del contrato dieron cLeqta del
mismo, y asi se le hizo saber al contratista quien guardé silencio y a la aseguradora, quien & -aves de
su apoderado, esgrimid argumentos que no son de recibo para el Despacho, por cuantd> en nada
desvirtian la materializacion del riesgo amparado con la garantia adquirida por el ccatratista y
aceptada por la entidad Contratante. '

Corolario de lo expuesto el contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificad> con Nit
901224094-2, conformado por las firmas comerciales enunciadas en el cuerpo de esta decision y
representado legalmente por JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA por haber incumplido parciaimente con
la ejecucion del contrato No. 2135 de 2018, debe aplicarsele las normas pactadas en relacién ccn esta
eventualidad, consecuente con lo anterior, se declarara la ocurrencia de los sinizstros de
incumplimiento parcial del contrato y no inversion del anticipo, razén por la cual se hara sfectiva la
poliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales No. AA001990 expedida por la compzfia LA
EQUIDAD SEGUROS.

Por ser procedente y atendiendo lo solicitado por el apoderado EQUIDAD SEGUROS, la suma
referenciada que se debe cancelar al Departamento de Casanare por la razones ya aducidss sera
compensada con los valores que resultaren a favor del Contratista derivada de la ejecucdn parcial
realizada.

Finalmente y atendiendo lo sefialado en el articulo 31 de la ley 80 de 1993, se publicara ia parte
resolutiva de esta decisién, en el SECOP y se comunicara a la Camara de Comercio donde se
encuentran inscritos los integrantes de |a firma contratista y a la Procuraduria General de la Naz< on.

En mérito de lo expuesto anteriormente, la Jefe de la Oficina Asesora Juridi‘ca de |la Gobe nacion de .

Casanare, -

RESUELVE

ARTICULO 1. Declarar que. el contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificad> con Nit
901224094-2, integrado por las firmas: MALAMO INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 901012697-3,
CONSTRUMAVIAS DE COLOMBIA SAS, NIT 802012655-5 e INTEC DE LA COSTA SAS, NIT
830502135-1, y, representado legalmente por JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA, identificado zcn la C.C.
No. 72.287. 675 incumplié parcialmente la ejecucién del contrato de obra No. 2135 de Z@18, cuyo

objeto es “MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA "

TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.”

ARTICULO 2: Como consecuencia de la anterior declaracién de incumplmiento parzial, hacer
efectiva la CLAUSULA PENAL, pactada en el contrato, por tanto debera el contratista pagar la
suma de $ 89'936.199,83, como pago anticipado de perjuicios.

ARTICULO 3: Exigir la devolucion de la suma de § £37'496.187,50 y sus remanentes, eqiivasnte al
valor pendiente por amortizar del anticipo girado por el Departamento.

e M
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ARTICULD 4 Declarese los siniestros de incumplimiento parcial y no mversnén del anticipo y en
3:rs=--,uen“|a Fagase efectiva la podliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales No.
AACG19€) expedida por la compariia LA EQUIDAD SEGUROS, identificada tributariamente con el
nime-o 360026213 oresentada por el contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA y asegurado el
Zepariamsite de Casanare, realizando la compensacion del caso si resultan jsaldos a favor del
contret sta

ARTICULE 2: En firme la presente resolucién ordénese la liquidacion del contrato de consultoria 2135
de zC° 3. ,

ARTIZULC 6: Recuiérase al contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificado con Nit
9€1224094-2, Representado legal por JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA, identificado con la C.C. No.
T2.287 675, para que en un término de diez (10) dias contados a partir del recibo lde la comunicacion
efecige ¢ pago de ias sumas aqui dispuestas. En el evento de no cumplir requiérase a la Compafiia
d2 Cararie ZGLIDAD SEGUROS, para que asuma el pago, otorgandole un pllazo de un (1) mes
conlaco a pedir dei recibo. de la comunicacion que asi lo disponga, so-pena de remitir a la Secretaria
dz -aciende Cel Dadartamento para efecto de adelantar el proceso de cobro coactivo y presentar las
danunzias penaes & cue haya lugar.

ARTICLLC 7: Ejecuioriada esta decision publiquese la parte resolutiva de esta decision en el SECOP
v ecmrenijusss a le camara de comercio donde se encuentran inscritos los integrantes de la firma
cont-glista v a lz 2rocuraduria General de la Nacion.” , }

ARTICLLC & cc T llsese copia de esta decision como del informe de presunto incumpliimie'nto alos
e1tes d= cortecl pare que se determinen las presuntas responsabilidades disciplinaria y fiscal del
contratista por a ne inversion del anticipo.

Conlre esia resolacidn procede recurso de reposmon conforme lo dispone el articulo 86 de la ley 1474
da 2311,
|

Dadc =n Yepal ales 29 D]-C 207“ ' t

2
P
CARMEN HILMENDA ZALEZ PINILLA

Jefe Oficina Asesora Juridica

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DE
CASANARE,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las conferidas a
través del dec-eto departamental 051 de 2020, y teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES
+ ' |

Que mediante resolucion No. 0236 de fecha 29 de diciembre de 2020, se emiti6 fallo
dentro de la actuacion administrativa por presunto mcumpllmlento del contrato de
obra publica No. 2135 de 2018, resolviendo: i) declarar el mcumpllmlento parcial del
contrato y en consecuencia ordenando hacer efectiva la clausula penal. ii) ordena la
devolucidn del enticipo no amortizado. iii) Declara los siniestros de incumplimiento
parcial y no invarsion del anticipo y en consecuencia hacer efectiva la podliza de
seguros de cumplimiento expedida por Equidad Seguros, y iv) compulsar copias para
que se determine presuntas responsabilidades administrativa y fiscal del contratista.

|
Contra dicha resolucion, el apoderado de la entidad aseguradora, Equidad Seguros
interpuso y sustentd, oportunamente, recurso de reposicion.

DEL RECURSO

El Garante, a través de su apoderado, plantea como argumentos de la impugnacion
los siguientes:

1- Solicita se revoque el acto administrativo recurrido por: 1) No existe prueba sobre
el porcentaje de incumplimiento o el porcentaje pendiente por ejecutar, ya que
considera que el informe de incumplimiento no es una prueba y el mismo no presenta
formulas o expresiones matematicas, de la cuales se infiera que los valores
consignados san reales y no hipotéticos. Y, 2) porque no hay evudenma sobre la no
inversién del anticipo en la obra, carga de la prueba que correspondia a la

administracién y no allegé evidencia sobre la no inversién del anticipo. Sefiala que.

dichos recursos deben estar en poder de la sociedad fiduciaria, o el patrimonio
auténomo y corresponde solicitar a dicha entidad la devolucion. e

|
N
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2- De no acceder a lo anterior, considera se debe revocar totalmente el articulo
cuarto de la decisién impugnada y parcialmente el articulo sexto, excluyendo a
Equidad Seguros de la obligacién de efectuar pago alguno, por no haberse
demostrado la ocurrencia de perjuicio alguno que deba indemnizarse.

3- Subsidiariamente solicita la revocatoria del articulo octavo en relacién con la
compulsa de copia frente a la responsabilidad fiscal por ser improcedente, en su
criterio, la responsabilidad fiscal es imputable cuando en ejercicio de la gestion fiscal
0 con ocasion de la misma, se causa, por accidon u omision, culposa o dolosa un
dafo patrimonial, por tanto, argumenta el recurrente, la finalidad de esta clase de
responsabilidedes es la proteccién y garantia del patrimonio del estado, buscando la
reparacion de los dafos producto de la gestién irregular, tornandose improcedente
en este evento, por ser incompatible que se ordene la devolucién del anticipo no
invertido y se acuda a la Contraloria, porque se estaria ante una doble investigacion
por el mismo hecho.

4- Finalmente y de no acceder a lo solicitado, pide se modifique el articulo sexto en el
sentido que previo al pago que eventualmente deba efectuar la aseguradora se
aplique el mecanismo de compensacion y, por tanto, una vez liquidado el contrato se
otorgue un mes para que Equidad Seguros asuma los valores que corresponda.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Como primera medida debe ratificarse que el incumplimiento parcial si existe y que
dentro de la presente actuacion administrativa se tiene evidencia sobre su
ocurrencia, razén mas que suficiente para no acceder a la revocatoria del fallo
proferido, como solicita el Garante en su'recurso.

Los sefialamientos que se hacen en el informe de presunto incumplimiento y que es
el origen de esta actuacién administrativa sancionatoria, estan fundados en una
secuencia de acontecimientos claramente ilustrados que dan cuenta de la manera
como transcurrid el devenir contractual para arribar a la conclusién de incumplimiento
por la que se tomé la decision.

En efecto, cada hecho expuesto en el informe, tiene un soporte .indicativo de su
existencia, soporte documental adjunto al mismo, de los cuales se dio traslado a los
intervinientes en esta actuacion, sin que durante la oportunidad que sefiala la Ley
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para ejercer el derecho de defensa, se hubiera efectuado algin proceso de
contradiccién que ameritara su aclaracion o su ampliacion.

Es asi como, ianto la Interventoria como la Supervisién percibieron de manera
directa las condiciones en que se estaba ejecutando la obra, y luego de realizarse
una reprogramacién de actividades con el contratista, adquirir unos compromisos
puntuales para la ejecucion de los items faltantes, y requerir en multiples ocasiones
su acatamiento, no se logro el cumplimento de los mismos tal y como esta sefialado
en el informe de manera detallada, ilustrado, ademas, con placas fotograficas,
resultando entonces inaceptable los argumentos defensivos que ahora propone la
Garante, por via de recurso de reposicion, para sefalar que no existen evidencias
referente al demostrado incumplimiento.

Existe una descripciéon mediante la cual se da cuenta de las cantidades de obra
pactadas en €l contrato; al observar lo ejecutado, por simple légica, se concluye de la
cantidad pendiente por ejecutar y determinar, en cada item, su cumplimiento o no,
aspectos que puestos de conocimiento a los interesados en esta actuacion, no
fueron objeto de contradiccion alguna, ni justificacion por parte del contratista que
pueda eximirle de responsabilidad.

En relacién con la no inversion del anticipo, es una conclusion a la que se arriba,
luego de verificar que con las cantidades de obra ejecutada y las amortizaciones
hechas, conforme a lo pactado en el contrato, estd pendiente por soportar la
inversion de la parte restante del anticipo, suficiente razén par concluir que dichos
recursos no fueron invertidos en la ejecucién de la obra, porque conforme a las
evidencias documentales existentes, no se amortizd la suma del anticipo que ahora
se solicita el reintegro a las arcas departamentales, conclusién que tampoco fue
desvirtuada.

Las anteriores son suficientes razones para concluir que si existen evidencias sobre
el incumplimieno parcial en el porcentaje indicado en el acto administrativo recurrido,
y la no inversion del anticipo en el valor indicado, por tanto, no se revocara la

decision.

No obstante Ic anterior y atendiendo algunos planteamientos del recurrente es
oportuno y procedente reconsiderar lo atinente a la declaratoria de ocurrencia del
siniestro de no inversiéon del anticipo, no en el sentido de cambiar la apreciacion
frente a la ocurrencia de tal fendmeno, porque realmente no admite discusion, pero si

Carrera 20 N° 8-02  Cod. Postal 850001  Tel. 6336339 Ext. 1351- 1353 Yopal Casanare N 3deb
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en lo que tiene que ver con la afectacion de la podliza por tal riesgo, porque
efectivamente en la clausula cuarta del contrato se acord6 la constitucion de un
contrato de fiducia mercantil o de un patrimonio auténomo irrevocable, para la
administracion de los recursos dados como anticipo, lo que efectivamente se llevo a
cabo, segun se encuentra detallado en el expediente contractual.

De acuerdo al acopio documental de dicho contrato se entregé como anticipo la
suma de $977.333.006,00 por haberse cumplido las condiciones de la clausula
cuarta del contrato, esto es, haberse constituido el fideicomiso segun el contrato de
Fiducia Mercantil irrevocable suscrito con Alianza Fiduciaria S.A., identificada con Nit.
860-531-315-3 con sede en Barranquilla.

Por tanto, rabiendo quedado pendiente un saldo de $ 337'496.187,50 y sus
remanentes, que deben retornar a la Tesoreria Departamental, se oficiaréd en tal
sentido a la sociedad de servicios financieros Alianza Fiduciaria S.A., tal y como se
pacté en el contrato de fiducia, y por ende se adicionara en tal sentido el articulo
tercero del fallo.

En ese orden de ideas, se declarara la ocurrencia del siniestro de no inversion del
anticipo y se afectara la péliza de cumplimiento por razones del amparo que cubre
ante dicho riesgo, si Alianza Fiduciaria S. A., no desembolsa dicha cantidad a favor
del Ente Territorial Departamento de Casanare, por tanto, se maodificara,
parcialmente, en tal sentido, el articulo cuarto del acto de la resolucion impugnada.

En cuanto a la compulsa de copias para el Ente de Control Fiscal, se mantiene la
decision, en el sentido que si es necesario determinar si existe o no responsabilidad
fiscal por la no inversion del anticipo y se concluya el posible dafio patrimonial
derivado del mismo, porque efectivamente no se invirti6 el anticipo, razén por la que
se solicita su reintegro, y es necesario determinar si tal omisién es generadora de
alguna irregularidad, por tratarse de recursos publicos, cuya destinacion estaba
direccionada a la satisfacciéon de una necesidad publica, que realmente no se
cumplié a cadsalidad.

Esta dependancia comparte los criterios planteados por el impugnante en cuanto a la
definicién y finalidades de la responsabilidad fiscal, temas frente a los que no resiste
comentario lguno en contra, la disparidad radica en que, es precisamente, a través
de la indagacion fiscal, como se determina la existencia 0 no de razones para
concluir el irregular manejo de los recursos publicos y sus consecuencias.
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t

Dadas las modificaciones que se hace al fallo recurrido en tal sentido, no se observa
\ ambivalencia o improcedencia en la compulsa de copias.

Finalmente, y en con el animo de materializar el principio de compensacuon una vez
R verificados los saldos, que a la fecha, existan a favor del contratlsta se descontara,
la cantidad que sea posible del valor que debe pagar la aseguradora por las razones

NI de la clausula penal y el saldo se hara efectivo a mas tardar un mes posterior a la

ejecutoria de esta decision.

En mérito de lo expuesto anteriormente, la Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la
Gobernacién de Casanare,

RESUELVE

ARTICULO 1: No revocar la resolucién No. 0236 de fecha 29 de diciembre de 2020,
proferida dentro del procedimiento administrativo sancionatorio surtido en razén de
hechos generadores de incumplimiento parcial del contrato 2135 de 2018, mediante
la que se adoptd el fallo.

ARTICULO 2: Adicionar el articulo 3 de la resolucion 0236 de 2020, el cual quedara
asi:

“ARTICULO 3: Exigir la devolucion de la suma de $ 337°496.187,50 y sus remanentes,
equivalente al valor pendiente por amortizar del anticipo girado por el Departamento,

4 W para tal fin oficiese a Alianza Fiduciaria S.A., identificada con Nit 860-531-315-3,
sociedad de servicios financieros con sede en Barranquilla.”

ARTICULO 3: Modificar el articulo cuatro de la resolucion 0236 de 2020, el cual
v quedara asi: '

“ARTICULO 4: Declarese los siniestros de incumplimiento parcual y no inversién del

R anticipo y en consecuencia, hagase efectiva la pdliza dé seguro de cumplimiento de

entidades estatales No. AA001990 expedida por la compafiia LA EQUIDAD

. SEGUROS, identificada tributariamente con el nimero 860028416, presentada por el

' contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA y asegurado el Departamento de Casanare,

. dejando la salvedad que dicha afectacion en relacién con la no inversion del anticipo se
B materializara si Alianza Fiduciaria S.A., no reembolsa dichos recursos.

' Carrera 20 N° §-02 Coéd. Postal 850001  Tel. 6336339 Ext. 1351- 1353 Yopal Casanare 5deb
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ARTICULO 5: En firme esta decision, se descontara de los saldoslque a la fecha,

. existan a favor cel contratista los valores que corresponda cancelar por razones de

este acto administrativo, y, el saldo por pagar debera asumirlo Equidad Seguros,
para lo cual dispone del término de un (1) mes posterior a la remision de la
resolucion o del oficio que asi lo allega, realizado ante dicha entidad aseguradora.

ARTICULO 6: Las demas determinaciones adoptadas en la resolucion 0236 de 2020,
no seran modificadas.

ARTICULO 7: Cantra esta resolucién no procede recurso alguno.

Dado en Yopal, a los 12 dias del mes de Enero de 2021

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

D
S\ r ’
T ———

CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA
Jefe Oficina Asesora Juridica :

Elaboro: Karen Jufleth g Yera

CTO PSAG 0024-2021
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No. 0317-2021
Yopai, 24 de noviembre de 2021 )

Senoras

EQUIDAD SEGUROS

Aseguradora Cooperativa

Carrera 9 A No. 9S-07 Pisos 13y 4

Bogota D. C. Y

E-mail: notificacionesjudiciaales.ixequidad@laequidadsequros.conp
victor.gocmez@vgenlacelea:).com

Asunto:  Solicitud cumplimiento rasolucién 0236 de diciembre 29 de 2020

De forma atenta solicito a esa Eriidad Aseguradora se sirva dar cumplimiento al acto
administrativo indicddo en el Asunto, proferido por esta Dependencia y confirmado
segun resolucidn 0009 de fecha 12 de enero del afio en curso, mediante el que se
profiric fallo sancionatorio por incumplimiento del contrato de obra 2135 de 2018,
suscrito por el Departamento de Casanare con el CONSORCIO VIAL LA TURUA y

declard la ocurrencia de los siniestros de incurmplimiento parcial y no inversién del

anticigo, razor, por la que dispusc hacer efectiva la péliza de seguro de cumplimiento
de entidades estatales No. AAOC 1390 expedida por esa compaiiia.

Anexo en arciivo PDF copia de las resoluciones 0236 de 2020 vy 0009 de 2021,
documentos gue en anterior oporunidad fueron remitidos al apoderado judicial de esa
Entidad.

Se expide esta comunicacion, tenizndo en cuenta, que dentro del plazo establecido, el
contratista no efectué el pago de l::s sumas alli indicadas.

Debo indicar que este mismo com.inicade habia sido remitida mediante oficio No. 0031
del 1Z de febrero de 2021, y cor:»o quiera que se detectd imprecision en la direccion
electrénica a través de la que se ramitio comunicacion al contratista enterandole de la

decisidn, fue necesario subsarar tal circunstancia, enviando nuevamente las

comurjcaciones, y surtiendo la totalidad del tramite, al término del cual, 1a Direccién
Técnica de Contabilidad de la Sobernacion de Casanare, el pasado 12 de los

K”'\) Carrera 20 No. 8-02 CAD, C4d. Poslal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1351, Yopal, Casanare 1de2
www, casanare.gr;v.co — juridica@casanare.gov.co
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cursantes, certifica que no se ha efectuado ningun recaudo por parte del contratista,
por los conceptos ordenados en los actos administrativos mencionados, razén por la
que se esta procediendo de conformidad.

Para ilustracion de esa entidad, me permito adjuntar Cdpia de la certificacion expedida
por la Direccion Técnica de Tesoreria (1 folio) y del acta de liquidacion del contrato de
obra 2135 de 2018 (3 folios).

Es preciso reiterar, como se dispuso en el aludido fallo, que de no efectuarse el pago
en la oportunidad sefialada, se iniciara el respectivo pruceso de cobro coactivo. -

Cordial saludo,

CARMEN HILMEN[%ONZA EZ PINILLA
Jefe Oficina Asesora Juridica
Proyecta: Eladio Amaya Carran

Asesor Juridico Externo

Carrera 20 No. 8-02 CAD, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 151, Yopal, Casanare 2de2
WWW.casanare.qov.co — juridica@casanare.gov.i.o
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA o

i
La resolucion No. C236 expedida el 29 de diciembre de 2020 por la Oficina Asesora Juridica del
Departamento de Casanare, “POR LA CUAL SE PROFIERE FALLO .DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ADELANTADO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE UN
- CONTRATO", se dio a conocer a las partes en audiencia realizada el 29 de diciembre de 2020, por
tanto, fue notificada en estrados, y, contra la misma la compafiia Garante mterpuso recurso de
reposicion, que susentd oportunamente

El referido recurso de reposicion, se decidié mediante resolucion No. 009 de 2021, la cual se dio a
conocer a las pares en audiencia que se efectud el 12 de enero de 2021, por tanto la notificacion se
surtio en estrados.

En razén a lo anterior, el acto administrativo, resolucion No. 0236 de 2020, qued(J ejecutoriada de

La presente constaacia se expide en Yopél, Casanare, a los quince (15) dias del mes de marzo de
dos mil veintiuno {2321)

ELADIO AMAYA}BiANZA
Asesor Juridicoexterno

Canera 20N 8-02, Cdd. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1350, 1351, 1353, 1361, Yopal, Casanare
www.casanare.goyv.co - jundlca@casanare gov.co
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SOLICITUD CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0236 DE DICIEMBRE DE 29 DE 2020

Dalia Yurian Galvis Acevedo <dalia:galvis@casanare.gov.co>

en nombre de L

Oficina Asesora Juridica <juridica@casanare.gov.co> ,
Mié 24/11/2021 15:02 o

Para: notificacim1esjudicia|es.laequidad@laequidadseguros.coop < notificacionesjudiciales.laequidad@Iaequidadseguros.c00p>

@J 1 archivos adjuntos (478 KB) :
CARTA NO. 0317.pdf:. o

Atento saludo,

Me permito enviar Carta No. 0317 de fecha 24 de noviembre de 2021, para su conocimiento y
demas fines pertinentes. ' ;

Agradezco la atencidn, ' -

Dalia Yurian Galvis Acevedo ‘
Técnico Administrativo ~ Oficina Asesora Juridica , : i
Gobernacién de Casanare | Centro Administrativo Departamental | : : C | t
Carrera 20 No. 8 - C2 - Piso 3 - Torre B | Yopal | Casanare'] Colombia | ' o
Oficina +57.8.633.6339 | VolP - 1351 | 850001 | '

dalia.galvis@casanare.gov.co | www.casanare.gov.co | -

+ e bt m AT s e i N ot -

De: Dalia Yurian Ga vis Acevedo en nombre de Oficina Asesora Juridica <juridica@casaﬁare.gov.co> ; ' i
Enviado: miércoles, 24 de noviembre de 2021 14:57° '

Para: victor.gomez@vgznlacelegal.com <victor.gomez@vgenlacelegal.com>;; ‘
notificacionesjudiciales.laequidad @laequidadseguros.com o |
<notiﬁcacionesjudiciales.Iaequidad@Iae_quidadseguros.com> .
Asunto: SOLICITUD CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0236 DE DICIEMBRE DE 29 DE 2020

Atento s‘aludo,

Me permito enviar Carta No. 0317 de fecha 24 de noviembre dé 2021; para su conocimiento y
demas fines pertinentes. e

Agradezco la atencidn,

Dalia Yurian Galvis Acevedo

Técnico Administrativo — Oficina Asesora Juridica

Gobernacién de Casanare | Centro Administrativo Departamental |
Carrera 20 No. 8 - 02 - Fiso 3 - Torre B | Yopal | Casanare | Colombia |
Oficiha +57.8.633.6339 || VolP - 1351 | 850001 |
dalia.galvis@casanare.gov.co | WWW.Ca5anare.gov.co |
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SOLICITUD CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0236 DE DICIEMBRE DE 29 DE 2020

f Dalia Yurian Galvis Acevedo <dalia.galvis@casanare.gov.co>
en nombre de
Oficina Asesora Juridica <juridica@casanare.gov.co>
Mié 2471172021 16:00
Para: victorgomez@vgenlacelegat.com <victor.gomez@vgenlacelegal.coms; :
notiﬁ;acionesjudiciaIes.laec_.uidad@Iaeqyidadseguros.coop <notificacionesjudiciaIesilaequidad@laequidadseguros.coop>

@J 4 archivos adjuntos {6 M3)

CARTA NO. 0317 pdf; DA_:DROCESOL18-11-8-’;54479_285000001_83822652,pdf; DA_PROCESO 18-11-
8454479_285000001_83822_642‘pdf; Documen:ios escaneados (3).pdf; . ‘

Atento saludo, - ¥
. !

Me permito enviar Carta No. 0317 de fecha 24 de noviembre de 2021 con Sus respectivos |

anexos, para su conocimiento y demas fines pertinentes. f

I

Agradezco la atencion,

Dalia Yurian Galvis Acevedo

Técnico Administrativo ~ Oficina Asesora !uridica

Gobernacién de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

Carrera 20 No. 8 - 02 - Piso 3 - Torre B | Yopal | Casanare [ Colombia |

Oficina +57.8.633.6339 | VolIP - 1351 [ 850001 | L
dalia.galvis@casanare.gov.co | WWW.casanare,gov.co | o ;
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430.51.01

EL DIRECTOR TECNICO DE TESORERIA b
i . o CERTIFICA QUE:

Segun fa informacién suministrada por el sistema financiero FINANZAS PLUS de
la secretaria de Hacienda del departamento de Casanare, la Direccion Técnica de
Tesoreria verificd que no se evidencia recaudo a nombre de Aseguradora

’ EQUIDAD SEGUROS NIT.830.008.686-1 0 CONSORCIO VIAL LA TURUA
NIT.901224094, por concepto del Contrato No.2135 de 2018 correspondientes a
' sancion impuesta mediante la Resolucién No.0236 del 29 de Diciembre de 2020,
v “POR LA CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
' ADELANTANDO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE
i UN CONTRATO”, confirmada mediante Resolucidn No.009 del 12 de enero 2021,
- por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
| MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
| ($89.936.199,83), ni por devolucion del anticipo por valor de TRESCIENTOS
P TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA 'CENTAVOS

($337.496.187,50). - ~

Esta certificacion se expide en Yopal CaSanare, a los veinticuatid (24) dias del
mes de Marzo de dos mil veintiuno (202

RAFAEL ALBERYO ARANGUREN RODRIGUEZ

. |
i Proyectd: Sixta Cecilia’Tuay S. : !
CSPSP 0251-2022

Carrera 20 No. 8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext. 1100, 1101, 1102,1104, Yopal. Casanare:
www casanare.qov.co —lesoreria@casanare.gov.co I
L et

p
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Ld valldez oe €51€ Jocumenio pueae Yennualse €N 1d paging www.supernnanciera.gov.co €on el numero e riN
SURERINTENDENCIS FINANCIRA DE DOLOMBIA
Certificado Generado con el Pin No:'7741356333502305

Generado el 02 de marzo de 2022 a las 08:53:11

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el articulo 11.2.1.4.59 numeral 10 @?Iecreto
2555 de 2010, modificado por el articulo 3 del decreto 1848 de 2016. 0&

V2
CERTIFICA 00

RAZON SOCIAL: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVD, LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA "LA EQUIQgB’GENERALES"

(}{o
NIT: 860028415-5 o

N3
NATURALEZA JURIDICA: Sociedad Cooperativa De Seguros. Entiq}tad' sometida al control y vigilancia por
parte de la Superintendenc’a Financiera de Colombia. BN

*ég“’
CONSTITUCION Y REFORMAS: Escritura Publica No 2948:=del 24 de junio de 1970 de la Notaria 10 de

BOGOTA D.C. (COLOMBIA). bajo la denominacién SEG,QROS LA EQUIDAD ORGANISMO COOPERATIVO,
quien podra usar la denominacion LA EQUIDAD b

Escritura Publica No 0612 del 15 de junio de 1999 gbéfgs?a""'Notaria 17 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Cambié
su denominacion social por LA EQUIDAD SEGUR®S GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, la cual
podra identificarse también con [a denominacié%xﬁgﬁpliﬂcada "LA EQUIDAD"

%

Escritura Pablica No 0991 del 01 de agosto dg,?ﬁ)oo de la Notaria 17 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Cambié

su denominacion social por LA EQUIDAD@E’GUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, la cual
podra identificarse también con la denomij&acién simplificada "LA EQUIDAD GENERALES"

Escritura Publica No 505 del 09 de juli?(?ée 2002 de la Notaria 17 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Cambié su
denominacioén social por LA EQUIDAD*SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, la cual podra
identificarse tamrbién con la deno@n’éeién alternativa "LA EQUIDAD SEGURQOS GENERALES"

&
AUTORIZACION DE FUNé[’Q“NAMIENTO: Resolucion S.B. 5588 del 01 de diciembre de 1987

N

R ’
REPRESENTACIQN*LEGAL: El Presidente Ejecutivo es el representante legal de LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES, gjecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta de Directores y superior de
todos los funticharios. Sera nombrado por la Junta de Directores por término indefinido y atendiendo lo
estableciqo*é‘n‘ el articulo 1 del presente estatuto, sin perjuicio de poder ser removido libremente en cualquier
tiempo pep-dicho organismo. En sus ausencias temporales o accidentaies, el Presidente Ejecutivo delegara sus
funciones en uno de los suplentes designados por la Junta de Directores. Son funciones de la Junta de
Directores autorizar al Presidente Ejecutivo para contraer obligaciones, adquirir, enajenar o gravar bienes y
defechos de conformidad con este estatuto y los acuerdos de la asamblea general y fijar la cuantia de
¢ontratacién cuando no ve-se sobre el giro ordinario de las operaciones, también autorizar la representacion
legal de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES a los vicepresidentes, gerentes de area y gerentes de
sucursales previa solicitud del Presidente Ejecutivo y de conformidad con las normas establecidas por los
organismos de vigilancia y control (Escritura Publica 1167 del 05 de julio de 2005 Notaria 17 de Bogota D.C.)
FUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO: Son funciones del Presidente Ejecutivo: 1) Estudiar y preparar
las bases de la politica de Seguros de la Equidad Seguros Generales la cual debe presentar a la Junta de
Directores para su aprobacion. 2) Someter a estudio y aprobacién de la Junta de Directores el proyecto de

Calle 7 No. 4 - 49 Bogota D.C. A RS
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

presupuesto. 3) Nombrar y remover a los funcionarios de la Equidad Seguros Generales de acuerdo con la
planta de personal que establezca la Junta de Directores. 4) Hacer cumplir el reglamento interno de trdbajo. 5)
Rendir mensualmente a la Junta de Directores un informe sobre las actividades de la Equid Sequros
Generales. 6) Preparar el informe anual que la administracion debe presentar a la asamblea ygsometerlo a

las operaciones se realicen oportunamente y que los bienes valores y enseres es debidamente
salvaguardados. 8) Ordenar los gastos dentro del presupuesto y los extraordinarios segun fagtiltades. 9) Dirigir
las relaciones publicas y encargarse de una adecuada politica de relaciones humanas. 1Q)¢Ejercer por si mismo
o por medio de apoderado, la representacion judicial y extrajudicial de la Equidad_Seguros Generales. 11)
Celebar las operaciones, contratos y convenios que versen sobre el giro ordinario dg, fé@actividad de la Equidad
Seguros Generales y las que autorice la Junta de Directores. 12) Todas | emas funciones que le

consideracion de la Junta ce Directores. 7) Dirigir y supervigilar la prestacién de los servicios,L}}dar que todas
)

corresponden como Presidente Ejecutivo y representante legal de la Equida@%%uros Generales Paragrafo:

Las funciones del Presidente Ejecutivo que hacen relacién a la ejecucion sde% s actividades de La Equidad
Seguros Generales las d2sempefiard este por si o mediante delegacidiv' en los funcionarios y demas

empleados de la misma (Escrizura Publica 2238 del 21 de octubre de ZO%B\{Notaria 15 de Bogota).

Que figuran posesionados y =n consecuencia, ejercen la representq?lon legal de la entidad, las siguientes
personas: {:}
NOMBRE IDENTIFICACION'%’ CARGO

Néstor Raul Hernandez Ospina CC - 9431 164g$} Presidente Ejecutivo
Fecha de inicio del cargo: 23/07/2019 S

Javier Ramirez Garzén
Fecha de inicio del cargc: 15/04/2021

Ricardo Saldarriaga Gonzalez ccg%‘%a 766825
Fecha de inicio del cargc: 15/03/2018 %\\}

Antonio Bernardo Veranzi Fernandez ,, CC - 79464049
Fecha de inicio del cargc: 06/08/2014

QQ E
O
KS?
> 3

éﬁ}‘

CC - 79373996
\%

R

Representante Legal Suplente
Representanté Legal Suplente

Representante Legal Suplente
(Sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 164 del Codigo de
Comercio, con informacién
radicada con el nimero
20200324 15-000 del dia 28 de
febrero de 2020, que con
documento del 17 de enero de
2020 renuncié al cargo de
Representante Legal Suplente y
fue aceptada por la Junta
Directiva en Acta No. 707 del 17
de enero de 2020. Lo anterior de
conformidad con los efectos
establecidos por la Sentencia C-
621 de julio 29 de 2003 de la
Constitucional).

-
©

Calle 7 No. 4 - 49 Bogota D.C.
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NOMBRE IDENTIFICACION CARGO
Carlos Eduardo Sscinosa Covelli CC - 79242457 Representante Legal Suplent%‘ﬁ‘?“
Fecha de inicio del cargo: 22/12/20186 (Sin perjuicio de lo dispues‘%

el articulo 164 del Codig ge
Comercio, con informagi|
radicada con el numg'
2018029235-00 del ia 5de
marzo de 2018, Jaentidad
informa que cea% ocumento del
11 de eneroggde 2018 renuncié al
cargo de Répresentante Legal
Suplent]é’;f e aceptada por la
Junta Blrectiva en acta 679 del
19<g4 renero de 2018. Lo anterior
dg*conformidad con los efectos
.establecidos por la Sentencia C-
(Z’}‘ 621 de julio 29 de 2003 de la
L% Constitucional).
S

. )
RAMOS: Resolucién S.B No 5148 del 31 de diciembreﬁdé’$§1"991 Automoviles, Corriente débil, Cumplimiento,
Incendio, Lucro cesante, Manejo, Montaje vy roturggg% magquinaria, Responsabilidad civil, Sustraccion,
Terremoto, Transportz, ‘idrios, Accidentes personales, Colectivo vida, Vida grupo, Salud, Educativo,
Estabilidad y Calidad ¢2 la Vivienda Nueva y Usadg{@boperativo de vida

Resolucion S.B. No 5019 del 09 de diciembre de«]992 Todo riesgo contratista
Resolucion S.B. No 5020 del 09 de diciembre@g 1992 Crédito comercial

Circular Externa No 052 del 20 de dicierribre de 2002 se elimina el ramo denominado SECAL "Seguro de
Estabilidad y Calidad ¢z la Vivienda Nueva'y Usada".

Resolucidén S.F.C. No 1712 del 26 dé“agosto de 2010 Revocar la autorizacién concedida a LA EQUIDAD
SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO para operar el ramo de seguro educativo

Resolucién S.F.C. No 1423 de@ de agosto de 2011 revocar la autorizacidn concedida a la Equidad Seguros
Generales Organismo Ccc-pg\@ivo, para operar los ramos de seguros Colectivo Vida y Salud

Resolucion S.F.C. No 21QQ§§3eI 21 de noviembre de 2014 la Superintendencia Financiera de Colombia autoriza
a La Equidad Seguros Geferales Organismo Cooperativo para operar el ramo de dafios corporales causados a

las personas en accidentes de transito SOAT.
£

V-

JOSUE OSWALDO BERNAL CAVIEDES
SECRETARIO GENERAL

"De conformidad coh el atticulo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecanica que aparece en este texto
tiene plena validez para todos los efectos legales."

Calle 7 No. 4 - 49 Bogota D.C. ) T —
Conmutador: {(571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01 7.5 © El emprendifniento
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION
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¥ LAEQUIDAD SEGURCS DE VIDAG.C. COMPARIAS DE SEGUROS

DEQOLOVBIA

SUPERINTENDENCIAFINARCIERA EQUIDAD SEGUROS &5 una masca de LAEQUIDAD SEGUROS GENERALES OC.

VIGILADO

INFORMACION GENERAL
COD. PRODUCTO 0403

COD. AGENCIA 00078

PRODUCTO CUMPLIMIENTO ESTATAL
CERTIFICADO AA022049

DOCUMENTO  Modificacion

(Deina O 55 Jéb 2.

| SEGURO L 4
CUMPLIMIENTO ESTATAL % eQuIdag .-

€ODIGO DE RECAUDO S

- S Y

1107800199000001 )  ,5SHZA facTunA ures oG

NIT 860028415

TEL: 4172478

AGENCIA FRANQUICIA ESTRATEGIA SEGUROS LTDA DIRECCION CALLE 35#73 A -22
FEGHA DE EXPEDICION VIGENCIA DE LA POLIZA
21 09 202 - | __DESDE [ 05 | o1 |- _2021}" HORA | 12.00 |
: : .| HASTA | 311 08 | 2026 HORA | 12:00 |
DATOS GENERALES X :
TOMADOR CONSORCIO VIAL LA TURUA ~ NITICC 901224094
DIRECCION CALLE 31N*14-71 E.MAIL TEL/MOWVIL. 3125223470
ASEGURADO  DEPARTAMEN-0 DEL CASANARE ~ NITICC 892000216
DIRECCION KR E-MAlL. tesoreria@casanara.gov.co TELIMOVIL. 6358542
BENEFICIARIO DEPARTAMENTO DEL CASANARE NITICC 892000216
DIREGCION KR E-MAIL  tesorera@casanare.gov.co TEL/MOWIL 6358542
AFIANZADO CONSORCIO VIAL L& TURUA * NITICC 51224004
DIRECCION CALLE 3TN" 14 - 71 E-MAIL TELIMOVIL 3125223470
INFORMACION RIESGO ASEGURADO
DESCRIPCION DETALLE
Ciudad {Ubicacién del Riesgo) AGUAZUL
Departamento CASANARE
tocalidad,Comuna o Barrio VIADE ACCESO A LA VEREDA TURUA
Direccldn ((;UblcaclOn del Riesgc) VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA
TIPO DE CONTRATO EJECUCION OBRAS Y REPARACIONES
" Sy
g .
INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIA
GARANTIAS OTORGADAS VALORAFIANZADD - FECHADEMCIO |  FREGHADE | !D"ﬁ' 2
CUMPLIMENTG  *r T $224.167,996.10  ~ I e 0
ANTICIPO ¢ $1,120,839,980.50 /j, g%:%%: = g%:gggz - 0
SALARIOS - 0 o, $112,083,998.05 - 31/08/2021. 31/08/2024 - 1096
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAOBPA + -~ * .., $224,167.996,10 311082021 31082026 . - 1826
VALOR ASEGURADO TOTAL $1.661.250,970,75
{ NUMERQ DE RIESGOS | ]
PRIMA NETA GASTOS VA TOTAL POR PAGAR
[ 3. | $. | $ i S. 1
FORMA DE PAGO Cantado ENTIDAD BANCARIA
COASEGUROD INTERMEDIARIO Y/O FUERZA €O L DIRECTA
COMPANIA PARTICIPACION CODIGO NOMBRE PARTICIPACION
%. 00407212 | RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA %.

La mora en ef pago de la prima o cetificadas que se expidan con fundamento en ella
Seguros O.C. para exigir et pagc de la prima devengada y de los gastos causados co
convalida [a mora ni reactiva |a g 6liza terminada automaticamente, caso en el cual se

producira la terminacién automética del contrato y dara derecho a La Equidad
n ocasién dela expedicion del contrato. <€l pago extemparaneo de la prima, no
devolvera la prima a que haya lugar.

Con [a firma del presente documento certifico que he feido de manera anticipada en la pagina web de La Equidad hitp:/iwww.laequidadseguros.coop/, el clausulade

anexo ala poliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por [a compafila de seguros; informacion

ue en todo caso, declaro que conozco y entiendo,

clara, suficiente y expresamente en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantias del contrato

de seguro.

Z .

A A T R' D A o M A D APRECIADO CLIENTE PARA MAYOR INFORMACION DEL PRODUCTO CONTRATADO
LA EF(!!TJ{}“DADUSé)GUZRQ)S o.C. BRMA T OR R sy D/ SEGUROS GO0
:<r23
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y LAEQUIDAD SEGUROS DE VIDAO.C. CCMPANIAS DE SEGUROS

ERINTENDENCHAFINARCIERA EQUIDAD SEGUROS esuna frevca d¢ LAEQUIOAD SEGUROS GENERALES O
o D€ COLOMAA

VIGILADO %

e . &

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

CODIGO DE RECAUDC oL
POLIZA FACTURA
1107800199000001 ARGO o800 i
INFORMACION GENERAL™ " ", % .. .5 . « BRI . "
COD. PRODUCTO 0403 PRODUCTO  CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00078 CERTIFICADO AA022049 BDOCUMENTO  Modificacion TEL: 4172476
AGENCIA FRANQUICIA ESTRATEGIA SEGUROS LTDA DIRECCION  CALLE35#73A-22
FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA DE LA POUZA FECHA DE IMPRESION
05 '-%% 01 To# - 2021] HORA | 12,00 | 21 09 2021

~21 09 2021, |_DESDE E

Love s T HASTA I Y 08 l 20261 HORA | 12,00 | %7 R “!“”**\
DATOS GENERALES ‘ o A R T A U NN AR PO UGl M A AP
TOMADOR CONSORCIO VIAL LA TURUA NITlCC 901224094
DIRECCION CALLE 31N 14-71 E-MAIL mumow_ 3125223470
“TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LAPOLIZA - -, LS. T [ S S Y
OBJETO DE LA MODIFICACION

POR MEDIO DEPREPSENTE ANEXO MODIFICAQTRIO, SE DA APLCACION AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA GON FECHA DEL 31-AGO-2021. LOS DEMAS
TERMINOS e
Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

raxe

ESTA POLIZA SE RIGE POR L.AS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 04/12/2015-1501-P-05-0000000000000403
El. PRESENTE ANEXO SE EFECTUA MODIFICACION DETALLADA ASI:

ACTA N, 18:

SUSPENSION: QUINCE DIAS

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 18 DE AGOSTO DE'2020.

ACTA DE REINICIACION No.1:

SUSPENSION: CIENTO CUARENTA Y SIETE DIAS

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACLARACION: SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INICIC DE VIGENCIA Y/O COBERTURA ES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018,
wrenery

$& REALIZA MODIFICCAION SEGUN PORROGA 8 TIEMPQ DE PRORROGA 60 DIAS.

SE REALIZA MODIFICICACION Y ADICION 1 DE $ 287.013.949

SE REALIZA MODIFICCAION SEGUN PORROGA 5 TIEMPO DE PRORROGA 60 DIAS,

SE REALIZA MODIFICCAION SEGUN PORROGA 4 TIEMPO DE PRORROGA 2 MESE DE FECHA 06-12-2018.
SE REALIZA MODIFIéACION SEGUN PORROGA 3 TIEMPO DE PRORROGA 60 DIAS DE FECHA 07-10-2019
SE REALIZA MODIFICACION SEGUN PORROGA 2 TIEMPO DE PRORROGA 80 DIAS DE FECHA 06-0-2019,
SE REALIZA MODIFICCAION SEGUN ACTA DE INICIO

TOMADOR: CONSORCIO VIAL LA TURUA

MALOMO INFRAESTRUCTURA $.A.8 NIT 801.012,697-3 PARTICIPACION 25%

INTEC DE LA COSTA S.A.S NIT 830.502,135- 1 PARTICIPACION 10%

CONSTRUMAVIAS DE COLOMBIA S.A.S NIT 802.012.655-5 PARTICIPACION 65%

ASEGURADO: GOBERNACION DEL CASANARE NiT 892.099.216-6

CONTRATC DE OBRA PUBLICA N® 2135 DE 2018-01

OBJETO: MEJORNL&IENTO A NIVZL OE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO § 1.954.666.012

CLIRACION 3 MESES
[
.44,% ¥4
F’ UTO A !RMA To MA DOR APRECIADO CUENTE PARA MAYOR INFORMACION DEL PRODUCTO CONTRATADO
LA EQUIDAD SEQURGE 0.C. : 4 ; T en Sep o o0 RO 000P
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MEMORANDOO730 1 2o
42810
Yooal. 12 42 agosto de 2022
PARA.: ‘Néstor José Rincén Contreras —Director Técnico Cobro Coactivo‘

DE: Jefe Oficina Asesora Juridica

ASLUNTC: Froceso incumplimient6 contrato N° 2135 de 2018 - CONSORCIO VIAL LA
. - TURUA

Er atencion a sus memorandos 350 195-15 nameros 0188 y 0196 de fechas 7 de julio de
2022 y 14 d= julio de 2022, respectivamente, mediante los cuales se devuelven los actos
adminisirativos { Resoluciones N° 0236 de 2020 y 0009 de 2021) y sus anexos, allegados
por esta Oficina para el correspondiente inicio de cobro coactivo, con el fin de que tal
cdocumentacion 2 informacioén sea aclarada y complementada, me permito informar que
una vez oficiado a la Direccién Técnica de Tesoreria, a.efectos de verificar el
cumpimignto de ‘a obligaciones contenidas en los Actos administrativos antes sefialados,
por parta de la aseguradora EQUIDAD SEGUROS y/o el contratista CONSORCIO VIAL
A TURUA, se pudo constatar que por parte de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES,
se r2alzd en cumplimiento de la resoluciéon N° 0236 de 2020, las siguientes

consignacianes & favor del Departamento: $ 89.936.199 por concepto de la sancién por -

incumplimiento mpuesta y la suma de $337.499.187, por concepto de devolucion de
anticipe girado y no amortizado, tal como se advierte por el Director Tecnlco de Tesoreria
en certif zacion de fecha 8 de agosto de 2022. :

L5 antericr para su conocimiento y fines pertinentes.

P

CARMEN HILMENDA G%ALEZ NILLA
Jefe Ofeina Asesora Juridica :

Az fnc copiz certiticacio de Tesorerta en dos (2) folios. ,‘59"
r ¥ 6\
| QR . ~ S
ECEN vn-<aLF-e—rpe‘%rres Uscategui \ ‘):1 o

P-ctes onal L aiversitario

gy

o

Cz=7ea 2C No. 8-02, Céd. Postal 850001, Tel. 6358371, Ext. 559, 509, 501, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co — juridica@casanare.gov.co
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1ded Fecha gg ":g’ 2’:’;1 CONTRATO OE OBRA PUBLICA No. 2135 DE 2018-11-01
SECRETARIA OE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
i T ACTA OE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO OE OBRA No 2135 DEL 1t DE NOVIEMBRE DE 2018 - ~
GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripcidn de 12 p acta da liquidacidn, ¢ contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en
ella contenida, y en esa medica deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las abligaci les de las dos partes (Aniculo 60 Ley 80 de
1993). I
En el evento de que se pacte reconocimientos (punto 7 de esta acto) el pago de los mismos solo serd procedenta cuando se haya demostrado plenamente que,
en [a ejecucion de! contrato sa p. taron ci cias o hech peciales, g d de costos adicionales que deben ser cancelades al contratista E)
contratist, interventor y suparv sor de contrato, serdn pl t p bles por los il P d

2) B Responsable de 1a dependencia respeciiva revisard que la informacisn incluida en el acta sea corecta y como prueba de eiio colocard su Visto Bueno Su
responsabilidad se limita a garentizar que el contrato s liquide previo aprobacion del interventor, def contratisia y revisidn de Ias condiciones para su liquigacid
por parte del supervisor de convrato.

3) B! Responsable de la dependencla respectiva revisara que (a informacidn Inciuida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocard su Visio Bueno, Su
responsabilidad se limita 8 garznlizar que el contrato se liquide previa aprobacion del interventor, dei coniratisia y revision da las condick para su liquidagién
por parte del supervisor ¢e contato.

CONTRATO No. 2135 DE 2018
LICIFACION PUBLICA @ MINIMA CUANTIA o

CONTRATACION DIRECTA o CAS - OAJ - SAM - 036 - 2018
OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA ViA OE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE
CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA, MUNICIPIO DE AGUAZUL

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO TRES (3} MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 10 OE 1 DE 2018
FECHA DE TERMINACION CE CONTRATO 5 OE 9 DE 2020
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA TURUA NIT 801224084-2 RAL JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA
INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS LA TURUA RIL ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA
SUPERVISOR ING. OSCAR EDUARDO GARCIA - SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

£n Yopal: a los Veintinueve (26) dias del mes de octubre de 2021, se reunieron: el Ingeniero OSCAR E£DUARDO GARCIA Secretario de Despacho
de la secretaria de Infraestructura en representacidn det Deparamento de Casanare, Juan Carlos Jubiz Rivera como representants legal del
contralista de obra Consorsia Via! La Turua y Andres Onando Holguin Barrera representante legal ds la interventorna Consorcio Intervias La Turua,
con el fin de liquidar e contrato anteriormente citado, cuyas Obras fueron sjeculadas y terminadas parcialmente en un $9,88% por el Contratista de
Obra, y recibidas en las ccrdiciones establecidas en las Resolucidnes No. 0009 Del 12 de enero de 2021 “por la cual se resuelve un recursod de
reposicion” y 1a resolucién Mo. 0236 del 29 de diciembre de 2020 “por Ia cual se profiere fallo dentro de! procedimiento adelantado por presunto)
incumplimiento en la ejecucidn da un contrato”, descritas en &t Acta de Recibo Final de Qbra de fecha 31 de agosto de 2021,

A. ESTADO FINANCIERO
1. Datos Genorales

valor Inicia) del Cantrato $ 1.954.666.012,00 Vator Obra mas ajustes $ 1342314 271,00
valor Adicionas s 287.0132.949,00 Valor Anticipo ] 977.333 006.00
Valor de) Contrato mas adicicnes s 2.241.679.961,00 Valor Anicipo Amortizado S £639.841.318,50
Valor Obra ejecutada S 1.342,314 271,00 Valor anticipo por amortizar S 337.491.687.50
Satdo NO ejecutado $ 899.365.690,00 Valor Ajustes $
2.0rdones de Pago
Los valores de la obra sjecutaca y sus respedtivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cusl inciuye 1a amorizactdn vel anticipo,

LACTA NDE NN R VAL - ANTICIPO VALOR DE
. No. ¥'"[gsEcucion] PaGO No. | FECHA| 4 VALOROBRA ; | ,ygve [~AMORTIZABO | - SALDO RETENCION
P i, tan-19 150078 { 180212019 | $ §77.333.006,00 $  977.333.006,00
actaoncus ot 100200 ALY 190581 | 2600712019 [ 5 654.632.931.00 $ 327.316.46550 | §  650.016.540,50
scmemcunosl 'SOIOBAL Y 101082 [ 30032020 | S 626.040.706.00 S 31252485300 | §  337.491.687.50

LI i. . iTOTALES : - » = <« ~ $1.279.682.637,00 $ . $ 337 491.607,50

Corrara 20 N*8-02, C00, Postal 850001 Tel 8338339, Ext |:;%uszz Yopal, Cosanare
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ACTA DE LIQUIDACION O

i
FO-AS-34
11.07.2018
V.03
2dea fecha Lo L AA ! CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2135 DE 2018-11-01
29 10 | 2021 |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

3. Rosorvas prasupuestales.

Las reservas presupuesiales que amp las obras ejecutadas y los pjustes causados son 1o sigulentes:
CERTIFICADQ OE DISPONIBILIDAD FRESUPUESTAL
No. FECHA CODIGO RUBRO VALOR
1900095 10/01/2018 6,.5FRA G86512268 s 1.954.666.012,00
1804322 231122019 3.ICLD G96512207 [] 287.013,949,00
REGISTRO PRESUPUESTAL
No. FECHA CODIGO RUBRO VALOR
182135 711112018 8.RFAD G96512273 s 1.954.668.012,00
VF 1802135 | 10/01/2019 3.SFRA (96512288 B 1.954.666.012,00
192135 23122018 3.ICLD G96512207 N 287.013.949,00
B. ESTADO LEGAL
1. Actas
! ACTA No. v OBJETO FECHA
1 ACTA DE INICIO 10/01/2019
2 ACTA PLAN OE INVERSION DE ANTICIPO 510212019
3 ACTA ENTREGA DE ANTICIPO 5/02/2019
4 PRORROGA No.1 8/04/2018
5 PRORROGA No.2 610812019,
8 PRORROGA No 3 610812019
7 PRORROGA No.4 7/10/2019
] PRORROGA No.5 6/12/2019
[] PRORROGA No.6 4102/2020
10 ACTA DE SUSPENSION No.1 2410312020
1 ACTA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No 1 ) 1310412020
12 ACTA DE AMPLIACION No,2 A LA SUSPENSION No 2 410512020
13 ACTA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No 3 2210512020
14 ACTA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No 4 9/06/2020
15 ACTA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No § 2410612020
18 ACYA DE AMPLIACION No,6 A LA SUSPENSION No 6 10/07/2020
17 ACTA DE AMPLIACION No.7 A LA SUSPENSION No 7 210772020
18 ACTA DE AMPLIACION No.8 A LA SUSPENSION No 8 210812020
19 ACTA OE REINICIO 20/08/2020
20 ACTA TERMINACION OBRA 10/09/2020:
21 ACTA DE RECIBO DE OBRA 31/08/2021
2. Contratos Adicionales, Otros y Modifcaciones Contractuales _
DESCRIPCION OEL DOCUMENTO "~ No. OBJETO " FECHA
OTROS!I MODIFICATORIO Y ADICIONAL No 1 1 OTROS! MODIFICATORIO Y ADICIONAL No 1 23-dic-19
3. Acclones Legales on Procese —
CLASE ETAPA PROCESAL FECHA DESPACRO No, EXPEDIENTE .-
N.A N.A NA N.A NA
4. Sanclonas
D la ej on y d ilo del me do contrato, se sanciond &) CONSORCIO VIAL LA TURUA mediants ia(s) Resolucion(es) No. 0009 Del 12 de
enero de 2021 “por (a cual se resuglve Ln recurso de repasicidn” y la resoluadn No. 0236 del 29 de diciembre de 2020 “par la cual se profiere fallo deniro det
procedimi do por p o i enlo e idn de un contralo’

\ .
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SECRETARIA OE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

8. Gasantias  Actualizacion segun ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 31/08/2021, aprobada el dia 23/0912021, por la oficina Asesora Juridica de 1o

Gobemacion dz casanare.
-f EXPEDICION POLIZAS ACTA OE UQUIDACION FINAL . .
compaRia CERTIFICA| VIGENCIA
AR RIESGD POUZA No. vr As§cumoo 00 BESDE WASTA APROBACION
CUMPLRAENTC GENERAL DEL
£QUIDAD CONTRATO AA001990 | 8 224.167.996.10 50172021 5/01/2021 2:0972021
SEQUROS | EATABRIDADY ZAUDAGOE | ano0t16g0 [ S  224.167.996.10 3170872021 31082026 | 230072029
B e oo, | AAG01080 | 3 1.120.839.980,50 510112021 s012023 | 230822021
SALARIOS, PRESTACKIHES
EQUIDAD | SOCIALES E INDEM'IZACIONES AADO1990 | 112.083.998,05 31/08/2021 J1/08/2024 20012029
SEGUROS -
A o | ancorsat | 8 312.496.800.00 10412020 510012020 |  2609/2020
En Jals) Resolucian{na) 2o, 0009 Dct 12 de tnero de 2021 “par ta tusl so cesuelva un cacurio de tepotiosn” ¥ 13 teeducion No 0238 el 20 de duumbee de 2020 ‘por la cus’ se prafiere (280 SerGi0 el peagermenis)
{scatentada por peescntn mcungtimients an ta eircucdn de un congatn” ke Declaro o sietyn de incympkmiento parsial y o invarsion del antcito pov valor Ce $337,498,187,50, haciencone efecly s 13 poAZA No AADGIFY)
expeaca pot 10 compatin EQi6d Seg.aak, % ko NT3 stectes i3 ctausula peand por vator de $29.9)8.199,8)
6. Rozibo do lag Empresas Sarviclos Paticos { cuando apliquo)
EMPRESA ACTA No. FECHA OBSERVACIONES
NA. N.A NA NA

En 220 de no oblener respuesta ¢or pane d¢ 1as cmpresas debe dejarse la siguiente Nota: Transcurndo un (1} mes o partir de Ia solicitud, de conformidad con el
decseto 0573/84, 1as empresas que: no han cumplido con la entrega do los paz y salves, dan por recididas las redes de servicios o entera satistaccion y ef

ot ‘espectivo pago o favor de DEPARTAMENTO sin lugar 8 que haya reciamo por parte de las mismas.

R Imi {may centidades de obra, ion contractual elc)
En el presente contrato se efecierdn si___ no_X_ los reconocimientos o fos que dio lugar su ejecucion, con fundamentos en los incisos 1y 2 del aniculo 60
de 1a tey 80 ce 1993 y en lng cavsas ticnicas que a continuacion se ig L das y justificadas por e! controlisia e intesventor y revisadas,

po° e coordinadar de obra:
Fundamento Tétnlco

Valor do) roconocimiento: $ N/A {numeros y letras)

Vator total ded ¢ $ NA {nimeros y letras)

8. Cartillade C vacién o dazk

No s& anexs Manup) de manteriniento del en red i gado por el ista /A . et cudl consta de PN/A folios. Teniendo en cuenla que se

declero of incumoliento parcial y zue el conlratista no go [l final de liquidacié

Las obias re:azionadas en el acia.de recibo fina de obra de fecha Treinta y uno {31) de AGOSTO de 2021 y la liquidocién del contralo no releva al conlrotista de
sus responsatilidades y obligaziones de acuerdo con las normas legales vigentes,

C- BALANCE FINANCIERC OE - SONTRATO

CONCEPTO _ _ CONTRACTUAL EJECUCION FINANCIERA ANTICIPOS ¥ = 0 (CERD)

VALCR INICIAL CEL CONTRATO $ 2.241,679.961,00

VALCR ANFICIPC (50%) $ 977.333.008,00

VALGR ACTA FECISO PARCIAL D JBRA He 1 H 654.632.931.00

VALGR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 1 S 327.316.465,5¢

vALOR ACTA FEZIBO PARCIAL DE DBRA Ne 2 $ : 625.049.706.00

VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No 2 S 312,524 853,00

VALOR QBRA EJECUTADA PRESETE ACTA S 62631634,00

VALOR REINTEGRADO ASEGURAQDRA FOR s

CONSEPTO DE ANTICIPO (009 DEL 12/01:203 1) 337.491.687.50

ValOR DE 03RA RO EJECUTADC $ 899 365.690,00

TOTALES . . $ 7 224167086100 | $ 2.241.679.96100 | § 977.333.006,00

Datos con finds presup
* DEDUCCIONES Y/U OTROS Z0# CEPTOS NO FACTURADAS . FACTURADAS ~
CONPONEN"E AMBIENTAL

S2GJRIDAD SATIAL Y PARAFISCALES
SAHCIONES / MJLTAS §9,936,190,63
TOTALES. s s -

L

Zorreco 20 N'B-02, Céa Posta) 850001, Te! 6336339, ExL4371,1522 Yopal, Casanare
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ACTA DE LIQUIDACION Of

$1:07:2018
Vo3
. 0D MM AA
79 0 2021 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2135 DE 2018-11-01
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
¢ : ~ s 3o ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA .
. VALGR A FACTURAR Y VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA

VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION < 82631.834.00

VALOR REMANENTE ANTICIPO

VALOR NO FACTURADO $ 80.936 195.83

VALOR FACTURA -$ 27.304.565,83

[VALOR ANTICTPD A AMORTIZADO RESCLUCTON

000 DEL 1210972021 § 337 491.687.50

VALOR A COBRAR A LA ASEGURADORA -5 364.786.253,33

VALOR A LIBERAR DEL'REGISTRO PRESUPUZSTAL $ 561.874.002,80

VALOR A REINTEGRAR POR ASEGURACORA POR CONCERTO DE ANTICIPO +] ¢ 364.796.263.33

CLAUSULA PENAL (RES.236 DEL29-12-2020 Y RESOL 009 DEL 12/0122021 I

SALDO TOTAL A FAVOR DEL DFTO {NO EJECUTADO + DEDUCCIONES NO

FACTURADAS) s 926.670.255,83

Nota: ) valor pendiente de pago al Contatista corresponde a CERO (0} PESOS MICTE por concepto de LIQUIDAGION FINAL. - EI contratista debe al
departamento de Casanare fa suma de Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Ochoclentos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos Con Treinta y Tres
Contavos MLCTE {$334,800,753 33) por ccncepto de anticipo pendiente por amortizar ($274.864.553,50) y clausula penal ($89,936,198,83)

OBSERVACIONES:

Las Obras fueron ejeculadas y teiminadas parcialmente en un 59,88% por el Contratista de Obra, y recibidas en las condiciunes establecidas en tas
Resoluciénes No. 0069 Dei 12 de enero de 2021 "por la cual s resuelve un recurso de reposicion” y la resolucion No. 0236 det 29 de diciembre de 2020 "por la
cual se profiere fallo dentro de! procedimiento adetaniado por presunto incumplimiento en la ejecucion de un contrato’, descritas en el Acta de Recibo Final de
Obra, que es parte inegral de la presente Acta y la cual se proyacté de conformidad con las cantidades reconocidas en ef informe de incumptimiente que dio

origen a fas citadas Resoluciones. '

1. €l valor a liberar gel Registro presupuestal por conceptos de saldos a favor de (a Gobernacion de Casanare o n ejecutados es de $561.874 002,50, como|
quiera que en ol registro existe saldopor valor de $561.874.005,50 correspondientes a recurso de obra NO ejecutada.

2. De conformidad con Ja Resolucion No. 0236 de! 29 de diciembre de 2020 "por Ia cual se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por presento
. incumglimiento en 1a ejecucion de un contrato”, en el art. 2: Resuelve hacer efecliva la dlausula penal, pactada en el conirato, por vator de $89,936,199,83, como
pago anticipado de perjuicios. £n el Art. 3: exigir a devolucion de la suma de $337,496,187,50 y sus remanentes, equivatente al valor pendiente por amortizar del
anticipo girado por el Depanamento. Resolcuion No, 0009 del 12 de enero de 2021 ~ por la cual se resuelve un recurso de repasicion”,

3. Para el manejo de los recursos del Antizipo inictal del Conlrato de Obra Péblica No, 2135 de 2018, el CONSORCIO VIAL LA TURUA aperturd el dia 22 de
NOVIEMBRE DE 2013 contrato de fiducia mercantil de administracién y pagos dencminado FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL LA TURUA con Alisnza Fiduciaria ~
S.A, en la cual se generaron rendimientos financieros por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MU SETECIENTOS VEINTISES PESOS CON
VEINTICINCO CENTAVOS MICTE. ($361.726,25), de acuerdo a certificacion emitida por ALIANZA FIDUGIARIA SA, de fecha 05 de marzo de 2021, fos cuales
fueron reinlegrados a favor de 1a Gobernacién de Casanare como consta &n la cenificacion expedida por la Direccion Técnica de Tasoreria Departamental ¢l gia
04 det mes de marzo det 2021,

4. La compaia EQUIDAD SEGUROS identificada con nit 860028413 en vinud de la Poliza AAGD1990 y de conformidad con (as Resoluciones ho 0236 del 29 de
diciembre de 2020 y CO09 del 21 de enero de 2021, debera pagar al Departamento de Casanare Ias siguientes sumas: por concepto de clausula penal el valor
de $89,936,199,83 y anlicpo no amortizada ta suma de $274,864,553,50, para un valor tolat de {$364,800,753,33) TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS CINGUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MICTE
5, La presente Acta de Liquidacién se suscibe sustentada en las cantidades cenificadas por la interventoria CONSORCIO INTERVIAS LA TURUA Nit 901225424

4, representatio legalmente por e ingeniero ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA, en el acta de recibo parcial No. 2 de fecha 21 de febrero de 2020,
certificacién da obra ejecutada presentada por la interventoria dentro del Plan de Confingencia adjunto al acta de reinicio de fecha 20/agui2020 a tolio 4598 del
sxpediente contiactual, informe de presuno incumplimiento suscrito por la Supervision y las Resoluciénes No, 0009 Del 12 de enero de 2021 “por [a cual se
resuslve un recurso de reposicion” y la resolucion No, 0236 del 29 ds diciembre de 2020 “por la cugl se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por|
presunto incumplimiento en la ejecucian de un contrato”

Que por error involuntario en el acta de recibo final se relaciono como fecha de inicio del contrata el 10 de enero de 2018 siendo fa correcta el 10 de enero de
2019,

Para constancia de 10 anterior, firman ja presente Acta los que en ella intervinieron a los Veintinueve (29) dias del mes de Septiembre de 2021,

woNC s A
Fums ( / m P
tompe JUAN CARLOS JUB:IZ RIVERA Rgrmive %
CONEORCIO VIAL LA TURUA RULC QRCIO INTER VIAS LA f 1
Contratsta . Imervantoria
| . (PUB Lig;}ﬁ}[
FECHA:|O 7/.;»:,“_4041,

RESPONSAALE: Az, T

Profdsenal de apeyo a Superasion

g INFRAESTRISETURA

. Qriginal Ofrting Jurigica Jarn copia itlerventar 2da copia conlratista 3ra cosia dep ponsable dei contente %Fv\ v
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' C Gobernacion de

are

700 41-23
0240

Yopal, 10 de marzo de 2022

Sefiores,

EQUIDAD SEGUROS

Aseguradora Cooperativa

Carrera 9 A No. 99-07 Pisos 13y 14

E-mail: notificacionesjudiciaales laequidad@laequidadsegquros.copp
victor.gomez@vgenlacelegal.com :

Bogota D. C.

Ref.: Poliza AA001990 Contrato de obra Publica No.2135-2018 objeto
“mejoramiento a nivel de pavimento de la via de acceso a la vereda Turua Municipio de
Aguazul, Departamento de Casanare.

Asunto: Solicitud cumplimiento Resolucion 0236 de diciembre 29 de 2020 y 0009
del 12 de enero de 2021 :

Cordial saludo;

La Gobernacion de Casanare suscribid contrato de obra publica con CONSORCIO VIAL LA
TURUA para lo cual el contratista adquirié la garantia en favor de entidades estatales poliza
numero AA001990 que ampara el cumplimiento del contrato. anticipo, pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones, estabilidad de la obra. Asi mismo es pertinente hacer
referencia que mediante acto administrativo resolucion No.0236 DEL 29 DE DICIEMBRE DE
2020 “POR LA CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADELANTADO POR
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No.2135 del 2018" el
Departamento declara el incumplimiento parcial del contrato de obra publica y en consecuencia
ordenando hacer efectiva la clausula penal, ordena la devolucion del anticipo no amortizado y
hacer efectiva la poliza de seguros de cumplimiento expedida por Equidad Seguros, entre otras
declaraciones: confirmado con el acto administrativo resolucion No. 0009 del 12.de enero de
2021 "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION". '

De acuerdo a lo anterior y debido a que e! contrato de obra publica No. 2135-2018,
cuenta con acta de liquidacion suscrita el dia 29 de octubre de 2021 y se requeri¢ al
“contratista mediante oficio 700 41 23-038 del 21 de enero de 2022, para que se
acerque a cobrar lo contemplado en el acta de liquidacion y asi poder compensar los
dineros adeudado; pero a la fecha no se ha obtenido respuesta del contratista moroso
CONSORCIO VIAL LA TURUA, asi las cosas, esta secretaria se permite solicitar se

Carrera 20 No.8-02, C6d. Postal 850001, Te!l. 6336339, Ext. 1521 Yopal, Casanare 1de2
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sirva dar cumplimiento a las responsabilidades y obligaciones establecidas en la
Resolucion No.0236 de 2020:

RESUELVE

ARTICULO © Declarar que el contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA dentificado ‘con Ni

6012240842, ntegrado por las frmas MALAMO INFRAESTRUCTURA SAS NIT 901912 26073

CONSTRUMAVIAS DE COLOMBIA SAS. NIT B020372655-5 e INTEC DE LA COSTA SAS NIT
830502135-1 y, representado iegatmente por JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA dentificazo conla C C

Mo 72 287 675. incumphd parcalmente 1a ejecuctdn del conlralo de obra No 2135 de 2018 cuyo

objeto es "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA
TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENT( DE CASANARE

ARTICULO 2 Como consecuencia de 1a antenor declaragion de ncumplmienta nareal hacer
efectiva ta CLAUSULA PENAL. pactada en el contrato, hoi tanto deberd el conlialisty pagal ia
suma de $ 8¢'936 189 83. como page anticpado e penpacds

ARTICULO 3 Exigir la devolucidn de la suma de $ 337 485 187.50 v sus remanaentcs, eaulvaienie al
valof perdiente por amortizar del anticipo qurado aor el Departaments

De acuerdo a lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a los establecido en la
Resolucion No. 0236 del 29/12/2020 y Resolucion No.0009 de 12/01/2021; EQUIDAD
SEGURDS debe pagar al Departamento de Casanare la siguiente suma:
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
M/CTE ($427.432.387.33), los cuales corresponden a: clausula penal el valor de
$89.935.199,83 y anticipo no amortizado en la suma de $337.496.187,50.

Me permito anexar:

¢ Acta de recibo final de fecha 31/08/2021 — 8 folios

« Oficio 700 41-23-038 de fecha 21/01/2022 - 1 folio

¢ Rasolucion No. 0009 del 12/01/2021 — 6 folios

o Rasolucion No. 0236 del 29/12/2020 - 7 folios

. lnforme de la entidad Alianza fiduciaria S.A ~ 47 folios
Atentamente,
osc{R EdUgRDp)GARCIA
Secretafio dé Despacho

Secretaria de Infraestructura

e

Revisd® Nin? Sofla Barreto Roas
Profesional Centratadd

Carrera 20 No.8-02. Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1521 Yopal, Casanare
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033 !

Yopal, 21 de enero de 2022

Seiior:

CONSORCIO VIAL LA TURUA

R/L JUAN CARLOS JUBIZ RIVERA
Calle 31 No 14-71

Celular: 31256223470

consorciovia laturua@hotmail.com
La Ciudad

Ref. Contrato de Obra No. 2135 de 2018: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE
LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL -
DEPARTAMENTO DE CASANARE."

r Cobro Acta de Liquidacion del Contrato de OBRA No. 2135 DE 2018

)
m
l

Cordiatl saluco;

Teniendo en cuenta que al acta de liquidacién del contrato de Obra No. 2135 DE 2018 fue suscrita et
dia veintinueve (29} de octubre de 2021, con &l contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA R/L JUAN
CARLOS JU3IZ RIVERA, me permito solicitarle se acerque a cobrar lo alli liquidado, para lo cual se le
solicita allegar la siguiente informacién:

Factura electrénica original y copia (en caso de U.T o Consorcios, discriminar en la factura el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes)

Reschicion de facturacion electidnica actualizada.

Copiz del Rut actuatizado, con el codigo de facturacion electronica

Copia del RUT actualizado de cada uno de los consorciados

-l

PR

Lo anterior, con el fin de llevar a cabo los tramites administrativos y contables de cierre del proyecto y
cierre en la plataforma GESPROY.

Anexo: copia del acta de liquidacion.

Atentamente. ’f ' L -
: -fl./é!{«b'

SULMA ORIANA LOPEZ CASTELLANOS
Secretario de Despacho (e)
Resolucién Nq.0074 de 2022

-4
Revis&@é‘s\eu a Barreto Rosas
Profesigna Contratado

Copia: natificaciongsjudiciales.[aequidad@laequidadseguros.coop y victor.qomez@vaentacelegal.com

Garnera 20 No. 8-02, Céd, Postal 850001, CAD Tel, 6336339, Ext. 1551, Yopal, Casanare 1de
www.casanare 9ov.co — obras@casanare.gov.co
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GOBERINACION DEL CASANARE
AAS SQEAJUR(DICA

FECHA! I
RADICADO No,
RECIBIDO POR:.

MEMORANDO ‘No. 0188
350 195-15

Yopal, 07 de julio de 2022.

PARA: Carmen Hilmenda Gonzalez Pinilla, Jefe Oficina Asesora Juridica
DE: Néstor José Rincon, Director Técnico de la Direccién de Cobro Coactivo

ASUNTO: Solicitud requisito de! numeral 5 del articuio 597 del Estatuto Tributario del
Departamento de Casanare, proceso CONSORCIO VIAL LA TURUA.

Respetuoso saludo, Doctora Carmen Hilmenda.

De acuerdo al asunto en referencia y con el animo de dar apertura a las actuaciones
administrativas para el cobro de la obligacién derivada del incumplimiento del contrato No.
2135 de 2013 en contra del CONSORCIO VIAL LA TURUA identificado con NIT. 901224094~
2 y la COMPANIA EQUIDAD SEGUROS con NIT 860028415-5, cuyo fallo de incumplimiento
se decreto a través de las resoluciones No. 0236 de 2020 y 009 de 2021 emanados de esa
Dependencia, de manera comedida le solicitamos allegar el requisito del numeral 5 del articulo
597 del Estatuto Tributario del Departamento, cuyo tenor reza:

5. Indicar el valor de la obligacion discriminando los conceptos que la integran, con su
respective liquidacion de intereses actualizada e indexacion de valores si a ello hubiere lugar.”
(Subrayado fuera del texto).

Cabe precisar que, tal como lo sefiala el paragrafo del articulo precedente, la omisiéon de
alguno de los requisitos generara rechazo de plano, y sera devuelto a la oficina de origen para
subsanarlos. :

Adicionalmernte a lo anterior, solicito indicar a este despacho el valor de la indexacién si hay
lugar a ella; aclarar a partir de que fecha se cobran los intereses moratorios; si es desde la
fecha de la ejecutoria del acto administrativo, es decir del dia 13 de enero de 2021, o partir
del 27 de diciembre de 2021, fecha en la cual se realizé el cobré de la obligacion, como lo
indica en el memorando 0401 del 28 de abril de 2022.

Por otro lado, solicito se aclare ef tema del remanente en lo que respecta a la estimacion del
valor de los mismos, citados en el articulo 3 de la resolucién No. 0236 de fecha 29 de
diciembre de 2020, modificado por el articulo 2 de la resoluciéon No. 0009 de fecha 12 de enero
de 2021, el cual reza lo siguiente:

“ARTICULO 2: Adicionar el articulo 3 de la resolucion 0236 de 2020, el cual quedara asi:
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MEMORANDO No. 0188
350 195-15

ARTICULO 3: Exigir la devolucién de la suma de $337.496.187.50 y sus remanarites,
equivalente al valor pendiente por amortizar del anticipo girado por el Departamento, pera las
fin oficiese a ALIANZA FIDUCIARIA S.A, identificada con Nit 860-531-315-3, sociecad da
servicios financieros con sede en Barranquifla,” (Subrayado fuera de texto).

Atentamente,

Revisé: D Q0
Profesiongl de Apoyo Cto No. 0018 de 2022

Profesional dg Apoyo Cto No. 0394 de 2022
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DE AR AMENTO CEL CASANARE : NG
sbrasEizassaars.coy co juridica.procesos@casanare.goy.co !

1/)

 2%izar AADDI9SH
keferencia: 3oliz-Ld de cuenta para pago de sancion

- Gyen dic,

Agradecemos indica- a esta aseguradora si el contratista afianzado CONSORCIO VIAL LA
- TYRUA precedic.con la redlizacion del pago en virtud de la resolucion 236 de 2020 y 0009 de
2021, D :
i
Asi - msmo agradecearos y en caso de ser negativa dicha respuesta, remitir cerhﬂcocnon
Bancatia d:romers cel DEFARTAMENTO DEL CASANARE con el fin de proceder con el pago
dz I esoluc O mencionada.

" Atentaments,
i e

; ;‘ AL ' i _h r’\;/
AN
KENNIA W &nﬁﬁkev RAMIREZ
Apoczzda General de la Equidad Seguros O.C
C.C. 11 072.663.348 Chic/Curdinamarca
T2 245 840 CS..
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25/5/22, 10:44 Correo: Brenda Roraima Barrera - Outlook : : 3:}

Péliza AA001990 CONSORCIO VIAL LA TURUA - DEPARTAMENTO DEL CASAN'ARE cto
2135-2018 YA
S

\\.} ' !

lvan Ordonez <Edson.Ordonez@laequidadseguros.coop>
Mar 24/05/2022 22:19

Para: Secretaria de Infrzestructura <obras@casanare.gov.co>;Dpto. Casanare - Procesos Juridicos
<juridica.procesos@casanare.gov.co>;Direccion de Construcciones <construcciones@casanare.gov.co>

CC: Kennia Gutierrez <Kennia.Gutierrez@laequidadseguros.coop>

Buen dia. |

Agradecemos informar & esta dependencia si el contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA ha reallzado los pagos en
virtud de la resolucién 0236 de diciembre de 2020 confirmada con resolucién 009 de enero de 2021; en caso de que
su respuesta sea negativa, agradecemos remitir certificacion bancaria con le fin de proceder con el pago por parte
de esta aseguradora.

Quedamos muy atentos,

Cordialmente,

Edson Ivan Ordénez | Analista de Indemnizaciones
B(571) 5922929 Ext. 1436 | d» Cra. 9A # 99 - 07 Piso 14| Horario de Afencion: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
4 edson.ordoner@laequidackequros.coop | 11 www laequidadseguros.coop | Bogotd - Colombia
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500- 0542
Yopal. 23 de junio de 2022

. Sefores

EQUIDAD SEGUROS
Aseguradora Cooperativa
E-mail: notificacionesjudiciales. Iaemndad@laequudadsequros coop

a

-~ Victor goimez{@vgenlacelegal com -

Edson.ordonez@laequidadseguros.coop ‘

Ciudac:
ASUNTO: ' Certificacién'bancaria para remtegro de recursos segun Resolucion 009 de 2021

' y Res 0236 de 2020. - s .
REF: Pollza No. AA001990 " Contrato de obra publica No. 2135 de 2018 cuyo

, Objeto es Mejoramiento a nivel.de pavimento de la via.de acceso a la vereda
Turua- municipio de Aguazul - departamento de Casanare
LE .
Reciba un cordial saludo, ~ .

Por medio de la presente y teniendo en cuénta su solicitud de fecha 31 de mayo de 2022. me

permito informarle que el contratista afianzado CONSORCIO VIAL LA TURUA. no ha realizado

ningun.pago en virtud de las resoluciones No. 0236-2020 y 0009-2021, por lo tanto me permito
enviar certificacion ‘bancaria donde se deben consignar los dineros en virtud de la poliza

. AA001990 y de conformldad con las reso!ucuones No. 0236 de 29/12!2020 y 009 de 21/01!2021

) o

Numeéro cuenta: - * 35411038-9,

Tipo de cuenta: AHORROS Cor : ,
Nombre cuenta: . DC-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -

" Entidad Bancaria: . BBVA I

Nit. (Cuenta bancarla) 860.003.020-1
Nit (Entidad contratante): GOBERNACION DE CASANARE, 892. 099 216-6

Dlreccmn de notlﬁcac:ones Carrera 20 No. 08-02 -

S .
Una ve‘.; tengan‘el- recubo de Ia consngnac&on o transferencia de los recursos favor remitir a los -
correos gbras@casanare.gov.co, tesoreria@casanare.gov.co, para proceder a realizar tramites

pertinentes.

Se anexa certificacion bancaria del BBVA, en 1 folio.

Agradezco su gentil y pronta colaboracion.

, }OSCAR EDUARDO GARCIA
Secretario ge Construcciones

(7 N ” .
Elaboré: Elizarent Viancha 8. Reviso Solia Barreto Rosas
Profesional 07C ProfesicriaiContratado

C C OFICINA ASESORA JURIDICA

Canrzra 20 No. 8-02 Cod. Postal 850001, Tel. 6336339 PISO 5, Ext, 1520-1521-1522-1523, Yopal, Casanare 1det

WWW Casanare gov co ~ obras@casanare gov.co

Escaneadn con CamScannar
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BBVA

SO RNTENDETIA FleAW

S T—— 3 3T
VLA DD

BBVA COLOMBIA '!
NIT 860.003.020-1 "

CERTIFICA ‘

Que DEPARTAMENTO DEL CASANARE identificado(a) con nimero 892.099.216 se encuentra

‘vinculado(a) a nuestra entidad a través de la Cuenta De Ahorros Atlmorrodiafio No |

00130354000200110389 aperturada el 27 de abril de 1999, cuenta activa y que a |4 fecha ha
presentaco un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El nimerg de cuenta podra ser utilizada en nuestros canales como se indica a t;onflnuac»Orl
9 digitos: 354110389

10 digitos: 0354110389

16 digitos: 0354000200110389

Recuerde que para pago en némina a fravés de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 diqios.

Esta certificacion se expide a solicitud del titular el dia 23 de junio de 2022 a las 11:22. con destino A
Quien interese.

FIRMA AUTOGRAFICA

o

[0

3 o

¢ . FIRMAAUTORIZADA
% BEYACOLOMBIA

B8BVA COLOMB:A ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Escaneadn con CamSranner

3 ——
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Casanare

HIT:B92006216-%

330 45.10

EL DIRECTOR TECNICO DE TESORERIA
DE LA GOBERNACION DE CASANARE

CERTIFICA QUE:

Que segun la informacién suministrada por el sistema financiero FINANZAS PLUS de la
secretaria de Hacienda del departamento de Casanare, LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES 0.C., identificado(a) con Nit. No 860.028.415-5. Realiz6 consignaciones a
favor de la Gobernacién de Casanare, a la cuenta de Ahorros del Banco BBVA No.
35411038-9 denominada DC - DC - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION, por los siguientes conceptos, asi:

NOTA

CREDITO VALOR DESCRIPCION

FECHA

TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA
CUENTA 35411038-9 DANDO
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCION 0236 DEL 29 DE DICIEMBRE
DE 2020 SANCION POR INCUMPLIMIENTO
PARCIAL EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA 2135 DE 2018 SGR.
89.936.199,00 | CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO A
NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE
ACCESO A LA VEREDA TURUA -
MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO
DE CASANARE.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA
TURUA NIT. 901224094

21-07-2022 | 22023817

TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA
CUENTA 35411038-9 DANDO
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCION 0236 DEL 29 DE DICIEMBRE
DE 2020, DEVOLUCION DE _ANTICIPO
GIRADO COMO ANTICIPO DEL GONTRATO
DE OBRA 2135 DE 2018 SGR. CUYO
337.496.187,00 | 58JETO ES MEJORAMIENTO A NIVEL DE
PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA TURUA-MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA
TURUA NIT. 901224094

22-07-2022 | 22023818

Se hace necesario aclarar que el valor de trescientos treinta y siete millones cuatrocientos
- noventa y seis mil ciento ochenta y siete pesos m/cte. Consignado por LA EQUIDAD
SEGUROS GENERALES O.C. por concepto de “DEVOLUCION DE ANTICIPO GIRADO COMO
ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA 2135 DE 2018 SGR". Corresponde a Reintegro de Recursos
del Sistema General de Regalias, y de acuerdo a directrices dadas por el Ministerio de

1de 2

Carrera 20 No. 8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1100, 1101, 1104, Yopal, Casanare
WWWw.casanare.gov.co — tesoreria@casanare.qov.co

.
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Gabe a

Casanare

re—

WITiB92000216-5

del Sistema: Gereral de Regalias, y de acuerdo a directrices dadas por el Ministerio de
Hacienda (circular externa 014 de MINHACIENDA y respuesta a solicitud de informacion -
Radicado MHCP No. 1-2022-049609, que hacen parte integral de la presente
certificacion) sera transferido al Ministerio- de Hacienda y Crédito ITubIlco a la cuenta
bancaria autorizada para el relntegro de recursos del Sistema General de Regalias.

Se expide en aten.,lon a la solicitud de la. Ofisina Asesora Juridica de la Gobernacion de
Casanare, memcrando 0671 de fecha 28 d¢f'julio.del 2022. : ;

, L
Dada en Yopal, Casanare a los ocho (08) dias del mes de agosto de 2022

RAFAEL ALBERTY
Director

ARANGUREN RODRIGUEZ
¥cnico de Tesoreria

Proyectd. Leidy Carolina Yeor.
Técnico de apoyo CPS

2de?2

Carrera 2C No. 8-02, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1100, 1101, 1104, Yopal, Casanare
Www.casanare gov.co ~ lesoreria@casanare.qov ¢o
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LIQUIDACION DE INTERESES MORATORIOS A 22 DE JULIO DE 2022 TARIFA INTERESES

MORATORIOS 29,92%
Nombre del contribuyente o LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
Numero de idenntificacion o _ L . - 860.028.415
Direccion o . ~ ) .
Valor del impuesto base $ . _427.432.386,0
Fecha inicial _ ) 14/01/2021
Fecha en la que va a realizarelpag ) 22/07/2022
Tasa a aplicar i o 29,92%
i LIQUIDACION INTERESES MORATORIOS )
Dias de mora - 554
Tasa diaria a utilizar 0,0831111%
Interes de mora $ 196.806.000
[ TOTAL A PAGAR ]
INTERESES " "7 196.806.000
IMPUESTO -
TOTAL A PAGAR 196.806.000

Expedida en Yopal, a los veinte (20) dias del mes de junio de 2023

Yy MIA@;’W A

TP. 230506-T
Profesional de apoyo Cto 1288 de 2023
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AUTO No. 00648
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Mandamiento de pago proceso administrativo de cobro coactivo No.01093-2023~

350 195 15
EL DIRECTOR TECNICO DE COBRO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el articulo
. 23 del Decreto No. 0323 del 01 de noviembre de 2019 y los Decretos No. 0016 del 01
de enero de 2020 y 0333 del 15 de noviembre de 2022, y

CONSIDERANDO

Que, conforme a lo establecido en el articulo 600 de la ordenanza No. 016 de 2015, el
Departamento de Casanare para exigir el cobro coactivo, emitird mandamiento de pago
mediante auto, ordenando la cancelacion de la obligacion pendiente mas sancion e
intereses respectivos.

Que obra en la Direccion de Cobro coactivo la Resolucion No. 0236 de fecha 29 de
diciembre de 2020, emanada de la Oficina Asesora Juridica del Departamento de
Casanare, por la cual se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por presunto
incumplimiento en la ejecucién de un contrato, en contra del CONSORCIO VIAL LA
TURUA, identificada con Nit. No. 901224094-2, representada legalmente por Juan
Carlos Jubiz Rivera identificado con cédula de ciudadania No. 72.287.675, por el
incumplimiento total con la ejecucién del contrato de obra No. 2135 de fecha 01 de
noviembre de 2018.

Que cumplido los requisitos establecidos en el articulo 597 del Estatuto Tributario del
Departamento de Casanare, la Direccion de Cobro Coactivo procedié a asignar el
numaro de proceso 01093—2023,/ con el fin de dar inicio al proceso de Cobro Coactivo,
en cantra del CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificada con Nit. No. 901224094-2,
representada legalmente por Juan Carlos Jubiz Rivera identificado con cédula de
ciudadania No. 72.287.675, por el no pago de la sancién impuesta mediante
Resolucidn No. 0236 de fecha 29 de diciembre de 2020.

Que mediante Resolucion No. 0236 de fecha 29 de diciembre de 2020, se ordend hacer
efectiva la clausula penal pactada en el contrato por un valor de ochenta y nueve
millones novecientos treinta y seis mil ciento noventa y nueve pesos con ochenta y tres
Centavos ($ 89.936.199,83), y hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta
inversion del anticipo, por el 100% de su valor, es decir la suma de trescientos treinta
y siete millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento ochenta y siete pesos con
cincuenta centavos ($337.496.187,50), para un valor total de cuatrocientos veintisiete

;{

Carrera 20 No.8 - 02, Céd. Postal 850001, Tél. 6336339, Ext. 1320 Yopal, Casanare 1de3 !
www.casanare.gov.co - cobrocoactivo@casanare.gov.co
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AUTO No. 00648
21/junio/2023
Mandamiento de pago proceso administrativo de cobro coactivo No.01093-2023/

350 195 15
millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos ochenta y siete pesos con treinta y
tres centavos($427.432.387,33).

Que el Departamento de Casanare conforme al ordinal sexto de la resolucién No. 0236
de fecha 29 de diciembre de 2020, requirié al contratista CONSORCIO VIAL LA
TURUA, identificada con Nit. No. 901224094-2, representada legalmente por Juan
Carlos Jubiz Rivera identificado con cédula de ciudadania No. 72.287.675, para que
dentro del término de diez (10) dias contados a partir del recibo de la comunicacion
efectué el pago de las sumas aqui dispuestas. En el evento de no cumplir requiérase a
la compafiia de garante EQUIDAD SEGUROS, para que asuma el pago, otorgandole
el plazo de un (1) mes contados a partir del dia siguiente al recibo de dichas
comunicaciones cancelaran el total de la sancién impuesta mediante la Resolucion No.
0236 de 29 de noviembre de 2020.

Que la EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C identificada con Nit. No. 860.028.415-
5, pago la suma de Cuatrocientos Veintisiete Millones Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil
Trescientos Ochenta Y Siete Pesos Con Treinta Y Tres Centavos Micte
($427.432.387,33), solo hasta el dia 21 y 22 de julio de 2022, valor que debi6 cancelar
el dia 14 de enero de 2021, razon por la cual se generaron intereses moratorios los
cuales ascienden a la suma de Ciento Noventa Y Seis Millones Ochocientos Seis Mil
Pesos M/cte ($196.806.000,00).

Que de acuerdo con el articulo 609 del Estatuto Tributario del Departamento de
Casanare, en concordancia con el articulo 99 de la ley 1437 de 2011, prestan mérito
ejecutivo: 1). Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las
entidades publicas la obligacion de pagar una suma liquida de dinero. 2). Los demas
actos de la administracion Departamental debidamente ejecutoriados, en los cuales se
fijen sumas liquidas de dinero a favor del fisco Departamental”, asi mismo indica el
Numeral 1.7 del Manual de Cobro Coactivo del Departamento de Casanare, que por
titulo ejecutivo se entiende el documento en el que consta una obligacién de manera
clara, expresa y exigible.

Que, es procedente librar mandamiento de pago en contra de EQUIDAD SEGUROQOS
0.C, siguiendo el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario del Departamento
de Casanare y demas normas concordantes.

Que, en mérito de lo expuesto, el Despacho

Carrera 20 No.8 - 02, Céd. Postal 850001, Tél. 6336339, Ext. 1320 Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co —~ cobrocoactivo@casanare.gov.co
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Mandamiento de pago proceso administrativo de cobro coactivo No.01093-2023

350 195 15
RESUELVE

ARTICULO 1: Librar Mandamiento de Pago a través del Procedimiento Administrativo
de Cobro Ccaciivo, a favor del Departamento de Casanare y en contra de
CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificada con Nit. No. 901224094-2, representada
legalmente por Juan Carlos Jubiz Rivera identificado con cédula de ciudadania No.
72.287.675 y en contra de la EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C identificada con
Nit. No. 860.028.415-5, por un valor Ciento Noventa Y Seis Millones Ochocientos Seis
Mil Pesos M/cte ($196.806.000,00), por concepto de los intereses causados desde el
dia 14 de enero de 2021 al 22 de julio de 2022.

ARTICULO 2: Notificar el presente mandamiento de pago personalmente al ejecutado,
su apoderadc ¢ su representante legal, previa citaciéon por correo, para que
comparezca dentro de los diez (10) dias siguientes a la misma. En caso de no
comparecer dentro del término fijado, se procedera a notificar por correo conforme a lo
dispuesto en el articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el
articulo 604 del Estatuto Tributario del Departamento de Casanare.

ARTICULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) dias habiles, después de
notificado el presente Auto para cancelar la deuda, o proponer las excepciones legales

que estime pertinente conforme a los articulos 830 y 831 del Estatuto Tributario -

Nacional.

ARTICULO 4: El presente Auto rige a partir de la fecha de su notificacion.

N

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Proyectd: David Merano
Profesional de Apoyo Cto No. 1269 de 2023

Carrera 20 No.8 - 02, Cod. Postal 850001, Tél. 6336339, Ext. 1320 Yopal, Casanare 3de3
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RESOLUCION No. 0 0 9 8 1pE 2022

Por la cual se ordena medida cautelar

350 195 15 . . '
EL DIRECTOR TECNICO DE COBRO COACTIVO QEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE ‘

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el articulo 23
del Decreto No. 0323 del 01 de noviembre de 2019 y los Decretos No. 0016 del 01 de
enero de 2020 y 0333 del 15 de noviembre de 2022, y

CONSIDERANDOC

Que en la Direccién de Cobro Coactivo se adelanta proceso coactivo No. 01093-2023; en
contra de EQUIDAD SEGUROS GENERALES 0.C identificada con Nit. No. 860.028.415-
5, intereses moratorios causados desde el dia 14 de enero de 2021 al 22 de julic de 2022,
impuestos mediante la.Resolucién No. 0236 de 29 de noviembre de 2020.

Que, en el marco del proceso administrativo de cobro coactivo antes referido, se librd el
auto de mandamiento de pago No. 00648 de fecha 21 de junio de 2023, a favor del
Departamento de Casanare y en contra de EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
identificada <on Nit. No. 860.028.415-5. '

Que de acuerdo a la actualizacién de la sancién de fecha 20 de junio de 2023, expedida
por la profesional de apoyo contable de la Direccién de Cobro Coactivo, correspondiente a
la sancion, EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C identificada con Nit. No. 860.028.415-
5, adeuda al Departamento de Casanare la suma de Ciento Noventa Y Seis Millones
Ochocientcs Seis Mil Pesos M/cte ($196.806.000,00), la cual no ha sido cancelada por
el contribuyente.

Que tal y como lo sefala el articulo 623 del Estatuto Tributario del Departamento de
Casanare, en concordancia con el Articulo 837 del Estatuto Tributario Nacional, se podran
decretar medidas cautelares, previa o simultaneamente con el Mandamiento de Pago,
sobre los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias que se hayan establecido de
propiedad del contribuyente.

Que, en mérito de lo expuesto el Despacho,
RESUELVE

 ARTICULO *: Ordenar el embargo y retencion de los dineros, remanentes y 'demas titulos
valores, depositados o que se llegaren a depositar en las cuentas a nombre 'de EQUIDAD
SEGUROS GENERALES O.C identificada con Nit. No. 860.028.415-5, en las diferentes
entidades financieras del territorio nacional.

ARTICULO 2: Fijar el limite de embargo a la suma de un Trescientos Noventa Y Tre(s}

\
Car-ara 20 No.8 - 02, Cod. Postal 850001, Tél. 6336339, Ext. 1320 Yopal, Casanare 1de 2
www.casanare.gov.co — cobrocoactivo@casanare.gov.co

de



http://www.casanare.gov.co
mailto:cobrocoactivo@casanare.gov.co

I
¥

NIt 892009023700
-

RESOLUCION No. 981 DE 2022

Por la cual se ordena medida cautelar

350 195 15 ,
Millones Seiscientos Doce Mil Pesos M/Cte ($393.612.000,00), de conformidad con lo
estipulado en el articulo 838 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el
Articulo 647 del Estatuto Tributario del Departamento de Casanare. ‘

- ARTICULO 3: Comuniquese a cada entidad bancaria en el territorio nacional, tal y como lo

dispone el numeral 2 del articulo 839-1 del Estatuto. Tributario Nacional, en concordancia
con el articulo 647 de! Estatuto Tributario del Departamento de Casanare. Cabe advertir a
las entidades financieras, que estan en el deber de consignar las sumas retenidas en la
cuenta de depdsitos judiciales de la Gobernacion de Casanare, el dia siguiente al recibo de
la comunicacién de conformidad con el literal 6 del Articulo 647 ibidem; con la recepcién del
oficio queda perfeccionado el embargo.

ARTICULO 4: Los dineros que superen el monto a embargar seran devueltos por la entidad,
conforme al paragrafo del articulo 647 del Estatuto Tributario del Departamento de
Casanare. '

ARTICULO 5: Una vez se encuentre en firme la medida cautelar ordenada comunicar al
contribuyente, de acuerdo a lo estipulado en el paragrafo 1 del articulo 565 del Estatuto
Tributario Nacional.

ARTICULO 86: La presente Resolucién rige a partir de la fecha de su expedicién.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
. Dada en Yopal Casanare, a los 2 1 JUN 2023 y

" NESTOR N CONTRERAS
Direc écnico de Cobro Coactivo

Proyect6: David o .
Profesional de Apoyo Cto No. 1269 de 2023
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Casanare

“HIT 8920992 10-0 A 4 ARE
BERNACION DE CASAN
350 195 15 GR(;chClON DE CORRESPONDENCIA
Yopal, 21 de Junio de 2023 29 JUN 2083

Sefiores ‘ IV Godigo _)2_\]’,
EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Hora 7

CARRERA O ANo.99-07PISOS 13Y 14\ cotcastn "
E-mail: nofificacionesjudiciales laeguidad@laequidadseguros.copp &' . 07 4 93

i

Asunto: Citacion para Notificacion Personal. I
Cordial Saludo, |

Sirvase comparecer a la oficina de Cobro Coactivo de la Gobernacion de Casanare,
ubicada en la carrera 20 No. 8 - 02 Piso 3 de la ciudad de Yopal, en horarios de
oficina, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la
presente comunicacion, para efectos ‘de 'notificacion personal del Auto de
Mandamiento de Pago No. 00648 de fecha'21 de junio de 2023, proferido dentro del
proceso de Cobro Coactivo No. 01093-2022, que se adelanta en su. contra, por
concepto del no pago de intereses moratorios causados desde el dia 14 de enero
de 2021 hasta al 22 de julio de 2022, sancién impuesta mediante la Resolucion No.
0236 de 29 de noviembre de 2020. ~

Se le advierte que si vencido este b!azo y no comparece, esta oficina procedera a
notificarle el acto Administrativo por-correo, de conformidad con lo dispuesto en e!
Articulo 604 del Estatuto Tributario del Departamento de Casanare.

Atentamente,

Revisé: D 13
Profesional de Apoyo Cto No. 1005 de 2023

Proyecté: Dayid Verano
Profesional ¢e Apoyo Cto No..1269 de 2023

/ Carrera 20 No.8 - 02, Céd. Postal 850001, Té/..6336339, Ext. 1320 Yopal, Casanare 1def
www.casanare.gov.co ~ cobrocoactivo@casanare.gov.co
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2523, D37 . Correo: Nestor Jose Rincon Contreras - Outlook

Citacion para Notificacion Personal

HNeso- lose Rincen Contreras

an rombre de '
Dieccicn de Cobro Coactivo <cobrocoactivo@casanare.gov.co>
hig 23/26/2023 8:C7 AM

Faranctificacicnesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop
<nciificacionesjudicieles.laequidad @laequidadseguros.coop>

[], * archvos edjutos (200 KB)
C T&CIZN EQUIDAR SEGUROS (1) (1).pdf:

‘Yopal. 21 de Junio de 2023

Seficr=s .
EQL ©AD SEGIUROS GENERALES O.C.

Cordizl Saluso,

Sirvaze cor-parecer a |a oficina de Cobro Coactivo de la Gobernacion de Casanare, ubicada en la carrera 20
Wc. 8 - 02 Piso 3 de |a ciudad de Yopal, en hararios de oficina, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la fecha de racikc de |a presente comunicacién, para efectos de notificacion personal del Auto de
iarcamiento de Pazo No, 00648 de fecha 21 de junio de 2023, proferido dentro del proceso de Cobro
Coactve- Mo, 01093-2022, que se adelanta en su contra, por concepto del no pago de intereses moratorios
causados desde el df2 14 de enero de 2021 hasta al 22 de julio de 2022, sancién impuesta mediante la

- Resclucion No. 3236 d2 29 de noviembre de 2020.

Aentzivents,

Néstcr José Rincon Contreras

D restar Téor co - Direccidn de Cobro Coactivo - Secretaria de Hacienda

Goberracién de Casznare | Centro Administrativo Departamental |

Cerreca 20 Nc. 8- 22 - Piso 3 - Torre A | Yopal | Casanare | Colombia |
- CHioine ¥27.2.€33.5339 | VolP - 1320 | 850001 |

“esic Finco1€lcasar are.gov.co | www.casgnare.gov._cql
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11/7/23, 17.49 Correo: Nestor Jose Rincon Contreras - Outlaok

RV: Citacién para Notificacién Personal

Maria Algjandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Mar 11/07/2023 5:44 PM

Para:Nestor Jose Rincon Contreras <nestor.rincon@casanare.gov.co>;Direcciéon de Cobro Coactivo
<cobrocoactivo@casanare.gov.co>

CCiKenria Gutierrez <Kennia.Gutierrez@laequidadseguros.coop>;lvan Ordonez
<Edson.Ordcnez@laequidadseguros.coop>

U 5 archives adjuntos (2 MB)

CIACION EQU DAD SEGUROS (1) (1).pdf; GENERALES_ESCRITURA 1299.pdf; SOLICITUD NOTIFICACION COBRO COACTIVO
GOBERANCION DEL CASANARE.pdf; C.C DE GENERALES JULIO 04-07-2023.pdf; SFC - GENERALES.pdf; CEDULA Y TARJETA
PROFESICNAL VIARIA ALEJANDRA BORDA pdf;

Bogotd, 11 de julio del 2023

Senor

GOBERNACION DEL CASANARE

DIRECCION DE COBRO COACTIVO

DIRECTOR TZCNICO DE COBRO COACTIVO

cobrocoactivo@casanare.gov.co p; \
nestor.rrcen@casanare. gov.co 'a 3\)\- 023
E.S.D.

ASUNTO: SOLICITUD DE NOTIFICACION PERSONAL
AUTORIZACION NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

MARIA ALEJANDRA BORDA SUAREZ, mayor de eddd, idenfificada con la cédula de
ciudadanio no. 1.016.076.788 de Bogotd, domiciliada y vecina de la ciudad de Bogotd,
abogada en ejercicio y portadora de la tarjeta profesional no. 340.077 del Consejo Superior
de la Judicatura, actuando en nombre y representacién de LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, idenfificada con el Nit. 860.028.415-5 y
representada legalmente por el sefior Nestor Raul Hernandez Ospinag, identificado con
cédula de ciudadania no. 94.311.640, tal y como consta en el certificado de existencia y
representacion expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se adjunta
a esta solicitud, Aseguradora constituida mediante Escritura PUblica No. 2948 del 24 de
junio d= 1970 ante la Notaria 10 del Circulo de Bogotd y con domicilio principal en la
civdad de Bogotd D.C., de conformidad con el poder general que me fuere conferido el
01 de julio de 2022 mediante escrifura publica No. 1299 de la notaria 10 del circulo de
Bogotd. mediante el presente escrito y estando dentro del término legal, me permito
solicitar de manera atenta y respetuosa que todos los actos administrativos proferidos
dentro del proceso de cobro coactivo no. 01093-2022 y, en especial el auto de
mandamiento de pago no. 00648 de fecha 21 de junio de 2023, sean notificados de
manera electronica a los COoIreos:
notificacioresjudiciales.laeguidad@laequidadseguros.coop y

maria.berda@laequidadseguros.coop.

As” misrno, solicito por favor que, nos sea enviado el fraslado o enlace/link del expediente,
a fin de ejercer nuestro derecho a la defensa en debida forma.

Atentamenie,

MARIA ALEJANDRA BORDA SUAREZ

https://outlook.office365.com/mail/none/id/AAMKADhINDMOZGIXLWVIMmMUINGQSOS 1iNzdmLTFIYZU2ZMDMXNWRKYWBGAAAAAABe4BJoENDQ... 1/3
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1177123, 17:49 Correo: Nestor Jose Rincon Contreras - Outlook

CC.1.0146.076.788 DE BOGOTA .
APODERADA GENERAL
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Cordialmente,

Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial - Direccién Legal Judicial.

B (57-1) 5922929 Ext. 1101 | é=Direccion: Carrera 9 A #99 - 07
54_maria.borda@laequidadseguros.coop | = www.laequidadseguros.coop |Bogotd -
Colombia

. . | S e : - - rin'd
. ?ﬁm‘]nn [u] - fUno asepuradora cooperativa con sentido social

A Antes de imprimir, piense en su compromiso con ¢t medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: Lo informocian contenida en este comreo y en sus anexos y/o archivos odjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservode. Lo msma =:
prapiedad de La Fquidad Seguros O.C. y esté dirigida para conocimiento estricto de I persona ¢ entidad destinatariofs). quien es {son) responsable(s) por s cusica g
y conservacion. Si no es el receptor autorizado. cualquier retencién. difusidn, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionoda poar la fey. S pareTdr
recibe este mensaje, favar reenviatko v bonar el mensaje recibido inrnediotamente. La compuaniiu no es responsable por fa lranstnision de virus informaticos, mi Jor lus

opiniones expresados en esle mensaje, yo que esfos son exclusivas def autor.

De: Nestor Jose Rincon Contreras <nestor.rincon@casanare.gov.co> En nombre de Direccién de Cobro
Coactivo .

Enviado el: miércoles, 28 de junio de 2023 8:07 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudiciales.laequidad @laequidadsegures.coop>
Asunto: Citacién para Naotificacion Personal '

Yopal, 21 de Junio de 2023

Sefores
EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Cordial Saludo,

Sirvase comparecer a la oficina de Cobro Coactivo de la Gobernacion de Casanare, ubicada en la carrera 20
No. 8 - 02 Piso 3 de la ciudad de Yopal, en horarios de oficina, dentro de los diez (10} dfas habiles siguizntes a
la fecha de recibo de la presente comunicacion, para efectos de notificacion personal def Auto de
Mandamiento de Pago No. 00648 de fecha 21 de junio de 2023, proferido dentro del proceso de Cobro
Coactivo No. 01093-2022, que se adelanta en su contra, por concepto del no pago de intereses morazc-ios
causados desde el dia 14 de enero de 2021 hasta al 22 de julio de 2022, sancién impuesta mediante la
Resolucion No. 0236 de 29 de noviembre de 2020.

Atentamente,

Néstor José Rincon Contreras

Director Técnico - Direccién de Cobro Coactivo - Secretaria de Hacienda
Gobernacion de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

Carrera 20 No. 8 - 02 - Piso 3 - Torre A | Yopal | Casanare | Colombia |
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13/7/23, 14:26 Correo: Nestor Jose Rincon Contreras - Qutlock

RV: Citacién para Notificaciéon Personal

Mer a Alej'a‘ndrg Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Jue 13/07/2C23 11:32 AM

Para:Direczi¢1 de Cobro Coactivo, <cobrocoactivo@casanare.gov.co>;Nestor Jose Rincon Contreras
<nestor.rinccn@casanare.gov.co>

CC:_uis Suerez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>

@ 3 archivos acjuntos (3 MB)
CITAZ ON ECU'CAD SEGUROS {1) (1).pdf; GENERALES_ESCRITURA 1239.pdf; SOLICITUD NOTIFICACION COBRO COACTIVO
GCBZRANCION. DEL CASANARE.pdf; C.C DE GENERALES JULIO 04-07-2023.pdf; SFC - GENERALES.pdf; CEDULA Y TARJETA

PROFESIONAL *AARIA ALEJANDRA BORDA.pdf; 1. SOLICITUD REDUCCION DE EMBARGOS Y REITERA NOTIFICACION.pdf; 2.
SO20XTE BANCO DE BOGOTA pdf;

Bogotd, 13 de julio del 2023

Sefor

GOBERNACION DEL CASANARE
DIRECCION DE COBRO COACTIVO
DIRECTOR TECNICO DE COBRO COACTIVO
cobkrocoaclivo@casanare.gov.co
nestor.rincon@casangre.goyv.co

E.S.D.

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN EL PROCESO DE COBRO
COACTIVO NO. 01093-2022

MARIA ALEJANDRA BORDA SUAREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciucadariano. 1.016.076.788 de Bogotd, domiciliada y vecina de la ciudad de Bogotd,
abzgada en ejercicio y portadora de la tarjeta profesional no. 340.077 del Consejo Superior
de la Judicatura, actuando en nombre y representacién de LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, identificada con el Nit. 860.028.415-5 y
representeds legalmente por el sefor Nestor Radl Hernandez Osping, identificado con
cédula de ciudadania no. 94.311.640, tal y como consta en el certificado de existencia y
recresentacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se
adjurta a esta solicitud, y con domicilio principal en la ciudad de Bogotd D.C., de
conicrmidad con el poder general que me fuere conferido el 01 de julio de 2022 mediante
escritura publica No. 1299 de la notaria 10 del circulo de Bogotd, me permito radicar
solicitudes de levantamiento de medidas, reduccion de embargos y orden para prestar
caucién,

Corcialmente,
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial — Direccion Legal Judicial.

®(57-1) 5922929 Ext. 1101 | c@Direccién: Carrera 9 A #99 - 07
< rozria.borda@laeguidadseguros.coop | = www.loequidadseguros.coop |Bogotd -

Colombia
] .
'™ g\ equidad
o \ SETUros
Qs | 0BT SUno asepuradore cooperativa con sentido sociol X

W& Antes de Imprimir planse en su cormpromiso can el medio ambiente.
NOTA SOMFIDENCIAL: L informacion conienida en esle correo y en sus onexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcier reservado. La misma es
propieded de Lo EGride d Seguros O.C. y esté diigido para conocimiento eshicto de ta persona o enfidad destinatoriofs), quien es {son] responsoblefs) por su cusfcdio

y conseneazidn. $t nc es of receptor aufcrizadc, cuolquier refencidn, difusién, distribucién o copio de este mensaje es prohibida y serd scncionada porla ley. §i oor eror
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Bzgoid, 11 de julio del 2023

Seior

GOBERNACION DEL CASANARE
DIRECCION DE COBRO COACTIVO
DIRECTOR TECNICO DE COBRO COACTIVO
cotcrocogstivo@casanare.qov.co
nestor.rincon@casanare.gov.co

ES.D.

ASUNTO: SOLICITUD DE NOTIFICACION PERSONAL
AUTORIZACION NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

MARIA ALEJANDRA BORDA SUAREZ, mayor de edad, identificada con la
cédula de ciudadania no. 1.016.076.788 de Bogotd, domiciliada y vecina de
la ciudad de Bogotd, abogada en ejercicio y portadora de la tarjeta
prcfesional no. 340.077 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en
nembre y representacion de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERAT.VO, identificada con el Nit. 860.028.415-5 y representada
legalmente por el sefior Nestor Radl Hernandez Osping, identificado con
cédula de ciudadania no. 94.311.640, tal y como consta en el certificado de
exstencia y representacién expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, que se adjunta a esta solicitud, Aseguradora constituida
mediante Escritura PUblica No. 2948 del 24 de junio de 1970 ante |la Notaria
10 del Circulo de Bogotd y con domicilio principal en la ciudad de Bogotd
D.C., d= conformidad con el poder general que me fuere conferido el 01 de
julic de 2022 mediante escritura publica No. 1299 de la notaria 10 del circulo
de Bogotd, mediante el presente escrito y estando dentro del término legal,
me permitc solicitar de manera atenta y respetuosa que todos los actos
administrativos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo no. 01093-
2022y, en especial el auto de mandamiento de pago no. 00648 de fecha
21 ce junio de 2023, sean notificados de manera electrénica a los correos:

netificacionesjudiciales.laequidad@laequidadseguros.coop y
merig.torda@laequidadsegquros.coop.

Una asepuradora cooperativa con sentido social

LINEA SEGURR NACIONAL | 018000919538 (D) #324 | ) 52548 | winwlaequidadseguros.coon | Sivencs e 1§y, @8
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Asi mismo, solicito por favor que, nos sea enviado el traslad8iefniace/li .
del expediente, a fin de ejercer nuestro derecho a la defensa en dabida

forma.

Atentamente,

MARIA ALEJANDRA BORDA SUAREZ
CC. 1.016.076.788 DE BOGOTA
APODERADA GENERAL

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Una asepuradora cooperativa con sentido social

siguenes en: {§! ",

LINEA SEGURA NACIONAL | 018000919538 (D) #324 | ) 112548 | e duequidadseguros.coon
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLONMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 1243625093081018

Generado el 05 de julio de 2023 a las 15:47:00

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD
. HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

EL SECRETARIO GENERAL
En ejercicio d= las facuitades y, en especial, de la prevista en el articulo 11.2.1.4.59 numeral 10 %;creto
2555 de 2010, modificado por el articulo 3 del decreto 1848 de 2016. o
o\/
CERTIFICA <

RAZON SCCIAL: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVI, LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA "LA EQUIQ@WGENERALES"

()‘Q/
NIT: 860028415-5 ?S\
R

NATURALEZA JURIDICA: Sociedad Cooperativa De Seguros. EntiQag sometida al control y vigilancia por
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. c)

CONSTITUCION Y REFORMAS: Escritura Publica No 294§Sael 24 de junio de 1970 de la Notaria 10 de
BOGOTA D.C. (COLOMBIA). bajo la denominacién SEG,Q@OS LA EQUIDAD ORGANISMO COOPERATIVO,
quien podra usar fa denominacién LA EQUIDAD

Escritura Ptblica No 0612 del 15 de junio de 1999 éﬁ!‘a‘ Notaria 17 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Cambid
su denominacin social por LA EQUIDAD SEGUR®S GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, la cual
podra identificarse también con la denominaciégﬁi plificada "LA EQUIDAD"

Escritura Publica No 0991 del 01 de agosto de 2000 de la Notaria 17 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Cambié
su denominacidn social por LA EQUIDAD,SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, la cual
podrd identificarse también con la denom(féaczén simplificada "LA EQUIDAD GENERALES"

Escritura Publica No 505 del 09 de juli Qe 2002 de la Notaria 17 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Cambié su
denominacién social por LA EQUI ;) SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, la cual podra
identificarse también con la deno\- cion alternativa "LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES"

S
AUTORIZACION DE FUNGIONAMIENTO: Resolucién S.B. 5588 del 01 de diciembre de 1987
o
3

REPRESENTACIQF’LEGAL: El Presidente Ejecutivo es el representante legal de LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES, €jecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta de Directores y superior de
todos los fun“g‘onarios. Serd nombrado por la Junta de Directores por término indefinido y atendiendo lo
estableci §n el articulo 1° del presente estatuto, sin perjuicio de poder ser removido libremente en cualquier
tiempo pe dicho organismo. En sus ausencias temporales o accidentales, el Presidente Ejecutivo delegara sus
funciofi€s er uno de los suplentes designados por la Junta de Directores. Son funciones de la Junta de
Diragg(es autosizar al Presidente Ejecutivo para contraer obligaciones, adquirir, enajenar o gravar bienes y
gfg hos de conformidad con este estatuto y los acuerdos de la asamblea general y fijar la cuantia de

htratacion cuando no verse sobre el giro ordinario de las operaciones, también autorizar la representacion
legal de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES a los vicepresidentes, gerentes de area y gerentes de
sucursales previa solicitud del Presidente Ejecutivo y de conformidad con las normas establecidas por los
organismos de vigilancia y control (Escritura Publica 1167 del 05 de julio de 2005 Notaria 17 de Bogota D.C.)
FUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO: Son funciones del Presidente Ejecutivo: 1) Estudiar y preparar
las bases de la politica de Seguros de la Equidad Seguros Generales la cual debe presentar a la Junta de
Directores pera su aprobacion. 2) Someter a estudio y aprobacién de la Junta de Directores el proyecto de

Calle 7 No. 4 - 43 EogotD.C.
Conmutador: (571} 594 02 00 5 94 02 01 ?égg‘%";%gﬁgg CIENDAY
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Certificado Generado con el Pin No: 1243625093081018

Generado e} 05 de julio de 2023 a las 15:47:00

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

.presupuesto. 3) Nombrar y remover a los funcionarios de la Equidad Seguros Generales de acuerdo con la
planta de personal que establezca la Junta de Directores. 4) Hacer cumplir el reglamento interno de trgbajo. 5)
Rendir mensualmente a la Junta de Directores un informe sobre las actividades de la Equicig;ﬁ eguros
Generales. 6) Preparar el informe anual que la administracién debe presentar a la asamblea ytgometerlo a
consideracion de la Junta de Directores. 7) Dirigir y supervigilar la prestacién de los servicios, r que todas
las operaciones se realicen oportunamente y que los bienes valores y enseres esté[y debidamente
sa vaguardados. 8) Ordenar los gastos dentro del presupuesto y los extraordinarios segun fastitades. 9) Dirigir
las relaciones publicas y encargarse de una adecuada politica de relaciones humanas. 10}¢gjercer por si mismo
o por medio de apoderado, la representacién judicial y extrajudicial de la Equidad Seguros Generales. 11)
Celebar las operaciones, contratos y convenios que versen sobre el giro ordinario dg,fé*actividad de la Equidad
Seguros Generales y las que autorice la Junta de Directores. 12) Todas | emas funcicnes que le
ccrresponden como Presidente Ejecutivo y representante legal de la Equidad uros Generales Paragrafo:
Les funciones del Presidente Ejecutivo que hacen relacion a la ejecucion dexlds actividades de La Equidad
Seguros Generales las desempefiard este por si o mediante delegacin' en los funcionarics y demas
erpleados de la misma (Escritura Publica 2238 del 21 de octubre de 2008\btaria 15 de Bogota).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la repres@gsilegai de la entidad, las siguientes

personas: O
NOMBRE IDENTIFICACIO%‘Q CARGO
Néstor Raul Hernandez Ospina CC - 943116 Presidente Ejecutivo
Fecha de inicio del cargo: 23/07/2019
Carlos Eduardo Espinosa Covelli CcC- 792&2 57 Representante Legal Suplente -
Fecha de inicio del cargo: 22/12/2016 Q’) (Sin perjuicio de lo dispuesto en

el articulo 164 del Codigo de
\)Q Comercio, con informacién
) radicada con el nimero
2018029235-00 del dia 5 de
\Y’ marzo de 2018, la entidad
Q& informa que con documento del
QO 11 de enero de 2018 renuncié al
(o) cargo de Representante Legal
Q Suplente fue aceptada por la
4:\ Junta Directiva en acta 679 del
@\ 19 de enero de 2018. Lo anterior
Q, de conformidad con los efectos
O establecidos por la Sentencia C-
621 de julio 29 de 2003 de la

W\ Constitucional).
Ricardo Saldg?ﬁaga Gonzélez CC-71766825 Representante Legal Suplente
Fecha deiyicio del cargo: 15/03/2018 .
Alvar rtin Reyes Garcia CC - 79778398 Representante Legal Suplente
Feclfade inicio del cargo: 21/07/2022
J{\iier Ramirez Garzén CC - 79373996 Representante Legal Suplente
echa de inicio del cargo: 15/04/2021 :
,-<(/ Luis José Silgado Acosta CC-79777524 Representante Legal Suplente

Fecha de inicio del cargo: 21/07/2022

Zalle 7 No. 4 - 49 BogotD.C. MINISTERIO DE HACIENDA Y
Conmutador: (571) 5940200594020 7 CREDITO PUBLICO

www.superfinanciera.gov.co : Pégina2de3d



http://www.superfinanclera.gov.co
http://www.superflnanclera.gov.co

el i Tl M

La valldez de este documento puede verificarse en (a pagina www.superfinanclera.gov.co con el nammero de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Certificado Generado con el Pin No: 1243625093081018

Generado el 05 de julio de 2023 a las 15:47:00
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NOMBRE IDENTIFICACION CARGO

Antonio Bernardo Venanzi Hernandez ~ CC - 79464049 Representante Legal Suplent%;\

Fecha de inicio del cargo: 06/08/2014 (Sin perjuicio de lo dispuestaeh
) el articulo 164 del Cédigqﬂvig\

Comercio, con informésg
radicada con el niume
2020032415-000 deldia 28 de
febrero de 2020(3 & con
documento d de enero de

, 2020 renuny | cargo de
Representgite Legal Suplente y
fue acegdlada por la Junta
Diregl{¥/a en Acta No. 707 del 17
de%gero de 2020. Lo anterior de

hformidad con los efectos
establecidos por la Sentencia C-
V621 de julio 29 de 2003 de la

&~ Constitucional).
040

RAMOS: Resolucién S.B. No 5148 del 31 de diciembre ,@b 991 Automéviles, Corriente débil, Cumplimiento,
Incendio, Lucro cesante, Manejo, Montaje y roturaeg® maquinaria, Responsabilidad civil, Sustraccién,
Terremoto, Trensporte, Vidrios, Accidentes persoaﬁ] s, Colectivo vida, Vida grupo, Salud, Educativo,
Estabilidad y Czlidad de la Vivienda Nueva y Usad ‘(@ooperativo de vida

Resolucién 8.B. No 5019 del 09 de diciembre des992 Todo riesgo contratista
Resolucion S.B. No 5020 del 09 de diciembre,de*1992 Crédito comercial

Circular Externa No 052 del 20 de dicignibre de 2002 se elimina el ramo denominado SECAL “Seguro de
Estabilidad y Celidad de la Vivienda Nu Usada".

Resolucién S.F.C. No 1712 del 26 ¢ agosto de 2010 Revocar la autorizacién concedida a LA EQUIDAD
SEGUROS GENERALES ORGANIEMO COOPERATIVO para operar el ramo de seguro educativo

Resolucion S.F.C. No 1423 del4de agosto de 2011 revocar la autorizacién concedida a la Equidad Seguros
Generales Organismo Cooperativo, para operar los ramos de seguros Colectivo Vida y Salud

Resolucion S.F.Z. No 210(ﬁﬁel 21 de noviembre de 2014 la Superintendencia Financiera de Colombia autoriza
a La Equidad Seguros erales Organismo Cooperativo para operar el ramo de dafios corporales causados a
las personas ensaccixclv s de transito SOAT.

WMW@%

NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMIREZ
SECRET&RIA GENERAL

N
“De(é,%formidac con el articulo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecénica que aparece en este texto
ti&ﬁa plena validez para todos los efectos legales.” '

Calle 7 No. 4 - 49 BogotD.C. . RIO DE
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