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Sefores:

CONSORCIO IA CONSULTORES
ATT. Jorge Alvaro Sanchez Blanco
Representante legal
DirectorTecnico2@jasb.com.co
Ciudad

Asunto: INCUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APROBADO
POR LA SUPERVISION DEL PROCESO 23000723 H3 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta y en cumplimento de las obligaciones del pliego de condiciones formato
8 especificaciones técnicas numeral 3.2 entregables del proceso 23000723 H3 de 2023, me
permito informar que:

De acuerdo con el cronograma de los entregables del contrato aprobado por la supervision,
se establecié que para el dia 14 de noviembre de 2023, el consorcio IA CONSULTORES
presentaria el producto denominado entregable 4 capitulo manejo de desastres para los
aeropuertos Riohacha, providencia, Buenaventura, Popayan, Guapi Florencia y villa
Garzon.

Que, para el dia 17 de noviembre de 2023 se debia recibir el entregable 3 elaboracion de
los planes de gestion del riesgo de desastres capitulo reduccion del riesgo para los
aeropuertos Riohacha, providencia, Buenaventura, Popayan, Guapi Florencia y villa
Garzon.

No obstante, el dia 16 de noviembre el consorcio presento el plan de contingencia al
cronograma inicialmente propuesto, sin ser aprobado por la supervision porque se observo
que las fechas estimadas no son congruentes con la secuencia del producto final teniendo
en cuenta que:

e El entregable 4 estaba previsto para el 14 de noviembre de 2023 y su plan de
contingencia es el 22 de noviembre 2023.

e El entregable 3 estaba previsto para el 17 de noviembre de 2023 y su plan de
contingencia es el 24 de noviembre de 2023.
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Lo expuesto, evidencia discordancia en los productos teniendo en cuenta que hasta no
tener el capitulo de reduccion del riesgo (entregable 3) no es légico la entrega del producto
4 como se les ha venido manifestando en las diferentes reuniones sostenidas para el ajuste
del cronograma.

Asi mismo, se evidencia:

e El entregable 5 (plan de inversiones) previsto para el 14 de diciembre de 2023 con
el plan de contingencia 9 de diciembre de 2023

¢ El entregable (socializacion sensibilizacion e informe final de los 7 aeropuertos)
previsto para el 12 de diciembre de 2023 plan de contingencia 27 de diciembre de
2023 lo que desborda el tiempo limite para la ejecucion del contrato que es el 15 de
diciembre de 2023.

Lo expuesto, no es posible ya que hasta no contar con el plan de inversiones y el informe
final (Plan de gestion de riesgos por aeropuerto) no se puede realizar socializacion y
sensibilizacion de los documentos.

Lo anterior, se configura como un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, al no
ejecutarse dentro del término estipulado sin justificacion alguna, teniendo en cuenta que a
la fecha no han hecho los ajustes solicitados al entregable 2.

De otra parte, respecto del entregable 1, se realizaron las revisiones por parte de la
supervision a la version 3 del documento remitido al consorcio el 11 de noviembre de 2023,
con fecha de entrega a la version final para aprobacion el 14 de noviembre de 2023,
documento que fue recibido por la supervision el 13 de noviembre de 2023, revisado en la
semana del 14 al 17 de noviembre de 2023 y devuelto el 18 de noviembre de 2023,
observando que sigue sin cumplir los requerimientos técnicos del pliego de condiciones.

Respecto del entregable 2, se recibidé el 11 de noviembre de 2023 el documento de
conocimiento de riesgo para el aeropuerto de Popayan versién 3, que fue devuelto con
observaciones el 14 de noviembre de 2023 (careciendo de la caracterizacion sociocultural
de cada aeropuerto), con plazo de entrega para los 7 aeropuertos hasta el 16 de noviembre
de 2023, documentos que a la fecha no han sido recibidos, lo que continua presentando
retrasos con los demas productos en vista a que el consorcio incumplié el cronograma de
visitas de campo de los sociales.

Hasta el dia 8 de noviembre de 2023, los profesionales sociales aprobados para el proceso
se presentaron a la visita de campo en los aeropuertos de Buenaventura, Florencia, Guapi
y Popayan, visitas que no fueron aprobadas por parte de la supervisién ya que fueron
puestas en conocimiento por parte del consorcio hasta el mismo 8 de noviembre de 2023
cuando ya se encontraban realizando las actividades de campo, violando el conducto
regular que fue advertido en la reunién del acta de inicio el 29 de agosto de 2023.

Del mismo modo el 17 de noviembre de 2023, se recibioé el oficio de presentacion de
profesionales sociales para recorrido y levantamiento de informacién en los aeropuertos de
Providencia, Villa Garzén y Guapi (aeropuerto al que se habia realizado visita el pasado 08
de noviembre de 2023), con profesionales no aprobados y sin notificacion de cambio por
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parte del consorcio, de acuerdo con el numeral 4, literal a) Requisitos del personal, viieta Il y
III:

(..) Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se
aceptaran si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna
modificacion. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al
proyecto, el profesional que lo reemplace debera cumplir con iguales o mejores calidades a las
requeridas para el perfil correspondiente y el cambio sera aprobado por el supervisor del contrato
previa la presentacion de la documentacion respectiva.

Por lo tanto, se evidencia que los profesionales aprobados no tienen disponibilidad de
acuerdo con la dedicacién minima solicitada en el contrato de consultaria 23000723 H3 de
2023, recordando que el 08 de septiembre de 2023 en el oficio 2023261030026466 Id:
1117309 Aprobacién personal que intervendra en la ejecucion del contrato de consultaria
23000723 H3 de 2023, se les indico:

(...) En caso de verificar que los profesionales anteriormente aprobados no cumplen, se aplicardn
sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones numeral 4,
literal ¢) Documentos soporte del Equipo de trabajo, vifieta VII: (...) El Contratista es responsable
de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan
al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que
haya lugar. (...)

En razén a lo anterior, no es posible aprobar el plan de contingencia presentado por el
consorcio configurando un riego al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas
por el CONSORCIO IA CONSULTORES, toda vez que, estamos a 28 dias de finalizar el
contrato y aun no ha sido posible aprobar el entregable 1 y 2 a pesar de que llevamos 3
versiones corregidas, lo que demuestra la falta de experticia, compromiso y voluntad para
la correcta ejecucion del contrato 23000723 H3 de 2023.

Atentamente,

\ e
(V¢ ww\mi\\” nx

CARMINA DEL PILAR MEJIA
Supervisor
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