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' Remitente: GRUPO PROYECTOS CONCESIONES AEROPORTUARIAS
. Destinatario: CONSORCIO |.A CONSULTORES

Bogota D.C., 13 de diciembre de 2023

Sefiores

CONSORCIO IA CONSULTORES
Att. Jorge Alvaro Sanchez Blanco
Representante Legal
correspondecia@jasb.com
DirectorTecnico2@jasb.com.co
Transversal 55A # 115A - 06
Bogota D.C.

ASUNTO: Respuesta solicitud de suspensiéon del contrato de consultoria
23000723 H3 de 2023 realizar el plan de gestion del riesgo en los
aeropuertos a cargo de Aerocivil implementando la metodologia de
calculo de riesgo multiamenazas de la entidad.

Cordial saludo senor Sanchez,

En atencion a la solicitud radicada mediante oficio 2023190010102459 ID control 1191541
del 13 de diciembre de 2023 la cual se recibié por correo electrénico, nos permitimos
informar que se evaluaron las obligaciones del contrato 23000723 H3 de 2023 estipuladas
en el formato 8 de especificaciones técnicas numeral 2. Obligaciones especificas del
contrato literal a) que reza:

(..)

Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el
Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato

(..

Numeral 3.1. alcance del proceso que reza:

(...)

En todos los aeropuertos definidos como sujetos de aplicacion de la consultoria, se debera:

a) Realizar el estudio multiamenaza en la infraestructura del aeropuerto, que contenga la
valoracion de las amenazas naturales y antropicas a las que esta expuesta la infraestructura
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y operacion aeroportuaria, a partir de datos historicos, informacion existente y de la
generacion de nueva informacion alfanumérica y cartografica (a escala de detalle), que sea
necesaria para una evaluacion del riesgo confiable y pertinente.

b) Realizar la valoracion de la vulnerabilidad propia de la infraestructura aeroportuaria,
identificando el grado de exposicién de los elementos, teniendo en cuenta las probabilidades
de impacto de las amenazas estimadas en la infraestructura, con injerencia en el aeropuerto
y los aspectos ambientales que puedan ser impactados en la zona de estudio.

¢) Realizar la valoracion de la vulnerabilidad en la operaciéon por efecto de condiciones
ambientales, naturales, sociales y econémicas.

d) Realizar la valoracién del riesgo con enfoque multiamenaza teniendo en cuenta pérdidas
economicas, sociales y ambientales y los efectos directos e indirectos de la ocurrencia de un
evento natural o antrépico.

e) Generar una matriz de riesgo del proyecto que permita visualizar los riesgos identificados
en el estudio y que contenga acciones de reduccion.

f) Proponer el Plan de Gestion de Riesgo de Desastres apropiado, donde se establezcan las
relaciones necesarias entre la Administracion del Aeropuerto, la Direccion Regional
Aeronautica, la Direcciéon General de la Entidad, autoridades ambientales, las Instituciones
publicos y privadas del entorno del Aeropuerto, las instituciones y entidades locales
relacionadas y de apoyo de Atencién de Desastres, etc

g) Presentar las guias de actuacion tanto para los servicios como para las funciones de
respuesta, en las cuales se describan las actividades esenciales, recomendaciones de
seqguridad y pautas para la recuperacion, y las matrices de participacién de los diferentes
involucrados.

h) Adicionalmente, el consultor debera revisar el Plan de Atencion de Emergencias actual de
cada aeropuerto vinculado en el proceso, proponiendo los ajustes necesarios, y a su vez,
revisara el Sistema de Gestion de la entidad, determinando la conveniencia o no de
establecer un proceso o procedimiento documentado dentro del mismo.

i) Realizar trabajo de sensibilizacién a comunidades aledanas, involucrando a la sociedad
civil, las instituciones y entidades que se consideren pertinentes, de acuerdo con lo
establecido en el entregable 6 y la normatividad legal aplicable.

J) Realizar la actualizacién del Plan de Gestion del Riesgos de Desastres de la Aerocivil —
PGRDEPP GDIR - 1.0-11-010

k) Realizar la elaboracion de un documento base con los lineamientos para incorporar la
gestion del riesgo de desastres (conocimiento, reduccién y manejo) en las obras, actividades
y proyectos aeroportuarios, en sus diferentes etapas (estructuracion, construccion,
operacién y mantenimiento), acorde con el plan actualizado de gestion de riesgos de la
entidad y con la normativa aplicable al sector transporte aéreo.

|) Elaborar los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres para los aeropuertos de Riohacha,
Providencia, Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia.

m) La documentacion de los Especialistas (34) y profesionales (7) para el desarrollo de este
proyecto, se deberan presentar entre el momento de la adjudicacion y antes de la suscripcion
del acta de inicio del contrato con el lleno de requisitos establecidos en el pliego de
condiciones.
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(...)
y numeral 3.2. Entregables:

(..

Para el desarrollo de la consultoria que se presenta en este documento y los demas que
integran el proceso, se debe tener en cuenta la exigencia técnica contenida en el articulo 1
del Decreto 2157 de 2017 que adiciona el Capitulo 5 al Titulo 1 de la parta 3 de libro 2 del
Decreto 1081 Unico del Sector de la Presidencia de la Republica, y de conformidad con el
Articulo 2.3.1.5.2.1.1.- Formulaciéon del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres de las
Entidades Publicas y Privadas (PGRDEPP) y el articulo 2.3.1.5.2.8.1 del Decreto 2157 de
2017, de Revision y ajuste del Plan, Decreto 602 de 2017 articulo 1 — Condiciones para la
gestion del riesgo sector Transporte.

Asi mismo, se deberan tener en cuenta los documentos que integran el Plan Nacional de
Gestion de Riesgos de Desastres de la Unidad Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres
UNGRD, el CONPES 4058 del 27 de octubre de 2021 que establece la “Politica Pablica para
Reducir las Condiciones de Riesgo de Desastres y Adaptarse a los Fendémenos de
Variabilidad Climatica”.

Para el efecto el consultor debera desarrollar como minimo los siguientes contenidos, siendo
estos los que constituyen los HITOS o ENTREGABLES de la Consultoria, sin perjuicio que
el Consultor pueda mejorarlos, y en todo caso sin que esto constituya derecho para exigir a
la Entidad reconocimiento econémico alguno.

3.2.1. ENTREGABLE 1: Actualizacion del Plan de Gestion de Riesgo de Desastres de la
Aeronautica Civil y lineamientos para la incorporacion de la Gestién de Riesgos y desastres

Actividad 1: Actualizacion del Plan de Gestion de Riesgo de Desastres de la
Aerondautica Civil— PGRDEPP GDIR — 1.0-11-010 que contenga:

Formulacion del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres
Marco Normativo

Enfoque el PGRDEPP de la Aeronautica Civil

Acrénimos y Abreviaturas

Definiciones Aplicables

Componente General
Objetivo General
Objetivos estratégicos
Metodologia

Conocimiento del Riesgo de cada Aeropuerto
Establecimiento del contexto
Informacién General
Contexto Externo
Contexto Interno
Contexto del proceso de gestion del riesgo
Responsabilidades, roles y estructura
Actividades y procesos en funcién del tiempo y la localizacion
Las relaciones entre el PGRDEPP y las actividades particulares de la entidad
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Metodologias para la valoraciéon del riesgo (Definida y suministrada por la
Aeronautica Civil)
Criterios del riesgo
Valoracién del riesgo
Identificacién del riesgo
La determinacién de la metodologia
Identificacion de las causas y fuentes de riesgo
Caracterizacioén de controles preventivos y correctivos
Anélisis del riesgo
Evaluacion del riesgo
Monitoreo riesgo
Protocolos o procedimientos

Reduccion del Riesqgo de cada Aeropuerto
Parametros institucionales para el proceso de reduccion
Intervencioén correctiva
Identificacién de alternativas de intervencién correctiva
Priorizacion de medidas de intervencion
Disefio, especificaciones y desarrollo de las medidas de intervencién seleccionadas
Intervencion prospectiva
Proteccién financiera

Manejo de Desastres de cada Aeropuerto
El Plan de Emergencias y Contingencia - PEC
Componente de preparacion para la respuesta a emergencias
Componente de ejecucion para la respuesta a emergencias
Procedimientos para el manejo de la respuesta ante la emergencia
Prioridades para la respuesta
Actividades criticas en la atencién de una emergencia
Mecanismo de actualizacion del Plan de Emergencia y Contingencia

Plan de Inversiones de cada Aeropuerto

Valoracion de las acciones y obras de reduccion del riesgo recomendadas

Valoracién estimada del Plan de Manejo de desastres

Distribucién de valores en el tiempo (apoyado en el proyecto de inversion especifico de cada
aeropuerto)

Definicién de Fuentes de Recursos, en el caso que sea aplicable.

Actas de Socializacion e Informe Final por Aeropuerto

La gestion social del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres debe realizarse con alcance
a todas las tareas y gestiones requeridas y necesarias para la correcta ejecucion del
contrato.

Actividad 2: Elaboracion de un Documento base con lineamientos para la
incorporacioén de Ia Gestion de Riesqgos de Desastres por los fendmenos asociados a
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la variabilidad climatica para el sector aeroportuario en virtud del CONPES 4058 del 27
de octubre de 2021 “Politica Publica para Reducir las Condiciones de Riesgo de
Desastres y Adaptarse a los Fenédmenos de Variabilidad Climatica”.

* Realizar a partir del Decreto 2157 de 2017, los lineamientos especificos para la
realizacion de los planes de Gestion de Riesgos de Desastres de los diferentes
aeropuertos Nacionales e Internacionales a cargo de la Entidad.

* Realizar los lineamientos de Gestion de Riesgos de Desastres y Adaptacion al
Cambio Climatico que se deben incluir en la Formulaciéon, Revision o
Actualizacion de los Planes Maestros Aeroportuarios.

* Incluir los lineamientos de Riesgos de Desastres Naturales y de Adaptacion al
Cambio Climatico que deben considerar las especificaciones técnicas para los
contratos de consultoria de Estudios y Disefios para obras de construccion o
mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria o aeronautica.

3.2.2. ENTREGABLE 2: Elaboracién de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres
Capitulo CONOCIMIENTO DEL RIESGO para los aeropuertos Riohacha, Providencia,
Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia que contenga:

Conocimiento del Riesgo de cada Aeropuerto

Establecimiento del contexto
Informacién General
Contexto Externo
Contexto Interno
Contexto del proceso de gestion del riesgo
Responsabilidades, roles y estructura
Actividades y procesos en funcion del tiempo y la localizacién
Las relaciones entre el PGRDEPP y las actividades particulares de la entidad
Metodologias para la valoracion del riesgo (Definida y suministrada por la
Aeronautica Civil)
Criterios del riesgo

Valoracién del riesgo
Identificacion del riesgo
La determinacion de la metodologia
Identificacion de las causas y fuentes de riesgo
Caracterizacion de controles preventivos y correctivos
Analisis del riesgo
Evaluacioén del riesgo

Monitoreo riesgo
Protocolos o procedimientos

3.2.3. ENTREGABLE 3: Elaboracion de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres
Capitulo REDUCCION DEL RIESGO para los aeropuertos Riohacha, Providencia,
Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia que contenga:

Reduccién del Riesgo de cada Aeropuerto
Parametros institucionales para el proceso de reduccion
Intervencion correctiva
Identificacion de alternativas de intervencion correctiva
Priorizacion de medidas de intervencion
Disefio, especificaciones y desarrollo de las medidas de intervencion seleccionadas
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Intervencion prospectiva
Proteccion financiera

3.2.4. ENTREGABLE 4: Elaboracion de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres
capitulo MANEJO DE DESASTRES para los aeropuertos Riohacha, Providencia,
Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia que contenga:

Manejo de Desastres de cada Aeropuerto
El Plan de Emergencias y Contingencia - PEC
Componente de preparacion para la respuesta a emergencias
Componente de ejecucion para la respuesta a emergencias
Procedimientos para el manejo de la respuesta ante la emergencia
Prioridades para la respuesta
Actividades criticas en la atencion de una emergencia
Mecanismo de actualizacién del Plan de Emergencia y Contingencia

3.2.5. ENTREGABLE 5: Elaboracion de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres
capitulo PLAN DE INVERSIONES para los aeropuertos Riohacha, Providencia,
Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia que contenga:

Plan de Inversiones de cada Aeropuerto

Valoracion de las acciones y obras de reduccion del riesgo recomendadas

Valoracién estimada del Plan de Manejo de desastres

Distribucién de valores en el tiempo (apoyado en el proyecto de inversion especifico de cada
aeropuerto)

Definicién de Fuentes de Recursos, en el caso que sea aplicable.

3.2.6. ENTREGABLE 6: Elaboracion de los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres
ACTAS DE SOCIALIZACION, SENSIBILIZACION E INFORME FINAL para los aeropuertos
Riohacha, Providencia, Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia que
contenga:

Actas de Socializacién e Informe Final por Aeropuerto

Actas de socializacién del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres debe realizarse con
alcance a todas las tareas y gestiones requeridas y necesarias para la correcta ejecucion del
contrato.

Consolidacion de los Planes de Gestidon del Riesgo de Desastres por capitulos para los
aeropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura, Popayéan, guapi, Villa garzén y Florencia.

(..

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de iniciar el desarrollo del contrato se realizé la
firma del acta de inicio el 29 de agosto de 2023, y mediante radicado 2023261020026466
del 08 de septiembre de 2023 se aprobaron las hojas de vida de los 43 profesionales
solicitados para la ejecucion del contrato.

Posterior a esto, el consorcio IA Consultores presentd cronograma de trabajo el 18 de
septiembre de 2023, el cual fue modificado en la version V2 del 26 de septiembre de 2023
con el fin de cumplir con el objeto contractual a 15 de diciembre de 2023.
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El cronograma de trabajo V2. presentado por el consorcio IA consultores se aprobé el 02
de octubre de 2023 mediante correo electrénico asi:

5. HITOS Y ENTREGABLES.

Para el desamollo de la presente consultoria se tiene en cuenta las siguientes actividades
puntuales, asi mismo en el Anexo 1. Cronograma proyecto riesgos, Se presenta el plan de trabajo
especifico de todo el proyecto.

ENTREGABLES HITO FECHA DE

ENTREGA
Firma acta de inicio o] 29 de agosto de 2023
Aprobacion Plan de Trabajo 1] 30 de agosto de 2023

Entregable 1 - Actividad 1 - Actualizacion del Plan de 1] 4 de octubre de 2023
Gestion de Riesgo de Desastres de la Aerondutica Civil -
PGRDEPP GDIR = 1.0-11-010

Entregable 1 — Actividad 2 - Elaboracion de un Documento 0 4 de octubre de 2023
base con lineamientos para la incorporacion de la Gestion
de Riesgos de Desastres por los fendmenos asociados a la
variabilidad climatica para el sector aeroportuario en virtud
del CONPES 4058 y Decreto 2157

ENTREGABLE 2. Elaboracion de los Planes de Gestion del 0 27 de octubre de
Riesgo de Desastres Capitulo CONOCIMIENTO DEL 2023
RIESGO para los aeropuertos Riohacha, Providencia,
Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzon y Florencia
ENTREGABLE 3. Elaboracion de los Planes de Gestion del 0 17 de noviembre de
Riesgo de Desastres Capitulo REDUCCION DEL RIESGO 2023

para los aeropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura,
Popayan, guapi, Villa garzon y Florencia

ENTREGABLE 4. Elaboracion de los Planes de Gestion del 0 14 de noviembre de
Riesgo de Desastres capitulo MANEJO DE DESASTRES 2023

para los aeropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura,
Popayén. guapi. Villa garzon y Florencia

ENTREGABLE 5. Elaboracion de los Planes de Gestion del 0 14 de diciembre de
Riesgo de Desastres capitulo PLAN DE INVERSIONES 2023

para los asropuertos Riohacha, Providencia, Buenaventura,
Popayan, guapi, Villa garzén y Florencia

ENTREGABLE 6. Elaboracion de los Planes de Gestion del 0 14 de diciembre de
Riesgo de Desastres ACTAS DE SOCIALIZACION, 2023.
SENSIBILIZACION E INFORME FINAL para los
aeropuertos  Riohacha, Providencia, Buenaventura,
Popayan_guapi, Villa garzén y Florencia

pag. 7 %\'snm'l(l LA, CONSULTORES
e ¥ R

No obstante, en tanto que el cronograma fue aprobado con las correcciones solicitadas por
la supervision, se aprob¢ realizar visitas de campo por parte del consorcio IA consultores a
partir del 20 de septiembre de 2023, con el fin de recopilar informacion primaria para la
elaboracion del entregable 2.

Por lo anterior, y en calidad de supervisor del contrato me permito informar que, si bien el
entregable 1 y 2 fueron radicados en las fechas establecidas en el cronograma de trabajo
presentado por el consorcio estos no cumplieron las condiciones técnicas del contrato
descritas en el formato 8. especificaciones técnicas, por lo que a la fecha se tienen 6
versiones revisadas del entregable 1 y dos versiones revisadas del entregable 2 asi:

www.aerocivil.gov.co - Av. El Dorado # 103 — 15 Bogota, D.C., Colombia
Para radicaciones
https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR
Conmutador: (+57) 601 425 1000 - Linea Gratuita: (+57) 01 8000 112373

Pagina | 7



http://www.aerocivil.gov.co
https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR

@

COLOMBIA
(. POTENCIA DE LA
V| D A AERONAUTICA CIVIC
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
o
p //.—t
FECHA DE TRAZABILIDAD
ENTREGABLES ENTREGA FECHA DE FECHA DE VISTA FECHA DE
PROGRAMADA | RADICACION EN CAMPO OBSERVACIONES
ENTREGABLE 1 - ACTIVIDAD 1
Actualizacion del Plan de Gestidn de Riesgo de
Desastres de la Aeronautica Civil — PGRDEPP V1.04/10/2023
V1.10/10/2023
GDIR-1.0-11-010 V2.24/10/2023 V2 01";11,';2023
ENTREGABLE 1 - ACTIVIDAD 2 V3.10/11/2023 V3. 11/11/2023
Elaboracién de un Documento base con 4/10/2023 13/11/2023 NO APLICA .18;‘11,’2023
lineamientos para la incorporacion de la V4, 21/11/2024
L . V4. 25/11/2024
Gestion de Riesgos de Desastres por los V5. 28/11/2023 V5. 04/12/2023
fenomenos asociados a la variabilidad V6. 13/12/2023 '
climatica para el sector aeroportuario en
virtud del CONPES 4058 y Decreto 2157
FECHA DE TRAZABILIDAD
ENTREGABLES ENTREGA FECHA DE FECHA DE VISTA FECHA DE
PROGRAMADA | RADICACION EN CAMPO OBSERVACIONES
ENTREGABLE 2. Elaboracién de los Planes de SE CUMPLIERON
Gestion del Ri de Desastres Capitul DEL 25/09/2023
CSE'C?Q.M.:NTC',%EELE ng;gsores arzp' Toc; V1.27/10/2023 | AL12/10/2023, | V1.07/11/2023
S erobUertos Riohacha Przw dencia | 27/10/2023 11/11/2023 | EL COMPONENTE 14/11/2023
P . T . V2.27/11/2023 | SOCIALESTAEN | Vv2.04/12/2023
Buenaventura, Popayan, guapi, Villa garzon y VISTAS
Florencia CONSTANTES

Sin embargo, el consorcio IA consultores a pesar de no contar con la aprobacion del

entregable 2 que establece:

Conocimiento del Riesgo de cada Aeropuerto

Establecimiento del contexto
Informacién General
Contexto Externo
Contexto Interno

Contexto del proceso de gestion del riesgo
Responsabilidades, roles y estructura
Actividades y procesos en funcion del tiempo y la localizacién
Las relaciones entre el PGRDEPP y las actividades particulares de la entidad

Metodologias para la valoracion del riesgo (Definida y suministrada por la

Aeronautica Civil)
Criterios del riesgo
Valoracién del riesgo

Identificacion del riesgo

La determinacion de la metodologia
Identificacion de las causas y fuentes de riesgo
Caracterizacion de controles preventivos y correctivos

Analisis del riesgo
Evaluacioén del riesgo
Monitoreo riesgo

Protocolos o procedimientos
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Realiz6 el entregable 3 de reduccion del riesgo:
FECHA DE TRAZABILIDAD
ENTREGABLES ENTREGA FECHA DE FECHA DE VISTA FECHA DE
PROGRAMADA | RADICACION EN CAMPO OBSERVACIONES
ENTREGABLE 3. Elaboracion de los Planes de
Gestion del Riesgo de Desastres Capitulo .
REDUCCION DEL RIESGO para los aeropuertos | 17/11/2023 V1.07/12/2023 DEVOLUCION V1.
. . . 07/12/2023
Riohacha, Providencia, Buenaventura,
Popayan, guapi, Villa garzon y Florencia

el cual fue devuelto mediante correo electrénico del 07 de diciembre indicando que:

(..

Hasta no tener aprobado el producto 2 “Conocimiento del Riesgo”, donde se identifican y
valoran los riesgos para cada aeropuerto no es posible realizar el entregable 3 “Reduccion
del Riesgo”, teniendo en cuenta que la reduccion es el proceso de la gestidn del riesgo, esta
compuesto por la intervencion dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo
existentes, entiéndase: mitigaciéon del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio,
entiéndase: prevencion del riesgo. Por lo anterior, hasta que no identifiquen, analicen y

valoren los riesgos en el entregable 2 no es posible realizar medidas de reduccion.

(..

y presento el entregable 4 manejo de desastres:

FECHA DE TRAZABILIDAD
ENTREGABLES ENTREGA FECHA DE FECHA DE VISTA FECHA DE
PROGRAMADA | RADICACION EN CAMPO OBSERVACIONES
ENTREGABLE 4. Elaboracion de los Planes de
Gestion del Riesgo de Desastres capitulo
MANEJO DE DESASTRES para los aeropuertos | 14/11/2023 V1. 03/12/2023 V1.06/12/2023
. . . V4. 13/12/2023
Riohacha, Providencia, Buenaventura,
Popayan, guapi, Villa garzon y Florencia

los cuales fueron devueltos por la supervision mediante correo electronico del 06 de

diciembre de 2023 indicando que:

(..)

Por favor tener en cuenta que el dia 4 de diciembre de 2023 se devolvié el entregable 2
CONOCIMIENTO DEL RIESGO, por no estar alineado a los riesgos de los aeropuertos, nos
parece ilégico las demas revisiones de entregables sabiendo que los anteriores productos
son insumos para retroalimentar los documentos 3, 4, 5 y 6 situacion que crea una pérdida
de tiempo al equipo técnico.
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(..

Asi las cosas, el consorcio IA consultores el dia 13 de diciembre de 2023, nuevamente
radica la version 04 del entregable 4, sin tener en cuenta lo observado por la supervision
en el correo del 06 de diciembre de 2023 y a la fecha no han radicado el entregable 2 que
fue devuelto el 04 de diciembre de 2023 y que es el documento base para la consecucion
de los Planes de Gestidn del Riesgo para los capitulos 3,4,5 y 6, teniendo en cuenta que
cada uno de estos esta vinculado con el resultado del capitulo anterior.

Lo anterior, se configura en un incumplimiento contractual por parte del consorcio, a pesar
de que se presentaron en las fechas los entregables anteriormente descritos, estos no
cumplen con el componente técnico descrito en el Decreto 2157 de 2017, la metodologia
de riesgos multiamenazas de la Aerocivil, el CONPES 4058 del 27 de octubre de 2021 y
formato 8 de especificaciones técnicas.

La informacién que contienen los documentos presentados por el consorcio IA Consultores
no fue completa, clara, especifica para cada aeropuerto, se identificaron fracciones de texto
iguales a documentos de la vigencia 2021 elaborados por el consorcio AERO.CO
recordando que estos documentos son de consulta publica y como base para la atencion
de emergencias presentadas, por lo tanto, cualquier actor que haga parte de la Gestién de
Riesgos revisa estos documentos.

Se observd que no se cuenta con la experticia en la Gestidn de riesgos de desastres y
adaptacion al cambio climatico, por lo tanto, se evidencian falencias en la calidad de la
informacion, demostrando desconocimiento para el proceso al que se presentaron de
acuerdo con las excesivas devoluciones de los documentos generando un incumplimiento
en el cronograma de trabajo e insatisfaccion de la entidad del producto esperado.

Por lo anterior, analizado el sustento técnico presentado por el consorcio IA consultores no
existe un evento de fuerza mayor o caso fortuito que justifique la prorroga del plazo del
contrato o su suspension, solucidn que debié preverla durante el transcurso de este y lo
estipulado en el formato 8 de especificaciones técnicas numeral 2. Obligaciones especificas
del contrato literal j) que reza:

(...)

Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

(..)

Aun cuando en reunidn sostenida el 08 de noviembre de 2023 de manera presencial en la
Sala de Juntas de la Direccidon de Operaciones Aeroportuarias, se les pregunté: si tenian la
capacidad técnica para cumplir con las obligaciones en el plazo estipulado, para lo cual el
consorcio manifestd: que si y que el entregable final 1 y 2 lo presentaban con todos los
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ajustes el 10 de noviembre de 2023. Documentos que fueron recibidos por correo
electronico y devueltos por no contar con las especificaciones técnicas.

Por consiguiente, se evidencia que el consorcio IA Consultores no tomo las medidas
necesarias para prevenir los inconvenientes de los entregables luego de las revisiones
exhaustas realizadas a los productos y faltando dos dias para la terminacion del plazo
contractual solicitan bajo radicado JABS 724-0061 del 13 de diciembre del 2023, la
suspension del contrato 23000723 H3 de 2023 y dentro del alcance del radicado solicitan
una posible prérroga en el tiempo de ejecucion, situacion que no puede ser tenida en cuenta
faltando dos dias para terminar el plazo contractual y que a la fecha no ha sido aprobado
técnicamente ningun entregable.

Asi las cosas, desde el punto de vista técnico no existe causal en la cual se pueda avalar
su solicitud ya que ni con la suspensidn se exonera a la entidad de dar cumplimiento a los
compromisos presupuestables de la vigencia y la responsabilidad con las entidades de
Orden Nacional (Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (Ideam), la Unidad Nacional
para la Gestién del Riesgo de Desastres y el Departamento Nacional de Planeacion) en la
entrega de los Planes de Gestion de Riesgos de Desastres antes de terminar el 30 de
diciembre de 2023 de acuerdo con los compromisos establecidos en el CONPES 4058 de
2021.

Bajo este entendido, resulta no procedente la aplicacion de la suspension o prérroga en
tiempo porque el sustento no configura un imprevisto inevitable que haya impedido la
ejecucion del contrato 23000723 H3 de 2023.

Finalmente, se le recuerda al consorcio IA Consultores lo estipulado en el formato 8 de
especificaciones técnicas numeral 2. Obligaciones especificas del contrato literal e) que
reza:

(..)

Esta obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales
derivadas de la ejecucion del contrato; asi como por los perjuicios que por motivo de su
negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la
AEROCIVIL o de terceros con ocasion de la ejecucion del contrato.

(...)

Cordialmente,
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CARMI(NA} BE?“H:%EJIIA OLARTE

Supervisor 23000723 H3 de 2023

Proyecto:

Katherinne Michelle Diaz Pinilla

Auxiliar |

Grupo de Gestion Ambiental y Control Fauna
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