ALCALDIA MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
MUNICIPAL NIT. 800014434-6

INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO
CONVENION INTERADMINISTRATIVO- CRAVO NORTE- ARAUCA- SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA N° 1619 DE 2021
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PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA
EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE
CRAVO NORTE - ARAUCA.
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Arquitecto

ENERO DE 2024

GEST1ION, CAMBIO Y DESARROLLO"
CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159
WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA GOV,.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO
CRAVO NORTE-ARAUCA




ALCALDIA

" MUNICIPAL

NIT. 8000144346

" SECRETARIA DE PLANEACGION Y OBRAS PUBLICAS MUNIGIPAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CRAVC NORTE
DIRECCION CONTRATISTA: Cra 4 # 2-62, Brr Ei Centro, CRAVO NORTE
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,

Anllllllf."l'DA'l'l\lﬁe V EIMARM/AIEDNC CATDE I AQ
el TS T ) (B E T ot R = Al = L B =)

PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE
UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1
EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA.

PLAZO iNiCIAL:

31 DE MAYO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($ 1.250.000.000,00) M/CTE

MILLONES DE

FECHA DE INICIO:

08 DE OCTUBRE DE 2021

CUADRO 1. Aspectos generales del Contrato

1.1 EJECUCION Y AVANCE DEL CONVENIO:

A continuacién, se relaciona todas las actividades que se han venido desarrollando en lo que

lleva de ejecucion y avance el presente convenio.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. NO. 800014434-6
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO

NORTE

REFPRESENIANIE LEGAL:

YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS

CEDULA NO.

68.297.504 de Arauca - Arauca

DIRECCION DEL CONTRATISTA:

Calle 2 No. 7-44 Arauca

TIPO DE CONTRATO:

OBRA PUBLICA

t

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS,

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE.

GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"
CRA 4 NO 2 62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159

WEB: WWW.CRAVONORTI-ARAUCA

A.COV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVOD
'CRAVO NORTE-ARAUCA

NORTT-ARAUCA COV.CO

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

DISENOS Y
CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL
PARQUE TIPO1 OPCION 1 UBICADO EN EL




ALCALDIA

MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES MCTE ($
1.125.000.000,00)

PLAZO:

SEIS MESES (6)

SUSPENSION No. 01

14 DE JUNIO DE 2022

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION
No. 01

PRORROGA 2 A LA SUSPENSION

04 DE JULIO DE 2022

fing > 03 DE OCTUBRE DE 2022
REINICIO No. 01 16 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSION No. 02 30 DE DICIEMBRE DE 2022
SPENE Ny JHeS A LAt BB B 208
B N, .- AL 1A 14 0E MARZO DE 2023
ACTA DE REINICIO 2 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 3 23 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO NO. 3 14 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No. 4 22 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION| 19 1 EngRo DE 2024
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 5 ne £eapeo D 2024
REINICIO No. 4 28 DE FEBRERO DE 2024

Pélizas segtin firma del contrato:

Que el contratista UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE, identificado
con NIT No 901.562.581-7 R/L YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS, identificada con
cédula de ciudadania No 68.297.504 de Arauca - Arauca ha presentado a este despacho la
Foiiza expemua por ASEGURADORA aULHJAKIA DE hULUIIlI:ﬂA, que a continuacion se

detalla:

ESTADO DE POLIZAS

Teniendo presente que una vez establecido el reinicio No. 2, mediante acta firmar
mediante acta firmada entre los interesados, se debe actualizar el registro de pdlizas
con el fin de amparar los aspectos de cumplimiento, manejo del anticipo, calidad de la
obra, estabilidad de la obra y responsabilidad.

GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"
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ALCALDIA

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 8000144346

MUNICIPAL

Con base en lo anterior las pdlizas se encuentran en el siguiente avance.

Tabla 3. Pdliza de Cumplimiento de Obra — Anexo 0

Péliza Vigenc Suma
No. ia Asegura
- Desd Hgst da
e
CUMPLIMIENTO 122 26/04/23 g
25.000.000
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO [ 28/04/22 28/04723
PAGO DE SALARIOS 2:200.000
[ARIOS,
PRESTACIONESSOCIALES E 28/04/22 28/10/25 $
IND. 56.250.000
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE SUJETA A LA APROBACION POR
LA OBRANo. Péliza PARTE DELA ENTIDAD $
| 72047004000015484 | CONTRATANTE | 225 000.000!
CALIDAD DEL BIEN 2810722 2o/10/27 8
225.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO 20/04/22 26/C4/23 @ 0.900.000
SRR e L cIvi | 28/04/22 28/10/22 $
FEVTDAMNNOKTDAAT QNN NNN NNN

1IA]
A A A A A AR T L L | e www.www

NOTA: Objeto de la garantia: mediante la presente péliza se amparan los perjuicios
patrimoniaies que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada
responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley Colombiana
en virtud de la ejecucion del contrato de obra n° 045 de fecha 7 de febrero de 2022,
referente a: Realizar los estudios, disefios y construccién del proyecto sacudete al
parque tipo 1 opcién 1 ubicado en el Municipio de Cravo Norte. Péliza correlativa de
cumplimiento estatal n° 994000015464.

Tabla 4. Péliza de Cumplimiento de Obra — Anexo 1

Péliza Vigenc
No. ia Suima
B Desde Hast Asegurada
a
'CUMPLIMIENTO 28/04/22 02/05/23 $ 225.000.000
BUEN MANEJC DEL ANTICIPC 200412 Q2705723 % 562.500.000
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONESSOCIALES E IND. |28/04/22 02/11/25 $ 56.250.000
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE e e
LA OBRANOo. Péliza 'PARTE_ DE__ LA $225.000.000
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ALCALDIA MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

° MUNICIPAL NIT. 800014434-6
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNIGIPAL
73047994000015464 oA e
CALIDAD DEL BIEN 26022 29/ 1017 $ 225000000 |
‘CALIDAD DELSERVICIO | 28704722 [ 28/05/23 |5 8.333300 |
it il S civi (281022 02111722 $ 300.000.000
LEXTRACONTRACTUAL

NOTA: Segun acta de inicio de fecha 02-05-2022, se actualiza vigencia. Aclaramos
vigencia de la poliza: desde 28/04/2022 hasta 02/11/2022.

Tabla 5. Pdliza de Cumplimiento de Obra — Anexo 2

o e | o

Desde Hast Asagurada

: a
 CUMPLIMIENTO 28704722 14/10/23 .U00.
 BUENMANEJO DEL ANTICIPOC 28/047722 1470123 $ ©62.500.000
PAGO DE SALARICS,
PRESTACIONESSOCIALES E IND. | 28/04/22 14/04/26 $ 56.250.000
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE gg]]qETA B LA B AL -
LA OBRANo. Poliza PARTE DE_ LA $ 225.000.000
73047994000015464 |
CONTRATANTE

CALIVAU VEL BIEN £LO/UILL 20/ 101271 P £25.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO 28704722 14710723 $ 8.333.300
e R ovi (021122 [ 14704123 $ 300.000.000
LEXTRACONTRACTUAL

DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

Las actividades y cantidades que se relacionan a continuacién, son las
ejecutadas en el periodo comprendido ENERO DE 2024 y representa un 42.45%

SEGI‘}‘&‘I LrA-\ UI “I"ll.lA !!\JC(‘\DIIA 1NN : TDI:f"AI'\ﬁ DND I f‘ﬁNTPA"I’IC."T‘A DE

e i v I s v s PEARAT LSS € NP TN b WSS WIS

OBRA'Y AVALADO POR LA INTERVENTORIA.

L1 | Localizacion y replanteo: Nivelacion, altimetria, m* $4,913.00 1,200.00 $5.895,600.00 | 100.00%
planimetria, incluye 10dos los elementos y
| ACCESOrios NECCSAMios para su correcta ejecucion | |
12 | Relleno en matenial seleccionado compactado al m’ $95.204.82 960.00 $91,396,627.20 | 100.00%
95% del PM ¢ rte
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ALCALDIA MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
MUNICIPAL NIT. 800014434-6

2.11 Excavacidn manual en material comun. Incluye . m3 $65511.67 4322 $2.831,41438 | 100.00%
retiro en sitio dﬁw por ¢l mumw

2.2.1 | Concreto de limpicza 2,000 PSI c=0.10m de m3 $ 600,787.01 280 $1,682,203.63 95.89%
espesor para cajas de registro y vigas de

: 2

2.22 | Plantilla de contrapiso ¢=0.10m 3.000 PSI, m2 $81.614.39 62.18 $5,074,78277 | 100.00%
incluye malla electrosoldada 15x15, Smm

223 | Acero de refuerzo fy=60000 PSL incluye todos Kg $8,796.58 664 89 $5,848,758.08 44.17%
los elementos y accesorios necesarios para su
correcta ejecucion

224 | Concreto 4000 PSI para vigas de cimentacion, m3 $ 792,929.16 7.86 $6,232,423.20 | 100.00%

incluye todos los elementos y accesorios
NECesarios NArd su COMecta eiccucion

|23 | Instalaciones hidraulicas : 2

2.3.1 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica 1/2" m $26,379.93 17.16 $452.679.60 70.01%
PVC

2.32 | Suministro ¢ instalacién de tuberia hidraulica 3/4" m $ 26,196.60 10.87 $284,757.04 69.99%
PVC

2.3.3 | Suministro ¢ instalacién de tuberia hidraulica 1. m $35,528.26 5277 $1,874,826.28 70.01%
12" PVC

2.3.4 | Suministro ¢ instalacion de accesorios para Und $359,210.31 1.00 $359.210.31 | 100.00%

S f AATRARULL Dl ¥ IR OO IAY U G s P AR 1oy Gy ke k 100.00%%

2.3.7 | Caja de registro de 0,80 x 0,50 x 0,50 m en Und $654,126.44 1.00 $654,126.44 |  100.00%
concreto de 17,2
Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa

2.3.8 | Caja de registro de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en Und $602,701.53 1.00 $602,701.53 100.00%

wﬂ ll.awdcumst

241 Summ:sm) € mslnlnmcm de tuberia Sanmma ik m $ 38,026.95 19.17 $728,976.63 70.01%

PVC

2.42 | Suministro e instalacion de tuberia Sanitaria 4" m § 47.926.95 37.70 $1,806,846.02 70.01%
PVC

2.4.3 | Suministro ¢ instalacién de accesorios para Und $ 800,845.89 1.00 $800,845.89 |  100.00%
tuberia sanitaria

2.44 | Caja de registro y paso de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en Und $826,779.41 2.00 $1,653,558.82 | © 100.00%
concreto de 17,2
Mpa. tapa reforzada en concreto de 20.7 Mpa

2.4.5 | Caja de paso con trampa de grasa del.0x 1.1 x Und $ 1.158,743.36 1.00 $1,158,743.36 |  100.00%

1.0 m en concreto de 17,2

Pw&& lapa ieivizada en wouciciv de 20,7 Mpa
35 :

2.5.1 | Mamposteria en bloque estructural 15x19x39
252

m2 $ 106,385.37 196.32 $20,885,575.84 70.00%
Dovelas para mamposteria en bloque estructural, m § 14,384 62 403.00 $5,797,001.86 69.99%
orificio 10x10, con mortero fluido y epoxico de
anclaje a viga de cimentacion.
253 | Acero de refierzo fy=60000 PSL incluye todos Kg $8,796.58 670.00 $5.893,708.60 69.91%
los elementos y accesorios necesarios para su
correcta ejecucion
3.4 | Mamposteria para tarima_ B PE A e N 2 ANy Sk
3.4.1 steria en bl es{ructuml 15x19x39 m2 $ 106,385.37 2327 $2.475,587.56 70.01%
44 | Bordillo prefabricadoA-80(0.45x0.2x0.80m)ZV- m $ 87.127.00 248.22 $21.626,663.94 70.00%
4.8.5 } Mamposteria en blogue estructural 15x19x39 m2 $ 106,385.37 10.70 $1,138,323.46 60.98%
4.8.8 | Relleno en material seleccionado para jardineras m3 $90,404.82 393 $355,290.94 |  100.00%
Incluye
. - 3 52 ¥ :7‘_ = .Lf-_-
6.1.2 | Suministro e instalacién de trenza en aluminio ml $ 153,687.86 17.50 $2.689,537.55 70.00%
#3x o-thhn-awg, incluye herraje par su instaiacion
6.1.3 | Suministro e instalacion de SPT con cinta Und §433,391.06 1.00 $433,391.06 | 100.00%
austenistica para poste de 9 metros
6.1.4 | Adecuacion de punto de conexion segun operador Und $534,038.38 1.00 $534,038.38 | 100.00%
de red

GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO™
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ALCALDIA MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
' MUNICIPAL NIT. 800014434-6

6.2.1 Sum:.m.suu < instalacion de umlucmdu prulupul mi S 204,140.68 14.G0 $2,857,969.52 70.00%
en cable 2x N°6 Thhn-CU F + 1x1 N°6 Thhn-CU
N, incluye tuberia IMC de 112"

6.2.2 | Suministro ¢ instaiacion Alimentador en cabie mi $ 103,990.96 106.75 $11,101,675.48 70.00%
2xThhn8-CU F + 1xThhn8-CU T, incluye tuberia
PVC de 1" (Iluminacion exterior)

6.2.3 | Suministro ¢ instalacion de ramal de iluminacion ml $49,023.89 90.50 $4,436,662.05 70.00%
en cable encauchetado 3xn°14 en tuberia pve de
34"

6.2.5 | Suministro ¢ instalacion de tablero monofasico de Und $ 658,592.51 1.00 $658,592.51 | 100.00%
1.2 CIFCUIIOS COM eSpacio para totaiizador

6.2.6 | Suministro ¢ instalacion de registro Electrico de Und $ 658,178.84 1.00 $658,178.84 | 100.00%
tipo incluye: marco fijo en angulo de 2 x 1/4,
platina para marco de tapa movil de 2 x 1/4,
capsulas para visagra, caja de empalme ip 55+
bloque de conexion, acabado en granito lavado.

£€2.7 | Sumiznhts cintalasiin o sxis doingpeecife AP Und $520.208.67 212 Ss2meTiel 70.00%
247

6.2.8 | Excavaciones y posterior tapado de 0,50x0,50 mis ml §$ 12,095.39 42.18 $510,183.55 21.85%

6.2.9 | Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1", ml $33,471.28 73.00 $2,443,403.44 | 100.00%
reserva

6.2.10 ) Swminisit ¢ insialacion ni: cdesial en u.mu@lu Und 3 588,770.44 8.40 $3,2653,671.70 70.00%

6.3.5 Post: Mmhco para Ahm.trado Pubhm de lOmls Und §$7.418,815.81 8.00 $59.350,526.48 66.67%
Certificado

6.4.1 | Malla de puesta a tierra Und $2,734,325.53 1.00 $2,734,.325.53 | 100.00%

6.4.2 | Suministro © instalacion de sistema de Und $2,041,335.53 2.00 $4,082,671.06 50.00%

734 | Bordillo prefahricado A-80(0.45x0.2x0 R0m)7V- | m { $ 74,376, 02 l 21 86 $1.62587947 | 69.97%

8.1.1 | Relleno en material seleccionado €—30 para caja m3 $95204.82 ¢.19 $18,088.02 1. “100.00%
de registro compactado al 95% del PM (Incluye
transporte)

8.12 | Subbasc compactada =20 an, incluye exicndido, m3 $129,794.98 $0.05 $11,688,03795 | 100.00%
humedecimiento, compactado al 95% del PM
(Inciuye transporte) y pruebas de verificacion

8.1.3 | Excavacion mecanica en material comin. Inciuye m3 $60,013.70 293.61 $17.620,622.46 | 100.00%
retiro en sitio designado por el municipio

8.1.4 | Excavacién manual en material comin. Incluye m3 $65,512.00 0.00 $0.00
retiro en sitio designado por el municipio

8.0.3 | SWINISTO ¢ MSEAIEcion 4¢ geotexti INT ZUuU para mz » 15,i54.490 331.89 33,U29,013.73 TU.UU%e
filtro

8.1.6 | Relleno drenanie D=1" y 1/2" para zanja m3 $ 156,144.78 2.51 $391,923.40 70.11%
ril caras fracturadas

8.1.7 | Base permeable en triturado de 12" y 3/8", m3 § 156,144.78 94.55 $14,763,488.95 70.00%
riturada, caras iracturadas

8.1.8 | Suministro e instalacion de tuberia perforada 4" m $ 56,381.37 56.00 $3,157,356.72 70.00%
pocy drmaje

8.1.% | Suminlstro ¢ isstatacida 4 toboria porfoinda 6" m 58388127 HEH s1.5e3.25602 78.00%
para drenaje

8.1.10 | Caja de registro y paso de 0,80 x 0,80 x 0.80 m en Und $ 843,620.62 1.00 $843,620.62 | 100.00%
concreto de 17,2

reforzada en concreto de 20,7 Mpa
8.1.11 | Concieto de limpicsa 2.000 FSI ¢—0.10m i3 $ 600,787.01 2.75 $1,652.164.28 | 100.00%
e J 3V ; J : PITa T et L T2 0 e Y

8.2.1 | Excavacién manual en material comim. Incluye m3 $ 65,511.67 4.88 $319,696.95 28.21%
Tetiro en sitio designado por el municipio

8.22 | Acero de refuerzo fy=60.000 PSI, incluye todos Kg $8,796.58 1,072.50 $9,434,332.05 84.32%
los elementos y accesorios necesarios para su
correctu cjecucion

8.2.3 | Concreto de limpieza 2,000 PSI ¢=0.10m m2 $ 600,787.01 349 $2.096,746.66 | 100.00%

8.2.4 | Concreto 4000 PSI para vigas de cimentacion del m3 $ 811,206.75 10.46 $8.485.22261 | 100.00%

GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"
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MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 8000144346

cerramiento.
8.2.5 | Concreio 4000 PSI para piivies. m3 3 767,7i0.24 6.07 $4,663,072.00 89.46%
8.2.6 | Cerramiento contraimpacto H=5.0m, tipo IDRD; m $ 1,199,083.93 30.21 $36,224,325.53 70.00%

malla estabonada 2" calibre 10, Tubo Estructural
Gaiv. @ 3"-2.5mmAS i M A-300, Tubo
EstructuralGalv.01 1/2"-2. 5mmASTM,
TuboAceroEstructuralGalv 4"e=4.0mmsinrosca,
Tapon HG d=3" macho; Platnas: 1/8" D=0.30m,
11/4" x 1/8" x 6.00m, 3/4" x 1/8", 1/8" media
luna r=0.15m, angulos 1 %" x 1/8"y 1/8" x 1%"
x 14", Hierro A-36 Liso/Rect 3/4™ y demas
CIHICIIUS ¥ SUWESULIUS LIRCCSElivs pard su
comrecta ejecucion. incluye instalacion.

8.2.7 | Cerramiento en malla eslabonada galvanizada tipo m $ 641.446.00 3083 $19,775,780.18 70.00%
IDRD, calibre 10, H=2.5m. tuberia galvanizada
D=2" -2.5mmASTM A-500 Grad-C. anclaje
chaco mewalico exp. i/2 x 2 3/47, lamina aliajor
3/16 - 1.00 x3.00 - 4.5 mm, brocas HSS juego
15Pzs 1/16 A 3/8. incluve instalacion.

Valla 1,50 X 2,50 Informativa de obra (SUM + 1.00 $903.000.00 | 100.00%
INST)
TOTAL COSTOS DIRECTOS $434.245958.30 |  27.40%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
Los porcentajes presentados por concepto de AIU | ADMINISTR 25% $108,561,489.57 6.85%
son indicativos, cada entidad territorial tiene la ACION 5 TR
responsabilidad de ajustarlos v presentar el
comrespondicnte anilisis detallado, de acuerdo a
sus condiciones particulares.
IMPREVISTO) % S13,027378.78 0.82%
s i = X
UTILIDAD 7% ; “$30397,217.08_ % 92% |
SUBTOTAL 35% $151,986,085.40 9594
AlU ; -
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU (VALOR $586,232,043.70 | 36.99%
TOTAL OBRA)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $3.283.24.89 |  0.21% |
RETIE 0.00%
RETILAP 0.00%
CONSULTORIA (ESTUDIOS Y DISENOS) §83,333.000.00 |  526%
TOTAL COSTO OBRA : $672,848,268.59 |  42.45%

EL PROYECTO EN MENCION SE HA MENTENIDO SUSPENDIDO SEGUN LA ACTA DE
PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 4, con reinicio del dia 28 de febrero de 2024.
Que por tal motivo se mantienen basicamente los mismos avances reportados en el mes
anterior teniendo en cuenta que el tiempo para la ejecucion de actividades para el mes de
febrero es ireievanie por ios pocws dias a ejecutar, a saviendas que & nes de ieuieiu soiv
cuenta con 29 dias calendarios.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DERIVADO:

A la fecha del presente informe se ha adelantado el pago por concepto de anticipo con fecha
del 13/05/2022 por un monto de $ 562.500.000,00

Acta parcial No. 1 Tramitada en diciembre de 2023
Parcial No. 1 valor total reportado acumulado = $ 633.999.012,07
Amortizacién de anticipe 35% = $ 221.899.012,07

GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO™
CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159
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Valor a pagar Acta parcial No. 1= $ 412.099.357,84

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 063-2022

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

NIT NO 200014434-6

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SACUDETE CRAVO NORTE

NIT. NO. 901585865-2

REPRESENTANTE LEGAL: | RICHARD CAMILO ARGUELLO QUENZA b
CEDULA NO. 1.116.776.835 de Arauca - Arauca

DIRECCION DEL CONTRATISTA:

CALLE 2#7 - 42 Cravo Norte, Arauca

TIPO DE CONTRATO:

CONSULTORIA

“REALIZAR LAS INTERVENTORIAS TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y AMBIENTAL A
LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LAS OBRAS DE

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1 OPCION 1 UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE”

VALOR: CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

M/CTE($ 125.000.000.00)

N AT alllallal 1l
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ACTA DE INICIO

02 DE MAYO DE 2022

SUSPENSION No. 01

14 DE JUNIO DE 2022

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION
| No. 01

04 DE JULIO DE 2022

| PRORROGA Z A LA SUSPENSION

No. 01

03 DE OCTUBRE DE 2022

REINICIO No. 01

16 DE DICIEMBRE DE 2022

SUSPENSION No. 02

30 DE DICIEMBRE DE 2022

PRORROGA No.
SUSFENSION No. 2

01 A LA

30 DE ENERO DE 2023

PRORROGA No.
SUSPENSION No. 2

02 A LA

14 DE MARZO DE 2023

ACTA DE REINICIO No. 2 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 3 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO NO. 3 14 DE DICIEMBRE DE 2023

SUSPENSION No. 4

22 DE DICIEMBRE DE 2023

GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"
CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159
WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIA@CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO

CRAVO NORTE-ARAUCA



MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
NIT. 800014434-6

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION

No. 4 15 DE ENERO DE 2024

EEC;RROGA 2 A LA SUSPENSION 8 DE FEBREO DE 2024

REINICIC No. 4 28 DE FEBRERO DE 2024

e Pdlizas sealin firma del contrato:

DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA)

Se encuentra en las mismas condiciones de suspension que el contrato de obra.
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A la fecha del presente informe se ha adelantado el pago por concepto de anticipo con fecha
del 11/05/2022 por un monto de $ 62.500.000,00

TRAMITE PARCIAL No. 1 VALOR TOTAL DE $ 99.999.800,00
AMORTIZACION CONCEPTO ANTICIPO $ 49.999.900,00

1.2 ASPECTOS FINANCIEROS.

ACTUALMENTE al presente convenio de la referencia se le han adelantado dos giros
parciales por un total de setecientos cincuenta millones de pesos ($ 750.000.000,00)

FECHA DE GIRO
29/10/2021 GIRO 1 $ 375.000.000,00
1 10/12/2021 GIRO 2 $ 375.000.000,00

CUADRO. Desembolsos adelantados ministerio del interior

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA
RENDIMIENTOS VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
GENERADOS
31/10/2021 $ 16.406,00
30/11/2021 $ 118.965,00
191/12/2021 1% 282.584,00

GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"
CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159
WEB: WWW.CRAVONORTE-ARAUCA.GOV.CO EMAIL: ALCALDIAG@CRAVONORTE-ARAUCA.COV.CO
CRAVO NORTE-ARAUCA




MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

NIT. 800C014434-6

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

31/01/2022 $ 370.141,00
28/02/2022 $ 297.426,00
31/03/2022 $ 427.728,00
30/04/2022 $ 445.365,00
31/05/2022 $ 195.290,00
30/06/2022 $ 62.526,00
29/07/2022 $ 69.i147,00
31/08/2022 $ 78.444 00
30/09/2022 $ 99.690,00
31/10/2022 $ 119.074,00
30/11/2022 $ 133.142,00
30/12/2022 3 142.1706,00
31/01/2023 $ 133.437,00
28/02/2023 $ 170.527,00
31/03/2023 $ 203.282,00
28/04/2023 $ 178.911,00
31/08/2023 $ 182.285,0C
30/09/2023 $ 192.677.00
31/10/2023 $ 186.739.00
31/11/2023 $ 210.046.00
31/12/2023 $ 407.140,00
231/0172024 $ 332,329.00
29/02/2024 $ 321.715,00
CUADRQ. ndimientos financieros

i

ARQ. EL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretaffo de Planeacion y Obras
Su isor

GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO”
CRA 4 NO 2-62 BARRIO EL CENTRO CELULAR 315 222 3159
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PRORROGA 2 A LA SUSPENSION
No 4 CONTRATO DE OBRA N° 045 — 2022

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

NIT No: 800014434-6

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO
NORTE

NIT No: 901562581-7

REPRESENTANTE LEGAL: YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS

CEDULA DE CIUDADANIA: 68.297.504 DE ARAUCA

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION

. EL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION

1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE,
ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS
($1.125.000.000)M/CTE

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

FECHA DE SUSCRIPCION: 7 DE FEBRERQ DE 2022

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL: VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

SUSPENSION No. 01: s LUNES 4 DE JULIO DE 2022

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1: / LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

REINICIO1: / VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022

SUSPENSION 02: 7 / 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 2: LUNES 30 DE ENERO DE 2023

PRORROGA 2 ALA SUSPENSION 2: 7 MARTES 14 DE MARZO DE 2023

REINICIO 2: L MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

. SUSPENSION No. 3 JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

REINICIO No. 3 JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION: VIERNES 12 DE ENERO DE 2024

SUSPENSION No. 4 VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2023

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 4: VIERNES 19 DE ENERO DE 2024

REINICIO No. 4 JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2024

FEGHA DE TERMINACION: SABADO 0z DE MARZO DE 2024

SUSPENSION No. 4 VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2023

PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4: JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2024

REINICIO No. 4 MIERCOLES 28 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE TERMINACION: VIERNES 22 DE MARZO DE 2024

En el municipio de Cravo Norte, a los OCHO (08) dias del mes de FEBRERO de 2024, se reunieron el Arq.
MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL, Secretario de Planeacién y Obras Publicas, designado Supervisor
dei contrato en referencia en representacion dei Municipio de Cravo Norte; ei contratista UNION TEMPORAL
P AR Q U E SACUDETE CRAVO NORTE, representado legalmente por YAJAIRA MARYURI TOVAR
CISNEROS, identificado con Cedula de Ciudadania No 68.297.504 de Arauca, y la interventoria UNION
TEMPORAL SACUDETE CRAVO NORTE R/L HERMES JAVIER BARRERA BLANCO con el fin de suscribir la
prorroga 1 a ia suspension No. 4.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que el dia 05 de febrero la contratista por parte de la obra dio a conocer a la interventoria mediante
oficio solicitud de prérroga del plazo para el reinicio del contrato, de acuerdo a la situacion que se esta
presentando de acuerdo a los siguientes hechos:

1. Dificultad en la vinculacién de personal para la obra de construccién: Se proyecta iniciar la obra fisica con
mano de obra de Arauca ya que la local ha resultado imperiosa, no hay oficiales calificados para el
desarrollo de los trabajos que quedan por realizarse. Y el desarrolio de los trabajos que se proyectan
requieren de oficiales altamente calificados.

Debido a esto, se ha optado por vincular personal de otras zonas del departamento resultando un poco tedioso,
hay que reunir las cuadrillas y eso lleva tiempo. Perjudicando en gran medida los tiempos de ejecucion.

pendlentes por ejecutar pero no ha sido posuble encontrar en el sitio los trabajos

La mano de obra es muy escasa y los poquitos que hay ya estan vinculados en otras obras. Para dar cumplimiento
con lo que se reprograme se hace necesario conformar tres cuadrillas con un promedio de cinco personas cada
una para lograr de manera 6ptima la construccion.

2. Incertidumbre con proveedores de los materiales para la construccion: Se ha venido presentando el
inconveniente con uno de los proveedores, puesto que al momento de solicitar el suministro de materiales
de ferreteria le indica que despaché unos pedidos anticipados al de ia contratista y en el momento no
dispone de la cantidad requerida de hierro y cemento para el contrato.

Lo cual le afecta porque los precios del mercado de los suministros han variado en otras ferreterias y se sale del
presupuesto. En cuanto al otro proveedor de ferreteria alterno que tiene la contratista, no maneja estos materiales
especificamente.

Por lo anterior, solicita prérroga para que en la logistica de pre alistamiento pueda reiniciar las actividades sin mas
contratiempos.
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fisicas que hacen soporte de |la presente acta de suspension.

TERCERO: El dia 02 de febrero la interventoria emite oficio a la entidad estatal reafirmando la necesidad a la
vez que da a conocer los efectos negativos que impactan la obra por la escasez de insumos de materiales

para la construccién, ademas que ha verificade que los insumos de materiales en stock con que la obra se

venia ejecutando ya se han agotado lo que deja ver atrasos en su ejecucion.

CUARTO: Que con los argumentos anteriormente expuesto justificados en la comrespondencia entre
proveedores, contratista de obra y contratista de interventoria, la entidad considera suficiente para tramitar las
firmas entre las partes por el plazo de veinte (20) dias conforme al plazo de suspension solicitado v queda
expuesto al hecho de reiniciar con anterioridad si las condiciones que originan la suspension han sido
superadas para la fecha prevista.

QUINTO: Que para reconsiderar la situacion emitida en los oficios de obra e interventoria fue necesario una
reunion técnica entre las partes entidad, obra e interventoria, con la finalidad de ver las condiciones técnicas,

“GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"”
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administrativas, juridicas, financieras y ambientales del proceso de la referencia y se aceptaron los argumentos

nroacantadne an lne reenanrtivne nficine
presentacoes en os reshectvos OnNCos.

SEXTO: Que expuestas y debatidas las consideraciones entre las partes se encontré que es viable tales
solicitudes y la entidad con el fin de garantizar la ejecucion normal de la obra procede a considerar viable
dichas solicitudes y emite |os siguientes argumentos:

RESUELVE

PRIMERO: Que las partes en mutuo acuerdo pactan suscribir prorroga 2 a la suspension No. 4 por el tiempo de
20 dias a partir de |la fecha o antes si las razones expuestas han sido superadas.

SEGUNDO: Que la interventoria aprueba dicha prorroga 2 a la suspension 4 de igual forma por los motivos
expuestos anteriormente.

TERCERO: Que se aprueba y se firma la prorroga 2 ala suspension 4 por los motivos expuestos, toda vez que las
justificaciones se consideran como situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y son ajenas a la voluntad del
confratista.

CUARTO: El contratista de obra, contrato de obra No. 045 de 2022, renuncia a cualquier reclamacion en contra
del municipio de Cravo Norte con motivo de la suspension acordada entre las partes.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.
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UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE UNION TEMPORAL SACUDETE SACtEE‘FE“é-"TﬁRA O NORTE
YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS HERMES JAVIER BARRERA BLANCO
Contratista interventoria Externa

Arqg. MIG FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Se rio de Planeacién y Obras publicas
Supervisor

"GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO”
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ACTA DE REINICIO No. 04
CONTRATO DE OBRA N° 045 - 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:
NIT No:

CONTRATISTA:

NIT No:

REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA DE CIUDADANIA:
OBJETO:

VALOR DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL:

FECHA DE SUSCRIPCION:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION INICIAL:
SUSPENSION No. 01:

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1:

REINICIO 1:

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

800014434-6

UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO
NORTE

901562581-7

YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS

68.297.504 DE ARAUCA

REALZIAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION EL PROYECTO SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1 OPCION 1 UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

MIL CIENTO VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS
($1.125.000.000) M/CTE

SEIS (06) MESES

7 DE FEBRERO DE 2022

02 DE MAYO 2022

VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022

LUNES 4 DE JULIO DE 2022

LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022

SUSPENSION 02:
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 2:
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 2:

31 DE DICIEMBRE DE 2022
LUNES 30 DE ENERO DE 2023
MARTES 14 DE MARZO DE 2023

REINICIO 2: MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUSPENSION 03: 01 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO 3: 14 DE DICIEMBRE DE 2023

SUSPENSION No 4

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 4
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 4
REINICIO No. 4

NUEVA FECHA DE TERMINACION

22 DE DICIEMBRE DE 2023
19 DE ENERO DE 2024

08 DE FEBRERO DE 2024
28 DE FEBRERO DE 2024
22 DE MARZO DE 2024

En el municipio de Cravo Norte, a los veintiocho (28) dias del mes de febrero de 2024, se reunieron
el Arq. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL, Secretario de Planeacion y Obras Publicas,
designado Supervisor del contrato en referencia en representacion del Municipio de Cravo Norte; el
contratista UNION TEMPORAL PAR Q U E SACUDETE CRAVO NORTE, representado legalmente
por YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS, identificado con Cedula de Ciudadania No
68.297.504 de Arauca, y la interventoria UNION TEMPORAL SACUDETE CRAVO NORTE RI/L
HERMES JAVIER BARRERA BLANCO con el fin de suscribir el acta de reinicio No. 4.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el dia 28 de febrero se reunieron las partes con el animo de ver las condiciones
técnicas, administrativas, juridicas, financieras y ambientales del proceso de la referencia.

“GESTION, CAMBIO Y DESARROLLO"
Cra 4 No 2-62 Barrio el Centro Teléfono 3152223159
Web: www.cravonorte-arauca.gov.co Email: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
Cravo Norte-Arauca
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SEGUNDO: Que las razones por las cuales se dio lugar a la prorroga 2 suspension No. 4 fueron
superadas y que por tal motivo se requiere firmar el acta de reinicio No. 4 con el animo de continuar
con las actividades contractuales de dicho proyecto en mencion.

RESUELVE

PRIMERO: Suscribir el acta de Reinicio No. 4 al contrato de obra No. 045/2022 ya que fueronresueltas
las razones por las que se dieron lugar a la prorroga 2 suspension No. 4.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

o i RN T, et “a
r—i —J “\

25 o .
- / . &
'_\} ! Y

UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NOI umjﬂ TEMPORAL SACUDETE CRAVO NORTE
YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS ° HERMES JAVIER BARRERA BLANCO

Contratista Interventoria Externa

Vi Smm—— SN

ANDO MARTINEZ BERNAL
e Planeacion y Obras publicas
Supervisor
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UNION TEMPORAL
SACUDETE CRAVO NORTE

JIT. O] SK5K65-2

Arauca, 06 de marzo de 2024.

Sefores:

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde

MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Arquitecto

Cravo-Norte

Asunto: Entrega acta de REINICIO N° 4 CONTRATO DE CONSULTORIA
063/2023 y CONTRATO DE OBRA 045/2022.

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 063 DE 2022 CON OBJETO:
"REALIZAR LAS INTERVENTORIAS TECNICAS ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS Y AMBIENTALES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO
1 OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE”

CONTRATO DE OBRA NO. 045 DE 2022, “REALIZAR LOS ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE
TIPO | OPCION |, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE”.

Cordial saludo,

Mediante la presente, envio de manera formal las actas de reinicio N° 4
correspondientes a CONTRATO DE CONSULTORIA 063/2023 y CONTRATO DE
OBRA 045/2022 respectivamente.

Se le agradece por de mas de las actas que ya se les ha enviado anteriormente
para que por favor nos colabore con la debida firma, esto con el fin de dejar el
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archivo en orden cronolégico y a su vez actualizar las pélizas que amparan dichos
contratos.

Agradezco la atencion prestada. Quedo al pendiente, sin otro particular.

Cordialmente,

/ HERMES JAVIER BARRERA BLANCO
C.C.17.587.277 de Arauca
R/L UNION TEMPORAL SACUDETE CRAVO NORTE
NIT:901.585.865-2

Copiaalaobra.

YAJAIRA MARYURI TOVAR CISNEROS
R/L. UNION TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE

Contratista
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