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RE: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de
la ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022

Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininterior.gov.co>
Mié 10/04/2024 11:42
Para:​Delis Yineth Gutierrez Prado <delis.gutierrez@mininterior.gov.co>​

PSI

De: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 11:15
Para: Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininterior.gov.co>
Asunto: RV: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecución de
las actividades de obra del contrato No. 045-2022
 

De: Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>
Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 11:07
Para: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Asunto: Fwd: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecución de
las actividades de obra del contrato No. 045-2022
 

No suele recibir correos electrónicos de planeacion@cravonorte-arauca.gov.co. Por qué esto es importante

---------- Forwarded message ---------
De: Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte
<planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>
Date: mié, 14 feb 2024 a las 17:48
Subject: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la
ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022
To: <yava1215@gmail.com>, <jorgenavas_1985@hotmail.com>, <hhernandezmantilla@gmail.com>,
Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>

Cravo Norte, 13 de febrero de 2024

Señores 
 
UNIÓN TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE
R/LYAJAIRA MARYURI TOVAR
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Contratista de Obra
 
UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE CRAVO NORTE
R/L HERMES JAVIER BARRERA BLANCO
Contratista de Interventoría
 

REF.: EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 045-2022 REALIZAR LOS
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN EL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1
OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

Asunto: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento
de la ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos citarlos para el desarrollo de audiencia para para la
verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del
contrato de obra No. 045-2022 teniendo en cuanta que para la fecha del presente documento
el proyecto presenta un retraso de un más de 20% según programación. Que, por otro lado, de
igual forma ante los reiterativos posibles incumplimientos de las programaciones, plan de
acción planteado por el contratista para la ejecución de las actividades de obra física.

Que para dicha citación se deben presentar a esta supervisión la cual ejerzo un plan de
contingencia para la culminación de actividades, informes de ejecución actualizados según
avance de obra, informe por parte de la interventoría donde se evidencia las acciones
adelantadas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra con
soportes, reprogramación de obra, plan de trabajo y plan de ingreso de materiales con
obligatorio cumplimiento y verificación.

Que el día propuesto para el desarrollo del mismo será para el día 19 de febrero de 2024, en
las instalaciones de la secretaría de planeación y obras públicas municipal, hora del encuentro
3:00 pm.

 

No siendo más el asunto por ahora,

 

ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario Oficina de Planeacion y Obras Publicas Municipal


