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OTRO SI DE ADICION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO OBRA
PUBLICA No. MP 319 de 2014

CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE PALMIRA
CONTRATISTA: CONSORCIO INPROLAT NIT. 900728719
VALOR: ($ 4,920,387,031.79)

Entre los suscritos a saber NESTOR JOSE COBO VASQUEZ en su calidad de
SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, identificado con LA C.C. No.
8204703 - en ejercicio de la delegacion otorgada mediante Decreto 098 de mayo
08 de 2014, por Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le
confiere la Constitucion y la Normatividad Legal vigente que reglamenta el proceso
Contractual Administrativo, especificamente lo dispuesto en el Estatuto General de
Contratacion de la administracion publica; Ley 80 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios, y quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO, por una
parte, y por la otra CONSORCIO INPROLAT con Nit No0.900728719
Representado legalmente por CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ y quien
en adelante se denominarda EL CONTRATISTA, hemos convenido la celebracion
de la presente ADICION EN TIEMPO Y VALOR, previas las siguientes
consideraciones: 1).- Que el dia 12 mayo de 2014, se suscribié el CONTRATO
OBRA PUBLICA No. MP 319 de 2014, Entre el MUNICIPIO DE PALMIRA y el
CONSORCIO INPROLAT  cuyo objeto del es: : LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS,
1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA
SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA
PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA
DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1 LABORATORIO, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA
ANTONIA PENAGOS ; SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER
DE ARTES, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO ¢ SEDE ROGERIO VASQUEZ
NIEVA, 4 AULAS, 1 RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR, 2
AULAS, 1 LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA, EN
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LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES ; SEDE PRIMARIA, 2 AULAS 1 TALLER
DE ARTE Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II, 3
AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PENA. 2).- Que el valor pactado fue
la suma de $. 4.920.387.031.79. 3).- Que el plazo inicialmente pactado era
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, el cual fue suspendido y posteriormente
ampliado el plazo mediante adicion No. 01 hasta el 31 de diciembre de 2015. 4).
Que de igual manera el dia mediante adicion No. 02 se adiciono el plazo del
contrato hasta por 59 dias, es decir hasta el dia 19 de abril de 2015. 5). Que de
acuerdo con la solicitud realizada por el Supervisor del contrato se hace necesario
llevar a cabo obras adicionales por mayores cantidades de obra y obras
complementarias que de acuerdo a las necesidades identificadas como necesarias
para dejar las edificaciones plenamente operativas y por lo tanto integradas en la
sede educativas correspondientes, y que haran que se incremente el costo final
del contrato de obra y que por lo mismo se hace necesario también adicionar el
tiempo en 40 dias mas, acorde con el ACTA COMITE DE OBRA de fecha siete
(7) dias del mes de Abril de 2015, suscrito por NESTOR JOSE COBO en su
calidad de Supervisor, OSCAR MAYOR MARIN en su calidad de Delegado
municipal ley 21, CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ representante legal de
Consorcio Inprolat — Contratista y HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ representante
legal de Diconsultoria S.A. — firma Interventora, la cual hace parte integral del
presente OTRO SI. 6). Los valores a ejecutar como mayores cantidades de obra y
obras complementarias se encuentran detallas en el anexo de los presupuestos y
analisis de precios, cuadro de cantidades suscrito por la interventoria,
debidamente aprobadas por la supervisién del contrato, el cual también hace parte
integral del presente contrato. Por lo tanto se hace necesario ampliar el plazo de
ejecucion del contrato en cuarenta (40) dias y en valor por la suma de
SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($630.000.000.00), teniendo en cuenta, los presupuestos y analisis de precios
adjuntos. Por lo anterior las partes ACUERDAN: PRIMERO. ADICIONAR el valor
del OBRA PUBLICA No. MP 319 de 2014, de acuerdo con la solicitud
presentada por el supervisor del contrato, la cual hace parte integral del contrato
en la suma de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($630.000.000.00). SEGUNDO. Las erogaciones que se causaren a
favor del Contratista con cargo a la presente ADICION se atenderan con cargo al
los rubros presupuestales 312211-- Infraestructura educativa, segun certificado
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de disponibilidad presupuestal No 822 del 26 de marzo de 2015, expedido por la
Coordinacién de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda Municipal,
correspondiente a la presente vigencia fiscal. TERCERO. ADICIONAR el plazo
inicialmente estipulado, en cuarenta (40) dias mas. CUARTO - EI Contratista
debera ampliar las respectivas pdlizas constituidas en favor del MUNICIPIO por el
valor y el término aqui previsto. QUINTO- Las demas clausulas del contrato
original conservan plena vigencia en cuanto no se opongan a la presente adicién.-.
Dada en Palmira a los dieciséis (16) dias del mes de abril de 2015.

Por EAMUNICIPIO

EI‘ CDNTRATISTA
MT‘
NESTOR JOSE COBO VASQUEZ CARLOS E MARTINEZ.
Secretario de Educacion municipal CONSORCI PROLAT

A
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