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ALCALDIA DE
PALMIRA (V) ADICIONAL EN TIEMPO TRD:

NIT: 891.380.007-3

OTRO SI DE ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO OBRA PUBLICA No.
MP 319 de 2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA
CONTRATISTA: CONSORCIO INPROLAT NIT. 900728719

Entre los suscritos a saber NESTOR JOSE COBO VASQUEZ en su calidad de
SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, identificado con LA C.C. No.
6204703 - en ejercicio de la delegacion otorgada mediante Decreto 098 de mayo
08 de 2014, por Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le
confiere la Constitucion y la Normatividad Legal vigente que reglamenta el proceso
Contractual Administrativo, especificamente lo dispuesto en el Estatuto General de
Contratacion de la administracion publica; Ley 80 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios, y quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO, por una
parte, y por la otra CONSORCIO INPROLAT con Nit No.900728719
Representado legalmente por CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ y quien
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido la celebracion
de la presente ADICION EN TIEMPO Y VALOR, previas las siguientes
consideraciones: 1).- Que el dia 12 mayo de 2014, se suscribi6 el CONTRATO
OBRA PUBLICA No. MP 319 de 2014, Entre el MUNICIPIO DE PALMIRA vy el
CONSORCIO INPROLAT cuyo objeto del es: : LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS,
1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA
SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA
PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA
DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1 LABORATORIO, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA
ANTONIA PENAGOS ; SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER
DE ARTES, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO ; SEDE ROGERIO VASQUEZ
NIEVA, 4 AULAS, 1 RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR, 2
AULAS, 1 LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA, EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES ¢ SEDE PRIMARIA, 2 AULAS 1 TALLER
DE ARTE Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II, 3
AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PENA. 2).- Que el valor pactado fue
la suma de $. 4.920.387.031.79. 3).- Que el plazo inicialmente pactado era
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, el cual fue suspendido y posteriormente
ampliado el plazo mediante adicion No. 01 hasta el 31 de diciembre de 2015. 4).
Que de igual manera el dia mediante adicion No. 02 se adiciono el plazo del
contrato hasta por 59 dias, es decir hasta el dia 19 de abril de 2015. 5). Que el
plazo contractual ha venido suspendido mediante diferentes actas, tiempo durante
el cual se ha adelantado audiencia de descargos con fundamento en los articulos
86 de la ley 1474 de 2011, y 17 de la ley 1150 de 2007. 6). Que el dia 12 de
agosto de 2015 se reanudo la respetiva audiencia de descargos en la cual el
Ingeniero HENRY SANCHEZ, en su calidad de Representante Legal de la firma
DICONSULTORIA S.A, ante la solicitud de prorroga del contratista y los soportes
presentados para tal efecto, recomend6: “Aun cuando Ia cifra no coincide con la reportada
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por el consorcio Inprolat, es claro que evidenciar una inversion de $340'833.433, es claro que hay
una intencion real de llevar a cabo la culminacién de las obras (adjunto envio reporte actualizado
de las obras). Entendiendo que la intencién de la alcaldia municipal es lograr el bien general a
través de unas obras requeridas para el sector educativo, la interventoria estaria de acuerdo dar la
Ultima oportunidad al CONSORCIO INPROLAT contratista de obra, de terminar su contrato, dando
un concepto favorable a la peticion del contratista de prorrogar el contrato de obra por un término
méximo de 2 meses, y en caso tal solicita al contratista de que en el documento de prérroga quede
claramente establecido que con este tiempo se subsana cualquier evento sucedido en el pasado
siendo esta prorroga la dltima que viabiliza la interventoria. A Su Vez Se solicita al contratista que
se refiera a las reclamaciones realizadas por el personal administrativo en comunicacion recibida
DCT-1146.230." 7). Que con fundamento en lo anterior la entidad estipula: “e/ criterio
manifestado por parte de la interventoria contratada por la entidad para hacer el control y vigilancia
de las obras y como expertos en el tema, y después de realizada la revisién de los nuevos soportes
presentados y emitido concepto favorable sobre la viabilidad de la propuesta de reinicio de las
obras por parte del contratista, para lo cual la entidad concederéd suspensién de la presente
diligencia por el termino de dos meses, termino durante el cual se reiniciara el contrato ampliando
su plazo en dos meses, con el unico fin de cumplir con los fines esenciales de la contratacién
estatal, los cuales son la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos, concordantes con
los fines esenciales del estado.”. Por lo anterior las partes ACUERDAN: PRIMERO.
ADICIONAR el plazo del contrato en dos (2) meses mas, contados a partir de la
firma del acta de reinicio. SEGUNDO. El| Contratista debera ampliar las
respectivas poélizas constituidas en favor del MUNICIPIO por el término aqui
previsto. TERCERO- Las demas clausulas del contrato original conservan plena
vigencia en cuanto no se opongan a la presente adicién.-. Dada en Palmira a los
DOCE (12) dias del mes de agosto de 2015.

Por ERMUNICIPIO CONTRATISTA

;“‘?d-‘;;:/‘. "’ig—:"/' ARTE MARTINEZ.
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NESTOR JOSE COBO VASQUE

Secretario de Educaciéon municipal
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WILSON GALVIS
Resaltado


