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ORDEN DE PAGO PARCIAL _ No.8151  De 05/10/2015 Por 176.91 9.395,07
PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MP-319-2014 "Construccion de obras cofinanciadas con recursos ley 21/82"

ACTANO.:5305 4o 05/10/2015

DEPENDENCIA: PROCESO ADMINISTARTIVO EDU

PROYECTO : GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TERMINOS DE COBERTURA
- ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VIGENCIA 2014 ; 2015

A FAVOR DE: CONSORCIO INPROLAT C.C o Nit 900728719

CONTRATO OBRA PUBLICA No 319 de 12/05/2014 Por 4-920-387-031,79

LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION

PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA, EN LA INSTITUCION EDUCAT IVA DE TABLONES ; SEDE PRIMARIA, 2 AULAS
1 TALLER DE ARTE Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II, 3 AULAS PARA PREES

VALOR A PAGAR Ciento Setenta Y Seis Millones Novecientos Diecinueve Mil 176.919.395,07
Trescientos Noventa Y Cinco Pesos Con Siete Centavos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

im,pu,esf,o, - _ Actividad __Base % Vvalor Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA 252.741.992,95 1,00 2.527.420,00 24.010.490,00
RETEN. FUENTEPORICA 084 1 252.741.992,95 050 1.263.710,00
ESTAMPILLA UNIVALLE 25274199295 2,00 5.054.840,00
FUERZAS ARMADAS ' ' 252.741.992,95 5,00 12.637.100,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES 252.741.992,95 1.00 2.527.420,00
NETO A GIRAR 152.908.905,07
IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 505 Fecha. 21/01/2015
C.Costo Proyecto Rubro " Nombre ~ Fondo T Valer

1151 1400007 31 2 2 1 1 Infraestructura educativa  9tliley2ideeducacion '80.000.000,00 |
151 1400007 31 3 35 5 T oo -—————_ CONVENIO1284-2013 - g
1151 1400007 31 2 2 1 1 Infraestructura educativa 218 SGP - Educacion Calidad 96.919.395,07

Total obligacion 176.919.395,07
IMPUTACION CONTABLE CXP
Cuenta Débito Crédito Descripcion

245003023 ' C. M.educacion 428/2013 Ley21 252741993,
243627010005 Tarifa cinco por mil (5) o0, 11.263.710, Acta de recibo PARCIAL 41520 CONTRATO OBRA PUBL
290505025010 Estampilla prohospitales 0, 2.527.420, Acta de recibo PARGIAL 41529 CONTRATO OBRA PUBL
290505050020 Descuento opago estampilla procultu o, © 2.527.420, Acta de recibo PARCIAL 41529 CONTRATO OBRA PUBL
290505025005 Estampilla prouniversidad del valle ’ ) 5.054.840, Acta de recibo PARCIAL 41528 CONTRATO OBRA PUBL

' 0

0

.

0, Acta de recibo PARCIAL 41529 CONTRATO OBRA PUBL

290505020 Contribucién sobre contratos de obra 12.637.100, Acta de recibo PARCIAL 41529 CONTRATO OBRA PUBL
142013 Anticipos para proyectos de inversior - 75.822.598, Acta de recibo PARCIAL 41529 CONTRATO OBRA PUBL
o ~ 152.908.905, Acta de recibo PARCIAL 41529 CONTRATO OBRA PUBL

252.741.993

240101005 Bienes y Servicios Vigencia o

252.741.993

Sumas Iguales
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Municipio de Palmira
NIT 8913800073

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5305

DICONSULTORIA S.A. INTERVENTOR DE CONTRATO OBRA PUBLICA Nro. 319

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INPROLAT con identificacion 900728719 ha cumplido a satisfaccion con los
compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pension y riesgos
profesionales derivados CONTRATO OBRA PUBLICA en referencia.

De acuerdo CONTRATO OBRA PUBLICA se establece que:

Fecha de firma 12/05/2014 Valor orden de gasto 4.920.387.032

fe e Pagos efectuados 4.089.535.815

Fecha de iniciacién Val " 176.919.395
- alor acta 919,

Duracion HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014 Saldo pendiente 1 ggg?%?%
Nro. Fra. Doc Eq. Valor Anticipo : ‘ ’

Valor Amortizaciones 1.195.859.615

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MP-319-2014 “Construccion de obras cofinanciadas
con recursos ley 21/82"

ltem Descripcion Detalle Contrato Valor Iva

1 LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE 252.741.993 0
ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1

BATERIA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA

PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL

PALMAR, 3 AULAS Y 1 LABORATORIO, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA

ANTONIA PENAGOS ;, SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE

ARTES, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO ,, SEDE ROGERIO VASQUEZ NIEVA,

4 AULAS, 1 RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

SEBASTIAN DE BELALCAZAR ¢, SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1

LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ

PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA, EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA DE TABLONES ;, SEDE PRIMARIA, 2 AULAS 1 TALLER DE ARTE Y 1

RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II, 3 AULAS PARA

PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO

LIZARAZO ; SEDE ROSA ZARATE DE PENA ,

Total:

- 252741 993 0

Total recibido 252.741.993

- Amortizacién de anticipo 75.822.598

Valor Ciento Setenta Y Seis Millones Novecientos Diecinueve Mil Trescientos 176.919.395

Noventa Y Cinco Pesos Con Siete Centavos M/Cte.

Para constancia se firma en Palmira el: 05/10/2015

=

INTTENN ENTON




SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CcODIGO: FO-PED
PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA VERSION: 1.0
SUBPROCESOQ: FECHA: 04-29-2011
DAL BB NOVENO INFORME DE SUPERVISOR .
M ACTA PARCIAL No.9 e 1181.20.3-101
NIT: 891.380.007-3
CONTRATO N°: MP-319-2014

Contrato de Obra Publica

CONTRATISTA: CONSORCIO INPROLAT
Nit:900.728.719-7

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MANUEL OLARTE
CC. No.18.497.613

: LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER
OBJETO DEL CONTRATO: PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA
SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1
BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVAS NUESTRA SENORA DEL PALMAR, 3
AULAS Y 1 LABORATORIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA
ANTONIA PENAGOS, SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS
Y 1 TALLER DE ARTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO
SEDE ROGELIO VAZQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1 RESTAURANTE Y 1
BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN
DE BELALCAZAR, SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1
LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1
BIBLIOTECA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES SEDE
PRIMARIA; 2 AULAS, 1 TALLER DE ARTE Y 1 RESTAURANTE EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA  JUAN PABLO I, 3 AULAS PARA
PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PENA.”

SUPERVISOR: NESTOR JOSE COBO VASQUEZ
Secretario de Educacién

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $4.920.387.031,79

FORMA DE PAGO: Anticipo del 30% del valor del contrato una vez firmada el
acta de inicio por el interventor. El 70% restante se pagara
en actas parciales de acuerdo al avance del contrato y
previa autorizacién del interventor.

PLAZO DE EJECUCION DEL | Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de octubre de
CONTRATO: 2014.

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX:

2709500 Pégina 1
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Cédigo Postal: 763531
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO: FO-PED

PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA VERSION: 1.0
\ SUBPROCESO: FECHA:  04-29-2011
AL E
NOVENO | P
PALMIRA (V) 0 NFORME DE SUPERVISOR . B i

NIT: 891.380.007-3

ACTA PARCIAL No.9

PLAZO DE SUSPENSION EN | Desde Ia firma del acta de inicio hasta el 30 de noviembre
TIEMPO de 2014.

PLAZO DE PRORROGA EN | Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre
TIEMPO No. 1 de 2014.

PLAZO DE PRORROGA EN | Desde Ia firma del acta de inicio hasta el 28 de febrero de
TIEMPO 2015

No. 2

PLAZO DE PRORROGA EN | Hastael 19 de Abril de 2015

TIEMPO No.3

OTRO SI EN TIEMPO Y VALOR:

Abril 16 de 2015
$630.000.000,00
Seiscientos treinta millones de pesos moneda corriente

SUSPENSION DEL CONTRATO:

Inicio: Jueves 28 de mayo de 2015.
Termino de suspension: Hasta Viernes 5 de Junio de
2015.

OTRO SI EN TIEMPO Y VALOR

Dos meses contados a partir del acta de reinicio del 12 de
Agosto del 2015

VALOR FISCAL DEL CONTRATO

$5.550.387.031

CINCO MIL MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TREINTA 'Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE

POLIZAS AMPLIADAS: poélizas Vr. Asegurado Desde Hasta
COMPAN IA ASEGURADORA DE Cumplimiento $1.110.077.407 12-08-15 | 15-02-16
FIANZAS S.A. CONFIANZA. I R e
Anticipo $1.476.116.110 12-08-15 | 15-01-16
No.03-GU057947, 03--GU094016
Amparo salario y $555.038.704 12-08-15 | 15-10-18
Prestaciones
Sociales
Estabilidad de Ia $1.665.116.110 12-08-15 | 30-09-19
obra
EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX:
2709500 o
Pégina 2
www.palmira.gov.co de 6
Codigo Postal: 763531




SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO: FO-PED

égl‘ >>%
VI

PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA VERSION: 1.0
Vg lV [susProcESO: FECHA:  04-29-2011
s 3 NOVENO INFORME DE SUPERVISOR
PALMIRA (V) TRD: 1151.20.3-101

NIT: 891.380.007-3

ACTA PARCIAL No.9

PAGO DE ANTICIPO

$1.476.116.109,53

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO
DIECISEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS

PRIMER PAGO PARCIAL:

$603.912.292,50

SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS.

SEGUNDO PAGO PARCIAL

$379.916.971,89

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

TERCER PAGO PARCIAL:

$976.090.670,55

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS.

CUARTO PAGO PARCIAL:

$640.962.265,46

SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA
Y SEIS CENTAVOS.

QUINTO PAGO PARCIAL:

$430.166.026,76
CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS
MIL VEINTE SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

SEXTO PAGO PARCIAL A PAGAR

$164.860.000,23
CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
MIL PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS.

SEPTIMO
PAGAR

PAGO PARCIAL A

$225.486.425,35

DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y
CINCO CENTAVOS

OCTAVO PAGO PARCIAL A PAGAR

$312.062.069,98
TRESCIENTOS DOCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y
NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

NOVENO
PAGAR

PAGO PARCIAL A

$252.741.992.95,

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX:

2709500 Pé&gina 3

www.palmira.gov.co
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CODIGO: FO-PED

PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA VERSION: 1.0
SUBPROCESO: FECHA:  04-29-2011
NOVENO INFORME DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL No.9 TRD: 1151.20.3-101
NIT: 891.380.007-3
FECHA PRESENTE ACTA: 08 De Septiembre del 2015

Consideraciones:

El presente documento corresponde al noveno informe de supervisién al 08 de
Septiembre de 2015, realizado al Contrato MP-319-2014, cuyo objeto es:

LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA EL
PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO
RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE
ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1
BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVAS NUESTRA SENORA DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1
LABORATORIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS,
SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE ARTES EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO SEDE ROGELIO VAZQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1
RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SEBASTIAN DE BELALCAZAR, SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1
LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES SEDE PRIMARIA; 2 AULAS, 1 TALLER DE
ARTE Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO 11, 3
AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PENA” con Nit:900.728.719-7,
representada Legalmente por el sefior CARLOS MANUEL OLARTE identificado con
Cedula de Ciudadania No0.18.497.613, quienes buscan describir las actividades
desarrolladas en su cumplimiento de conformidad con el analisis documental de los
soportes allegados por el contratista, que hacen parte de este informe.

Tales documentos establecen lo siguiente:
e Informes mensual.
» Descripcién de las actividades realizadas.

Dado el cumplimiento de las actividades del contrato revisadas y aprobadas por la
Empresa Interventora del contrato DICONSULTORIA S.A., se autoriza cancelar:
($252.741.992.95.) DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS, a favor del COﬂSOFCiO
INPROLAT con Nit: 900.728.719-7, representada Legalmente por el sefor

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX:
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CODIGO: FO-PED
PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA VERSION: 1.0
SUBPROCESO: FECHA:  04-29-2011
‘ NOVENO INFORME DE SUPERVISOR
PALMIRA : £
» ACTA PARCIAL No.9 TRD: 1151.20.3-101
NIT: 891.380.007-3

CARLOS MANUEL OLARTE identificado con Cedula de Ciudadania
No0.18.497.613, mediante la orden de pago adjunta.

Que a la fecha del presente informe se encuentran cumplidas y recibidas a
satisfaccion las obligaciones establecidas y/o ajustadas en el mismo, y por lo tanto

el balance del contrato presenta las siguientes cifras:

Estado Fiscal del Contrato:

VALOR DEL CONTRATO $4.920.387.031,79

$4.920.387.031,79

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA
(PRIMER ACTA PARCIAL)

$603.912.292,50

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA
(SEGUNDO ACTA PARCIAL)

$379.916.971,89

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA
(TERCER ACTA PARCIAL)

$976.090.670,55

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA
(CUARTO ACTA PARCIAL)

$640.962.265,46

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA
(QUINTA ACTA PARCIAL)

$430.166.026,76

VALOR A CANCELADO AL CONTRATISTA
SEXTA ACTA PARCIAL)

$164.860.000,23

VALOR A CANCELADO AL CONTRATISTA
( SEPTIMO ACTA PARCIAL)

$225.486.425,35

VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA
(OCTAVA ACTA PARCIAL)

$312.062.069,98

VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA
(NOVENA ACTA PARCIAL)

$252.741.992.95

SALDO POR PAGAR:

$934.188.316.12

2709500

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX:

|m' 1 www.palmira.gov.co
Pﬁm@@ Cadigo Postal: 763531
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L SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CODIGO: FO-PED

% 1 y PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA VERSION: 1.0

N SUBPROCESO: FECHA: 04-29-2011
AL E

NOVENO INFORME DE SUPERVISOR
PALMIRA ! =
V) ACTA PARCIAL No.9 TRD: 1151.20.3-101
NIT: 891.380.007-3

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el Contrato No. MP-319-2014, previa aprobacién del Interventor del Contrato la
Empresa Diconsultoria S.A, se deja constancia que no existe controversia alguna.

Para Constancia de lo anterior se firma en Palmira a los Ocho (08) dias del mes
de septiembre de 2015.

| S~ ’,/
e
NEST ué{ OBO VASQUEZ

Secretario de Educacién

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX:
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V/ \’ Y SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CODIGO: FO-PED
g‘ PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA VERSION: 1.0
N . SUBPROCESO: FECHA: 04-29-2011
A};I;\LMIRA (V)E ACTA DE PAGO RD: 1151.20.3-101
NIT: 891.380.007-3 AR Sl " o
CONTRATO N°: MP-319-2014

Contrato de Obra Publica

CONTRATISTA:

CONSORCIO INPROLAT
Nit:900.728.719-7

REPRESENTANTE LEGAL:

CARLOS MANUEL OLARTE
CC. No. 18.497.613

OBJETO DEL CONTRATO:

“LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER
PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA
SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1
BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS
EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS NUESTRA SENORA DEL
PALMAR, 3 AULAS Y 1 LABORATORIO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, SEDE SUSANA LOPEZ DE
VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE ARTES EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA DE ROZO SEDE ROGELIO VAZQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1
RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR, SEDE JOSE MARIA
VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1 LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 2
AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA DE TABLONES SEDE PRIMARIA; 2 AULAS, 1 TALLER DE
ARTE Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN
PABLO I, 3 AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA
ZARATE DE PENA.”

SUPERVISOR:

NESTOR JOSE COBO VASQUEZ

VALOR FISCAL DEL CONTRATO:

$4.920.387.031,79

FORMA DE PAGO:

Anticipo del 30% del valor del contrato una vez firmada el
acta de inicio por el interventor. EI 70% restante se pagara
en actas parciales de acuerdo al avance del contrato y
previa autorizacion del interventor.

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX:
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CODIGO: FO-PED
PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA VERSION: 1.0
SUBPROCESO: FECHA: 04-29-2011
PALMIRA (V) ACTA DE PAGO _ DY
NOVENO PARCIAL e
NIT: 891.380.007-3

PLAZO DE EJECUCION DEL | Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de octubre de
CONTRATO: 2014.

AMPLIACIO,N PLAZO POR | Hasta el 30 de noviembre de 2014

SUSPENSION

AMPLIACION PLAZO DE | Hasta el 31 de Diciembre de 2014

PRORROGA EN TIEMPO No.1

AMPLIACION PLAZO DE | Hasta el 28 de febrero de 2015.

PRORROGA EN TIEMPO No.2

AMPLIACION PLAZO DE | Hasta el 19 de Abril de 2015

PRORROGA EN TIEMPO No.3

OTRO SI EN TIEMPO
Y VALOR:
Abril 16 del 2015

Hasta el 29 de Mayo de 2015
$630.000.000,00
Seiscientos treinta millones de pesos moneda corriente

SUSPENSION DEL CONTRATO:

Inicio: Jueves 28 de mayo de 2015,
Termino de suspensién: Hasta Viernes 5 de Junio de
2015.

OTRO SI EN TIEMPO Y VALOR

Dos meses contados a partir del acta de reinicio del 12 de
Agosto del 2015

VALOR FISCAL DEL CONTRATO
Abril 16 del 2015

$5.550.387.031

CINCO MIL MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TREINTA'Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

26 de julio de 2014.

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX:

2709500 Pégina 2

Wwww.palmira.gov.co de 4
Caodigo Postal: 763531




SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CODIGO: FO-PED
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POLIZAS AMPLI ADAS: Pédlizas % Vr. Asegurado | Desde Hasta
COMPANIA ASEGURADORA DE pélizas Vr. Asegurado | Desde Hasta
FIANZAS S.A. CONFIANZA.
imient .110.077.4 -08- -02-
No.03-GU057947, 03--GU094016 Cumplimiento $1.110.077.407 | 12-08-15 15-02-16
Buen manejo del $1.476.116.110 | 12-08-15 15-01-16
Anticipo
Amparo salario $555.038.704 12-08-15 15-10-18
y Prestaciones
Sociales
Estabilidad de la $1.665.116.110 | 12-08-15 30-09-19
obra

NOVENO PAGO PARCIAL A PAGAR | $252.741.992.95

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
CON NOVENTA'Y CINCO CENTAVOS

FECHA PRESENTE ACTA: Septiembre 08 de 2015

En el Municipio de Palmira, a los ocho (08) dias del mes de septiembre del ano
2.015, en las oficinas de la Secretaria de Educacion, se reunieron NESTOR JOSE
COBO VASQUEZ, Supervisor del contrato y CARLOS MANUEL OLARTE,
identificado con Cedula de Ciudadania No. 18.497.613, en su calidad de
representante legal del Consorcio INPROLAT, con Nit: 900.728.719-7, en su
calidad de contratista, con el fin de autorizar el noveno pago parcial del contrato de
referencia, previa aprobacién del Interventor del Contrato, la Empresa
Diconsultoria S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO: FO-PED

PROCESO:

PLANEACION EDUCATIVA

VERSION: 1.0

SUBPROCESO:

FECHA:  04-29-2011

ALC E
PALMIRA (V)
NIT: 891.380.007-3

ACTA DE PAGO
NOVENO PARCIAL

TRD: 1151.20.3-101

Para Constancia de lo anterior se firma en Palmira a los ocho (08) dias del mes de
Septlembre del afio 2.015.

ey

HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ

CC. No.-16-715.628

DICONSULTORIA S.A

Interventor

NESTOR JOSE (

co

VASQUEZ

Secretario de Educacion

Supervisor

CC. No 18. 497 613

AROCIO INPROLAT
Contratista
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