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Contratante: MUNICIPIO DE PALMIRA
Contratista: CONSORCIO INPROLAT
Objeto: ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No0.319-2014

‘LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA EL
PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO
RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE
ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1
BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVAS NUESTRA SENORA DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1
LABORATORIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS,
SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE ARTES EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO SEDE ROGELIO VAZQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1
RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUQION EDUCATIVA
SEBASTIAN DE BELALCAZAR, SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1
LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES SEDE PRIMARIA; 2 AULAS, 1 TALLER DE
ARTE Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I, 3
AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PENA.”

El suscrito SECRETARIO DE EDUCACION Doctor DIEGO GARCIA ZAPATA, persona
mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No. 16.204.703 expedida en
Cartago Valle, quien obra en nombre y representacion del Municipio de Palmira, en
gjercicio de la delegacién otorgada mediante el Decreto 098 de mayo 08 de 2014 por el
Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitucion
y la Normatividad Legal vigente que reglamenta el proceso Contractual Administrativo,
especialmente lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Puablica; Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y quien adelante se denominara
EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, EL CONSORCIO INPROLAT con
Nit:900.728.719, representada legalmente por el sefior CARLOS MANUEL OLART
MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania No.18.497.613 domiciliado en la calla
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8 No.42-55 oficina 803 vy teléfonos 4840203 - 3164829519 y quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA, han convenido celebrar la presente ADICION al Contrato
de Obra Publica No0.319 de 2014, previa las siguientes consideraciones: 1). Que el 12 de
mayo de 2014 se suscribi6 el Contrato de Obra Publica No.319 de 2014, cuyo objeto es:
LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA EL
PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO
RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE
ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1
BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVAS NUESTRA SENORA DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1
LABORATORIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS,
SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE ARTES EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO SEDE ROGELIO VAZQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1
RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SEBASTIAN DE BELALCAZAR, SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1
LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES SEDE PRIMARIA; 2 AULAS, 1 TALLER DE
ARTE Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I, 3
AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PENA. 2). En cumplimiento del objeto
del Convenio 1284 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Educacion Nacional y el
Municipio de Palmira, el cual busca mejorar la infraestructura y mobiliario de los
establecimientos educativos oficiales priorizados por EL MUNICIPIO y atendiendo lo
estipulado en la Ley 21 de 1982, la ley 1450 de 2011 y a la Resoluciéon 7650 de 2011.
3).Que el valor del contrato es la suma de $4.920.387.031,79. 4). Que el 20 de julio se
realizo el otro si modificatorio de acuerdo a la suspension realizada por motivo de ajustar
los planos arquitectonicos y en consecuencia los estructurales y de servicios a los nuevos
requerimientos arquitecténicos que permitan la movilidad de las personas en estado de
discapacidad, esta suspension se autorizo por medio de un acta de suspension No.1
debidamente suscrita por las partes, a saber, el sefior CARLOS MANUEL OLARTE
MARTINEZ representante legal del CONSORCIO INPROLAT como contratista; el sefior
HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ representante legal de DICONSULTORIA S.A. como
interventores del contrato, ampliacién del termino de ejecucion del contrato hasta el 30 de
noviembre de 2014. 5). Que mediante la Adicion No. 1 del 30 de septiembre se amplié el
plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2014. 6) Que de acuerdo a la Adicion
No.5 al convenio No. 1284 suscrito entre el Ministerio de Educacién Nacional y el
Municipio de Palmira, donde amplian el plazo de la ejecucion hasta el 28 de febrero de
2015, igualmente se hace necesario ampliar el plazo de ejecucién del contrato No.319 d
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2014 por el mimo tiempo con el propésito de dar continuidad al proyecto en ejecucion y
aprobado por el Ministerio de Educacién Nacional , y teniendo en cuenta que las
actividades programadas son necesario realizarlas antes del comienzo del calendario
escolar, por lo anterior se requiere prorrogar el plazo de ejecucion del contrato en
cincuenta y nueve (59) dias, por lo que la fecha de finalizacion sera hasta el 28 de febrero
de 2015. PRIMERA: Objeto adicionar en tiempo el Contrato de Obra Publica No.319 de
2014 de acuerdo a la solicitud presentada por el interventor del contrato HENRY
SANCHEZ RODRIGUEZ representante legal de DICONSULTORIA S.A, documento que
hace parte integral del contrato de obra publica. SEGUNDA: Vigencia y plazo de Ia
ejecucion del contrato adicional: el plazo se ampliara, es decir, el tiempo durante el
cual EL CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfaccion las actividades a
realizar AL MUNICIPIO objeto del presente contrato, es por cincuenta y nueve (59) dias,
por lo que la fecha de finalizacion sera hasta el 28 de febrero de 2015. TERCERA: EL
CONTRATISTA deberd ampliar las respectivas pdlizas por el tiempo a ampliar (si se
aplica). CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: las demas clausulas del
Contrato de Obra Publica No.319 de 2014 original conservan plena vigencia en cuanto no
se opongan a la presente adicién.

Dada en Palmira a los veintinueve (29) dias del mes de Diciembre de 2014.

Por el icipi

I
DIEGO CIA ZAPATA
Secretario §e Educacion Municipal

PROYECTO: LUZ ANGELA ACOSTA ZUNIGAw
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4
SECRETARIA DE EDUCACION

REVISO: HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ
DICONSULTORIA S A i
INTERVENTOR CONTRATO OBRA PUBLICA NO.319 DE 2014
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