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LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES¿ SEDE PRIMARIA, 2 AULAS 1 TALLER 
DE ARTE Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO 11, 3 
AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA. 2).- Que el valor pactado fue 
la suma de $. 4.920.387.031.79. 3).- Que el plazo inicialmente pactado era 
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, el cual fue suspendido y posteriormente 
ampliado el plazo mediante adición No. 01 hasta el 31 de diciembre de 2015. 4). 
Que de igual manera el día mediante adición No. 02 se adiciono el plazo del 
contrato hasta por 59 días, es decir hasta el día 19 de abril de 2015. 5). Que de 
acuerdo con la solicitud realizada por el Supervisor del contrato se hace necesario 
llevar a cabo obras adicionales por mayores cantidades de obra y obras 
complementarias que de acuerdo a las necesidades identificadas como necesarias 
para dejar las edificaciones plenamente operativas y por lo tanto integradas en la 
sede educativas correspondientes, y que harán que se incremente el costo final 
del contrato de obra y que por lo mismo se hace necesario también adicionar el 
tiempo en 40 días más, acorde con el ACTA COMITÉ DE OBRA de fecha siete 
(7) días del mes de Abril de 2015, suscrito por NESTOR JOSÉ COBO en su 
calidad de Supervisor, OSCAR MAYOR MARÍN en su calidad de Delegado 
municipal ley 21, CARLOS MANUEL OLARTE MARTÍNEZ representante legal de 
Consorcio lnprolat - Contratista y HENRY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ representante 
legal de Diconsultoría S.A. - firma Interventora, la cual hace parte integral del 
presente OTRO SI. 6). Los valores a ejecutar como mayores cantidades de obra y 
obras complementarias se encuentran detallas en el anexo de los presupuestos y 
análisis de precios. cuadro de cantidades suscrito por la interventoría, 
debidamente aprobadas por la supervisión del contrato, el cual también hace parte 
integral del presente contrato. Por lo tanto se hace necesario ampliar el plazo de 
ejecución del contrato en cuarenta (40) días y en valor por la suma de 
SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($630.000.000.00), teniendo en cuenta, los presupuestos y análisis de precios 
adjuntos. Por lo anterior las partes ACUERDAN: PRIMERO. ADICIONAR el valor 
del OBRA PUBLICA No. MP 319 de 2014, de acuerdo con la solicitud 
presentada por el supervisor del contrato, la cual hace parte integral del contrato 
en la suma de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($630.000.000.00). SEGUNDO. Las erogaciones que se causaren a 
favor del Contratista con cargo a la presente ADICION se atenderán con cargo al 
los rubros presupuestales 312211--- Infraestructura educativa, según certificado~ 
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